

MATRIZ DE RISCO

OBRA: ORSE/9915

PROBABILIDADE		
CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO	FREQUÊNCIA ESPERADA
A	Muito Alta; praticamente risco inevitável	> 10,00%
B	Alta, risco frequente	2,50 a 10,00%
C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%
D	Baixa, pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 2,50%
E	Remota, risco improvável	< 0,05%

IMPACTO	
CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO DE OCORRER O RISCO
1	Muito alto: Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem utilidade para a CONTRATANTE
2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
3	Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a aprovação da CONTRATANTE
4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
5	Muito baixo: aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.

Eng(a). Civil Elizandra Gordon Barreto - CREA 270645581-0

