CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE DE MARUIM PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10293

BDI: 14,02%

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**Plataforma Elevatória**	64,28	50.339,83							10,00	5.033,98	30,00	15.101,95
02	**Estação Elevatória**	35,72	27.977,25	30,00	8.393,18	40,00	11.190,89						
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	78.317,08	10,72	8.393,18	14,29	11.190,89	0,00	0,00	6,43	5.033,98	19,28	15.101,95
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	78.317,08	21,44	16.786,36	35,73	27.977,25	35,73	27.977,25	42,16	33.011,23	61,44	48.113,18

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTORIA RAMIRES MELO SIMOES
Data: 10/04/2026 11:20:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br