CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE DE MARUIM PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MARUIM/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10278

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01** | **SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO** | 14,35 | 320.168,40 | 13,71 | 43.903,22 | 9,91 | 31.729,34 | 7,23 | 23.160,02 | 7,23 | 23.160,02 | 7,23 | 23.160,02 |
| **02** | **REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE DE MARUIM PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE** | 85,65 | 1.910.878,75 | 8,16 | 155.861,55 | 3,93 | 75.083,54 | 3,89 | 74.340,90 | 6,51 | 124.312,43 | 8,30 | 158.690,62 |
| TOTAL SIMPLES ====>> | | 100,00 | 2.231.047,15 | 8,95 | 199.764,77 | 4,79 | 106.812,88 | 4,37 | 97.500,92 | 6,61 | 147.472,45 | 8,15 | 181.850,64 |
| TOTAL ACUMULADO ====>> | | 100,00 | 2.231.047,15 | 8,95 | 199.764,77 | 13,74 | 306.577,65 | 18,11 | 404.078,57 | 24,72 | 551.551,02 | 32,87 | 733.401,66 |

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTORIA RAMIRES MELO SIMOES
Data: 10/04/2026 11:30:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br