CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE DE MARUIM PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MARUIM/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10278

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**	14,35	320.168,40	7,23	23.160,02	7,23	23.160,02	7,23	23.160,02	7,23	23.160,02	7,23	23.160,02
02	**REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE DE MARUIM PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**	85,65	1.910.878,75	8,68	165.801,66	9,06	173.033,98	11,51	219.896,45	12,73	243.226,17	10,59	202.421,14
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.231.047,15	8,47	188.961,68	8,79	196.194,00	10,89	243.056,47	11,94	266.386,19	10,11	225.581,16
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.231.047,15	41,34	922.363,34	50,13	1.118.557,34	61,02	1.361.613,81	72,96	1.628.000,00	83,07	1.853.581,16

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTORIA RAMIRES MELO SIMOES
Data: 10/04/2026 11:30:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br