
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

1.817,19
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

180.012,84(21,19%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 0,00 107.227,49 +74.662,98 181.890,47

01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 0,00 67.020,57 +0,00 67.020,57

01.001.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 67.020,57 67.020,57 +0,00 67.020,57

01.002 CANTEIRO DA OBRA 0,00 29.343,20 +0,00 29.343,20

01.002.001 unEquipamentos de Apoio a Producao 1,00 +0,00 1,00 19.691,20 19.691,20 +0,00 19.691,20

01.002.002 unManutencao do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 9.652,00 9.652,00 +0,00 9.652,00

01.003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 0,00 913,68 +0,00 913,68

01.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.015,20 +0,00 1.015,20 0,90 913,68 +0,00 913,68

01.004 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 9.139,03 +74.662,98 83.802,01

01.004.001 mêsLocação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 3,00 -3,00 0,00 605,73 1.817,19 -1.817,19 0,00

SERVIÇOS EMERGENCIAIS01 -

1.027.702,43Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

Em anexo
JUSTIFICATIVA

01
SEQ TIPO DE ADITIVO

178.195,65
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

849.506,78
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

54818837
INSC. MUNICIPAL

RUA AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126, B-36 - DAYMASTER CENTRO DE NEGOCIOS
ENDEREÇO

ISENTA
INSC. ESTADUAL

29/09/2022 849.506,78
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

14/06/2022
DATA LICITAÇÃO

00008/2022
Nº DA LICITAÇÃO

SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS NO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO/SE 
OBJETO

10.656.129/0001-06
C.N.P.J.

ESSENCIALTRANSPORTE E CONSTRUÇOES LTDA - ME
CONTRATADA

00179/2022-FUNDAP/SE
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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x 2,30m
01.004.002 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 12,00 +0,00 12,00 424,92 5.099,04 +0,00 5.099,04

01.004.003 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

2,00 +0,00 2,00 923,03 1.846,06 +0,00 1.846,06

01.004.004 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

1,00 +0,00 1,00 376,74 376,74 +0,00 376,74

01.004.005 m2Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cen
tral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm,
piso em concreto desempolado

0,00 +8,00 8,00 221,86 0,00 +1.774,88 1.774,88

01.004.006 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) 0,00 +163,50 163,50 117,03 0,00 +19.134,41 19.134,41

01.004.007 m2Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a 
uma pressão mínima de 1200 lb

0,00 +918,65 918,65 16,54 0,00 +15.194,47 15.194,47

01.004.008 m2Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido 0,00 +918,65 918,65 4,70 0,00 +4.317,66 4.317,66

01.004.009 m2Proteção de elementos artisticos contra impactos, com c
hapa compensada  resinada e=10 mm, fixada sob caibros o
u ripões, e vedação com lona plástica

0,00 +85,00 85,00 153,59 0,00 +13.055,15 13.055,15

01.004.010 m2/mesAndaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  
montagem, desmontagem e tela

0,00 +1.303,50 1.303,50 12,51 0,00 +16.306,79 16.306,79

01.004.011 m2Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, c
om piso metálico, para edificações com múltiplos pavime
ntos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017

0,00 +693,97 693,97 9,65 0,00 +6.696,81 6.696,81

01.005 FRETES 0,00 811,01 +0,00 811,01

01.005.001 AREIA GROSSA DMT = 18 KM 0,00 28,04 +0,00 28,04

01.005.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

31,16 +0,00 31,16 0,90 28,04 +0,00 28,04

01.005.002 AREIA MÉDIA DMT = 18 KM 0,00 317,86 +0,00 317,86

01.005.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

353,18 +0,00 353,18 0,90 317,86 +0,00 317,86

01.005.003 PEDRA DE MÃO DMT = 33 KM 0,00 465,11 +0,00 465,11

01.005.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

516,79 +0,00 516,79 0,90 465,11 +0,00 465,11

02 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 0,00 16.120,12 +0,00 16.120,12

02.001 mDemarcação e definição da area de reparo de estruturas 
utilizando disco de corte diamantado

96,00 +0,00 96,00 33,54 3.219,84 +0,00 3.219,84

02.002 m²Preparo de substrato por escarificação manual (corte de
concreto) até 3,0cm de profundidade

19,20 +0,00 19,20 265,04 5.088,77 +0,00 5.088,77

02.003 m²Preparação do substrato (superfície de concreto) e arma
dura por escovamento e hidrojateamento de areia

19,20 +0,00 19,20 52,07 999,74 +0,00 999,74

02.004 m2Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - 
Nitoprimer Zn ou similar,  esp:2mm

19,20 +0,00 19,20 124,17 2.384,06 +0,00 2.384,06

02.005 m²Estucamento com argamassa polimérica 19,20 +0,00 19,20 80,41 1.543,87 +0,00 1.543,87

02.006 m2Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessur
a de até 1,5 cm

19,20 +0,00 19,20 113,03 2.170,18 +0,00 2.170,18

02.007 m2Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 
1:3 cimento / areia / vedacit

19,20 +0,00 19,20 37,17 713,66 +0,00 713,66

03 COBERTURA 0,00 125.295,36 +79.338,81 204.634,17

03.001 m2Restauro - Cobertura provisória sobre telhados existent
es (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiad
a em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm, utiliz
ação = 2 vezes

340,95 +0,00 340,95 92,13 31.411,72 +0,00 31.411,72
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03.002 m2Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comu
m, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do materi
al

681,91 +0,00 681,91 81,45 55.541,57 +0,00 55.541,57

03.003 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em m
assaranduba, angelin ou madeira de lei

2,40 +0,00 2,40 10.333,06 24.799,34 +0,00 24.799,34

03.004 m2Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01
demão de Pentox ou similar

681,91 +0,00 681,91 19,86 13.542,73 +0,00 13.542,73

03.005 mRemoção de calha de zinco 0,00 +42,00 42,00 10,18 0,00 +427,56 427,56

03.006 mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm 0,00 +42,00 42,00 141,43 0,00 +5.940,06 5.940,06

03.007 m2Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmi
cas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. 
nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou simila
r

0,00 +681,91 681,91 75,14 0,00 +51.238,72 51.238,72

03.008 m2Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil d
a Tégula ou similar

0,00 +681,91 681,91 31,87 0,00 +21.732,47 21.732,47

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 41.282,03 +0,00 41.282,03

04.001 ptRevisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede 90,00 +0,00 90,00 89,88 8.089,20 +0,00 8.089,20

04.002 ptRevisão de ponto de interruptor com reposição do interr
uptor

36,00 +0,00 36,00 15,24 548,64 +0,00 548,64

04.003 ptRevisão de ponto de tomada simples com reposição da tom
ada e da fiação

33,00 +0,00 33,00 114,18 3.767,94 +0,00 3.767,94

04.004 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t

83,00 +0,00 83,00 110,05 9.134,15 +0,00 9.134,15

04.005 unLuminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivol
t

7,00 +0,00 7,00 67,74 474,18 +0,00 474,18

04.006 unLuminária de emergência, tipo balizamento, com autonomi
a de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar
r

8,00 +0,00 8,00 281,50 2.252,00 +0,00 2.252,00

04.007 unDisjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

10,00 +0,00 10,00 71,00 710,00 +0,00 710,00

04.008 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

3,00 +0,00 3,00 136,96 410,88 +0,00 410,88

04.009 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

2,00 +0,00 2,00 140,62 281,24 +0,00 281,24

04.010 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  70mm²,
0,6/ 1kv/ 70°

120,00 +0,00 120,00 101,66 12.199,20 +0,00 12.199,20

04.011 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm²,
450/ 750v / 70°c

180,00 +0,00 180,00 18,97 3.414,60 +0,00 3.414,60

05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 0,00 3.214,94 +2.488,24 5.703,18

05.001 unRevisão de ponto de água tipo 2 14,00 +0,00 14,00 90,14 1.261,96 +0,00 1.261,96

05.002 unRevisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 12,00 +0,00 12,00 101,31 1.215,72 +0,00 1.215,72

05.003 unTorneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-
40 ou similar)

2,00 +0,00 2,00 141,28 282,56 +0,00 282,56

05.004 unSifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 
ou similar

2,00 +0,00 2,00 227,35 454,70 +0,00 454,70

05.005 unLimpeza de fossa até 5m3 0,00 +2,00 2,00 358,62 0,00 +717,24 717,24

05.006 m2Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada c
om não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 de
mão de primer, exceto proteção mecânica

0,00 +11,37 11,37 130,12 0,00 +1.479,46 1.479,46

05.007 m3Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com
argamassa cimento e areia, traço 1:3

0,00 +0,34 0,34 857,46 0,00 +291,54 291,54

06 REVESTIMENTOS 0,00 282.313,38 +0,00 282.313,38
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06.001 m²Restauro - Remoção de revestimento deteriorado 218,93 +0,00 218,93 26,18 5.731,59 +0,00 5.731,59

06.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 8,54 +0,00 8,54 17,46 149,11 +0,00 149,11

06.003 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

197,10 +0,00 197,10 1,34 264,11 +0,00 264,11

06.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

9,85 +0,00 9,85 49,23 484,92 +0,00 484,92

06.005 mRestauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal 
e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm)

240,00 +0,00 240,00 6,46 1.550,40 +0,00 1.550,40

06.006 M2Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fach
adas de obras do Patrimônio Histórico

218,93 +0,00 218,93 69,51 15.217,82 +0,00 15.217,82

06.007 mRestauro - Tratamento de fissuras em peitoris de mármor
e com adesivo acrílico

20,00 +0,00 20,00 17,85 357,00 +0,00 357,00

06.008 m2Restauro - Consolidação estrutural de forro artístico d
e madeira - Revisada 12/18

254,77 +0,00 254,77 1.014,87 258.558,43 +0,00 258.558,43

07 PAVIMENTAÇÕES 0,00 60.167,01 +21.705,62 81.872,63

07.001 m2Remoção de piso em assoalho de madeira 103,32 +0,00 103,32 4,37 451,51 +0,00 451,51

07.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 6,71 +0,00 6,71 17,46 117,16 +0,00 117,16

07.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

154,98 +0,00 154,98 0,90 139,48 +0,00 139,48

07.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

7,50 +0,00 7,50 49,23 369,23 +0,00 369,23

07.005 m2Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, r
éguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3
,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem

103,32 +0,00 103,32 336,76 34.794,04 +0,00 34.794,04

07.006 mRestauro - Injeção de resina epoxi 36,00 +0,00 36,00 408,52 14.706,72 +0,00 14.706,72

07.007 m²Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko alto brilho
em piso de madeira

103,32 +0,00 103,32 58,26 6.019,42 +0,00 6.019,42

07.008 m2Aplicação de resina sobre piso cerâmico 167,58 +0,00 167,58 21,30 3.569,45 +0,00 3.569,45

07.009 m2Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada 
resinadas e=6mm e lona plástica

0,00 +517,17 517,17 41,97 0,00 +21.705,62 21.705,62

08 ESQUADRIAS 0,00 22.626,43 +0,00 22.626,43

08.001 m2Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira 30,75 +0,00 30,75 56,49 1.737,07 +0,00 1.737,07

08.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 2,00 +0,00 2,00 17,46 34,92 +0,00 34,92

08.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

46,12 +0,00 46,12 0,90 41,51 +0,00 41,51

08.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

2,30 +0,00 2,30 49,23 113,23 +0,00 113,23

08.005 m2Restauro - Prótese em madeira de lei (Angelin) para esq
uadrias

12,43 +0,00 12,43 163,07 2.026,96 +0,00 2.026,96

08.006 m2Restauro - Montagem de esquadria de madeira 30,75 +0,00 30,75 78,17 2.403,73 +0,00 2.403,73

08.007 m2Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resi
nas epoxi Sikadur 32 ou similar

29,15 +0,00 29,15 58,19 1.696,24 +0,00 1.696,24

08.008 unRestauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço
, dim. max. 3" x 5"

118,00 +0,00 118,00 61,88 7.301,84 +0,00 7.301,84

08.009 unRestauro - Reconstituição de Ferrolhos 40,00 +0,00 40,00 54,11 2.164,40 +0,00 2.164,40

08.010 unFerrolho com fecho redondo, esp 5/16" a 1/2", fabricada
artesanalmente, l=5 a 10cm

32,00 +0,00 32,00 39,32 1.258,24 +0,00 1.258,24

08.011 unTranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro,
em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8"
- exceto mão de obra

32,00 +0,00 32,00 38,96 1.246,72 +0,00 1.246,72

08.012 unFornecimento de cadeado 40mm 32,00 +0,00 32,00 22,30 713,60 +0,00 713,60
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08.013 m2Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" 10,14 +0,00 10,14 186,19 1.887,97 +0,00 1.887,97

09 PINTURAS 0,00 160.347,01 +0,00 160.347,01

09.001 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

918,65 +0,00 918,65 23,48 21.569,90 +0,00 21.569,90

09.002 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

2.449,62 +0,00 2.449,62 23,99 58.766,38 +0,00 58.766,38

09.003 m2Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 d
emãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coral
it ou similar)

544,93 +0,00 544,93 19,33 10.533,50 +0,00 10.533,50

09.004 m2Pintura para superfícies de madeira com lixamento, apli
cação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 dem
ãos de tinta esmalte ou óleo

15,95 +0,00 15,95 28,39 452,82 +0,00 452,82

09.005 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte ou óleo

43,14 +0,00 43,14 30,04 1.295,93 +0,00 1.295,93

09.006 m2Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madei
ra ou forros

849,26 +0,00 849,26 51,36 43.617,99 +0,00 43.617,99

09.007 m2Pintura para superfícies de madeira com lixamento, apli
cação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 dem
ãos de tinta esmalte ou óleo

849,26 +0,00 849,26 28,39 24.110,49 +0,00 24.110,49

10 DIVERSOS 0,00 30.913,01 +0,00 30.913,01

10.001 COMPLEMENTAÇÃO DE MURO 0,00 7.946,37 +0,00 7.946,37

10.001.001 m2Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de p
edra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15c
m) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa c
ada 3,00m, chapisco e reboco

29,85 +0,00 29,85 220,31 6.576,25 +0,00 6.576,25

10.001.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para exteriores - cores convencionais

89,55 +0,00 89,55 15,30 1.370,12 +0,00 1.370,12

10.002 ELIMINAÇÃO DE CARREAMENTO DE MATERIAL COM RECUPERAÇÃO D
O PISO EM LAJOTA CALCÁREA NO PÁTEO INTERNO

0,00 16.319,59 +0,00 16.319,59

10.002.001 m2Demolição de piso em pedra calcárea 55,66 +0,00 55,66 25,49 1.418,77 +0,00 1.418,77

10.002.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 7,23 +0,00 7,23 17,46 126,24 +0,00 126,24

10.002.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

166,98 +0,00 166,98 0,90 150,28 +0,00 150,28

10.002.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

8,35 +0,00 8,35 49,23 411,07 +0,00 411,07

10.002.005 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 100 mm

3,00 +0,00 3,00 46,90 140,70 +0,00 140,70

10.002.006 unCurva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 4,00 +0,00 4,00 85,71 342,84 +0,00 342,84

10.002.007 m3Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com 
espalhamento e compactação

33,39 +0,00 33,39 52,38 1.748,97 +0,00 1.748,97

10.002.008 m²Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

55,56 +0,00 55,56 39,96 2.220,18 +0,00 2.220,18

10.002.009 m2Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face 
aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamass
a de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro
de regularização em concreto simples

55,66 +0,00 55,66 175,36 9.760,54 +0,00 9.760,54

10.003 RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA EXTERNA DO PÁTEO 0,00 1.059,95 +0,00 1.059,95

10.003.001 m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de conc
reto - Rev 01

9,34 +0,00 9,34 25,49 238,08 +0,00 238,08

10.003.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,48 +0,00 0,48 17,46 8,38 +0,00 8,38
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SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

10.003.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

11,20 +0,00 11,20 0,90 10,08 +0,00 10,08

10.003.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

0,56 +0,00 0,56 49,23 27,57 +0,00 27,57

10.003.005 m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

9,34 +0,00 9,34 48,98 457,47 +0,00 457,47

10.003.006 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada
CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg
/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar

10,27 +0,00 10,27 31,00 318,37 +0,00 318,37

10.004 OUTROS 0,00 5.587,10 +0,00 5.587,10

10.004.001 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1,00 +0,00 1,00 2.150,27 2.150,27 +0,00 2.150,27

10.004.002 m2Limpeza geral 1.363,82 +0,00 1.363,82 2,52 3.436,83 +0,00 3.436,83

TOTAIS DA PLANILHA: 849.506,78TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 1.027.702,43TOTAL SUPRIMIDO:+180.012,84 -1.817,19

TOTAIS GERAL: 849.506,78TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 1.027.702,43TOTAL SUPRIMIDO:180.012,84 1.817,19

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL
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