
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

5.873,82
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

35.762,91(4,69%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 23.445,91 +0,00 23.445,91

01.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 23.445,91 23.445,91 +0,00 23.445,91

02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 16.348,91 +0,00 16.348,91

02.001 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 7.227,14 7.227,14 +0,00 7.227,14

02.002 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 9.121,77 9.121,77 +0,00 9.121,77

03 MOBILIZAÇÃO 0,00 499,55 +0,00 499,55

03.001 txkmTransporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pa
vimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

312,22 +0,00 312,22 1,60 499,55 +0,00 499,55

04 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 499,55 +0,00 499,55

04.001 txkmTransporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pa
vimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

312,22 +0,00 312,22 1,60 499,55 +0,00 499,55

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

793.113,71Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

Justificativa Técnioca em anexo
JUSTIFICATIVA

02
SEQ TIPO DE ADITIVO

29.889,09
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

763.224,62
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

075018-6
INSC. MUNICIPAL

RUA "D", nº 08 - Loteamento São João, CENTRO
ENDEREÇO

ISENTO
INSC. ESTADUAL

04/04/2022 763.224,62
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

30/08/2021
DATA LICITAÇÃO

00011/2021
Nº DA LICITAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANHOBA/SE.  - FONTE DE RECURSOS 0104.   
OBJETO

08.554.120/0001-42
C.N.P.J.

ENGTEC CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATADA

00034/2022-SEDUC
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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05 FRETE DOS AGREGADOS 0,00 6.990,85 +0,00 6.990,85

05.001 FRETE DE AREIA FINA - PROPRIÁ (DMT = 21 KM) 0,00 2.703,33 +0,00 2.703,33

05.001.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urba
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/20
20

1.766,88 +0,00 1.766,88 1,53 2.703,33 +0,00 2.703,33

05.002 FRETE DE AREIA GROSSA - PROPRIÁ (DMT = 21 KM) 0,00 1.649,23 +0,00 1.649,23

05.002.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urba
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/20
20

1.077,93 +0,00 1.077,93 1,53 1.649,23 +0,00 1.649,23

05.003 FRETE DE AREIA MÉDIA - PROPRIÁ(DMT =21 KM) 0,00 121,28 +0,00 121,28

05.003.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urba
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/20
20

79,27 +0,00 79,27 1,53 121,28 +0,00 121,28

05.004 FRETE DE PEDRA BRITADA - ITABAIANA (DMT = 135 KM) 0,00 1.078,77 +0,00 1.078,77

05.004.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.498,29 +0,00 1.498,29 0,72 1.078,77 +0,00 1.078,77

05.005 FRETE PEDRA DE MÃO - PORTO DA FOLHA (DMT = 60 KM) 0,00 1.438,24 +0,00 1.438,24

05.005.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.997,56 +0,00 1.997,56 0,72 1.438,24 +0,00 1.438,24

06 SERVIÇOS INICIAIS 0,00 14.945,71 +0,00 14.945,71

06.001 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 12,00 +0,00 12,00 307,22 3.686,64 +0,00 3.686,64

06.002 m2Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 v
ezes

30,00 +0,00 30,00 197,79 5.933,70 +0,00 5.933,70

06.003 UNLigação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisór
ia ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusi
ve Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

1,00 +0,00 1,00 461,59 461,59 +0,00 461,59

06.004 unInstalação provisória de energia elétrica, aerea, trifa
sica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do m
edidor

1,00 +0,00 1,00 2.204,51 2.204,51 +0,00 2.204,51

06.005 m²Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado,
até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à áre
a construída acrescida da área de cobertura (para compe
nsar a fundação).

327,90 +0,00 327,90 8,11 2.659,27 +0,00 2.659,27

TOTAIS DA PLANILHA: 62.730,48TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 62.730,48TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 21.792,42 +0,00 21.792,42

01.001 m2Demolição de reboco 507,10 +0,00 507,10 7,43 3.767,75 +0,00 3.767,75

01.002 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reve
stida

19,43 +0,00 19,43 25,10 487,69 +0,00 487,69

01.003 m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 92,71 +0,00 92,71 11,71 1.085,63 +0,00 1.085,63

01.004 m2Demolição de forros 73,11 +0,00 73,11 6,70 489,84 +0,00 489,84

01.005 m2Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo 157,10 +0,00 157,10 16,73 2.628,28 +0,00 2.628,28

01.006 m3Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), s
em reaproveitamento

2,37 +0,00 2,37 32,56 77,17 +0,00 77,17

01.007 m2Demolição de piso de alta resistência 238,16 +0,00 238,16 16,73 3.984,42 +0,00 3.984,42

01.008 unRemoção de vaso sanitário 10,00 +0,00 10,00 10,76 107,60 +0,00 107,60

01.009 unRemoção de lavatório 6,00 +0,00 6,00 10,76 64,56 +0,00 64,56

01.010 unRemoção de metais sanitários (torneira, registros, chuv
eiros, etc.)

8,00 +0,00 8,00 16,80 134,40 +0,00 134,40

01.011 m2Remoção de bancada de granito (ou marmore) 5,19 +0,00 5,19 17,68 91,76 +0,00 91,76
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01.012 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 62,23 +0,00 62,23 13,37 832,02 +0,00 832,02

01.013 m2Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitame
nto

27,70 +0,00 27,70 15,64 433,23 +0,00 433,23

01.014 m3Coleta e carga manuais de entulho 52,05 +0,00 52,05 14,84 772,42 +0,00 772,42

01.015 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (
unidade: txkm). af_07/2020

8.197,88 +0,00 8.197,88 0,49 4.016,96 +0,00 4.016,96

01.016 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

78,08 +0,00 78,08 36,10 2.818,69 +0,00 2.818,69

02 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 1.798,37 +0,00 1.798,37

02.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

8,05 +0,00 8,05 44,65 359,43 +0,00 359,43

02.002 m3Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, 
adensada com água

10,96 +0,00 10,96 131,29 1.438,94 +0,00 1.438,94

03 FUNDAÇÃO 0,00 871,75 +0,00 871,75

03.001 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

2,30 +0,00 2,30 379,02 871,75 +0,00 871,75

04 ESTRUTURA 0,00 9.056,95 -5.697,10 3.359,85

04.001 mVerga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_
03/2016

15,60 -5,60 10,00 28,75 448,50 -161,00 287,50

04.002 mContraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de c
omprimento. af_03/2016

61,55 -58,00 3,55 45,79 2.818,37 -2.655,82 162,55

04.003 mVerga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão
. af_03/2016

61,55 -58,00 3,55 49,66 3.056,57 -2.880,28 176,29

04.004 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

1,35 +0,00 1,35 2.024,82 2.733,51 +0,00 2.733,51

05 ELEVAÇÃO 0,00 34.140,32 +0,00 34.140,32

05.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

120,70 +0,00 120,70 38,92 4.697,64 +0,00 4.697,64

05.002 m2Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de p
edra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15c
m) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa c
ada 3,00m, chapisco e reboco

135,74 +0,00 135,74 169,02 22.942,77 +0,00 22.942,77

05.003 mPrateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm,
revestida com ceramica 20x20cm

24,93 +0,00 24,93 240,55 5.996,91 +0,00 5.996,91

05.004 m2Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm 5,15 +0,00 5,15 97,67 503,00 +0,00 503,00

06 COBERTURA 0,00 53.393,18 +0,00 53.393,18

06.001 m2Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comu
m, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do materi
al

701,68 +0,00 701,68 51,57 36.185,64 +0,00 36.185,64

06.002 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incl
usive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf
orros ou similar, instalado

278,80 +0,00 278,80 61,72 17.207,54 +0,00 17.207,54

07 REVESTIMENTO 0,00 65.647,58 +0,00 65.647,58

07.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

711,12 +0,00 711,12 5,44 3.868,49 +0,00 3.868,49

07.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

693,12 +0,00 693,12 25,57 17.723,08 +0,00 17.723,08

07.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç 151,48 +0,00 151,48 28,29 4.285,37 +0,00 4.285,37
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o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
07.004 mPeitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm 62,05 +0,00 62,05 64,56 4.005,95 +0,00 4.005,95

07.005 m2Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabet
h, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializa
da ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou
emboço - Rev 04

351,60 +0,00 351,60 47,70 16.771,32 +0,00 16.771,32

07.006 m2Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabet
h, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com arg
amassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive reg
ularização de base ou emboço - Rev 04

23,56 +0,00 23,56 68,65 1.617,39 +0,00 1.617,39

07.007 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, 
Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, a
plicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

365,81 +0,00 365,81 47,50 17.375,98 +0,00 17.375,98

08 ESQUADRIA 0,00 95.552,82 +0,00 95.552,82

08.001 m2Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 
1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 
1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro
lho

23,40 +0,00 23,40 263,46 6.164,96 +0,00 6.164,96

08.002 unPorta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inc
lusive batentes e ferragens

10,00 +0,00 10,00 1.627,23 16.272,30 +0,00 16.272,30

08.003 unPorta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inc
lusive batentes e ferragens

3,00 +0,00 3,00 1.398,63 4.195,89 +0,00 4.195,89

08.004 unPorta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inc
lusive batente e ferragens

2,00 +0,00 2,00 1.188,02 2.376,04 +0,00 2.376,04

08.005 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (
0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive b
atentes e ferragens (livre/ocupado)

6,00 +0,00 6,00 785,18 4.711,08 +0,00 4.711,08

08.006 m2Grade ferro 1/2 x 1/2" 86,94 +0,00 86,94 192,62 16.746,38 +0,00 16.746,38

08.007 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 
convencional ou pivotante, exclusive vidro

38,00 +0,00 38,00 413,97 15.730,86 +0,00 15.730,86

08.008 m2Vidro liso incolor 4mm 38,00 +0,00 38,00 132,37 5.030,06 +0,00 5.030,06

08.009 m2Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, m
ureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total
=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP)

15,98 +0,00 15,98 515,43 8.236,57 +0,00 8.236,57

08.010 m2Revisão de esquadrias de alumínio 21,42 +0,00 21,42 94,56 2.025,48 +0,00 2.025,48

08.011 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guil
hotina, exclusive vidro

8,85 +0,00 8,85 260,54 2.305,78 +0,00 2.305,78

08.012 mGuarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvani
zado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra infer
ior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m
, curvas de aço carbono. Rev 02

68,00 +0,00 68,00 148,05 10.067,40 +0,00 10.067,40

08.013 m2Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/a
crílico), inclusive ferragens

8,05 +0,00 8,05 162,56 1.308,61 +0,00 1.308,61

08.014 m2Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio 
anodizado natural

5,15 +0,00 5,15 74,06 381,41 +0,00 381,41

09 PAVIMENTAÇÃO 0,00 35.940,24 +0,00 35.940,24

09.001 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

336,84 +0,00 336,84 23,18 7.807,95 +0,00 7.807,95

09.002 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

336,84 +0,00 336,84 21,63 7.285,85 +0,00 7.285,85

09.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, 
c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, 
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntad

83,79 +0,00 83,79 68,53 5.742,13 +0,00 5.742,13
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o, exclusive regularização de base ou emboço
09.004 m2Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plás

ticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclu
sive argamassa de regularização, aplicado

253,05 +0,00 253,05 37,61 9.517,21 +0,00 9.517,21

09.005 m2Enceramento de piso de alta resistência (existente) 203,80 +0,00 203,80 6,32 1.288,02 +0,00 1.288,02

09.006 m2Polimento de piso de alta resistência (existente) 203,80 +0,00 203,80 17,15 3.495,17 +0,00 3.495,17

09.007 mSoleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af
_09/2020

11,70 +0,00 11,70 68,71 803,91 +0,00 803,91

10 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA +0,00 0,00 3.704,05 +0,00 3.704,05

10.001 unRevisão de ponto de água tipo 1 14,00 +0,00 14,00 23,20 324,80 +0,00 324,80

10.002 unRevisão de ponto de esgoto tipo 1 14,00 +0,00 14,00 32,97 461,58 +0,00 461,58

10.003 unCaixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessório
s

2,00 +0,00 2,00 778,64 1.557,28 +0,00 1.557,28

10.004 unPonto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold
ável Ø 25mm

7,00 +0,00 7,00 95,71 669,97 +0,00 669,97

10.005 unPonto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 4
0 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

8,00 +0,00 8,00 62,43 499,44 +0,00 499,44

10.006 ptPonto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 10
0 mm (vaso sanitário)

2,00 +0,00 2,00 95,49 190,98 +0,00 190,98

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 92.364,39 +0,00 92.364,39

11.001 unPoste de concreto duplo T (DT)  9/600 - fornecimento e 
assentamento

1,00 +0,00 1,00 1.167,94 1.167,94 +0,00 1.167,94

11.002 unFornecimento de armação secundária 1 estribo 1,00 +0,00 1,00 20,51 20,51 +0,00 20,51

11.003 unCabeçote de alumínio de 3" 1,00 +0,00 1,00 25,43 25,43 +0,00 25,43

11.004 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x
3m

2,00 +0,00 2,00 571,09 1.142,18 +0,00 1.142,18

11.005 unFornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizad
o de     3"

2,00 +0,00 2,00 82,58 165,16 +0,00 165,16

11.006 MFita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento 3,00 +0,00 3,00 3,60 10,80 +0,00 10,80

11.007 UnFecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar
- Fornecimento

4,00 +0,00 4,00 0,77 3,08 +0,00 3,08

11.008 unCaixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 
x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm

1,00 +0,00 1,00 804,08 804,08 +0,00 804,08

11.009 unDisjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa molda
da 10 kA

2,00 +0,00 2,00 516,55 1.033,10 +0,00 1.033,10

11.010 unTerminal de compressão para cabo de  95 mm2 - fornecime
nto e instalação

12,00 +0,00 12,00 7,62 91,44 +0,00 91,44

11.011 unTerminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecime
nto e instalação

2,00 +0,00 2,00 5,16 10,32 +0,00 10,32

11.012 unConector split -  bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - 
fornecimento e instalação

1,00 +0,00 1,00 14,26 14,26 +0,00 14,26

11.013 unFornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com con
ector

4,00 +0,00 4,00 42,47 169,88 +0,00 169,88

11.014 unCaixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento 
(20x20x15)cm, padrão Energisa

3,00 +0,00 3,00 22,94 68,82 +0,00 68,82

11.015 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv
/ 90º C

106,00 +0,00 106,00 115,17 12.208,02 +0,00 12.208,02

11.016 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv /
90º C

40,00 +0,00 40,00 60,05 2.402,00 +0,00 2.402,00

11.017 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

161,90 +0,00 161,90 31,95 5.172,71 +0,00 5.172,71

11.018 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  57,30 +0,00 57,30 21,48 1.230,80 +0,00 1.230,80
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- 0,6Kv/1Kv/90°
11.019 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  

- 0,6Kv/1Kv/90°
407,60 +0,00 407,60 14,73 6.003,95 +0,00 6.003,95

11.020 MCabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90
º C

105,60 +0,00 105,60 10,52 1.110,91 +0,00 1.110,91

11.021 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

736,00 +0,00 736,00 9,13 6.719,68 +0,00 6.719,68

11.022 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

2.607,00 +0,00 2.607,00 6,26 16.319,82 +0,00 16.319,82

11.023 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 34,10 +0,00 34,10 34,63 1.180,88 +0,00 1.180,88

11.024 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 104,70 +0,00 104,70 14,69 1.538,04 +0,00 1.538,04

11.025 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 284,10 +0,00 284,10 11,88 3.375,11 +0,00 3.375,11

11.026 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 403,70 +0,00 403,70 9,59 3.871,48 +0,00 3.871,48

11.027 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85m
m (3")

15,00 +0,00 15,00 22,20 333,00 +0,00 333,00

11.028 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40m
m (1 1/4")

40,00 +0,00 40,00 3,94 157,60 +0,00 157,60

11.029 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

101,00 +0,00 101,00 2,68 270,68 +0,00 270,68

11.030 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

157,00 +0,00 157,00 1,73 271,61 +0,00 271,61

11.031 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85
mm (3")

2,00 +0,00 2,00 48,16 96,32 +0,00 96,32

11.032 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40
mm (1 1/4")

10,00 +0,00 10,00 9,63 96,30 +0,00 96,30

11.033 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32
mm (1")

22,00 +0,00 22,00 6,91 152,02 +0,00 152,02

11.034 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

92,00 +0,00 92,00 5,02 461,84 +0,00 461,84

11.035 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" 52,00 +0,00 52,00 4,87 253,24 +0,00 253,24

11.036 UnAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento 142,00 +0,00 142,00 1,00 142,00 +0,00 142,00

11.037 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 243,00 +0,00 243,00 4,14 1.006,02 +0,00 1.006,02

11.038 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento) 825,00 +0,00 825,00 0,11 90,75 +0,00 90,75

11.039 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.60m

3,00 +0,00 3,00 281,61 844,83 +0,00 844,83

11.040 unFornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com
tampa

95,00 +0,00 95,00 16,73 1.589,35 +0,00 1.589,35

11.041 unCaixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/e
letroduto

151,00 +0,00 151,00 6,49 979,99 +0,00 979,99

11.042 unCaixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170
x80mm

5,00 +0,00 5,00 68,64 343,20 +0,00 343,20

11.043 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 17,00 +0,00 17,00 15,50 263,50 +0,00 263,50

11.044 unInterruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" 1,00 +0,00 1,00 18,03 18,03 +0,00 18,03

11.045 unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 1,00 +0,00 1,00 15,14 15,14 +0,00 15,14

11.046 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 81,00 +0,00 81,00 16,03 1.298,43 +0,00 1.298,43

11.047 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

24,00 +0,00 24,00 17,03 408,72 +0,00 408,72

11.048 unDisjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca), corrente 5KA

11,00 +0,00 11,00 43,61 479,71 +0,00 479,71

11.049 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

2,00 +0,00 2,00 97,80 195,60 +0,00 195,60
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11.050 unDisjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

6,00 +0,00 6,00 87,46 524,76 +0,00 524,76

11.051 unDisjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), 65KA

4,00 +0,00 4,00 452,66 1.810,64 +0,00 1.810,64

11.052 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t

4,00 +0,00 4,00 77,55 310,20 +0,00 310,20

11.053 unLuminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 40w/tubu
lar LED 18w a 20w

60,00 +0,00 60,00 25,48 1.528,80 +0,00 1.528,80

11.054 unSuporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente 240,00 +0,00 240,00 4,63 1.111,20 +0,00 1.111,20

11.055 unLâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt 120,00 +0,00 120,00 24,44 2.932,80 +0,00 2.932,80

11.056 hEletricista com encargos complementares 8,00 +0,00 8,00 22,27 178,16 +0,00 178,16

11.057 unRefletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k,
Autovolt, marca G-light ou similar

6,00 +0,00 6,00 413,01 2.478,06 +0,00 2.478,06

11.058 unQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento
, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive
disjuntores

1,00 +0,00 1,00 2.165,47 2.165,47 +0,00 2.165,47

11.059 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

1,00 +0,00 1,00 403,27 403,27 +0,00 403,27

11.060 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

5,00 +0,00 5,00 658,55 3.292,75 +0,00 3.292,75

12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 25.507,96 -176,72 25.331,24

12.001 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3" 25,00 +0,00 25,00 5,86 146,50 +0,00 146,50

12.002 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento) 100,00 +0,00 100,00 0,11 11,00 +0,00 11,00

12.003 unParafuso com bucha S-8 100,00 +0,00 100,00 3,66 366,00 +0,00 366,00

12.004 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e 1.656,00 +0,00 1.656,00 7,45 12.337,20 +0,00 12.337,20

12.005 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 40,00 +0,00 40,00 11,88 475,20 +0,00 475,20

12.006 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32
mm (1")

20,00 +0,00 20,00 6,91 138,20 +0,00 138,20

12.007 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

40,00 +0,00 40,00 2,68 107,20 +0,00 107,20

12.008 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 38,00 -8,00 30,00 22,09 839,42 -176,72 662,70

12.009 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60
mm (2")

6,00 +0,00 6,00 18,45 110,70 +0,00 110,70

12.010 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60m
m (2")

16,00 +0,00 16,00 6,50 104,00 +0,00 104,00

12.011 unFornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10
cm em chapa galvanizada de sobrepor

2,00 +0,00 2,00 51,35 102,70 +0,00 102,70

12.012 unCaixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletrodut
o

4,00 +0,00 4,00 12,97 51,88 +0,00 51,88

12.013 unTomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa
, ref.0605, Fame ou similar

52,00 +0,00 52,00 59,64 3.101,28 +0,00 3.101,28

12.014 unFornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 4
50mm

1,00 +0,00 1,00 552,76 552,76 +0,00 552,76

12.015 unFornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,5
0m - Rev 01

105,00 +0,00 105,00 35,36 3.712,80 +0,00 3.712,80

12.016 unPatch panel 48 portas, categoria 5e - fornecimento e in
stalação. af_11/2019

1,00 +0,00 1,00 756,17 756,17 +0,00 756,17

12.017 unPatch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e in
stalação. af_11/2019

1,00 +0,00 1,00 426,92 426,92 +0,00 426,92

12.018 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 4,00 +0,00 4,00 142,60 570,40 +0,00 570,40
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profundidade
12.019 unSwitch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento 3,00 +0,00 3,00 469,33 1.407,99 +0,00 1.407,99

12.020 UnAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento 35,00 +0,00 35,00 1,00 35,00 +0,00 35,00

12.021 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 2" 26,00 +0,00 26,00 4,99 129,74 +0,00 129,74

12.022 MFita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento 3,00 +0,00 3,00 3,60 10,80 +0,00 10,80

12.023 UnFecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar
- Fornecimento

3,00 +0,00 3,00 0,77 2,31 +0,00 2,31

12.024 mFixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espu
ma de poliuretano expansiva. af_03/2016

1,00 +0,00 1,00 11,79 11,79 +0,00 11,79

13 LOUÇAS, BANCADAS E METAIS 0,00 9.108,72 +0,00 9.108,72

13.001 unVaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou s
imilar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou simila
r, assento plastico universal branco, conjunto de fixaç
ão, tubo de descida de embutir e engate plástico

8,00 +0,00 8,00 282,15 2.257,20 +0,00 2.257,20

13.002 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/v
álvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos 
de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similar
es

3,00 +0,00 3,00 180,15 540,45 +0,00 540,45

13.003 m2Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 7,68 +0,00 7,68 252,46 1.938,89 +0,00 1.938,89

13.004 unCuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instala
ção em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sif
ão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca li
nha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares

1,00 +0,00 1,00 411,85 411,85 +0,00 411,85

13.005 unCuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm
, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), 
torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de 
plástico ou similares

1,00 +0,00 1,00 1.618,13 1.618,13 +0,00 1.618,13

13.006 unLavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2
cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, si
fão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cro
mada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

2,00 +0,00 2,00 1.171,10 2.342,20 +0,00 2.342,20

14 PINTURA 0,00 31.849,41 +0,00 31.849,41

14.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

453,82 +0,00 453,82 20,17 9.153,55 +0,00 9.153,55

14.002 m2Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma dem
ão. af_06/2014

287,22 +0,00 287,22 2,12 608,91 +0,00 608,91

14.003 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para exteriores - cores convencionais

1.013,41 +0,00 1.013,41 12,53 12.698,03 +0,00 12.698,03

14.004 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

91,86 +0,00 91,86 36,70 3.371,26 +0,00 3.371,26

14.005 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte

264,28 +0,00 264,28 22,77 6.017,66 +0,00 6.017,66

15 ACESSIBILIDADE 0,00 12.503,85 +0,00 12.503,85

15.001 m2Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido
, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado co
m argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base

14,31 +0,00 14,31 81,80 1.170,56 +0,00 1.170,56

15.002 unMapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pede
stal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico,
placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, r
eboco e pintura

1,00 +0,00 1,00 2.427,50 2.427,50 +0,00 2.427,50
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15.003 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro fundido com tex
to em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

14,00 +0,00 14,00 141,58 1.982,12 +0,00 1.982,12

15.004 unRampa padrão para acesso de deficientes a passeio públi
co, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pin
tura indicativa em novacor, 02 demãos

1,00 +0,00 1,00 241,47 241,47 +0,00 241,47

15.005 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/
2", Jackwal ou similar

4,00 +0,00 4,00 154,10 616,40 +0,00 616,40

15.006 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/
2", Jackwal ou similar

2,00 +0,00 2,00 144,87 289,74 +0,00 289,74

15.007 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/
2", Jackwal ou similar

4,00 +0,00 4,00 149,94 599,76 +0,00 599,76

15.008 unKit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeir
a e sirene audiovisual - fornecimento e instalação

2,00 +0,00 2,00 691,34 1.382,68 +0,00 1.382,68

15.009 unLavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou simi
lar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, eng
ate cromado, exclusive torneira

2,00 +0,00 2,00 353,08 706,16 +0,00 706,16

15.010 unFornecimento e instalação de torneira pressmatic compac
t de mesa, ref. 17160606, docol ou similar

2,00 +0,00 2,00 204,04 408,08 +0,00 408,08

15.011 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fís
ico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de de
scarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico u
niversal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e
engate plástico

2,00 +0,00 2,00 317,71 635,42 +0,00 635,42

15.012 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (incl
usive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de
alumínio e=1mm) - Rev 03

2,00 +0,00 2,00 1.021,98 2.043,96 +0,00 2.043,96

16 DIVERSOS 0,00 32.165,84 +0,00 32.165,84

16.001 m2Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chap
a de MDF cru 6mm

24,00 +0,00 24,00 246,12 5.906,88 +0,00 5.906,88

16.002 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1,00 +0,00 1,00 1.449,05 1.449,05 +0,00 1.449,05

16.003 unPórtico revestido com textura e placas em aço com logom
arca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m)

1,00 +0,00 1,00 22.505,41 22.505,41 +0,00 22.505,41

16.004 unMastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m
(3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concre
to ciclópico

1,00 +0,00 1,00 2.304,50 2.304,50 +0,00 2.304,50

17 LIMPEZA GERAL 0,00 1.375,29 +0,00 1.375,29

17.001 m2Limpeza geral 701,68 +0,00 701,68 1,96 1.375,29 +0,00 1.375,29

18 ADITIVO 0,00 0,00 +35.762,91 35.762,91

18.001 m2Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ve
rmelha, Itabaiana ou similar

0,00 +15,50 15,50 45,24 0,00 +701,22 701,22

18.002 mEmassamento de beiral de telha ceramica 0,00 +10,20 10,20 6,37 0,00 +64,97 64,97

18.003 m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento
serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e  ripa 5 x 1,5cm, exclus
ive peças principais

0,00 +15,50 15,50 127,26 0,00 +1.972,53 1.972,53

18.004 unFossa séptica pré moldada, tipo oms, capacidade10 pesso
as (v=600 litros)

0,00 +2,00 2,00 466,05 0,00 +932,10 932,10

18.005 unCaixa de gordura 60x60x65 cm 0,00 +1,00 1,00 508,90 0,00 +508,90 508,90

18.006 m2Tapume em chapa compensada esp= 10mm ( 1 uso) 0,00 +24,60 24,60 74,96 0,00 +1.844,02 1.844,02

18.007 m2Limpexza manual de tereno com vegetação rateira, inclui
ndo roçagem e  queima

0,00 +200,00 200,00 3,21 0,00 +642,00 642,00

18.008 m2Regularização  Manual 0,00 +200,00 200,00 3,88 0,00 +776,00 776,00

18.009 mTubo pvc rígido ponta e bolsa p esgoto predial, d=100mm 0,00 +40,00 40,00 32,39 0,00 +1.295,60 1.295,60

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 9



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

18.010 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

0,00 +0,90 0,90 2.024,82 0,00 +1.822,34 1.822,34

18.011 mMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 14cm com abertura de encaixes

0,00 +21,50 21,50 70,74 0,00 +1.520,91 1.520,91

18.012 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.60m

0,00 +4,00 4,00 281,61 0,00 +1.126,44 1.126,44

18.013 unDestocamento de arvore diamentro superior a 0,30m 0,00 +1,00 1,00 71,52 0,00 +71,52 71,52

18.014 unDestocamento de arvore diamentro  de 0,15 a 0,30m 0,00 +2,00 2,00 28,61 0,00 +57,22 57,22

18.015 hBombeamento com bomba submersa 0,00 +4,00 4,00 431,83 0,00 +1.727,32 1.727,32

18.016 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 0,00 +21,50 21,50 34,63 0,00 +744,55 744,55

18.017 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85
mm (3")

0,00 +2,00 2,00 48,16 0,00 +96,32 96,32

18.018 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85m
m (3")

0,00 +6,00 6,00 22,20 0,00 +133,20 133,20

18.019 unCaixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m 0,00 +3,00 3,00 115,36 0,00 +346,08 346,08

18.020 unSumidouro MENOR 0,00 +1,00 1,00 1.469,53 0,00 +1.469,53 1.469,53

18.021 m2Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, m
ureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total
=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP)

0,00 +8,40 8,40 515,43 0,00 +4.329,61 4.329,61

18.022 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

0,00 +5,00 5,00 44,65 0,00 +223,25 223,25

18.023 mtubulação 75 0,00 +6,00 6,00 28,43 0,00 +170,58 170,58

18.024 unPonto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold
ável Ø 25mm

0,00 +2,00 2,00 95,71 0,00 +191,42 191,42

18.025 unPonto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 4
0 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

0,00 +2,00 2,00 62,43 0,00 +124,86 124,86

18.026 unTorneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou simi
lar

0,00 +2,00 2,00 18,85 0,00 +37,70 37,70

18.027 mGuarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvani
zado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra infer
ior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m
, curvas de aço carbono. Rev 02

0,00 +28,00 28,00 148,05 0,00 +4.145,40 4.145,40

18.028 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incl
usive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf
orros ou similar, instalado

0,00 +50,72 50,72 61,72 0,00 +3.130,44 3.130,44

18.029 m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

0,00 +31,11 31,11 38,04 0,00 +1.183,42 1.183,42

18.030 m3Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 0,00 +5,00 5,00 42,96 0,00 +214,80 214,80

18.031 m2Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm

0,00 +10,00 10,00 104,54 0,00 +1.045,40 1.045,40

18.032 mTubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d=32mm 0,00 +47,00 47,00 15,77 0,00 +741,19 741,19

18.033 unRegistro de gaveta bruto, d=32mm ( 1 1/4" ) ref.1502-B,
Pn16, Deca ou similar

0,00 +2,00 2,00 73,85 0,00 +147,70 147,70

18.034 unRegistro de gaveta bruto, d=40mm ( 1 1/2 ) - ref.1502-B
, Pn16, Deca ou similar

0,00 +2,00 2,00 86,76 0,00 +173,52 173,52

18.035 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40mm  (1 1
/4" )

0,00 +6,00 6,00 32,71 0,00 +196,26 196,26

18.036 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom d+32mm 0,00 +10,00 10,00 8,04 0,00 +80,40 80,40

18.037 unConj. moto-bomba com motor de 1/2cv, monofásico, bomba 
centrifuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23mca,

0,00 +2,00 2,00 871,27 0,00 +1.742,54 1.742,54
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alt. sucção 8mca. faixas hm (m) - q ( m3/h, inclusive c
have de partida direta

18.038 unTê 90º de pvc rígido  soldável, marrom d=32mm 0,00 +3,00 3,00 10,55 0,00 +31,65 31,65

TOTAIS DA PLANILHA: 526.773,14TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 556.662,23TOTAL SUPRIMIDO:+35.762,91 -5.873,82

01 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 5.627,48 5.627,48

01.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

15,24 +0,00 15,24 44,65 680,47 +0,00 680,47

01.002 m3Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, 
adensada com água

37,68 +0,00 37,68 131,29 4.947,01 +0,00 4.947,01

02 FUNDAÇÃO 0,00 5.776,26 5.776,26

02.001 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

15,24 +0,00 15,24 379,02 5.776,26 +0,00 5.776,26

03 ESTRUTURA 0,00 20.754,41 20.754,41

03.001 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

10,25 +0,00 10,25 2.024,82 20.754,41 +0,00 20.754,41

04 ELEVAÇÃO 0,00 5.540,65 5.540,65

04.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

142,36 +0,00 142,36 38,92 5.540,65 +0,00 5.540,65

05 COBERTURA 0,00 49.729,69 49.729,69

05.001 unMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura co
m vão de  8m a 10 m

2,00 +0,00 2,00 1.870,01 3.740,02 +0,00 3.740,02

05.002 m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento
serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e  ripa 5 x 1,5cm, exclus
ive peças principais

166,96 +0,00 166,96 127,26 21.247,33 +0,00 21.247,33

05.003 mMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 14cm com abertura de encaixes

51,00 +0,00 51,00 70,74 3.607,74 +0,00 3.607,74

05.004 mMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 7cm x 20 cm com abertura de encaixes

51,00 +0,00 51,00 140,56 7.168,56 +0,00 7.168,56

05.005 m2Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ve
rmelha, Itabaiana ou similar

166,96 +0,00 166,96 45,24 7.553,27 +0,00 7.553,27

05.006 mEmassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 17,70 +0,00 17,70 23,84 421,97 +0,00 421,97

05.007 mEmassamento de algeroz 16,92 +0,00 16,92 8,16 138,07 +0,00 138,07

05.008 mEmassamento de beiral de telha ceramica 35,40 +0,00 35,40 6,37 225,50 +0,00 225,50

05.009 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incl
usive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf
orros ou similar, instalado

90,62 +0,00 90,62 61,72 5.593,07 +0,00 5.593,07

05.010 m2Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado 0,72 +0,00 0,72 47,44 34,16 +0,00 34,16

06 REVESTIMENTO 0,00 20.849,10 20.849,10

06.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

285,44 +0,00 285,44 5,44 1.552,79 +0,00 1.552,79

06.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

162,76 +0,00 162,76 25,57 4.161,77 +0,00 4.161,77

06.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

158,68 +0,00 158,68 28,29 4.489,06 +0,00 4.489,06

06.004 m2Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de p
edra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15c
m) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa c

18,70 +0,00 18,70 169,02 3.160,67 +0,00 3.160,67
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ada 3,00m, chapisco e reboco
06.005 mPeitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm 28,10 +0,00 28,10 64,56 1.814,14 +0,00 1.814,14

06.006 m2Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabet
h, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializa
da ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou
emboço - Rev 04

107,80 +0,00 107,80 47,70 5.142,06 +0,00 5.142,06

06.007 m2Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabet
h, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com arg
amassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive reg
ularização de base ou emboço - Rev 04

7,70 +0,00 7,70 68,65 528,61 +0,00 528,61

07 ESQUADRIA 0,00 16.054,48 16.054,48

07.001 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 
convencional ou pivotante, exclusive vidro

19,12 +0,00 19,12 413,97 7.915,11 +0,00 7.915,11

07.002 m2Vidro liso incolor 4mm 19,12 +0,00 19,12 132,37 2.530,91 +0,00 2.530,91

07.003 unPorta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inc
lusive batentes e ferragens

2,00 +0,00 2,00 1.627,23 3.254,46 +0,00 3.254,46

07.004 mGuarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvani
zado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra infer
ior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m
, curvas de aço carbono. Rev 02

15,90 +0,00 15,90 148,05 2.354,00 +0,00 2.354,00

08 PAVIMENTAÇÃO 0,00 14.080,31 14.080,31

08.001 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre
to fck = 21mpa

126,26 +0,00 126,26 24,00 3.030,24 +0,00 3.030,24

08.002 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

126,26 +0,00 126,26 21,63 2.731,00 +0,00 2.731,00

08.003 m2Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plás
ticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclu
sive argamassa de regularização, aplicado

126,26 +0,00 126,26 37,61 4.748,64 +0,00 4.748,64

08.004 m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

93,86 +0,00 93,86 38,04 3.570,43 +0,00 3.570,43

09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 6.929,26 6.929,26

09.001 unLuminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 40w/tubu
lar LED 18w a 20w

14,00 +0,00 14,00 25,48 356,72 +0,00 356,72

09.002 unSuporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente 56,00 +0,00 56,00 0,90 50,40 +0,00 50,40

09.003 unLâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt 28,00 +0,00 28,00 24,44 684,32 +0,00 684,32

09.004 hEletricista com encargos complementares 2,00 +0,00 2,00 22,27 44,54 +0,00 44,54

09.005 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

120,00 +0,00 120,00 9,13 1.095,60 +0,00 1.095,60

09.006 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

450,00 +0,00 450,00 6,26 2.817,00 +0,00 2.817,00

09.007 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 2,00 +0,00 2,00 15,50 31,00 +0,00 31,00

09.008 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 82,00 +0,00 82,00 9,59 786,38 +0,00 786,38

09.009 unFornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com
tampa

15,00 +0,00 15,00 16,73 250,95 +0,00 250,95

09.010 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 40,00 +0,00 40,00 4,14 165,60 +0,00 165,60

09.011 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

25,00 +0,00 25,00 1,73 43,25 +0,00 43,25

09.012 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

8,00 +0,00 8,00 5,02 40,16 +0,00 40,16

09.013 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento) 50,00 +0,00 50,00 0,11 5,50 +0,00 5,50

09.014 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu 4,00 +0,00 4,00 17,03 68,12 +0,00 68,12

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 12



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA
09.015 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 14,00 +0,00 14,00 16,03 224,42 +0,00 224,42

09.016 unCaixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/e
letroduto

14,00 +0,00 14,00 6,49 90,86 +0,00 90,86

09.017 unDisjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca), corrente 5KA

4,00 +0,00 4,00 43,61 174,44 +0,00 174,44

10 PINTURA 0,00 8.295,46 8.295,46

10.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d
emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c
onvencional para interiores

71,02 +0,00 71,02 29,41 2.088,70 +0,00 2.088,70

10.002 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 d
emãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores - Rev 03

139,06 +0,00 139,06 34,12 4.744,73 +0,00 4.744,73

10.003 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

37,40 +0,00 37,40 19,17 716,96 +0,00 716,96

10.004 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte

17,49 +0,00 17,49 22,77 398,25 +0,00 398,25

10.005 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

9,45 +0,00 9,45 36,70 346,82 +0,00 346,82

11 CASA DE LIXO 0,00 11.349,75 11.349,75

11.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

2,40 +0,00 2,40 44,65 107,16 +0,00 107,16

11.002 m3Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ a
reia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 
600 l. af_07/2016

0,27 +0,00 0,27 309,01 83,43 +0,00 83,43

11.003 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

0,98 +0,00 0,98 379,02 371,44 +0,00 371,44

11.004 m3Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, 
adensada com água

0,40 +0,00 0,40 131,29 52,52 +0,00 52,52

11.005 m3Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 0,55 +0,00 0,55 42,96 23,63 +0,00 23,63

11.006 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

1,19 +0,00 1,19 2.024,82 2.409,54 +0,00 2.409,54

11.007 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

5,69 +0,00 5,69 23,18 131,89 +0,00 131,89

11.008 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

13,88 +0,00 13,88 38,92 540,21 +0,00 540,21

11.009 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

10,95 +0,00 10,95 37,52 410,84 +0,00 410,84

11.010 M2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in
tereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c
m.

6,11 +0,00 6,11 157,01 959,33 +0,00 959,33

11.011 m2Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm 1,62 +0,00 1,62 97,67 158,23 +0,00 158,23

11.012 unPonto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold
ável Ø 25mm

2,00 +0,00 2,00 95,71 191,42 +0,00 191,42
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11.013 unPonto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 4
0 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

2,00 +0,00 2,00 62,43 124,86 +0,00 124,86

11.014 unRalo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, for
necido e instalado em ramais de encaminhamento de água 
pluvial. af_12/2014

2,00 +0,00 2,00 8,22 16,44 +0,00 16,44

11.015 unTorneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou simi
lar

2,00 +0,00 2,00 18,85 37,70 +0,00 37,70

11.016 m2Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 
1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 
1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro
lho

3,80 +0,00 3,80 263,46 1.001,15 +0,00 1.001,15

11.017 m2Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dob
radiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5m
m

3,42 +0,00 3,42 452,65 1.548,06 +0,00 1.548,06

11.018 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

32,11 +0,00 32,11 5,44 174,68 +0,00 174,68

11.019 m2Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

4,35 +0,00 4,35 28,93 125,85 +0,00 125,85

11.020 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

13,88 +0,00 13,88 25,57 354,91 +0,00 354,91

11.021 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

13,88 +0,00 13,88 28,29 392,67 +0,00 392,67

11.022 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, 
Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, a
plicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

13,88 +0,00 13,88 47,50 659,30 +0,00 659,30

11.023 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

4,50 +0,00 4,50 21,63 97,34 +0,00 97,34

11.024 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, 
c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, 
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntad
o, exclusive regularização de base ou emboço

4,05 +0,00 4,05 68,53 277,55 +0,00 277,55

11.025 m2Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm 6,11 +0,00 6,11 20,36 124,40 +0,00 124,40

11.026 m2Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-com
ponente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trinc
ha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caix
as d'agua, áreas frias e em contato com esgoto

6,11 +0,00 6,11 38,71 236,52 +0,00 236,52

11.027 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte

14,44 +0,00 14,44 22,77 328,80 +0,00 328,80

11.028 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

17,12 +0,00 17,12 19,17 328,19 +0,00 328,19

11.029 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

4,05 +0,00 4,05 20,17 81,69 +0,00 81,69

12 CASA DE GÁS 0,00 3.408,52 3.408,52

12.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

0,50 +0,00 0,50 44,65 22,33 +0,00 22,33

12.002 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

0,50 +0,00 0,50 379,02 189,51 +0,00 189,51

12.003 m3Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, 
adensada com água

0,26 +0,00 0,26 131,29 34,14 +0,00 34,14
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12.004 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

2,60 +0,00 2,60 23,18 60,27 +0,00 60,27

12.005 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

7,63 +0,00 7,63 38,92 296,96 +0,00 296,96

12.006 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

6,30 +0,00 6,30 37,52 236,38 +0,00 236,38

12.007 m2Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm

2,90 +0,00 2,90 104,54 303,17 +0,00 303,17

12.008 m2Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm 1,00 +0,00 1,00 97,67 97,67 +0,00 97,67

12.009 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

14,15 +0,00 14,15 5,44 76,98 +0,00 76,98

12.010 m2Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (
cimento / areia) - revisasa 08/2015

2,47 +0,00 2,47 10,52 25,98 +0,00 25,98

12.011 m2Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

2,47 +0,00 2,47 28,93 71,46 +0,00 71,46

12.012 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

6,08 +0,00 6,08 25,57 155,47 +0,00 155,47

12.013 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

8,07 +0,00 8,07 28,29 228,30 +0,00 228,30

12.014 m2Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm 1,96 +0,00 1,96 24,81 48,63 +0,00 48,63

12.015 m2Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 
1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 
1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro
lho

2,89 +0,00 2,89 263,46 761,40 +0,00 761,40

12.016 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte

5,78 +0,00 5,78 22,77 131,61 +0,00 131,61

12.017 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de
massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencion
al - Rev 03

10,07 +0,00 10,07 35,52 357,69 +0,00 357,69

12.018 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d
emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c
onvencional para interiores

10,56 +0,00 10,56 29,41 310,57 +0,00 310,57

13 INSTALAÇÃO DO GÁS 0,00 2.059,35 2.059,35

13.001 mTubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolament
o, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e 
instalação. af_12/2015

12,70 +0,00 12,70 40,47 513,97 +0,00 513,97

13.002 unRegulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe
300, 2º estágio (instalação gás)

1,00 +0,00 1,00 453,31 453,31 +0,00 453,31

13.003 unValvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mip
el ou similar

2,00 +0,00 2,00 63,61 127,22 +0,00 127,22

13.004 unConector de bronze d=22mm x 3/4" 1,00 +0,00 1,00 19,92 19,92 +0,00 19,92

13.005 unCaixa com regulador 1º estágio (instalação gás) 1,00 +0,00 1,00 117,64 117,64 +0,00 117,64

13.006 unConector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca
, 3/4" x 22 mm

1,00 +0,00 1,00 24,98 24,98 +0,00 24,98

13.007 unCaixa com regulador 2º estágio (instalação gás) 1,00 +0,00 1,00 306,29 306,29 +0,00 306,29

13.008 unTampão de cobre 22mm 2,00 +0,00 2,00 9,54 19,08 +0,00 19,08

13.009 unPig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para co
ndução de gás

2,00 +0,00 2,00 38,23 76,46 +0,00 76,46

13.010 unVálvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV 2,00 +0,00 2,00 51,97 103,94 +0,00 103,94
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13.011 unCotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de sold
a, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e inst
alação. af_12/2015

8,00 +0,00 8,00 17,16 137,28 +0,00 137,28

13.012 unFornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4"
npt x 1/2" npt, p/instalação de gás

4,00 +0,00 4,00 22,82 91,28 +0,00 91,28

13.013 unUnião, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (
1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornec
imento e instalação. af_10/2020

1,00 +0,00 1,00 24,01 24,01 +0,00 24,01

13.014 unBucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel d
e solda, ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal 
? fornecimento e instalação. af_01/2016

1,00 +0,00 1,00 10,65 10,65 +0,00 10,65

13.015 unTê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - forneciment
o e instalação

2,00 +0,00 2,00 16,66 33,32 +0,00 33,32

14 DIVERSOS 0,00 2.953,44 2.953,44

14.001 m2Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chap
a de MDF cru 6mm

12,00 +0,00 12,00 246,12 2.953,44 +0,00 2.953,44

15 LIMPEZA 0,00 312,84 312,84

15.001 m2Limpeza geral 159,61 +0,00 159,61 1,96 312,84 +0,00 312,84

TOTAIS DA PLANILHA: 173.721,00TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 173.721,00TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

TOTAIS GERAL: 763.224,62TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 793.113,71TOTAL SUPRIMIDO:35.762,91 5.873,82

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL
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