
LICITAÇÃO/CONTRATO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO
Nº CONTRATO

00003/2022-ITPS

OBJETO

REFORMA DO AUDITÓRIO ANTÔNIO TAVARES DE BRAGANÇA E ÁREAS ADJACENTES INTERNAS NO ITPS, EM ARACAJU/SE. -fonte de recursos 0101/0270

Nº DA LICITAÇÃO

00014/2022
DATA LICITAÇÃO DATA ASSINATURA VLR ATUAL DO CONTRATO

390.749,3316/09/2022

ORDEM DE SERVIÇO
Nº DA ORDEM

00051/2022
APLICAÇÃO

Obra - Reforma
DATA INÍCIO

10/10/2022
PRAZO (dias)

06/07/2023
DATA TÉRMINO

OBSERVAÇÕES

DIRETORIA

DITEC
GERÊNCIA

GEOCI

MEDIÇÃO
Nº MEDIÇÃO OS

009
Nº MEDIÇÃO CT

009 01/06/2023
DATA INÍCIAL

30/06/2023
DATA FINAL

OBSERVAÇÕES

NOME DO FISCAL

Wellington Elias Andrade

VALOR ORDENADO

390.749,33

ACUMULADO ANTERIOR
306.750,51

VALOR DA MEDIÇÃO
76.224,58

ACUMULADO ATUAL
382.975,09

(%)
78,50

(%)
19,51

(%)
98,01

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 009

SALDO A MEDIR DA ORDEM
7.774,24

270

CONTRATADA(S)

Sollo Empreendimentos Ltda

Em anexo.
VALOR A SER DESCONTADO NA FATURA PARA AJUSTE DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO: -3.095,33
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SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15.711,41 4.059,95 19.771,36 22.295,18 88,68

01.001 unEquipe Dirigente 0,7047 22.295,18 15.711,410,1821 0,8868 4.059,95 19.771,36 22.295,18 88,681,00

02 CANTEIRO DE OBRAS 4.153,100,00 0,00 1.073,20 5.226,30 5.893,45 88,68

02.001 unEquipamentos de Apoio à Produção 0,7047 3.433,27 2.419,430,1821 0,8868 625,20 3.044,63 3.433,27 88,681,00

02.002 unManutenção do Canteiro 0,7047 2.460,18 1.733,670,1821 0,8868 448,00 2.181,67 2.460,18 88,681,00

03 SERVIÇOS PREELIMINARES 10.666,85 0,00 10.666,85 11.446,29 93,19

03.001 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

1,00 161,90 161,900,00 1,00 0,00 161,90 161,90 100,001,00

03.002 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

1,00 485,71 485,710,00 1,00 0,00 485,71 485,71 100,001,00

03.003 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, i
nstalada - Rev 02_01/2022

0,00 389,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00 779,44 0,002,00

03.004 m2Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp 
= 10mm (1 uso)

15,00 110,57 1.658,550,00 15,00 0,00 1.658,55 1.658,55 100,0015,00

03.005 unBarracão fechado porte pequeno para depós
ito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2
) com materiais novos

0,58 10.407,14 6.036,140,00 0,58 0,00 6.036,14 6.036,14 100,000,58

03.006 m2Barracão aberto para apoio à produção (ca
rpintaria, central de armação, oficina, e
tc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em conc
reto desempolado

15,00 154,97 2.324,550,00 15,00 0,00 2.324,55 2.324,55 100,0015,00

04 PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.001 unMarco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75
cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO N
A OBRA

0,00 4.118,29 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 FRETE 1.511,44 0,00 1.511,44 1.511,44 100,00

05.001 m3Frete: Areia grossa - posto jazida/fornec
edor (retirado na jazida,sem transporte)

10,4176 15,51 161,580,00 10,4176 0,00 161,58 161,58 100,0010,4176

05.002 m3Frete: Areia media - posto jazida/fornece
dor (retirado na jazida, sem transporte)

12,2578 13,65 167,320,00 12,2578 0,00 167,32 167,32 100,0012,2578

05.003 m3Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) p
osto pedreira/fornecedor,sem frete

1,8623 98,57 183,570,00 1,8623 0,00 183,57 183,57 100,001,8623

05.004 m3Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) po
sto pedreira/fornecedor, sem frete

3,0889 108,75 335,920,00 3,0889 0,00 335,92 335,92 100,003,0889

05.005 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³) ( AREIA)

706,99 0,77 544,380,00 706,99 0,00 544,38 544,38 100,00706,99

05.006 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³) ( BRITA)

154,12 0,77 118,670,00 154,12 0,00 118,67 118,67 100,00154,12

32.042,80 5.133,15 37.175,95 41.146,36 90,35TOTAIS DA PLANILHA:
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AUDITÓRIO ANTÔNIO TAVARES DE BRAGANÇA02 -
01 DEMOLIÇÕES 7.101,17 20,22 7.121,39 -3.405,49 102,23

01.001 m2Remoção de carpete 158,94 4,66 740,660,00 158,94 0,00 740,66 740,66 100,00158,94

01.002 m2Remoção de trama de madeira para cobertur
a, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

0,00 7,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.003 unRemoção de tesouras metálicas, com vão ma
ior ou igual a 8m, de forma manual, sem r
eaproveitamento. af_12/2017

0,00 319,61 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.004 m2Demolição de forros 132,43 6,11 809,150,00 132,43 0,00 809,15 809,15 100,00132,43

01.005 m2Demolição manual de piso cimentado sobre 
lastro de concreto - Rev 01

0,00 18,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.006 mRemoção de calha de zinco 56,00 7,36 412,160,00 56,00 0,00 412,16 412,16 100,0056,00

01.007 hEquipe de instalação elétrica (PARA DESIN
STALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTE
NTE)

48,00 53,60 2.572,800,00 48,00 0,00 2.572,80 2.572,80 100,0048,00

01.008 m2Demolição de telhamento com telha de cime
nto  amianto ondulada

150,00 8,51 1.276,500,00 150,00 0,00 1.276,50 1.121,28 113,84131,76

01.009 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico 
e=0,09m - revestida

1,06 22,03 23,350,00 1,06 0,00 23,35 23,35 100,001,06

01.010 m3Coleta e carga manuais de entulho 14,32 14,70 210,500,00 14,32 0,00 210,50 210,50 100,0014,32

01.011 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

16,23 43,59 707,470,00 16,23 0,00 707,47 707,47 100,0016,23

01.012 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

220,73 0,77 169,960,00 220,73 0,00 169,96 169,97 99,99220,73

01.013 mRemoção de Tubulações (tubos e conexões) 
de água fria, de forma manual, sem reapro
veitamento af_12/2017

85,90 0,38 32,640,00 85,90 0,00 32,64 32,64 100,0085,90

01.014 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou s
em batente

10,54 13,85 145,981,46 12,00 20,22 166,20 166,20 100,0012,00

02 TELHADO 33.077,34 0,00 33.077,34 -9.577,12 101,95

02.001 unMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, tesoura com vão de  8m a 10 m

0,00 1.648,98 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.002 m2Trama de madeira composta por ripas, caib
ros e terças para telhados de até 2 águas
para telha de encaixe de cerâmica ou de c
oncreto, incluso transporte vertical. af_
07/2019

1,20 64,70 77,640,00 1,20 0,00 77,64 77,64 100,001,20

02.003 m2Telhamento com telha de fibrocimento ondu
lada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 
02

150,00 34,75 5.212,500,00 150,00 0,00 5.212,50 4.578,66 113,84131,76

02.004 m2Impermeabilização de superfície com emuls
ão asfáltica, 2 demãos af_06/2018

56,00 48,16 2.696,960,00 56,00 0,00 2.696,96 2.696,96 100,0056,00

02.005 m2Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0
,46mm

56,00 75,50 4.228,000,00 56,00 0,00 4.228,00 4.228,00 100,0056,00

02.006 m2Imunização de madeira contra cupim, com a
plicação de 01 demão de Pentox ou similar

150,00 14,65 2.197,500,00 150,00 0,00 2.197,50 2.197,50 100,00150,00

02.007 m2Forro em placas de gesso, para ambientes 
comerciais. af_05/2017_p

0,00 28,91 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.008 mSanca ou cimalha gesso, plana ou curva, l 0,00 24,91 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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arg=30cm, aplicada
02.009 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm 

e h=5cm
56,35 30,89 1.740,650,00 56,35 0,00 1.740,65 1.740,65 100,0056,35

02.010 unCaixa d´água em poliéster reforçado com f
ibra de vidro, 5000 litros - fornecimento
e instalação. af_06/2021

0,00 2.539,82 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.011 m2Forro de gesso acartonado, acabamento em 
filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, 
marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, 
instalado

160,00 93,43 14.948,800,00 160,00 0,00 14.948,80 14.948,80 100,00160,00

02.012 unCaixa d´água em fibra de vidro - instalad
a, sem estrutura de suporte, cap. 500 lit
ros

3,00 658,43 1.975,290,00 3,00 0,00 1.975,29 1.975,29 100,003,00

03 REVESTIMENTO 14.945,60 0,00 14.945,60 -1.204,23 100,00

03.001 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 5,
0cm, c/ concreto fck = 15mpa

0,00 17,91 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.002 m2Pintura de impermeabilização com aplicaçã
o de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 
demãos, (bi-componente) - intervalo de ap
lic.5h - R1

0,00 21,11 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.003 m2Fornecimento e Instalaçãode Carpete de al
to tráfego 100% sintetico anti-chama lúme
n São Carlos ou similar laudado pelo corp
o de bombeiro e=5mm

160,00 93,41 14.945,600,00 160,00 0,00 14.945,60 14.945,60 100,00160,00

04 ESQUADRIAS 10.840,39 10.647,61 21.488,00 19.007,59 113,05

04.001 m2Restauro - Recuperação de esquadria de ma
deira de obras históricas c/ aproveitamen
to de 75%

13,53 120,34 1.628,200,00 13,53 0,00 1.628,20 1.628,20 100,0013,53

04.002 m2Restauro - Remoção de ré-pintura em esqua
drias de madeira ou forros

13,53 43,04 582,332,56 16,09 110,18 692,51 692,51 100,0016,09

04.003 m2Restauro - Prótese em madeira de lei (Ang
elin) para esquadrias

0,00 134,27 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.004 m2Janela de madeira (cedrinho/angelim ou eq
uiv.) tipo maxim-ar, para vidro, com bate
nte, alizar e ferragens. exclusive vidro,
acabamento e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019

10,10 743,40 7.508,3411,20 21,30 8.326,08 15.834,42 15.834,42 100,0021,30

04.005 m2Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 3,10 361,78 1.121,523,10 6,20 1.121,52 2.243,04 2.243,04 100,006,20

04.006 unFechadura para portas internas, linha neb
ula, ref 0921, Imab ou similar

0,00 235,02 0,001,00 1,00 235,02 235,02 235,02 100,001,00

04.007 m2Pintura para superfícies de madeira com l
ixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador e 02 demãos de tinta 
esmalte ou óleo

0,00 24,62 0,0034,72 34,72 854,81 854,81 854,81 100,0034,72

05 PINTURA 14.488,38 0,00 14.488,38 -46,60 100,00

05.001 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte  sintético sobre superf
ícies metálicas - R1

1,06 16,08 17,040,00 1,06 0,00 17,04 17,04 100,001,06

05.002 m2Pintura para interiores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 
convencional - Rev 01

284,22 38,16 10.845,840,00 284,22 0,00 10.845,84 10.845,84 100,00284,22
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05.003 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador e 02 demãos de tint
a pva latex convencional para interiores

150,00 22,97 3.445,500,00 150,00 0,00 3.445,50 3.445,50 100,00150,00

05.004 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de coralgesso ou similar

0,00 15,69 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05.005 mColocação de fita protetora para pintura.
af_01/2020

200,00 0,90 180,000,00 200,00 0,00 180,00 180,00 100,00200,00

06 DIVERSOS 10.922,74 141,40 11.064,14 11.064,14 100,00

06.001 m2Limpeza geral 0,00 2,22 0,000,00 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00200,00

06.002 unLuminária tipo spot de embutir ER06 Abalu
x ou similar, aluminio branco, 4x50w, par
a lâmpada halógêna ou dicróica

15,00 225,31 3.379,650,00 15,00 0,00 3.379,65 3.379,65 100,0015,00

06.003 unPonto de luz em teto ou parede, com eletr
oduto de pvc flexivel sanfonado embutido 
Ø 3/4"

15,00 236,71 3.550,650,00 15,00 0,00 3.550,65 3.550,65 100,0015,00

06.004 mLâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt 121,00 26,94 3.259,740,00 121,00 0,00 3.259,74 3.259,74 100,00121,00

06.005 mPeitoril granito Preto 25 x 2cm 4,16 176,13 732,700,00 4,16 0,00 732,70 732,70 100,004,16

06.006 mFio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torc
ido)

0,00 7,07 0,0020,00 20,00 141,40 141,40 141,40 100,0020,00

07 HIDRÁULICA 4.677,07 0,00 4.677,07 4.677,07 100,00

07.001 m2Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 50 mm (1 1/2")

7,00 42,75 299,250,00 7,00 0,00 299,25 299,25 100,007,00

07.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

4,00 11,73 46,920,00 4,00 0,00 46,92 46,92 100,004,00

07.003 m2Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 75 mm (2 1/2")

1,00 83,82 83,820,00 1,00 0,00 83,82 83,82 100,001,00

07.004 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 50mm

4,00 24,74 98,960,00 4,00 0,00 98,96 98,96 100,004,00

07.005 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 75mm

3,00 93,19 279,570,00 3,00 0,00 279,57 279,57 100,003,00

07.006 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 75mm

15,14 127,57 1.931,410,00 15,14 0,00 1.931,41 1.931,41 100,0015,14

07.007 unTe de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 5
0mm, instalado em prumada de água - forne
cimento e instalação. af_06/2022

2,00 77,72 155,440,00 2,00 0,00 155,44 155,44 100,002,00

07.008 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável,
marrom  diâm = 50 x 32mm

1,00 31,42 31,420,00 1,00 0,00 31,42 31,42 100,001,00

07.009 unAdaptador de pvc rígido soldável c/ flang
es livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 
21/2"

6,00 224,55 1.347,300,00 6,00 0,00 1.347,30 1.347,30 100,006,00

07.010 unAdaptador de pvc rígido soldável c/ flang
es livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 
11/2"

4,00 50,42 201,680,00 4,00 0,00 201,68 201,68 100,004,00

07.011 unAdaptador de pvc rígido soldável c/ flang
es livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 
3/4"

1,00 19,13 19,130,00 1,00 0,00 19,13 19,13 100,001,00

07.012 unRegistro de esfera, pvc, soldável, com vo
lante, dn  50 mm - fornecimento e instala
ção. af_08/2021

3,00 40,67 122,010,00 3,00 0,00 122,01 122,01 100,003,00

07.013 unRegistro de esfera, pvc, soldável, com vo
lante, dn  32 mm - fornecimento e instala

1,00 28,86 28,860,00 1,00 0,00 28,86 28,86 100,001,00
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ção. af_08/2021
07.014 unAdaptador curto com bolsa e rosca para re

gistro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2?, 
instalado em prumada de água - fornecimen
to e instalação. af_12/2014

1,00 31,30 31,300,00 1,00 0,00 31,30 31,30 100,001,00

08 RESERVATÓRIO 0,00 4.098,87 4.098,87 4.098,87 100,00

08.001 unCaixa d'agua de polietileno - instalada, 
exceto base de apoio, cap. 1000 litros

0,00 789,03 0,002,00 2,00 1.578,06 1.578,06 1.578,06 100,002,00

08.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

0,00 11,73 0,0012,00 12,00 140,76 140,76 140,76 100,0012,00

08.003 m2Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 75 mm (2 1/2")

0,00 83,82 0,0012,00 12,00 1.005,84 1.005,84 1.005,84 100,0012,00

08.004 unAdaptador com flanges livres, pvc, soldáv
el, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reser
vação de água de edificação que possua re
servatório de fibra/fibrocimento   fornec
imento e instalação. af_06/2016

0,00 237,32 0,004,00 4,00 949,28 949,28 949,28 100,004,00

08.005 unRegistro de esfera, pvc, soldável, com vo
lante, dn  50 mm - fornecimento e instala
ção. af_08/2021

0,00 40,67 0,002,00 2,00 81,34 81,34 81,34 100,002,00

08.006 mRegistro de pressão, pvc, roscável, volan
te simples, 3/4" - fornecimento e instala
ção. af_08/2021

0,00 15,19 0,001,00 1,00 15,19 15,19 15,19 100,001,00

08.007 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

0,00 8,38 0,004,00 4,00 33,52 33,52 33,52 100,004,00

08.008 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, com vi
sita, serie R, para esgoto predial, diâm 
= 100 x 75mm   Rev. 01 - 10/2022

0,00 80,86 0,002,00 2,00 161,72 161,72 161,72 100,002,00

08.009 unBucha de redução curta de pvc rígido sold
ável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 
10/2022

0,00 30,86 0,002,00 2,00 61,72 61,72 61,72 100,002,00

08.010 m3Demolição de alvenaria de bloco de concre
to de vedação - sem revestimento

0,00 35,72 0,002,00 2,00 71,44 71,44 71,44 100,002,00

09 SALA DE MEMÓRIA 0,00 17.280,46 17.280,46 17.280,46 100,00

09.001 m2Telhamento com telha de fibrocimento ondu
lada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 
02

0,00 45,06 0,0032,20 32,20 1.450,93 1.450,93 1.450,93 100,0032,20

09.002 m2Impermeabilização de alicerce e viga bald
rame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neu
trol da Vedacit ou similar, inclusive arg
amassa

0,00 3,83 0,003,80 3,80 14,55 14,55 14,55 100,003,80

09.003 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta pva latex
convencional para exteriores - Rev 03

0,00 34,43 0,00440,60 440,60 15.169,86 15.169,86 15.169,86 100,00440,60

09.004 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm 
e h=5cm

0,00 35,84 0,0018,00 18,00 645,12 645,12 645,12 100,0018,00

96.052,69 32.188,56 128.241,25 127.896,20 100,27TOTAIS DA PLANILHA:
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REFORMA DA CASA DE FARINHA03 -
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.683,44 2.578,27 7.261,71 364,071.994,59

01.001 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmica
s

112,65 10,66 1.200,850,00 112,65 0,00 1.200,85 1.200,85 100,00112,65

01.002 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico 
e=0,09m - revestida

12,65 22,03 278,680,00 12,65 0,00 278,68 278,68 100,0012,65

01.003 mRetirada de calha 15,14 9,19 139,140,00 15,14 0,00 139,14 139,14 100,0015,14

01.004 m2Remoção de trama de madeira para cobertur
a, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

112,65 7,12 802,070,00 112,65 0,00 802,07 802,07 100,00112,65

01.005 m2Demolição manual de piso cimentado sobre 
lastro de concreto - Rev 01

0,00 18,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.006 m2Remoção de janelas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

1,92 33,02 63,400,00 1,92 0,00 63,40 63,40 100,001,92

01.007 unRemoção de tesouras de madeira, com vão m
enor que 8m, de forma manual, sem reaprov
eitamento. af_12/2017

2,00 77,26 154,520,00 2,00 0,00 154,52 154,52 100,002,00

01.008 m3Coleta e carga manuais de entulho 18,75 14,70 275,630,00 18,75 0,00 275,63 275,63 100,0018,75

01.009 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

28,12 43,59 1.225,750,00 28,12 0,00 1.225,75 1.225,75 100,0028,12

01.010 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

585,00 0,77 450,450,00 585,00 0,00 450,45 450,45 100,00585,00

01.011 m2Remoção de tubulações (tubos e conexões) 
de água fria, de forma manual, sem reapro
veitamento. af_12/2017

10,60 0,38 4,0314,40 25,00 5,47 9,50 9,50 100,0025,00

01.012 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou s
em batente - 17,11

6,42 13,85 88,920,00 6,42 0,00 88,92 88,92 100,006,42

01.013 hEquipe de instalação elétrica (PARA DESIN
STALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTE
NTE)

0,00 53,60 0,0048,00 48,00 2.572,80 2.572,80 2.572,80 100,0048,00

02 TELHADO 6.927,97 6.321,47 13.249,44 888,761.490,78

02.001 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, a
plicado,  inclusive estrutura para fixaçã
o (perfis em PVC) marca Araforros ou simi
lar, instalado

112,11 31,14 3.491,119,16 121,27 285,24 3.776,35 3.776,35 100,00121,27

02.002 m2Telhamento com telha cerâmica capa-canal,
tipo paulista, com até 2 águas, incluso t
ransporte vertical. af_07/2019

0,00 33,58 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.003 unMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, tesoura com vão de  6m a 8 m

1,00 1.468,10 1.468,100,00 1,00 0,00 1.468,10 1.468,10 100,001,00

02.004 mRufo em chapa aço galvanizado nº24 com de
senvolvimento 25cm

0,00 45,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.005 m2Imunização de madeiramento de cobertura c
om imunizante incolor tipo Penetrol ou si
milar

141,13 13,95 1.968,760,00 141,13 0,00 1.968,76 1.968,76 100,00141,13

02.006 m2Telhamento com telha de fibrocimento ondu
lada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 
02

0,00 34,75 0,00141,13 141,13 4.904,27 4.904,27 4.904,27 100,00141,13

02.007 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm 
e h=5cm

0,00 30,89 0,0031,58 31,58 975,51 975,51 975,51 100,0031,58
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02.008 m2Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, a
plicado

0,00 52,15 0,003,00 3,00 156,45 156,45 156,45 100,003,00

03 DRENAGEM 1.299,46 3.825,95 5.125,41 2.096,15 244,52

03.001 mCalha em chapa de aço galvanizado nº 26, 
desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, later
ais=12 cm, bordas=2 cm)

0,00 126,76 0,0026,50 26,50 3.359,14 3.359,14 3.359,14 100,0026,50

03.002 unFornecimento de curva 90º para esgotos sa
nitários, junta elástica integrada, DN 10
0mm

0,00 74,72 0,001,00 1,00 74,72 74,72 74,72 100,001,00

03.003 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm

0,00 30,45 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.004 un*Caixa de passagem em alvenaria de tijolo
s maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1
,00m, sem tampa

0,00 391,95 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.005 unRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø
100mm

0,00 51,21 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.006 unCaixa sifonada quadrada, com sete entrada
s e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref.
nº25, acabamento branco, marca Akros ou s
imilar

0,00 58,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.007 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.80 
x 0.80 x 1.00m

1,00 1.299,46 1.299,460,00 1,00 0,00 1.299,46 1.299,46 100,001,00

03.008 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

0,00 12,75 0,0012,40 12,40 158,10 158,10 158,10 100,0012,40

03.009 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 25mm

0,00 7,51 0,002,00 2,00 15,02 15,02 15,02 100,002,00

03.010 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) s
em coluna, c/válvula, sifão, engate e tor
neira (herc ref 1994) todos de plástico, 
conj. de fixação (deca ref sp7) ou simila
res

0,00 218,97 0,001,00 1,00 218,97 218,97 218,97 100,001,00

04 FUNDAÇÃO 2.968,27 2.996,60 5.964,87 1.749,44 340,96

04.001 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

2,25 46,05 103,610,00 2,25 0,00 103,61 103,61 100,002,25

04.002 m2Lastro de concreto magro, aplicado em pis
os, lajes sobre solo ou radiers, espessur
a de 3 cm. af_07/2016 ( fundação)

4,50 15,84 71,280,00 4,50 0,00 71,28 71,28 100,004,50

04.003 m2Compactação mecânica de solo para execuçã
o de radier, piso de concreto ou laje sob
re solo, com compactador de solos tipo pl
aca vibratória. af_09/2021

0,00 0,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.004 m2Impermeabilização de alicerce e viga bald
rame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto arg
amassa impermeabilização

1,46 24,65 35,990,00 1,46 0,00 35,99 35,99 100,001,46

04.005 kgCorte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8
,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 
exceto lajes. af_12/2015

0,00 14,12 0,0057,35 57,35 809,78 809,78 809,78 100,0057,35

04.006 kgArmação de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma ed
ificação térrea ou sobrado utilizando aço
ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

48,00 18,88 906,2441,13 89,13 776,54 1.682,78 1.682,78 100,0089,13
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04.007 kgArmação de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um edi
fício de múltiplos pavimentos utilizando 
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/201
5

19,60 17,90 350,841,78 21,38 31,86 382,70 382,70 100,0021,38

04.008 kgCorte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5
,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 
exceto lajes. af_12/2015

0,00 13,18 0,0031,00 31,00 408,58 408,58 408,58 100,0031,00

04.009 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=2
1 mpa, lançado e adensado

3,39 442,57 1.500,310,00 3,39 0,00 1.500,31 1.500,31 100,003,39

04.010 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=1
3,5 mpa, lançado e adensado

0,00 484,92 0,002,00 2,00 969,84 969,84 969,84 100,002,00

05 ALVENARIA 6.767,28 1.522,33 8.289,61 4.615,48 179,60

05.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24
cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta=1cm - Rev.09      (
paredes e area onde irá realizar a vedaçã
o de um vão)

88,06 35,36 3.113,800,00 88,06 0,00 3.113,80 3.113,80 100,0088,06

05.002 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1
- 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201
5

125,12 5,23 654,380,00 125,12 0,00 654,38 654,38 100,00125,12

05.003 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / ca
l / areia), espessura 1,5 cm

88,06 20,06 1.766,4832,88 120,94 659,57 2.426,05 2.426,05 100,00120,94

05.004 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal
/ areia), espessura 2,0 cm

37,06 33,26 1.232,6225,94 63,00 862,76 2.095,38 2.095,38 100,0063,00

06 PAVIMENTAÇÃO 10.741,03 387,49 11.128,52 387,492.871,95

06.001 m2Contrapiso em argamassa traço 1:4 (ciment
o e areia), preparo manual, aplicado em á
reas secas sobre laje, aderido, acabament
o não reforçado, espessura 2cm. af_07/202
1

160,05 27,90 4.465,400,00 160,05 0,00 4.465,40 4.465,40 100,00160,05

06.002 m2Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20
x 20 cm, sobre base niveladora de argamas
sa

19,42 59,27 1.151,020,00 19,42 0,00 1.151,02 2.900,67 39,6848,94

06.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor 
cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicad
o com argamassa industrializada ac-ii, re
juntado, exclusive regularização de base 
ou emboço ( INCLUSIVE RODAPÉ)

90,42 43,54 3.936,890,00 90,42 0,00 3.936,89 3.936,89 100,0090,42

06.004 m2Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm,
aplicado com juntas, polido até o esmeril
400 e encerado, exclusive argamassa de re
gualrização

19,38 42,72 827,910,00 19,38 0,00 827,91 1.030,83 80,3124,13

06.005 mSoleira em granito vitória, l = 15 cm, e 
= 2 cm

4,60 78,22 359,810,00 4,60 0,00 359,81 383,28 93,884,90

06.006 mPeitoril granito Preto 25 x 2cm 0,00 176,13 0,002,20 2,20 387,49 387,49 387,49 100,002,20

07 ESQUADRIAS 4.014,14 1.666,46 5.680,60 0,00 100,00

07.001 m2Porta em vidro temperado 10mm, incolor, i
nclusive ferragens de fixação e instalaçã
o, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

4,80 491,93 2.361,260,00 4,80 0,00 2.361,26 2.361,26 100,004,80
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07.002 m2Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,ti
po veneziana, de abrir ou correr, complet
a inclusive caixilhos, dobradiças ou rold
anas e fechadura

0,00 355,06 0,002,10 2,10 745,63 745,63 745,63 100,002,10

07.003 m2Porta em vidro temperado 10mm, incolor, i
nclusive ferragens de fixação e instalaçã
o, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

3,36 491,93 1.652,880,00 3,36 0,00 1.652,88 1.652,88 100,003,36

07.004 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldu
ra-vidro, de correr, exclusive vidro

0,00 479,60 0,001,92 1,92 920,83 920,83 920,83 100,001,92

08 PINTURA E ACABAMENTOS 10.364,26 0,00 10.364,26 0,00 97,04

08.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador, 02 demãos de massa
corrida e 02 demãos de tinta pva latex co
nvencional para interiores

228,25 33,46 7.637,250,00 228,25 0,00 7.637,25 7.953,78 96,02237,71

08.002 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta pva latex
convencional para exteriores - Rev 03

71,09 38,36 2.727,010,00 71,09 0,00 2.727,01 2.727,01 100,0071,09

09 DIVERSOS 0,00 421,80 421,80 0,00 100,00

09.001 m2Limpeza geral 0,00 2,22 0,00190,00 190,00 421,80 421,80 421,80 100,00190,00

10 RESERVATÓRIO 0,00 1.274,54 1.274,54 1.274,54 100,00

10.001 unChave de boia automática superior/inferio
r 15a/250v - fornecimento e instalação. a
f_12/2020

0,00 72,24 0,003,00 3,00 216,72 216,72 216,72 100,003,00

10.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,
5mm², 450/ 750v / 70°c

0,00 6,57 0,00100,00 100,00 657,00 657,00 657,00 100,00100,00

10.003 unContator tripolar i nominal 38a - forneci
mento e instalação. af_10/2020

0,00 253,21 0,001,00 1,00 253,21 253,21 253,21 100,001,00

10.004 unDisjuntor termomagnetico bipolar 15 A, pa
drão NEMA (Americano - linha preta)

0,00 61,38 0,001,00 1,00 61,38 61,38 61,38 100,001,00

10.005 unRelé de tempo 7PV00 20s 220V 0,00 86,23 0,001,00 1,00 86,23 86,23 86,23 100,001,00

47.765,85 20.994,91 68.760,76 71.053,33 96,77TOTAIS DA PLANILHA:
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Vestiário Masculino04 -
01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 809,33 0,00 809,33 809,33 100,00

01.001 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 32 mm (1")

3,00 16,09 48,270,00 3,00 0,00 48,27 48,27 100,003,00

01.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

13,44 11,73 157,650,00 13,44 0,00 157,65 157,65 100,0013,44

01.003 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 20 mm (1/2")

4,80 10,09 48,430,00 4,80 0,00 48,43 48,43 100,004,80

01.004 unBucha de redução curta de pvc rígido sold
ável, marrom, diâm = 32 x 25mm

2,00 4,82 9,640,00 2,00 0,00 9,64 9,64 100,002,00

01.005 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável,
marrom  diâm = 25 x 20mm

6,00 10,26 61,560,00 6,00 0,00 61,56 61,56 100,006,00

01.006 unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldá
vel, marrom  diâm = 25 x 20mm

2,00 7,58 15,160,00 2,00 0,00 15,16 15,16 100,002,00

01.007 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 25mm

2,00 6,60 13,200,00 2,00 0,00 13,20 13,20 100,002,00

01.008 unTê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha 
de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"

1,00 15,67 15,670,00 1,00 0,00 15,67 15,67 100,001,00

01.009 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 25mm

3,00 7,51 22,530,00 3,00 0,00 22,53 22,53 100,003,00

01.010 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de
latão,  d= 20mm x 1/2"

11,00 11,86 130,460,00 11,00 0,00 130,46 130,46 100,0011,00

01.011 unRegistro de pressão 1/2" c/canopla cromad
a, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou
similar

2,00 62,82 125,640,00 2,00 0,00 125,64 125,64 100,002,00

01.012 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=25m
m (1") - ref.1509 Deca ou similar

2,00 80,56 161,120,00 2,00 0,00 161,12 161,12 100,002,00

02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.772,87 0,00 1.772,87 1.772,87 100,00

02.001 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  40 mm

8,73 12,80 111,740,00 8,73 0,00 111,74 111,74 100,008,73

02.002 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  50 mm

7,39 15,80 116,760,00 7,39 0,00 116,76 116,76 100,007,39

02.003 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  75 mm

8,10 28,74 232,790,00 8,10 0,00 232,79 232,79 100,008,10

02.004 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm

11,42 30,45 347,740,00 11,42 0,00 347,74 347,74 100,0011,42

02.005 unJoelho de 90° em pvc rígido soldável, par
a esgoto secundário, diâm = 40mm

6,00 8,76 52,560,00 6,00 0,00 52,56 52,56 100,006,00

02.006 unJoelho de 45° em pvc rígido soldável, par
a esgoto secundário, diâm = 40mm

6,00 6,80 40,800,00 6,00 0,00 40,80 40,80 100,006,00

02.007 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

2,00 8,38 16,760,00 2,00 0,00 16,76 16,76 100,002,00

02.008 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

4,00 9,40 37,600,00 4,00 0,00 37,60 37,60 100,004,00

02.009 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

2,00 18,71 37,420,00 2,00 0,00 37,42 37,42 100,002,00

02.010 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 75 x 75mm

1,00 27,87 27,870,00 1,00 0,00 27,87 27,87 100,001,00

02.011 unRedução excêntrica em pvc rígido c/ anéis
, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm

2,00 14,92 29,840,00 2,00 0,00 29,84 29,84 100,002,00

02.012 unTerminal de ventilação em pvc rígido sold 1,00 5,24 5,240,00 1,00 0,00 5,24 5,24 100,001,00
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ável, para esgoto primário, diâm = 75mm
02.013 unVedação para saída de vaso sanitário em  

pvc rígido soldável, para esgoto primário
, diâm = 100mm

3,00 10,10 30,300,00 3,00 0,00 30,30 30,30 100,003,00

02.014 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 100mm

1,00 21,55 21,550,00 1,00 0,00 21,55 21,55 100,001,00

02.015 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 100mm

3,00 20,28 60,840,00 3,00 0,00 60,84 60,84 100,003,00

02.016 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

2,00 40,55 81,100,00 2,00 0,00 81,10 81,10 100,002,00

02.017 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

2,00 25,83 51,660,00 2,00 0,00 51,66 51,66 100,002,00

02.018 unCaixa sifonada quadrada, com três entrada
s e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 
68, acabamento aluminio Akros ou similar

2,00 41,60 83,200,00 2,00 0,00 83,20 83,20 100,002,00

02.019 unRalo sifonado em pvc d = 100 mm altura re
gulável, saída 40 mm, com grelha redonda 
acabamento cromado

1,00 25,93 25,930,00 1,00 0,00 25,93 25,93 100,001,00

02.020 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 
x 0.60 x 0.60m

1,00 361,17 361,170,00 1,00 0,00 361,17 361,17 100,001,00

03 DEMOLIÇÃO 4.861,26 0,00 4.861,26 4.861,26 100,00

03.001 m2Demolição de revestimento cerâmico, de fo
rma manual, sem reaproveitamento. af_12/2
017

65,64 17,11 1.123,100,00 65,64 0,00 1.123,10 1.123,10 100,0065,64

03.002 m3Demolição de alvenaria de bloco de concre
to de vedação - sem revestimento

2,42 46,05 111,440,00 2,42 0,00 111,44 111,44 100,002,42

03.003 unRemoção de louças, de forma manual, sem r
eaproveitamento. af_12/2017

5,00 11,23 56,150,00 5,00 0,00 56,15 56,15 100,005,00

03.004 m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 17,58 10,41 183,010,00 17,58 0,00 183,01 183,01 100,0017,58

03.005 m3Coleta e carga manuais de entulho 15,00 14,70 220,500,00 15,00 0,00 220,50 220,50 100,0015,00

03.006 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

6,48 43,59 282,460,00 6,48 0,00 282,46 282,46 100,006,48

03.007 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

134,78 0,77 103,780,00 134,78 0,00 103,78 103,78 100,00134,78

03.008 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou s
em batente

3,78 13,85 52,350,00 3,78 0,00 52,35 52,35 100,003,78

03.009 m2Remoção de janelas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

3,65 33,02 120,520,00 3,65 0,00 120,52 120,52 100,003,65

03.010 m2Remoção de forros de drywall, pvc e fibro
mineral, de forma manual, sem reaproveita
mento. af_12/2017

18,45 1,39 25,650,00 18,45 0,00 25,65 25,65 100,0018,45

03.011 m2Remoção de tulações (tubos e conexões) de
água fria, de forma manual, sem reaprovei
tamento. af_12/2017

25,00 0,38 9,500,00 25,00 0,00 9,50 9,50 100,0025,00

03.012 hEquipe de instalação elétrica (PARA DESIN
STALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTE
NTE)

48,00 53,60 2.572,800,00 48,00 0,00 2.572,80 2.572,80 100,0048,00

04 PAVIMENTAÇÃO 2.198,38 0,00 2.198,38 2.198,38 100,00

04.001 m2Regularização de base para revest. de pis
os com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

17,58 23,26 408,910,00 17,58 0,00 408,91 408,91 100,0017,58
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04.002 m2Impermeabilização de piso com argamassa d
e cimento e areia, com aditivo impermeabi
lizante, e = 2cm. af_06/2018

17,58 38,13 670,330,00 17,58 0,00 670,33 670,33 100,0017,58

04.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 60 x 60 cm, porcelanato, Urban Grigio, 
tipo A, prata, BIANCOGRES, aplicado com a
rgamassa industrializada ac-iii, rejuntad
o, exclusive regularização de base ou emb
oço

17,58 63,66 1.119,140,00 17,58 0,00 1.119,14 1.119,14 100,0017,58

05 ELEVAÇÕES 390,73 -70,72 320,01 320,01 100,00

05.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24
cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta=1cm - Rev.09      (
paredes e area onde irá realizar a vedaçã
o de um vão)

11,0499 35,36 390,73-1,9999 9,05 -70,72 320,01 320,01 100,009,05

06 REVESTIMENTO 9.056,53 0,00 9.056,53 9.056,53 100,00

06.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1
- 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201
5

86,99 5,23 454,960,00 86,99 0,00 454,96 454,96 100,0086,99

06.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / ca
l / areia), espessura 1,5 cm

86,99 20,06 1.745,020,00 86,99 0,00 1.745,02 1.745,02 100,0086,99

06.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (p
orcelanato), BRANCO 60X60

86,99 78,82 6.856,550,00 86,99 0,00 6.856,55 6.856,55 100,0086,99

07 FORRO 574,53 52,15 626,68 626,68 100,00

07.001 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, a
plicado,  inclusive estrutura para fixaçã
o (perfis em PVC) marca Araforros ou simi
lar, instalado

18,45 31,14 574,530,00 18,45 0,00 574,53 574,53 100,0018,45

07.002 m2Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, a
plicado

0,00 52,15 0,001,00 1,00 52,15 52,15 52,15 100,001,00

08 ESQUADRIAS 6.199,80 0,00 6.199,80 6.199,80 100,00

08.001 Madeira 3.495,56 0,00 3.495,56 3.495,56 100,00

08.001.001 m2Revisão de esquadria de madeira 0,00 70,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08.001.002 unPorta em madeira compensada (canela), lis
a, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitári
o de deficiente físico (inclusive batente
, ferragens, fechadura, suporte e chapa d
e alumínio e=1mm) - Rev 03

2,00 1.184,18 2.368,360,00 2,00 0,00 2.368,36 2.368,36 100,002,00

08.001.003 m2Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/
B, comum, de abrir ou correr

4,20 268,38 1.127,200,00 4,20 0,00 1.127,20 1.127,20 100,004,20

08.002 Alumínio 2.704,24 0,00 2.704,24 2.704,24 100,00

08.002.001 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldur
a-vidro, tipo convencional ou pivotante, 
exclusive vidro

3,45 458,76 1.582,720,00 3,45 0,00 1.582,72 1.582,72 100,003,45

08.002.002 m2Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 3,10 361,78 1.121,520,00 3,10 0,00 1.121,52 1.121,52 100,003,10

09 GRANITOS 7.491,89 0,00 7.491,89 7.491,89 100,00

09.001 m2Tampo/bancada em granito, e=2cm BRANCO IT
AÚNA

0,00 339,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.002 m2Divisória em granito BRANCO ITAÚNA, polid
o do dois lados, e= 2cm, inclusive montag

0,00 462,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Página 13

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas



Nº ITEM UNIDDESCRIÇÃO DO ITEM
ORDENADA

PREÇO
UNITÁRIOACUMULADA

ANTERIOR

QUANTIDADES

DO
PERÍODO

ACUMULADA
ATUAL

ACUMULADO
ANTERIOR

VALORES

DO
PERÍODO

ACUMULADO
ATUAL ORDENADO

%
 MEDID

PLANILHA DE MEDIÇÃO

em com ferragens
09.003 mRodopia em granito branco siena, L=20cm, 

e=2cm,  aplicado com argamassa industrial
izada ac-i, com acabamento aboleado

0,00 134,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004 mSoleira em granito branco siena, polido, 
l = 15 cm, e = 2 cm

0,00 96,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.005 m2Tampo de balcão em granito preto, e=2cm 2,62 533,76 1.398,450,00 2,62 0,00 1.398,45 1.398,45 100,002,62

09.006 m2Divisória em granito preto e = 2cm, inclu
sive montagem com ferragens

7,12 752,52 5.357,940,00 7,12 0,00 5.357,94 5.357,94 100,007,12

09.007 mRodopia em granito preto, h = 10 cm, apli
cado com argamassa industrializada ac-i

2,51 37,94 95,230,00 2,51 0,00 95,23 95,23 100,002,51

09.008 mSoleira em granito polido preto, l=15cm, 
esp = 2 cm

2,00 99,97 199,940,00 2,00 0,00 199,94 199,94 100,002,00

09.009 mPeitoril granito Preto 25 x 2cm 2,50 176,13 440,330,00 2,50 0,00 440,33 440,33 100,002,50

10 PINTURA 809,16 0,00 809,16 809,15 100,00

10.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador acrílico, 01 demão 
de textura acrílica branca e 02 demãos de
tinta pva latex convencional para interio
res

10,00 37,54 375,400,00 10,00 0,00 375,40 375,40 100,0010,00

10.002 m2Pintura sobre superfícies de madeira com 
aplicação de 01 demão de fundo sintético 
nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 
demãos de tinta esmalte

10,50 41,31 433,760,00 10,50 0,00 433,76 433,75 100,0010,50

11 LOUÇAS E METAIS 2.025,01 949,26 2.974,27 2.974,27 100,00

11.001 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ 
deficiente físico, linha popular, ELIZABE
TH ou similar, c/caixa de descarga de sob
repor AKROS ou similar, assento plastico 
universal branco, conjunto de fixação, tu
bo de ligação e engate plástico

1,00 333,49 333,490,00 1,00 0,00 333,49 333,49 100,001,00

11.002 unVaso sanitário convencional, linha popula
r, ELIZABETH ou similar, com assento plas
tico universal branco e conjunto de fixaç
ão, exceto caixa descarga

2,00 227,41 454,820,00 2,00 0,00 454,82 454,82 100,002,00

11.003 unFornecimento e instalação de caixa de des
carga de sobrepor

3,00 43,83 131,490,00 3,00 0,00 131,49 131,49 100,003,00

11.004 unCuba de louça de embutir (oval ou circula
r) inclusive sifão plástico, válvula plás
tica para pia e engate plástico

2,00 140,66 281,320,00 2,00 0,00 281,32 281,32 100,002,00

11.005 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou 
similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 
válvula cromada, engate cromado, exclusiv
e torneira

1,00 362,67 362,670,00 1,00 0,00 362,67 362,67 100,001,00

11.006 unTorneira para lavatório, 1193, Docol, ref
. 2005056 ou similar

3,00 113,72 341,160,00 3,00 0,00 341,16 341,16 100,003,00

11.007 unChuveiro elétrico de plástico (lorenzetti
ou similar)

1,00 120,06 120,061,00 2,00 120,06 240,12 240,12 100,002,00

11.008 unDucha manual mod. 1972 linha C ou similar 0,00 276,40 0,003,00 3,00 829,20 829,20 829,20 100,003,00

12 ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 1.469,81 0,00 1.469,81 1.469,81 100,00

12.001 cjBarra de apoio, para lavatório,fixa, cons 1,00 362,21 362,210,00 1,00 0,00 362,21 362,21 100,001,00
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tituida de duas barras laterais em "U", e
m aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

12.002 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

4,00 192,31 769,240,00 4,00 0,00 769,24 769,24 100,004,00

12.003 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

2,00 169,18 338,360,00 2,00 0,00 338,36 338,36 100,002,00

12.004 unBotoeira de destrave de fechadura eletrom
agnetica para controle de acesso (BOTOEIR
A VASOS SANITÁRIOS PNE)

0,00 77,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

13 DIVERSOS 410,98 39,96 450,94 450,94 100,00

13.001 m2Espelho plano 4mm 1,10 373,62 410,980,00 1,10 0,00 410,98 410,98 100,001,10

13.002 unTampa cega para 01 módulo de tomada, para
Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar

0,00 9,99 0,004,00 4,00 39,96 39,96 39,96 100,004,00

14 RAMPA 0,00 1.206,32 1.206,32 1.206,32 100,00

14.001 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=1
3,5 mpa, lançado e adensado

0,00 484,92 0,001,50 1,50 727,38 727,38 727,38 100,001,50

14.002 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor 
cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicad
o com argamassa industrializada ac-ii, re
juntado, exclusive regularização de base 
ou emboço ( INCLUSIVE RODAPÉ)

0,00 43,54 0,0011,00 11,00 478,94 478,94 478,94 100,0011,00

38.070,28 2.176,97 40.247,25 40.247,24 100,00TOTAIS DA PLANILHA:
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Vestiário Feminino05 -
01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 814,73 0,00 814,73 0,00 100,00

01.001 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 32 mm (1")

3,00 16,09 48,270,00 3,00 0,00 48,27 48,27 100,003,00

01.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

13,90 11,73 163,050,00 13,90 0,00 163,05 163,05 100,0013,90

01.003 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 20 mm (1/2")

4,80 10,09 48,430,00 4,80 0,00 48,43 48,43 100,004,80

01.004 unBucha de redução curta de pvc rígido sold
ável, marrom, diâm = 32 x 25mm

2,00 4,82 9,640,00 2,00 0,00 9,64 9,64 100,002,00

01.005 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável,
marrom  diâm = 25 x 20mm

6,00 10,26 61,560,00 6,00 0,00 61,56 61,56 100,006,00

01.006 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 25mm

2,00 6,60 13,200,00 2,00 0,00 13,20 13,20 100,002,00

01.007 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 25mm

3,00 7,51 22,530,00 3,00 0,00 22,53 22,53 100,003,00

01.008 unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldá
vel, marrom  diâm = 25 x 20mm

2,00 7,58 15,160,00 2,00 0,00 15,16 15,16 100,002,00

01.009 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de
latão,  d= 20mm x 1/2"

11,00 11,86 130,460,00 11,00 0,00 130,46 130,46 100,0011,00

01.010 unTê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha 
de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"

1,00 15,67 15,670,00 1,00 0,00 15,67 15,67 100,001,00

01.011 unRegistro de pressão 1/2" c/canopla cromad
a, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou
similar

2,00 62,82 125,640,00 2,00 0,00 125,64 125,64 100,002,00

01.012 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=25m
m (1") - ref.1509 Deca ou similar

2,00 80,56 161,120,00 2,00 0,00 161,12 161,12 100,002,00

02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.354,42 0,00 2.354,42 570,33 412,82

02.001 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  40 mm

8,69 12,80 111,230,00 8,69 0,00 111,23 111,23 100,008,69

02.002 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  50 mm

7,94 15,80 125,450,00 7,94 0,00 125,45 125,45 100,007,94

02.003 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  75 mm

8,10 28,74 232,790,00 8,10 0,00 232,79 232,79 100,008,10

02.004 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm

11,52 30,45 350,780,00 11,52 0,00 350,78 350,78 100,0011,52

02.005 unJoelho de 90° em pvc rígido soldável, par
a esgoto secundário, diâm = 40mm

6,00 8,76 52,560,00 6,00 0,00 52,56 52,56 100,006,00

02.006 unJoelho de 45° em pvc rígido soldável, par
a esgoto secundário, diâm = 40mm

6,00 6,80 40,800,00 6,00 0,00 40,80 40,80 100,006,00

02.007 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

2,00 8,38 16,760,00 2,00 0,00 16,76 16,76 100,002,00

02.008 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

4,00 9,40 37,600,00 4,00 0,00 37,60 37,60 100,004,00

02.009 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

2,00 18,71 37,420,00 2,00 0,00 37,42 37,42 100,002,00

02.010 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 75 x 75mm

1,00 27,87 27,870,00 1,00 0,00 27,87 27,87 100,001,00

02.011 unRedução excêntrica em pvc rígido c/ anéis
, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm

2,00 14,92 29,840,00 2,00 0,00 29,84 29,84 100,002,00

02.012 unTerminal de ventilação em pvc rígido sold 1,00 5,24 5,240,00 1,00 0,00 5,24 5,24 100,001,00
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ável, para esgoto primário, diâm = 75mm
02.013 unVedação para saída de vaso sanitário em  

pvc rígido soldável, para esgoto primário
, diâm = 100mm

3,00 10,10 30,300,00 3,00 0,00 30,30 30,30 100,003,00

02.014 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 100mm

1,00 21,55 21,550,00 1,00 0,00 21,55 21,55 100,001,00

02.015 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 100mm

3,00 20,28 60,840,00 3,00 0,00 60,84 60,84 100,003,00

02.016 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

2,00 40,55 81,100,00 2,00 0,00 81,10 81,10 100,002,00

02.017 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

2,00 25,83 51,660,00 2,00 0,00 51,66 51,66 100,002,00

02.018 unCaixa sifonada quadrada, com três entrada
s e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 
68, acabamento aluminio Akros ou similar

2,00 41,60 83,200,00 2,00 0,00 83,20 83,20 100,002,00

02.019 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 
x 0.60 x 0.60m

1,00 361,17 361,170,00 1,00 0,00 361,17 361,17 100,001,00

02.020 unRalo sifonado em pvc d = 100 mm altura re
gulável, saída 40 mm, com grelha redonda 
acabamento cromado

1,00 25,93 25,930,00 1,00 0,00 25,93 25,93 100,001,00

02.021 unCaixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m 1,00 570,33 570,330,00 1,00 0,00 570,33 570,33 100,001,00

03 DEMOLIÇÃO 5.190,25 0,00 5.190,25 3.871,00 134,08

03.001 m2Demolição de revestimento cerâmico, de fo
rma manual, sem reaproveitamento. af_12/2
017

88,91 17,11 1.521,260,00 88,91 0,00 1.521,26 1.521,26 100,0088,91

03.002 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico 
e=0,09m sem revestimento

3,15 26,02 81,960,00 3,15 0,00 81,96 81,96 100,003,15

03.003 m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 18,11 10,41 188,530,00 18,11 0,00 188,53 188,53 100,0018,11

03.004 m3Coleta e carga manuais de entulho 10,00 14,70 147,000,00 10,00 0,00 147,00 147,00 100,0010,00

03.005 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

7,08 43,59 308,620,00 7,08 0,00 308,62 653,85 47,2015,00

03.006 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

147,26 0,77 113,390,00 147,26 0,00 113,39 157,08 72,19204,00

03.007 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou s
em batente

3,78 13,85 52,350,00 3,78 0,00 52,35 52,35 100,003,78

03.008 m2Remoção de janelas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

3,38 33,02 111,610,00 3,38 0,00 111,61 111,61 100,003,38

03.009 m2Remoção de forros de drywall, pvc e fibro
mineral, de forma manual, sem reaproveita
mento. af_12/2017

19,46 1,39 27,050,00 19,46 0,00 27,05 27,05 100,0019,46

03.010 m2Remoção de tubulações (tubos e conexões) 
de água fria, de forma manual, sem reapro
veitamento. af_12/2017

46,80 0,38 17,780,00 46,80 0,00 17,78 17,78 100,0046,80

03.011 hEquipe de instalação elétrica (PARA DESIN
STALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTE
NTE)

48,00 53,60 2.572,800,00 48,00 0,00 2.572,80 2.572,80 100,0048,00

03.012 unRemoção de louças, de forma manual, sem r
eaproveitamento. af_12/2017

5,00 9,58 47,900,00 5,00 0,00 47,90 47,90 100,005,00

04 ELEVAÇÕES 374,46 0,00 374,46 -157,00 100,00

04.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 10,59 35,36 374,460,00 10,59 0,00 374,46 374,46 100,0010,59
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cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta=1cm - Rev.09      (
paredes e area onde irá realizar a vedaçã
o de um vão)

05 PAVIMENTAÇÃO 2.432,86 0,00 2.432,86 13,7517.693,53

05.001 m2Regularização de base para revest. de pis
os com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

19,46 23,26 452,640,00 19,46 0,00 452,64 452,64 100,0019,46

05.002 m2Impermeabilização de piso com argamassa d
e cimento e areia, com aditivo impermeabi
lizante, e = 2cm. af_06/2018

19,46 38,13 742,010,00 19,46 0,00 742,01 742,01 100,0019,46

05.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 60 x 60 cm, porcelanato, Urban Grigio, 
tipo A, prata, BIANCOGRES, aplicado com a
rgamassa industrializada ac-iii, rejuntad
o, exclusive regularização de base ou emb
oço

19,4505 63,66 1.238,210,00 19,4505 0,00 1.238,21 1.238,82 99,9519,46

06 REVESTIMENTO 8.227,66 0,00 8.227,66 1.316,15 625,13

06.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1
- 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201
5

90,15 5,23 471,480,00 90,15 0,00 471,48 471,48 100,0090,15

06.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / ca
l / areia), espessura 1,5 cm

89,55 20,06 1.796,370,00 89,55 0,00 1.796,37 1.808,41 99,3390,15

06.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 58 x 58 cm, porcelanato, brilhante, ret
ificado, PTG 5837OR, cinza, TECNOGRES, ap
licado com argamassa industrializada ac-i
ii, rejuntado, exclusive regularização de
base ou emboço

90,15 66,11 5.959,810,00 90,15 0,00 5.959,81 5.959,81 100,0090,15

07 FORRO 605,98 52,15 658,13 83,29 790,17

07.001 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, a
plicado,  inclusive estrutura para fixaçã
o (perfis em PVC) marca Araforros ou simi
lar, instalado

19,46 31,14 605,980,00 19,46 0,00 605,98 605,98 100,0019,46

07.002 m2Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, a
plicado

0,00 52,15 0,001,00 1,00 52,15 52,15 52,15 100,001,00

08 ESQUADRIAS 3.495,56 2.387,77 5.883,33 2.083,69 282,35

08.001 Madeira 3.495,56 0,00 3.495,56 -304,08 100,00

08.001.001 m2Revisão de esquadria de madeira 0,00 70,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08.001.002 unPorta em madeira compensada (canela), lis
a, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitári
o de deficiente físico (inclusive batente
, ferragens, fechadura, suporte e chapa d
e alumínio e=1mm) - Rev 03

2,00 1.184,18 2.368,360,00 2,00 0,00 2.368,36 2.368,36 100,002,00

08.001.003 m2Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/
B, comum, de abrir ou correr

4,20 268,38 1.127,200,00 4,20 0,00 1.127,20 1.127,20 100,004,20

08.002 Alumínio 0,00 2.387,77 2.387,77 2.387,77 100,00

08.002.001 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldur
a-vidro, tipo convencional ou pivotante, 
exclusive vidro

0,00 458,76 0,002,91 2,91 1.334,99 1.334,99 1.334,99 100,002,91

08.002.002 m2Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 0,00 361,78 0,002,91 2,91 1.052,78 1.052,78 1.052,78 100,002,91

09 GRANITOS 0,00 7.591,86 7.591,86 2.786,23 272,48
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09.001 m2Tampo/bancada em granito, e=2cm BRANCO IT
AÚNA

0,00 339,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.002 mRodopia em granito branco siena, L=20cm, 
e=2cm,  aplicado com argamassa industrial
izada ac-i, com acabamento aboleado

0,00 134,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003 m2Divisória em granito BRANCO ITAÚNA, polid
o do dois lados, e= 2cm, inclusive montag
em com ferragens

0,00 462,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004 mSoleira em granito branco siena, polido, 
l = 15 cm, e = 2 cm

0,00 96,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.005 m2Tampo de balcão em granito preto, e=2cm 0,00 533,76 0,002,62 2,62 1.398,45 1.398,45 1.398,45 100,002,62

09.006 m2Divisória em granito preto e = 2cm, inclu
sive montagem com ferragens

0,00 752,52 0,007,12 7,12 5.357,94 5.357,94 5.357,94 100,007,12

09.007 mRodopia em granito preto, h = 10 cm, apli
cado com argamassa industrializada ac-i

0,00 37,94 0,002,51 2,51 95,23 95,23 95,23 100,002,51

09.008 mSoleira em granito polido preto, l=15cm, 
esp = 2 cm

0,00 99,97 0,003,00 3,00 299,91 299,91 299,91 100,003,00

09.009 unPeitoril granito Preto 25 x 2cm 0,00 176,13 0,002,50 2,50 440,33 440,33 440,33 100,002,50

10 PINTURA 982,22 0,00 982,22 -390,38 100,00

10.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador acrílico, 01 demão 
de textura acrílica branca e 02 demãos de
tinta pva latex convencional para interio
res

14,61 37,54 548,460,00 14,61 0,00 548,46 548,46 100,0014,61

10.002 m2Pintura sobre superfícies de madeira com 
aplicação de 01 demão de fundo sintético 
nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 
demãos de tinta esmalte

10,50 41,31 433,760,00 10,50 0,00 433,76 433,75 100,0010,50

11 LOUÇAS E METAIS 2.025,01 949,26 2.974,27 949,26 313,33

11.001 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ 
deficiente físico, linha popular, ELIZABE
TH ou similar, c/caixa de descarga de sob
repor AKROS ou similar, assento plastico 
universal branco, conjunto de fixação, tu
bo de ligação e engate plástico

1,00 333,49 333,490,00 1,00 0,00 333,49 333,49 100,001,00

11.002 unVaso sanitário convencional, linha popula
r, ELIZABETH ou similar, com assento plas
tico universal branco e conjunto de fixaç
ão, exceto caixa descarga

2,00 227,41 454,820,00 2,00 0,00 454,82 454,82 100,002,00

11.003 unFornecimento e instalação de caixa de des
carga de sobrepor

3,00 43,83 131,490,00 3,00 0,00 131,49 131,49 100,003,00

11.004 unCuba de louça de embutir (oval ou circula
r) inclusive sifão plástico, válvula plás
tica para pia e engate plástico

2,00 140,66 281,320,00 2,00 0,00 281,32 281,32 100,002,00

11.005 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou 
similares) sem coluna, c/ sifão cromado, 
válvula cromada, engate cromado, exclusiv
e torneira

1,00 362,67 362,670,00 1,00 0,00 362,67 362,67 100,001,00

11.006 unTorneira para lavatório, 1193, Docol, ref
. 2005056 ou similar

3,00 113,72 341,160,00 3,00 0,00 341,16 341,16 100,003,00

11.007 unChuveiro elétrico de plástico (lorenzetti
ou similar)

1,00 120,06 120,061,00 2,00 120,06 240,12 240,12 100,002,00
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11.008 unDucha manual mod. 1972 linha C ou similar 0,00 276,40 0,003,00 3,00 829,20 829,20 829,20 100,003,00

12 ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 1.469,81 0,00 1.469,81 -77,13 100,00

12.001 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

2,00 169,18 338,360,00 2,00 0,00 338,36 338,36 100,002,00

12.002 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

4,00 192,31 769,240,00 4,00 0,00 769,24 769,24 100,004,00

12.003 cjBarra de apoio, para lavatório,fixa, cons
tituida de duas barras laterais em "U", e
m aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

1,00 362,21 362,210,00 1,00 0,00 362,21 362,21 100,001,00

12.004 unBotoeira de destrave de fechadura eletrom
agnetica para controle de acesso (BOTOEIR
A VASOS SANITÁRIOS PNE)

0,00 77,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

13 DIVERSOS 410,98 160,22 571,20 160,22 356,51

13.001 m2Espelho plano 4mm 1,10 373,62 410,980,00 1,10 0,00 410,98 410,98 100,001,10

13.002 unTampa cega para 01 módulo de tomada, para
Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou simila

0,00 9,99 0,004,00 4,00 39,96 39,96 39,96 100,004,00

13.003 m2Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm    (Daisa
BC-200) ou similar

0,00 8,59 0,0014,00 14,00 120,26 120,26 120,26 100,0014,00

14 RAMPA 0,00 1.622,94 1.622,94 1.622,94 100,00

14.001 M3Concreto simples fabricado na obra, fck=1
3,5 mpa, lançado e adensado

0,00 484,92 0,002,00 2,00 969,84 969,84 969,84 100,002,00

14.002 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede
, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor 
cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicad
o com argamassa industrializada ac-ii, re
juntado, exclusive regularização de base 
ou emboço ( INCLUSIVE RODAPÉ)

0,00 43,54 0,0015,00 15,00 653,10 653,10 653,10 100,0015,00

28.383,94 12.764,20 41.148,14 41.549,70 99,03TOTAIS DA PLANILHA:
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COBERTURA PARA O ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO06 -
01 COBERTURA 40.328,40 0,00 40.328,40 1.454,762.772,17

01.001 m2Estrutura para galpão pré-moldado de conc
reto armado, Padrão Quadra de Esporte, se
m lanternim, c/montagem, vãos até 22m, te
soura sem emenda, vãos entre pilares de 5
,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio
), excluso telhas, inclusive fundação - R
v 01

120,00 311,35 37.362,000,00 120,00 0,00 37.362,00 37.362,00 100,00120,00

01.002 m2Telhamento com telha de fibrocimento ondu
lada esp = 4mm

120,00 24,72 2.966,400,00 120,00 0,00 2.966,40 2.966,40 100,00120,00

01.003 M3Concreto simples fabricado na obra, fck=1
3,5 mpa, lançado e adensado

0,00 484,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.454,76 0,003,00

40.328,40 0,00 40.328,40 41.783,16 96,52TOTAIS DA PLANILHA:
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INSTALAÇÃO DOS ARES07 -
01 INSTALAÇÃO DOS ARES DO AUDITÓRIO 24.106,55 0,00 24.106,55 24.106,55 100,00

01.001 unAr condicionado split on/off, piso teto, 
60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalação. af_11/2021_p

2,00 8.801,31 17.602,620,00 2,00 0,00 17.602,62 17.602,62 100,002,00

01.002 unAr condicionado split on/off, piso teto, 
36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalação. af_11/2021_p

1,00 6.503,93 6.503,930,00 1,00 0,00 6.503,93 6.503,93 100,001,00

02 ADITIVO 0,00 2.966,79 2.966,79 2.966,79 100,00

02.001 mCabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 4
50/750v - fornecimento

0,00 12,35 0,0030,00 30,00 370,50 370,50 370,50 100,0030,00

02.002 unDisjuntor tripolar tipo din, corrente nom
inal de 32a - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

0,00 81,45 0,002,00 2,00 162,90 162,90 162,90 100,002,00

02.003 mTubo em cobre flexível, dn 3/8", com isol
amento, instalado em forro, para ramal de
alimentação de ar condicionado, incluso f
ixador. af_11/2021

0,00 59,82 0,0025,00 25,00 1.495,50 1.495,50 1.495,50 100,0025,00

02.004 mTubo em cobre flexível, dn 1/4", com isol
amento, instalado em forro, para ramal de
alimentação de ar condicionado, incluso f
ixador. af_11/2021

0,00 35,73 0,0024,98 24,98 892,54 892,54 892,54 100,0024,98

02.005 unFita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecime
nto

0,00 9,07 0,005,00 5,00 45,35 45,35 45,35 100,005,00

24.106,55 2.966,79 27.073,34 27.073,34 100,00TOTAIS DA PLANILHA:
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