
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

20.673,35
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

95.013,38(11,18%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 0,00 235.125,09 +1.054,08 236.179,17

01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 0,00 67.020,57 +0,00 67.020,57

01.001.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 67.020,57 67.020,57 +0,00 67.020,57

01.002 CANTEIRO DA OBRA 0,00 29.343,20 +0,00 29.343,20

01.002.001 unEquipamentos de Apoio a Producao 1,00 +0,00 1,00 19.691,20 19.691,20 +0,00 19.691,20

01.002.002 unManutencao do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 9.652,00 9.652,00 +0,00 9.652,00

01.003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 0,00 913,68 +0,00 913,68

01.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.015,20 +0,00 1.015,20 0,90 913,68 +0,00 913,68

01.004 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 137.036,63 +1.054,08 138.090,71

01.004.001 mêsLocação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 0,00 +0,00 0,00 605,73 0,00 +0,00 0,00

SERVIÇOS EMERGENCIAIS01 -

1.357.492,14Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

Em anexo
JUSTIFICATIVA

06
SEQ TIPO DE ADITIVO

74.340,03
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

1.283.152,11
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

54818837
INSC. MUNICIPAL

RUA AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126, B-36 - DAYMASTER CENTRO DE NEGOCIOS
ENDEREÇO

ISENTA
INSC. ESTADUAL

29/09/2022 1.283.152,11
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

14/06/2022
DATA LICITAÇÃO

00008/2022
Nº DA LICITAÇÃO

SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS NO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO/SE 
OBJETO

10.656.129/0001-06
C.N.P.J.

ESSENCIALTRANSPORTE E CONSTRUÇOES LTDA - ME
CONTRATADA

00179/2022-FUNCAP
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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x 2,30m
01.004.002 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 12,00 +0,00 12,00 424,92 5.099,04 +0,00 5.099,04

01.004.003 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

2,00 +0,00 2,00 923,03 1.846,06 +0,00 1.846,06

01.004.004 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

1,00 +0,00 1,00 376,74 376,74 +0,00 376,74

01.004.005 m2Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cen
tral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm,
piso em concreto desempolado

8,00 +0,00 8,00 221,86 1.774,88 +0,00 1.774,88

01.004.006 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) 163,50 -33,61 129,89 117,03 19.134,41 -3.933,38 15.201,03

01.004.007 m2Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a 
uma pressão mínima de 1200 lb

918,65 +0,00 918,65 16,54 15.194,47 +0,00 15.194,47

01.004.008 m2Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido 918,65 +0,00 918,65 4,70 4.317,66 +0,00 4.317,66

01.004.009 m2Proteção de elementos artisticos contra impactos, com c
hapa compensada  resinada e=10 mm, fixada sob caibros o
u ripões, e vedação com lona plástica

85,00 +0,00 85,00 153,59 13.055,15 +0,00 13.055,15

01.004.010 m2/mesAndaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  
montagem, desmontagem e tela

4.200,00 +0,00 4.200,00 12,51 52.542,01 +0,00 52.542,01

01.004.011 m2Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, c
om piso metálico, para edificações com múltiplos pavime
ntos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017

980,00 +0,00 980,00 9,65 9.457,00 +0,00 9.457,00

01.004.012 unEnsaio simples de argamassa, com determinação do traço 
provável em massa, com análise granulométrica do agrega
do após ataque ácido e remoção dos finos, e determinaçã
o da possível cor, exclusive coleta de amostras.

5,00 +0,00 5,00 188,65 943,25 +0,00 943,25

01.004.013 m2Projeto Elétrico 1,00 +0,00 1,00 9.025,74 9.025,74 +0,00 9.025,74

01.004.014 m2Projeto Estrutura Metálica 1,00 +0,00 1,00 4.270,22 4.270,22 +0,00 4.270,22

01.004.015 m2Projeto Estrutural Metálico ( Reforço Assoalho) 0,00 +1,00 1,00 4.270,22 0,00 +4.270,22 4.270,22

01.004.016 unLaudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continui
dade ou resistividade do aterramento, exclusive desloca
mento de equipe técnica

0,00 +1,00 1,00 717,24 0,00 +717,24 717,24

01.005 FRETES 0,00 811,01 +0,00 811,01

01.005.001 AREIA GROSSA DMT = 18 KM 0,00 28,04 +0,00 28,04

01.005.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

31,16 +0,00 31,16 0,90 28,04 +0,00 28,04

01.005.002 AREIA MÉDIA DMT = 18 KM 0,00 317,86 +0,00 317,86

01.005.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

353,18 +0,00 353,18 0,90 317,86 +0,00 317,86

01.005.003 PEDRA DE MÃO DMT = 33 KM 0,00 465,11 +0,00 465,11

01.005.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

516,79 +0,00 516,79 0,90 465,11 +0,00 465,11

02 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 0,00 16.120,12 -9.714,51 6.405,61

02.001 mDemarcação e definição da area de reparo de estruturas 
utilizando disco de corte diamantado

96,00 +0,00 96,00 33,54 3.219,84 +0,00 3.219,84

02.002 m²Preparo de substrato por escarificação manual (corte de
concreto) até 3,0cm de profundidade

19,20 -15,05 4,15 265,04 5.088,77 -3.988,85 1.099,92

02.003 m²Preparação do substrato (superfície de concreto) e arma
dura por escovamento e hidrojateamento de areia

19,20 -19,20 0,00 52,07 999,74 -999,74 0,00

02.004 m2Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - 
Nitoprimer Zn ou similar,  esp:2mm

19,20 -18,83 0,37 124,17 2.384,06 -2.338,12 45,94
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02.005 m²Estucamento com argamassa polimérica 19,20 -8,54 10,66 80,41 1.543,87 -686,70 857,17

02.006 m2Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessur
a de até 1,5 cm

19,20 -15,05 4,15 113,03 2.170,18 -1.701,10 469,08

02.007 m2Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 
1:3 cimento / areia / vedacit

19,20 +0,00 19,20 37,17 713,66 +0,00 713,66

03 COBERTURA 0,00 252.021,22 +3.129,64 255.150,86

03.001 m2Restauro - Cobertura provisória sobre telhados existent
es (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiad
a em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm, utiliz
ação = 2 vezes

686,22 +0,00 686,22 92,13 63.221,45 +0,00 63.221,45

03.002 m2Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comu
m, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do materi
al

681,91 +0,00 681,91 81,45 55.541,57 +0,00 55.541,57

03.003 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em m
assaranduba, angelin ou madeira de lei

3,20 +0,29 3,49 10.333,06 33.065,79 +2.996,59 36.062,38

03.004 m2Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01
demão de Pentox ou similar

1.139,75 +0,00 1.139,75 19,86 22.635,43 +0,00 22.635,43

03.005 mRemoção de calha de zinco 21,80 +0,00 21,80 10,18 221,92 +0,00 221,92

03.006 mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm 21,80 +0,00 21,80 141,43 3.083,17 +0,00 3.083,17

03.007 m2Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmi
cas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. 
nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou simila
r

420,91 +0,00 420,91 75,14 31.627,18 +0,00 31.627,18

03.008 m2Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil d
a Tégula ou similar

681,91 +0,00 681,91 31,87 21.732,47 +0,00 21.732,47

03.009 m2Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tub
ulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmo
ntagem

23,57 +0,00 23,57 24,46 576,52 +0,00 576,52

03.010 mEmassamento de beiral de telha ceramica 123,54 +0,00 123,54 7,31 903,08 +0,00 903,08

03.011 mEmassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03
/2022

79,41 +0,00 79,41 30,10 2.390,24 +0,00 2.390,24

03.012 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmicas 263,79 +0,00 263,79 11,41 3.009,84 +0,00 3.009,84

03.013 m2Restauro - Faceamento com papel japonês em tela artísti
ca com papel japonês 55gramas

2,31 +0,00 2,31 488,15 1.127,63 +0,00 1.127,63

03.014 m3Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bit
olas variadas

3,20 +0,29 3,49 458,78 1.468,10 +133,05 1.601,15

03.015 m2Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame co
bre nº 14

263,79 +0,00 263,79 43,28 11.416,83 +0,00 11.416,83

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 48.937,10 +13.333,72 62.270,82

04.001 ptRevisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede 51,00 +0,00 51,00 89,88 4.583,88 +0,00 4.583,88

04.002 ptRevisão de ponto de interruptor com reposição do interr
uptor

10,00 +0,00 10,00 15,24 152,40 +0,00 152,40

04.003 ptRevisão de ponto de tomada simples com reposição da tom
ada e da fiação

15,00 +0,00 15,00 114,18 1.712,70 +0,00 1.712,70

04.004 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t

6,00 +0,00 6,00 110,05 660,30 +0,00 660,30

04.005 unLuminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivol
t

0,00 +0,00 0,00 67,74 0,00 +0,00 0,00

04.006 unLuminária de emergência, tipo balizamento, com autonomi
a de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar
r

8,00 +0,00 8,00 281,50 2.252,00 +0,00 2.252,00

04.007 unDisjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

0,00 +0,00 0,00 71,00 0,00 +0,00 0,00
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04.008 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

0,00 +0,00 0,00 136,96 0,00 +0,00 0,00

04.009 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

0,00 +0,00 0,00 140,62 0,00 +0,00 0,00

04.010 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  70mm²,
0,6/ 1kv/ 70°

0,00 +0,00 0,00 101,66 0,00 +0,00 0,00

04.011 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm²,
450/ 750v / 70°c

0,00 +0,00 0,00 18,97 0,00 +0,00 0,00

04.012 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 100,00 +0,00 100,00 13,05 1.305,00 +0,00 1.305,00

04.013 unFornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" 5,00 +0,00 5,00 19,27 96,35 +0,00 96,35

04.014 unFornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m 
com 02 spots

2,00 +0,00 2,00 375,18 750,36 +0,00 750,36

04.015 unLâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu 36,00 +0,00 36,00 45,23 1.628,28 +0,00 1.628,28

04.016 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

8,00 +0,00 8,00 14,56 116,48 +0,00 116,48

04.017 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

5,00 +0,00 5,00 15,60 78,00 +0,00 78,00

04.018 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

2,00 +0,00 2,00 75,12 150,24 +0,00 150,24

04.019 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

11,00 +0,00 11,00 73,06 803,66 +0,00 803,66

04.020 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção   6mm²,
450/ 750v / 70°c

30,00 +0,00 30,00 12,42 372,60 +0,00 372,60

04.021 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

25,00 +0,00 25,00 10,08 252,00 +0,00 252,00

04.022 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

500,00 +1.691,44 2.191,44 7,79 3.895,00 +13.176,32 17.071,32

04.023 unPonto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletr
oduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm²
(fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

9,00 +0,00 9,00 271,74 2.445,66 +0,00 2.445,66

04.024 unPonto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto 
de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

29,00 +0,00 29,00 271,15 7.863,35 +0,00 7.863,35

04.025 unPonto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletro
duto de pvc rígido Ø 3/4"

10,00 +0,00 10,00 247,70 2.477,00 +0,00 2.477,00

04.026 unPonto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto
de pvc rígido roscável Ø 3/4"

19,00 +0,00 19,00 251,05 4.769,95 +0,00 4.769,95

04.027 unPonto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígi
do embutido Ø 3/4"

11,00 +0,00 11,00 282,37 3.106,07 +0,00 3.106,07

04.028 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

40,00 +0,00 40,00 2,65 106,00 +0,00 106,00

04.029 unFornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de
rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar)

100,00 +0,00 100,00 3,86 386,00 +0,00 386,00

04.030 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

1,00 +0,00 1,00 1.330,27 1.330,27 +0,00 1.330,27

04.031 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores -  Rev 01  03/2022

1,00 +0,00 1,00 1.108,73 1.108,73 +0,00 1.108,73

04.032 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 60,00 +0,00 60,00 5,47 328,20 +0,00 328,20

04.033 unFornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" 24,00 +10,00 34,00 15,74 377,76 +157,40 535,16

04.034 unFornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m 
com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20

9,00 +0,00 9,00 285,64 2.570,76 +0,00 2.570,76

04.035 mCabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - forn 50,00 +0,00 50,00 11,81 590,50 +0,00 590,50

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 4



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

ecimento e instalação
04.036 undPlug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A 90,00 +0,00 90,00 14,82 1.333,80 +0,00 1.333,80

04.037 undPlug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A 90,00 +0,00 90,00 14,82 1.333,80 +0,00 1.333,80

05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 0,00 3.405,78 +0,00 3.405,78

05.001 unRevisão de ponto de água tipo 2 2,00 +0,00 2,00 90,14 180,28 +0,00 180,28

05.002 unRevisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 0,00 +0,00 0,00 101,31 0,00 +0,00 0,00

05.003 unTorneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-
40 ou similar)

2,00 +0,00 2,00 141,28 282,56 +0,00 282,56

05.004 unSifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 
ou similar

2,00 +0,00 2,00 227,35 454,70 +0,00 454,70

05.005 unLimpeza de fossa até 5m3 2,00 +0,00 2,00 358,62 717,24 +0,00 717,24

05.006 m2Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada c
om não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 de
mão de primer, exceto proteção mecânica

11,37 +0,00 11,37 130,12 1.479,46 +0,00 1.479,46

05.007 m3Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com
argamassa cimento e areia, traço 1:3

0,34 +0,00 0,34 857,46 291,54 +0,00 291,54

06 REVESTIMENTOS 0,00 286.115,21 +0,00 286.115,21

06.001 m²Restauro - Remoção de revestimento deteriorado 218,93 +0,00 218,93 26,18 5.731,59 +0,00 5.731,59

06.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 50,54 +0,00 50,54 17,46 882,43 +0,00 882,43

06.003 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

1.091,70 +0,00 1.091,70 1,34 1.462,87 +0,00 1.462,87

06.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

72,85 +0,00 72,85 49,23 3.586,41 +0,00 3.586,41

06.005 mRestauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal 
e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm)

0,00 +0,00 0,00 6,46 0,00 +0,00 0,00

06.006 M2Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fach
adas de obras do Patrimônio Histórico

218,93 +0,00 218,93 69,51 15.217,82 +0,00 15.217,82

06.007 mRestauro - Tratamento de fissuras em peitoris de mármor
e com adesivo acrílico

20,00 +0,00 20,00 17,85 357,00 +0,00 357,00

06.008 m2Restauro - Consolidação estrutural de forro artístico d
e madeira - Revisada 12/18

254,77 +0,00 254,77 1.014,87 258.558,43 +0,00 258.558,43

06.009 m2Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras 4,49 +0,00 4,49 70,97 318,66 +0,00 318,66

07 PAVIMENTAÇÕES 0,00 132.614,08 +61.619,04 194.233,12

07.001 m2Remoção de piso em assoalho de madeira 103,32 +0,00 103,32 4,37 451,51 +0,00 451,51

07.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 6,71 +0,00 6,71 17,46 117,16 +0,00 117,16

07.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

154,98 +0,00 154,98 0,90 139,48 +0,00 139,48

07.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

7,50 +0,00 7,50 49,23 369,23 +0,00 369,23

07.005 m2Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, r
éguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3
,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem

103,32 +0,00 103,32 336,76 34.794,04 +0,00 34.794,04

07.006 mRestauro - Injeção de resina epoxi 0,00 +0,00 0,00 408,52 0,00 +0,00 0,00

07.007 m²Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko alto brilho
em piso de madeira

527,09 +0,00 527,09 58,26 30.708,26 +0,00 30.708,26

07.008 m2Aplicação de resina sobre piso cerâmico 263,73 +0,00 263,73 21,30 5.617,45 +0,00 5.617,45

07.009 m2Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada 
resinadas e=6mm e lona plástica

517,17 +0,00 517,17 41,97 21.705,62 +0,00 21.705,62

07.010 m2Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01
demão de Pentox ou similar

226,67 +0,00 226,67 19,86 4.501,67 +0,00 4.501,67
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07.011 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em m
assaranduba, angelin ou madeira de lei

2,35 +1,06 3,41 10.333,06 24.282,69 +10.953,04 35.235,73

07.012 kgPerfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para
emendas de peças de madeira

150,78 +760,92 911,70 55,59 8.381,86 +42.299,54 50.681,40

07.013 m3Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bit
olas variadas

2,35 +1,06 3,41 458,78 1.078,13 +486,31 1.564,44

07.014 m2Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea 19,88 +0,00 19,88 23,49 466,98 +0,00 466,98

07.015 m2Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resi
nas epoxi Sikadur 32 ou similar

0,00 +15,97 15,97 58,19 0,00 +929,29 929,29

07.016 m2Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 
demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do
imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)

0,00 +42,22 42,22 31,49 0,00 +1.329,51 1.329,51

07.017 m2Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tub
ulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmo
ntagem

0,00 +69,60 69,60 24,46 0,00 +1.702,42 1.702,42

07.018 m2Assentamento de piso em assoalho de madeira lei 0,00 +103,32 103,32 37,93 0,00 +3.918,93 3.918,93

08 ESQUADRIAS 0,00 35.742,52 +0,00 35.742,52

08.001 m2Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira 60,47 +0,00 60,47 56,49 3.415,95 +0,00 3.415,95

08.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 2,00 +0,00 2,00 17,46 34,92 +0,00 34,92

08.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

46,12 +0,00 46,12 0,90 41,51 +0,00 41,51

08.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

2,30 +0,00 2,30 49,23 113,23 +0,00 113,23

08.005 m2Restauro - Prótese em madeira de lei (Angelin) para esq
uadrias

16,80 +0,00 16,80 163,07 2.739,58 +0,00 2.739,58

08.006 m2Restauro - Montagem de esquadria de madeira 60,47 +0,00 60,47 78,17 4.726,94 +0,00 4.726,94

08.007 m2Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resi
nas epoxi Sikadur 32 ou similar

29,15 +0,00 29,15 58,19 1.696,24 +0,00 1.696,24

08.008 unRestauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço
, dim. max. 3" x 5"

0,00 +0,00 0,00 61,88 0,00 +0,00 0,00

08.009 unRestauro - Reconstituição de Ferrolhos 0,00 +0,00 0,00 54,11 0,00 +0,00 0,00

08.010 unFerrolho com fecho redondo, esp 5/16" a 1/2", fabricada
artesanalmente, l=5 a 10cm

0,00 +0,00 0,00 39,32 0,00 +0,00 0,00

08.011 unTranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro,
em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8"
- exceto mão de obra

3,00 +0,00 3,00 38,96 116,88 +0,00 116,88

08.012 unFornecimento de cadeado 40mm 0,00 +0,00 0,00 22,30 0,00 +0,00 0,00

08.013 m2Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" 10,14 +0,00 10,14 186,19 1.887,97 +0,00 1.887,97

08.014 unRestauro - Lubrificação de ferragem - Rev 03_02/2022 506,00 +0,00 506,00 2,32 1.173,92 +0,00 1.173,92

08.015 unRestauro - Limpeza de ferragem 506,00 +0,00 506,00 4,24 2.145,44 +0,00 2.145,44

08.016 m3Restauro - Aduela / batente / frame, para porta, tipo s
imples ou em arco, feito em madeira de lei

0,84 +0,00 0,84 12.164,24 10.217,96 +0,00 10.217,96

08.017 m2Demolição de divisórias tipo naval 64,00 +0,00 64,00 15,17 970,88 +0,00 970,88

08.018 m2Assentamento de divisórias 64,00 +0,00 64,00 83,56 5.347,84 +0,00 5.347,84

08.019 unDobradiça de canto, aço carbono com acabamento cromado,
3 1/2" x 2 1/4", Pado ou similar

30,00 +0,00 30,00 21,25 637,50 +0,00 637,50

08.020 unFornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, 
em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprime
nto de 6"

12,00 +0,00 12,00 20,81 249,72 +0,00 249,72

08.021 unFornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, 
em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprime

4,00 +0,00 4,00 12,18 48,72 +0,00 48,72
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nto de 3" a 4"
08.022 unParafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e coloca

ção)
403,00 +0,00 403,00 0,44 177,32 +0,00 177,32

09 PINTURAS 0,00 172.949,29 +0,00 172.949,29

09.001 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

918,65 +0,00 918,65 23,48 21.569,90 +0,00 21.569,90

09.002 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

2.449,62 +0,00 2.449,62 23,99 58.766,38 +0,00 58.766,38

09.003 m2Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 d
emãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coral
it ou similar)

398,49 +0,00 398,49 19,33 7.702,81 +0,00 7.702,81

09.004 m2Pintura para superfícies de madeira com lixamento, apli
cação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 dem
ãos de tinta esmalte ou óleo

159,86 +0,00 159,86 28,39 4.538,42 +0,00 4.538,42

09.005 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte ou óleo

48,64 +0,00 48,64 30,04 1.461,15 +0,00 1.461,15

09.006 m2Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madei
ra ou forros

1.009,12 +0,00 1.009,12 51,36 51.828,40 +0,00 51.828,40

09.007 m2Pintura para superfícies de madeira com lixamento, apli
cação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 dem
ãos de tinta esmalte ou óleo

849,26 +0,00 849,26 28,39 24.110,49 +0,00 24.110,49

09.008 m2Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) apli
cada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exce
to perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

55,48 +0,00 55,48 21,89 1.214,46 +0,00 1.214,46

09.009 hEncargos Complementares - Auxiliar de Restauração 168,00 +0,00 168,00 4,20 705,60 +0,00 705,60

09.010 hAuxiliar de Restaurador 168,00 +0,00 168,00 6,26 1.051,68 +0,00 1.051,68

10 DIVERSOS 0,00 47.622,48 -913,40 46.709,08

10.001 COMPLEMENTAÇÃO DE MURO 0,00 7.946,37 -913,40 7.032,97

10.001.001 m2Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de p
edra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15c
m) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa c
ada 3,00m, chapisco e reboco

29,85 -29,85 0,00 220,31 6.576,25 -6.576,25 0,00

10.001.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para exteriores - cores convencionais

89,55 -29,36 60,19 15,30 1.370,12 -449,21 920,91

10.001.003 m2Demolição de reboco 0,00 +47,10 47,10 8,45 0,00 +398,00 398,00

10.001.004 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm

0,00 +48,69 48,69 72,97 0,00 +3.552,91 3.552,91

10.001.005 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

0,00 +48,69 48,69 6,47 0,00 +315,02 315,02

10.001.006 m3Demolição de concreto manualmente 0,00 +0,78 0,78 247,68 0,00 +193,19 193,19

10.001.007 m3Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/
2021

0,00 +0,78 0,78 496,59 0,00 +387,34 387,34

10.001.008 kgArmação de pilar ou viga de estrutura convencional de c
oncreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montage
m. af_06/2022

0,00 +55,43 55,43 20,45 0,00 +1.133,54 1.133,54

10.001.009 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

0,00 +2,71 2,71 48,73 0,00 +132,06 132,06

10.002 ELIMINAÇÃO DE CARREAMENTO DE MATERIAL COM RECUPERAÇÃO D
O PISO EM LAJOTA CALCÁREA NO PÁTEO INTERNO

0,00 6.882,32 +0,00 6.882,32
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10.002.001 m2Demolição de piso em pedra calcárea 21,84 +0,00 21,84 25,49 556,70 +0,00 556,70

10.002.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 7,23 +0,00 7,23 17,46 126,24 +0,00 126,24

10.002.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

166,98 +0,00 166,98 0,90 150,28 +0,00 150,28

10.002.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

8,35 +0,00 8,35 49,23 411,07 +0,00 411,07

10.002.005 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 100 mm

3,00 +0,00 3,00 46,90 140,70 +0,00 140,70

10.002.006 unCurva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 0,00 +0,00 0,00 85,71 0,00 +0,00 0,00

10.002.007 m3Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com 
espalhamento e compactação

14,92 +0,00 14,92 52,38 781,51 +0,00 781,51

10.002.008 m²Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

21,82 +0,00 21,82 39,96 871,93 +0,00 871,93

10.002.009 m2Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face 
aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamass
a de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro
de regularização em concreto simples

21,92 +0,00 21,92 175,36 3.843,89 +0,00 3.843,89

10.003 RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA EXTERNA DO PÁTEO 0,00 901,55 +0,00 901,55

10.003.001 m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de conc
reto - Rev 01

9,34 +0,00 9,34 25,49 238,08 +0,00 238,08

10.003.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,48 +0,00 0,48 17,46 8,38 +0,00 8,38

10.003.003 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

11,20 +0,00 11,20 0,90 10,08 +0,00 10,08

10.003.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

0,56 +0,00 0,56 49,23 27,57 +0,00 27,57

10.003.005 m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

7,72 +0,00 7,72 48,98 378,12 +0,00 378,12

10.003.006 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada
CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg
/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar

7,72 +0,00 7,72 31,00 239,32 +0,00 239,32

10.004 OUTROS 0,00 5.587,10 +0,00 5.587,10

10.004.001 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1,00 +0,00 1,00 2.150,27 2.150,27 +0,00 2.150,27

10.004.002 m2Limpeza geral 1.363,82 +0,00 1.363,82 2,52 3.436,83 +0,00 3.436,83

10.005 RECUPERAÇÃO DE PAREDE  DE TAIPA 0,00 26.305,14 +0,00 26.305,14

10.005.001 m3Argamassa cal, argila e areia (taipa), traço em massa (
1:0,57:8,89) - Confecção mecânica e transporte

2,23 +0,00 2,23 486,02 1.083,82 +0,00 1.083,82

10.005.002 mRestauro - Execução de madeiramento (ripamento) para ta
ipa

194,92 +0,00 194,92 110,16 21.472,39 +0,00 21.472,39

10.005.003 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em m
assaranduba, angelin ou madeira de lei

0,18 +0,00 0,18 10.333,06 1.859,95 +0,00 1.859,95

10.005.004 m2Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01
demão de Pentox ou similar

71,35 +0,00 71,35 19,86 1.417,01 +0,00 1.417,01

10.005.005 m2Restauro - Aguada de cal, aplicado com trinchão, para p
reparo de superfície de recuperação de taipa - 02 demão
s

33,93 +0,00 33,93 13,91 471,97 +0,00 471,97

11 REFORÇO ESTRUTURAL TELHADO (ESTRUTURA METÁLICA) 0,00 28.580,70 +796,11 29.376,81

11.001 kgViga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estr
utural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra,
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimen
to e instalação. af_01/2020_psa

1.097,40 +0,00 1.097,40 21,41 23.495,33 +0,00 23.495,33

11.002 kgPerfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para
emendas de peças de madeira

91,48 +0,00 91,48 55,59 5.085,37 +0,00 5.085,37
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11.003 m3Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria
estrutural. af_09/2021

0,00 +0,22 0,22 987,31 0,00 +217,21 217,21

11.004 m2Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0,00 +2,55 2,55 227,02 0,00 +578,90 578,90

12 FIXAÇÃO DE PINACULO 0,00 1.884,52 +0,00 1.884,52

12.001 UNServiço de furo em concreto armado com Ø=3/8" a 1" e es
p=20cm

20,00 +0,00 20,00 7,40 148,00 +0,00 148,00

12.002 KGAço CA-25   Ø 6,3 mm (1/4") 1,23 +0,00 1,23 13,54 16,65 +0,00 16,65

12.003 mRestauro - Injeção de resina epoxi 4,21 +0,00 4,21 408,52 1.719,87 +0,00 1.719,87

13 ESFERA 0,00 1.714,51 +0,00 1.714,51

13.001 udRestauro - Recuperação de Esfera em madeira de lei com 
diâmetro = 14 cm

13,00 +0,00 13,00 113,57 1.476,41 +0,00 1.476,41

13.002 udEsfera em madeira de lei com diâmetro = 14 cm 5,00 +0,00 5,00 47,62 238,10 +0,00 238,10

14 CIMALHA EM MADEIRA 0,00 20.319,49 +0,00 20.319,49

14.001 mRestauro - remoção de cimalha de madeira - Obra Museu d
o Estado de Sergipe

384,42 +0,00 384,42 10,86 4.174,80 +0,00 4.174,80

14.002 mRestauro - recolocação de cimalha de madeira - Obra Mus
eu do Estado de Sergipe

384,42 +0,00 384,42 10,86 4.174,80 +0,00 4.174,80

14.003 mRestauro - Execução de cimalha em madeira para a Obra d
o Museu de Estado de Sergipe

41,70 +0,00 41,70 149,12 6.218,30 +0,00 6.218,30

14.004 m2Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resi
nas epoxi Sikadur 32 ou similar

32,29 +0,00 32,29 56,52 1.825,03 +0,00 1.825,03

14.005 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em m
assaranduba, angelin ou madeira de lei

0,38 +0,00 0,38 10.333,06 3.926,56 +0,00 3.926,56

15 FORRO VARANDA 0,00 0,00 +5.035,35 5.035,35

15.001 m2Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com
20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suport
e (sarrafo), instalado

0,00 +7,56 7,56 328,27 0,00 +2.481,72 2.481,72

15.002 mRestauro - Execução de cimalha em madeira para a Obra d
o Museu de Estado de Sergipe

0,00 +15,00 15,00 149,12 0,00 +2.236,80 2.236,80

15.003 m2Pintura para superfícies de madeira com lixamento, apli
cação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 dem
ãos de tinta esmalte ou óleo

0,00 +11,16 11,16 28,39 0,00 +316,83 316,83

TOTAIS DA PLANILHA: 1.283.152,11TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 1.357.492,14TOTAL SUPRIMIDO:+95.013,38 -20.673,35

TOTAIS GERAL: 1.283.152,11TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 1.357.492,14TOTAL SUPRIMIDO:95.013,38 20.673,35

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL
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