
LICITAÇÃO/CONTRATO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO Nº CONTRATO

00009/2024-SEJUC

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DOS TELHADOS DOS PAVILHÕES 01, 03, 04 E 05, DE
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS LAJES E CALHAS DOS PAVILHÕES 01, 02, 03, 04 E 05, E DAS PAREDES E RODAPÉS DOS PAVILHÕES 01, 02 E 03, TODOS
DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR MANOEL CARVALHO NETO - COPEMCAN, EM SÃO CRISTOVÃO/SE   - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2024 - SEJUC.

Nº DA LICITAÇÃO

/
DATA LICITAÇÃO DATA ASSINATURA VLR ATUAL DO CONTRATO

848.612,4108/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO
Nº DA ORDEM

00019/2024
APLICAÇÃO

Obra - Reforma
DATA INÍCIO

15/04/2024
PRAZO (dias)

02/10/2024
DATA TÉRMINO

OBSERVAÇÕES

DIRETORIA

DITEC
GERÊNCIA

GEINF

MEDIÇÃO
Nº MEDIÇÃO OS

006
Nº MEDIÇÃO CT

006 02/09/2024
DATA INÍCIAL

13/09/2024
DATA FINAL

OBSERVAÇÕES

NOME DO FISCAL

Julio Cesar Menezes Fontes

VALOR ORDENADO

848.612,41

ACUMULADO ANTERIOR
735.953,16

VALOR DA MEDIÇÃO
36.652,38

ACUMULADO ATUAL
772.605,54

(%)
86,72

(%)
4,32

(%)
91,04

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006

SALDO A MEDIR DA ORDEM
76.006,87

171

CONTRATADA(S)

CONSTRUÇÕES ARACAJU LTDA
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OBRAS COM RECURSO FEDERAL01 -
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 19.432,97 0,00 19.432,97 39.563,61 49,12

01.001 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 17.815,12 0,00 17.815,12 37.945,76 46,95

01.001.001 mêsLocação de container - Almoxarifado sem b
anheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

8,00 959,12 7.672,960,00 8,00 0,00 7.672,96 7.672,96 100,008,00

01.001.002 mesLocacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 
2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 c
huveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao i
nclui mobilizacao/desmobilizacao)

0,00 1.147,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9.180,24 0,008,00

01.001.003 mesLocacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 
2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,
completo, sem divisorias internas (nao in
clui mobilizacao/desmobilizacao)

0,00 1.010,67 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8.085,36 0,008,00

01.001.004 m2Fornecimento e instalação de placa de obr
a com chapa galvanizada e estrutura de ma
deira. af_03/2022_ps

24,00 422,59 10.142,160,00 24,00 0,00 10.142,16 11.409,93 88,8927,00

01.001.005 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
- Rev 02 - 09/2021

0,00 834,39 0,000,00 0,00 0,00 0,00 834,39 0,001,00

01.001.006 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

0,00 381,44 0,000,00 0,00 0,00 0,00 762,88 0,002,00

01.002 FRETE DE AGREGADOS 1.617,85 0,00 1.617,85 1.617,85 100,00

01.002.001 FRETE DE PEDRA BRITADA ( DMT 87  KM - MUR
IBECA)

228,28 0,00 228,28 228,28 100,00

01.002.001.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

76,50 1,73 132,350,00 76,50 0,00 132,35 132,35 100,0076,50

01.002.001.002 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, adicional 
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm
). af_07/2020

145,35 0,66 95,930,00 145,35 0,00 95,93 95,93 100,00145,35

01.002.002 FRETE DE AREIAS (GROSSA E MEDIA - DMT 22 
KM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)

1.389,57 0,00 1.389,57 1.389,57 100,00

01.002.002.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

803,22 1,73 1.389,570,00 803,22 0,00 1.389,57 1.389,57 100,00803,22

02 RESIVÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA N
O PAVILHÃO 01

145.177,85 1.606,99 146.784,84 159.675,00 91,93

02.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.708,26 0,00 37.708,26 38.710,18 97,41

02.001.001 m2Remoção de impermeabilização com manta as
faltica

204,84 7,73 1.583,410,00 204,84 0,00 1.583,41 1.583,41 100,00204,84

02.001.002 mDemolição de rufo de concreto 0,00 4,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.001,92 0,00202,00

02.001.003 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmica
s

1.949,45 13,42 26.161,620,00 1.949,45 0,00 26.161,62 26.161,62 100,001.949,45

02.001.004 m2Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em
telhado com telha cerâmica

541,48 18,40 9.963,230,00 541,48 0,00 9.963,23 9.963,23 100,00541,48

02.002 COBERTURA 105.311,92 1.606,99 106.918,91 116.516,56 91,76

02.002.001 m2Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica, uma camada, inclusive aplicaçã

175,56 101,31 17.785,980,00 175,56 0,00 17.785,98 17.785,98 100,00175,56
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o de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018
02.002.002 mRufo em placa de concreto l = 0,34 m 124,61 86,42 10.768,800,00 124,61 0,00 10.768,80 17.456,84 61,69202,00

02.002.003 m2Execução de madeiramento em massaranduba/
madeira de lei, acabamento serrado, c/ ri
pão 4cm x 7cm e  ripa 5cm x 1,5cm, sem fo
rnecimento de materiais

541,48 55,15 29.862,620,00 541,48 0,00 29.862,62 29.862,62 100,00541,48

02.002.004 m2Retelhamento em cobertura com telha ceram
ica tipo canal comum, Itabaiana ou simila
r.

1.799,45 11,04 19.865,930,00 1.799,45 0,00 19.865,93 19.865,93 100,001.799,45

02.002.005 m2Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 
1ª qualid, (Simonassi ou similar)

127,455 103,35 13.172,470,00 127,455 0,00 13.172,47 15.502,50 84,97150,00

02.002.006 mCumeeira para telha cerâmica emboçada com
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e are
ia) para telhados com até 2 águas, inclus
o transporte vertical. af_07/2019

40,00 26,47 1.058,8060,71 100,71 1.606,99 2.665,79 2.665,79 100,00100,71

02.002.007 mFornecimento e assentamento de Ripas Mass
aranduba 5 x1,5cm

420,00 7,65 3.213,000,00 420,00 0,00 3.213,00 3.213,00 100,00420,00

02.002.008 unFornecimento e instalação de vergalhão (t
irante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec r
ef. 1431 ou similar)

0,00 26,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 78,42 0,003,00

02.002.009 unFornecimento e instalação de porca sextav
ada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)

0,00 2,59 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31,08 0,0012,00

02.002.010 unChumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornec
imento

0,00 4,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50,40 0,0012,00

02.002.011 mMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura 
de encaixes

196,40 48,80 9.584,320,00 196,40 0,00 9.584,32 10.004,00 95,80205,00

02.003 DIVERSOS 2.157,67 0,00 2.157,67 4.448,26 48,51

02.003.001 m3Coleta e carga manuais de entulho 13,95 19,81 276,350,00 13,95 0,00 276,35 891,45 31,0045,00

02.003.002 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

652,50 1,73 1.128,830,00 652,50 0,00 1.128,83 1.128,83 100,00652,50

02.003.003 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

20,92 35,97 752,490,00 20,92 0,00 752,49 2.427,98 30,9967,50

03 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA N
O PAVILHÃO 03

142.524,60 1.606,99 144.131,59 156.293,70 92,22

03.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.708,26 0,00 37.708,26 38.710,18 97,41

03.001.001 m2Remoção de impermeabilização com manta as
faltica

204,84 7,73 1.583,410,00 204,84 0,00 1.583,41 1.583,41 100,00204,84

03.001.002 mDemolição de rufo de concreto 0,00 4,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.001,92 0,00202,00

03.001.003 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmica
s

1.949,45 13,42 26.161,620,00 1.949,45 0,00 26.161,62 26.161,62 100,001.949,45

03.001.004 m2Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em
telhado com telha cerâmica

541,48 18,40 9.963,230,00 541,48 0,00 9.963,23 9.963,23 100,00541,48

03.002 COBERTURA 101.586,68 1.606,99 103.193,67 113.135,26 91,21

03.002.001 m2Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica, uma camada, inclusive aplicaçã
o de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018

175,56 101,31 17.785,980,00 175,56 0,00 17.785,98 17.785,98 100,00175,56

03.002.002 mRufo em placa de concreto l = 0,34 m 106,82 86,42 9.231,380,00 106,82 0,00 9.231,38 17.456,84 52,88202,00

03.002.003 m2Execução de madeiramento em massaranduba/
madeira de lei, acabamento serrado, c/ ri

541,48 55,15 29.862,620,00 541,48 0,00 29.862,62 29.862,62 100,00541,48
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pão 4cm x 7cm e  ripa 5cm x 1,5cm, sem fo
rnecimento de materiais

03.002.004 m2Retelhamento em cobertura com telha ceram
ica tipo canal comum, Itabaiana ou simila
r.

1.829,45 11,04 20.197,130,00 1.829,45 0,00 20.197,13 20.197,13 100,001.829,45

03.002.005 m2Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 
1ª qualid, (Simonassi ou similar)

120,00 103,35 12.402,000,00 120,00 0,00 12.402,00 12.402,00 100,00120,00

03.002.006 mCumeeira para telha cerâmica emboçada com
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e are
ia) para telhados com até 2 águas, inclus
o transporte vertical. af_07/2019

40,00 26,47 1.058,8060,71 100,71 1.606,99 2.665,79 2.665,79 100,00100,71

03.002.007 mFornecimento e assentamento de Ripas Mass
aranduba 5 x1,5cm

340,00 7,65 2.601,000,00 340,00 0,00 2.601,00 2.601,00 100,00340,00

03.002.008 unFornecimento e instalação de vergalhão (t
irante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec r
ef. 1431 ou similar)

0,00 26,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 78,42 0,003,00

03.002.009 unFornecimento e instalação de porca sextav
ada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)

0,00 2,59 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31,08 0,0012,00

03.002.010 unChumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornec
imento

0,00 4,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50,40 0,0012,00

03.002.011 mMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura 
de encaixes

173,11 48,80 8.447,770,00 173,11 0,00 8.447,77 10.004,00 84,44205,00

03.003 DIVERSOS 3.229,66 0,00 3.229,66 4.448,26 72,61

03.003.001 m3Coleta e carga manuais de entulho 28,48 19,81 564,190,00 28,48 0,00 564,19 891,45 63,2945,00

03.003.002 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

652,50 1,73 1.128,830,00 652,50 0,00 1.128,83 1.128,83 100,00652,50

03.003.003 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

42,72 35,97 1.536,640,00 42,72 0,00 1.536,64 2.427,98 63,2967,50

04 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA N
O PAVILHÃO 04

135.202,67 5.401,03 140.603,70 158.007,30 88,99

04.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.708,26 0,00 37.708,26 38.710,18 97,41

04.001.001 m2Remoção de impermeabilização com manta as
faltica

204,84 7,73 1.583,410,00 204,84 0,00 1.583,41 1.583,41 100,00204,84

04.001.002 mDemolição de rufo de concreto 0,00 4,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.001,92 0,00202,00

04.001.003 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmica
s

1.949,45 13,42 26.161,620,00 1.949,45 0,00 26.161,62 26.161,62 100,001.949,45

04.001.004 m2Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em
telhado com telha cerâmica

541,48 18,40 9.963,230,00 541,48 0,00 9.963,23 9.963,23 100,00541,48

04.002 COBERTURA 97.230,83 5.401,03 102.631,86 114.848,86 89,36

04.002.001 m2Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica, uma camada, inclusive aplicaçã
o de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018

175,56 101,31 17.785,980,00 175,56 0,00 17.785,98 17.785,98 100,00175,56

04.002.002 mRufo em placa de concreto l = 0,34 m 90,39 86,42 7.811,500,00 90,39 0,00 7.811,50 17.456,84 44,75202,00

04.002.003 m2Execução de madeiramento em massaranduba/
madeira de lei, acabamento serrado, c/ ri
pão 4cm x 7cm e  ripa 5cm x 1,5cm, sem fo
rnecimento de materiais

541,48 55,15 29.862,620,00 541,48 0,00 29.862,62 29.862,62 100,00541,48

04.002.004 m2Retelhamento em cobertura com telha ceram
ica tipo canal comum, Itabaiana ou simila
r.

1.814,45 11,04 20.031,530,00 1.814,45 0,00 20.031,53 20.031,53 100,001.814,45
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04.002.005 m2Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 
1ª qualid, (Simonassi ou similar)

131,00 103,35 13.538,850,00 131,00 0,00 13.538,85 13.952,25 97,04135,00

04.002.006 mCumeeira para telha cerâmica emboçada com
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e are
ia) para telhados com até 2 águas, inclus
o transporte vertical. af_07/2019

0,00 26,47 0,00100,71 100,71 2.665,79 2.665,79 2.665,79 100,00100,71

04.002.007 mFornecimento e assentamento de Ripas Mass
aranduba 5 x1,5cm

383,00 7,65 2.929,950,00 383,00 0,00 2.929,95 2.929,95 100,00383,00

04.002.008 unFornecimento e instalação de vergalhão (t
irante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec r
ef. 1431 ou similar)

0,00 26,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 78,42 0,003,00

04.002.009 unFornecimento e instalação de porca sextav
ada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)

0,00 2,59 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31,08 0,0012,00

04.002.010 unChumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornec
imento

0,00 4,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50,40 0,0012,00

04.002.011 mMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura 
de encaixes

108,00 48,80 5.270,4056,05 164,05 2.735,24 8.005,64 10.004,00 80,02205,00

04.003 DIVERSOS 263,58 0,00 263,58 4.448,26 5,93

04.003.001 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,00 19,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 891,45 0,0045,00

04.003.002 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

152,36 1,73 263,580,00 152,36 0,00 263,58 1.128,83 23,35652,50

04.003.003 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

0,00 35,97 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.427,98 0,0067,50

442.338,09 8.615,01 450.953,10 513.539,61 87,81TOTAIS DA PLANILHA:

Página 5

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas



Nº ITEM UNIDDESCRIÇÃO DO ITEM
ORDENADA

PREÇO
UNITÁRIOACUMULADA

ANTERIOR

QUANTIDADES

DO
PERÍODO

ACUMULADA
ATUAL

ACUMULADO
ANTERIOR

VALORES

DO
PERÍODO

ACUMULADO
ATUAL ORDENADO

%
 MEDID

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRAS COM RECURSO ESTADUAL02 -
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 21.858,52 0,00 21.858,52 21.858,52 100,00

01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.861,28 0,00 20.861,28 20.861,28 100,00

01.001.001 Equipe Dirigente 20.861,28 0,00 20.861,28 20.861,28 100,00

01.001.001.001 mesMestre de obras com encargos complementar
es

4,00 5.215,32 20.861,280,00 4,00 0,00 20.861,28 20.861,28 100,004,00

01.002 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 997,24 0,00 997,24 997,24 100,00

01.002.001 MOBILIZAÇÃO 498,62 0,00 498,62 498,62 100,00

01.002.001.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

288,22 1,73 498,620,00 288,22 0,00 498,62 498,62 100,00288,22

01.002.002 DESMOBILIZAÇÃO 498,62 0,00 498,62 498,62 100,00

01.002.002.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

288,22 1,73 498,620,00 288,22 0,00 498,62 498,62 100,00288,22

02 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA N
O PAVILHÃO 05

145.317,24 3.866,43 149.183,67 161.995,50 92,09

02.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.708,26 0,00 37.708,26 38.710,18 97,41

02.001.001 m2Remoção de impermeabilização com manta as
faltica

204,84 7,73 1.583,410,00 204,84 0,00 1.583,41 1.583,41 100,00204,84

02.001.002 mDemolição de rufo de concreto 0,00 4,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.001,92 0,00202,00

02.001.003 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmica
s

1.949,45 13,42 26.161,620,00 1.949,45 0,00 26.161,62 26.161,62 100,001.949,45

02.001.004 m2Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em
telhado com telha cerâmica

541,48 18,40 9.963,230,00 541,48 0,00 9.963,23 9.963,23 100,00541,48

02.002 COBERTURA 107.608,98 3.866,43 111.475,41 118.837,06 93,81

02.002.001 m2Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica, uma camada, inclusive aplicaçã
o de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018

175,56 101,31 17.785,980,00 175,56 0,00 17.785,98 17.785,98 100,00175,56

02.002.002 mRufo em placa de concreto l = 0,34 m 187,82 86,42 16.231,400,00 187,82 0,00 16.231,40 17.456,84 92,98202,00

02.002.003 m2Execução de madeiramento em massaranduba/
madeira de lei, acabamento serrado, c/ ri
pão 4cm x 7cm e  ripa 5cm x 1,5cm, sem fo
rnecimento de materiais

541,48 55,15 29.862,620,00 541,48 0,00 29.862,62 29.862,62 100,00541,48

02.002.004 m2Retelhamento em cobertura com telha ceram
ica tipo canal comum, Itabaiana ou simila
r.

1.779,45 11,04 19.645,130,00 1.779,45 0,00 19.645,13 19.645,13 100,001.779,45

02.002.005 m2Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 
1ª qualid, (Simonassi ou similar)

131,00 103,35 13.538,850,00 131,00 0,00 13.538,85 17.569,50 77,06170,00

02.002.006 mCumeeira para telha cerâmica emboçada com
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e are
ia) para telhados com até 2 águas, inclus
o transporte vertical. af_07/2019

40,00 26,47 1.058,8060,71 100,71 1.606,99 2.665,79 2.665,79 100,00100,71

02.002.007 mFornecimento e assentamento de Ripas Mass
aranduba 5 x1,5cm

482,00 7,65 3.687,300,00 482,00 0,00 3.687,30 3.687,30 100,00482,00

02.002.008 unFornecimento e instalação de vergalhão (t
irante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec r
ef. 1431 ou similar)

0,00 26,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 78,42 0,003,00

02.002.009 unFornecimento e instalação de porca sextav
ada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)

0,00 2,59 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31,08 0,0012,00
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02.002.010 unChumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornec
imento

0,00 4,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50,40 0,0012,00

02.002.011 mMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura 
de encaixes

118,83 48,80 5.798,9046,30 165,13 2.259,44 8.058,34 10.004,00 80,55205,00

02.003 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.448,26 0,00

02.003.001 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,00 19,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 891,45 0,0045,00

02.003.002 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

0,00 1,73 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.128,83 0,00652,50

02.003.003 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

0,00 35,97 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.427,98 0,0067,50

03 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAJE E CALHA N
AS COBERTURAS DOS PAVILHÕES 2, 4 E 5

40.527,52 0,00 40.527,52 41.136,05 98,52

03.001 m3Demolição de concreto com martelete e com
pressor

4,14 500,22 2.070,910,00 4,14 0,00 2.070,91 2.070,91 100,004,14

03.002 m3Escoramento de fôrmas de laje em madeira 
não aparelhada, pé-direito duplo, incluso
travamento, 4 utilizações. af_09/2020

129,60 34,82 4.512,670,00 129,60 0,00 4.512,67 4.512,67 100,00129,60

03.003 m2Montagem e desmontagem de fôrma de laje m
aciça, pé-direito duplo, em chapa de made
ira compensada resinada, 2 utilizações. a
f_09/2020

216,00 117,31 25.338,960,00 216,00 0,00 25.338,96 25.338,96 100,00216,00

03.004 kgArmação de laje de estrutura convencional
de concreto armado utilizando aço ca-60 d
e 5,0 mm - montagem. af_06/2022

65,52 18,81 1.232,430,00 65,52 0,00 1.232,43 1.232,43 100,0065,52

03.005 kgArmação de laje de estrutura convencional
de concreto armado utilizando aço ca-50 d
e 6,3 mm - montagem. af_06/2022

90,36 18,15 1.640,030,00 90,36 0,00 1.640,03 1.640,03 100,0090,36

03.006 m3Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
. af_05/2021

4,32 516,14 2.229,720,00 4,32 0,00 2.229,72 2.229,72 100,004,32

03.007 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,00 19,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 106,97 0,005,40

03.008 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 
m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: txkm). af_07/2020

0,00 1,73 0,000,00 0,00 0,00 0,00 210,20 0,00121,50

03.009 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

0,00 35,97 0,000,00 0,00 0,00 0,00 291,36 0,008,10

03.010 PxDAndaime tubular metálico simples com roda
s - peça x dia

2.520,00 1,39 3.502,800,00 2.520,00 0,00 3.502,80 3.502,80 100,002.520,00

04 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS LAJES DOS PAVI
LHÕES 1, 2 E 3 (FISSURAS)

61.739,55 0,00 61.739,55 61.739,55 100,00

04.001 mDemarcação e definição da area de reparo 
de estruturas utilizando disco de corte d
iamantado

225,00 39,85 8.966,250,00 225,00 0,00 8.966,25 8.966,25 100,00225,00

04.002 m2Limpeza com lixadeira elétrica, tratament
o do concreto e lixamento com lixa carbur
eto silicio

450,00 11,89 5.350,500,00 450,00 0,00 5.350,50 5.350,50 100,00450,00

04.003 mRestauro - Recuperação de armaduras de co
ncreto armado, inclusive lixamento e prot
eção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/20
22

225,00 62,00 13.950,000,00 225,00 0,00 13.950,00 13.950,00 100,00225,00
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04.004 m²Ponte de aderência adesivo base acrílica 
sol 1:1

225,00 57,19 12.867,750,00 225,00 0,00 12.867,75 12.867,75 100,00225,00

04.005 PxDAndaime tubular metálico simples com roda
s - peça x dia

2.520,00 1,39 3.502,800,00 2.520,00 0,00 3.502,80 3.502,80 100,002.520,00

04.006 m²Estucamento com argamassa polimérica 225,00 76,01 17.102,250,00 225,00 0,00 17.102,25 17.102,25 100,00225,00

05 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL -  PAREDES E RODAP
ÉS (PAVILHÕES 1,2 E 3)

24.172,24 24.170,94 48.343,18 48.343,18 100,00

05.001 mDemarcação e definição da area de reparo 
de estruturas utilizando disco de corte d
iamantado

165,45 39,85 6.593,18165,45 330,90 6.593,19 13.186,37 13.186,37 100,00330,90

05.002 m2Limpeza com lixadeira elétrica, tratament
o do concreto e lixamento com lixa carbur
eto silicio

82,73 11,89 983,6682,72 165,45 983,54 1.967,20 1.967,20 100,00165,45

05.003 mRestauro - Recuperação de armaduras de co
ncreto armado, inclusive lixamento e prot
eção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/20
22

33,00 62,00 2.046,0033,00 66,00 2.046,00 4.092,00 4.092,00 100,0066,00

05.004 m²Ponte de aderência adesivo base acrílica 
sol 1:1

82,73 57,19 4.731,3382,72 165,45 4.730,76 9.462,09 9.462,09 100,00165,45

05.005 m2Forma plana para estruturas, em compensad
o plastificado de 14mm, 05 usos, inclusiv
e escoramento - Rev 02_04/2022

82,73 63,10 5.220,2682,72 165,45 5.219,64 10.439,90 10.439,90 100,00165,45

05.006 m3Grauteamento de cinta intermediária ou de
contraverga em alvenaria estrutural. af_0
9/2021

4,95 928,85 4.597,814,95 9,90 4.597,81 9.195,62 9.195,62 100,009,90

293.615,07 28.037,37 321.652,44 335.072,80 95,99TOTAIS DA PLANILHA:
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