
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
217.169,895,02

7,56 16.420,55 8,45 18.331,0301

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
205.256,9694,52

7,56

8,00%

16.420,55 7,58

8,00%

16.420,6301.01

  

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
3.820,801,76

0,88

50,00%

1.910,4001.02

  

MOBILIZAÇÃO
1.910,400,88

01.02.001

  

DESMOBILIZAÇÃO
1.910,400,88

0,88

100,00%

1.910,4001.02.002

  

PLACA DE OBRA
8.092,133,72

01.03

  

INFRAESTRUTURA
872.795,2220,18

3,90 34.047,71 3,91 34.047,6602

  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
34.603,823,91

02.01

  

DRENAGEM PLUVIAL E DE AR CONDICIONADO
50.259,285,77

02.02

  

QUADRO DE BARRAMENTO GERAL E ALIMENTAÇÃO DOS
BLOCOS 113.492,2713,02

3,90

30,00%

34.047,71 3,92

30,00%

34.047,6602.03

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA (POSTES
DE ILUMINAÇÃO E GUARITA) 127.353,4914,6

02.04

  

SUBESTAÇÃO
84.392,919,67

02.05

  

QUADRO DE MEDIÇÃO E RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
172.779,1419,8

02.06

  

MURO
60.162,936,89

02.07

  

CABEAMENTO ESTRUTURADO
219.770,3925,2

02.08

  

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
9.980,991,14

02.09

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01
424.580,779,82

-0,0103
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

AMPLIAÇÃO
126.408,7829,76

03.01

  

ELEVAÇÕES
10.775,342,49

03.01.001

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
21.221,344,99

03.01.002

  

PAVIMENTAÇÃO
8.494,842

03.01.003

  

ESQUADRIAS
9.558,372,25

03.01.004

  

ESTRUTURA
18.782,714,45

03.01.005

  

FUNDAÇÃO
7.603,061,81

03.01.005.001

  

SUPERESTRUTURA
11.179,652,64

03.01.005.002

  

COBERTURA
24.997,555,89

03.01.006

  

PINTURA
13.242,983,12

03.01.007

  

FORRO
4.553,171,07

03.01.008

  

LOUÇAS E METAIS
13.740,583,24

03.01.009

  

CFTV
1.041,900,26

03.01.010

  

REFORMA
298.171,9970,24

03.02

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
20.408,434,81

03.02.001

  

ELEVAÇÕES
11.298,092,66

03.02.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
16.007,923,77

03.02.003
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

PAVIMENTAÇÃO
11.791,452,78

03.02.004

  

ESQUADRIAS
74.079,8417,45

03.02.005

  

ESTRUTURA
51.171,0512,06

03.02.006

  

FUNDAÇÃO
2.694,810,64

03.02.006.001

  

SUPERESTRUTURA
48.476,2411,42

03.02.006.002

  

PINTURA
22.092,555,21

03.02.007

  

FORRO
7.490,901,76

03.02.008

  

LOUÇAS E METAIS
7.031,151,66

03.02.009

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
29.647,786,97

03.02.010

  

SPDA
15.944,213,77

03.02.011

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
5.748,121,35

03.02.012

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
1.763,440,42

03.02.013

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.922,900,45

03.02.014

  

CLIMATIZAÇÃO
8.157,771,91

03.02.015

  

DIVERSOS
10.724,582,53

03.02.016

  

CFTV
2.891,810,68

03.02.017

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 02
672.138,6515,54

04
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

AMPLIAÇÃO
253.834,2537,76

04.01

  

ELEVAÇÕES
20.945,763,13

04.01.001

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
42.668,906,35

04.01.002

  

PAVIMENTAÇÃO
16.033,972,39

04.01.003

  

ESQUADRIAS
12.579,761,87

04.01.004

  

ESTRUTURA
54.080,018,04

04.01.005

  

FUNDAÇÃO
19.306,422,86

04.01.005.001

  

SUPERESTRUTURA
34.773,595,18

04.01.005.002

  

COBERTURA
61.142,109,09

04.01.006

  

PINTURA
23.701,133,52

04.01.007

  

FORRO
0,000

04.01.008

  

CFTV
2.160,050,32

04.01.010

  

REFORMA
418.304,4062,24

04.02

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
36.405,625,41

04.02.001

  

ELEVAÇÕES
17.266,762,57

04.02.002

  

ESTRUTURA
35.082,555,21

04.02.003

  

FUNDAÇÃO
3.898,710,57

04.02.003.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

SUPERESTRUTURA
31.183,844,64

04.02.003.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
52.770,617,85

04.02.004

  

PAVIMENTAÇÃO
38.044,005,67

04.02.005

  

ESQUADRIAS
38.703,515,76

04.02.006

  

PINTURA
28.024,124,17

04.02.007

  

FORRO
9.919,261,48

04.02.008

  

LOUÇAS E METAIS
20.141,453

04.02.009

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
84.097,8212,51

04.02.010

  

SPDA
23.431,983,49

04.02.011

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3.012,870,44

04.02.012

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
3.023,040,45

04.02.013

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
3.292,840,5

04.02.014

  

CLIMATIZAÇÃO
17.694,172,64

04.02.015

  

CFTV
7.393,801,09

04.02.016

  

REFORMA DO BLOCO 03
244.915,355,66

05

  

REFORMA
244.915,35100

05.01

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
16.481,676,72

05.01.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

ELEVAÇÕES
4.154,351,7

05.01.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
75.609,9230,87

05.01.003

  

PAVIMENTAÇÃO
15.388,966,29

05.01.004

  

ESQUADRIAS
27.767,0311,34

05.01.005

  

COBERTURA
18.590,257,59

05.01.006

  

PINTURA
22.267,879,09

05.01.007

  

LOUÇAS E METAIS
5.694,732,32

05.01.008

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
28.082,0211,47

05.01.009

  

SPDA
15.944,216,52

05.01.010

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
1.007,680,41

05.01.011

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
970,240,39

05.01.012

  

CLIMATIZAÇÃO
7.687,223,14

05.01.013

  

CFTV
1.310,150,53

05.01.014

  

FORRO
3.959,051,62

05.01.015

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 04
328.560,687,6

0,19 618,51 11,58 38.012,4906

  

REFORMA
205.270,5462,48

9,40

15,03%

30.851,3106.01

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
21.149,326,38

06.01.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

ELEVAÇÕES
8.503,652,59

06.01.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
26.588,388,1

06.01.003

  

PAVIMENTAÇÃO
13.739,404,19

0,82

19,59%

2.690,6606.01.004

  

ESQUADRIAS
22.984,487,01

3,66

52,09%

11.973,7606.01.005

  

ESTRUTURA
28.234,758,6

06.01.006

  

FUNDAÇÃO
3.439,341,05

06.01.006.001

  

SUPERESTRUTURA
24.795,417,55

06.01.006.002

  

COBERTURA
19.526,075,95

06.01.007

  

PINTURA
16.947,995,17

06.01.008

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
28.675,518,73

1,56

17,82%

5.109,2206.01.009

  

SPDA
4.712,321,43

1,43

100,00%

4.712,3206.01.010

  

CFTV
1.531,830,47

0,15

32,06%

491,0806.01.011

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
1.259,600,38

0,38

100,00%

1.259,6006.01.012

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
940,750,29

0,29

100,00%

940,7506.01.013

  

CLIMATIZAÇÃO
10.476,493,19

1,12

35,07%

3.673,9206.01.014

  

AMPLIAÇÃO
123.290,1437,52

0,19

0,50%

618,51 2,17

5,81%

7.161,1806.02

  

ELEVAÇÕES
10.463,753,19

06.02.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

REVESTIMENTO DE PAREDES
25.506,437,76

06.02.002

  

PAVIMENTAÇÃO
8.954,002,72

06.02.003

  

ESQUADRIAS
8.738,622,66

0,15

5,54%

484,2906.02.004

  

ESTRUTURA
33.476,2610,18

06.02.005

  

FUNDAÇÃO
8.932,582,71

06.02.005.001

  

SUPERESTRUTURA
24.543,687,47

06.02.005.002

  

COBERTURA
6.196,221,89

06.02.006

  

PINTURA
9.494,202,89

06.02.007

  

FORRO
3.468,711,06

06.02.008

  

LOUÇAS E METAIS
5.694,731,73

1,73

100,00%

5.694,7306.02.009

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3.092,500,95

0,20

20,00%

618,5106.02.010

  

SPDA
6.594,922

06.02.011

  

CFTV
1.609,800,49

0,30

61,01%

982,1606.02.012

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 05
318.572,067,37

5,93 18.882,20 6,66 21.213,4007

  

AMPLIAÇÃO
126.898,8839,8

1,02

2,55%

3.240,04 0,04

0,20%

232,8107.01

  

ELEVAÇÕES
4.238,171,26

07.01.001

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
6.123,801,92

07.01.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

PAVIMENTAÇÃO
5.246,471,66

07.01.003

  

ESQUADRIAS
2.879,770,9

0,07

8,08%

232,8107.01.004

  

ESTRUTURA
58.811,9118,46

07.01.005

  

FUNDAÇÃO
5.329,901,67

07.01.005.001

  

SUPERESTRUTURA
53.482,0116,79

07.01.005.002

  

COBERTURA
36.098,6411,35

07.01.006

  

CFTV
243,400,08

07.01.007

  

SPDA
3.735,461,18

1,02

86,74%

3.240,0407.01.008

  

PINTURA
6.052,551,9

07.01.009

  

FORRO
3.468,711,09

07.01.010

  

REFORMA
191.673,1860,2

4,91

8,16%

15.642,16 6,62

10,95%

20.980,5907.02

  

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
2.456,510,77

07.02.001

  

ELEVAÇÕES
7.926,022,49

07.02.002

  

ESTRUTURA
12.496,383,91

07.02.003

  

FUNDAÇÃO
6.518,382,04

07.02.003.001

  

SUPERESTRUTURA
5.978,001,87

07.02.003.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
25.638,378,05

07.02.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

PAVIMENTAÇÃO
21.564,016,78

0,96

13,98%

3.016,0707.02.005

  

ESQUADRIAS
24.362,347,64

1,85

24,33%

5.927,2607.02.006

  

PINTURA
19.059,815,98

07.02.007

  

FORRO
11.276,993,54

07.02.008

  

LOUÇAS E METAIS
6.332,931,99

1,83

92,10%

5.832,41 0,16

7,90%

500,5207.02.009

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
37.661,2411,84

2,36

19,79%

7.449,4107.02.010

  

SPDA
7.193,602,26

2,13

94,44%

6.793,6807.02.011

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
1.259,600,4

0,40

100,00%

1.259,6007.02.012

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
970,240,31

0,31

100,00%

970,2407.02.013

  

CLIMATIZAÇÃO
10.207,823,21

1,23

38,12%

3.891,4007.02.014

  

CFTV
0,000

07.02.015

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 06
502.057,1711,61

08

  

REFORMA
502.057,17100

08.01

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
27.883,105,55

08.01.001

  

PAVIMENTAÇÃO
50.153,429,99

08.01.002

  

COBERTURA
50.553,7410,07

08.01.003

  

ESQUADRIAS
88.869,4517,7

08.01.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

PINTURA
78.633,7015,66

08.01.005

  

FORRO
32.207,756,42

08.01.006

  

LOUÇAS E METAIS
24.846,184,95

08.01.007

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74.115,7314,74

08.01.008

  

SPDA
35.994,097,17

08.01.009

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
4.434,130,89

08.01.010

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
2.393,240,48

08.01.011

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
2.922,630,59

08.01.012

  

CLIMATIZAÇÃO
21.504,934,28

08.01.013

  

CFTV
7.545,081,51

08.01.014

  

CONSTRUÇÃO DA GUARITA
192.042,744,44

09

  

CONSTRUÇÃO
192.042,74100

09.01

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
5.670,552,96

09.01.001

  

ELEVAÇÕES
15.707,778,18

09.01.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
34.767,1918,1

09.01.003

  

PAVIMENTAÇÃO
6.906,683,59

09.01.004

  

ESQUADRIAS
21.665,6911,29

09.01.005
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

ESTRUTURA
57.428,5329,89

09.01.006

  

FUNDAÇÃO
10.222,735,32

09.01.006.001

  

SUPERESTRUTURA
47.205,8024,57

09.01.006.002

  

COBERTURA
12.659,296,59

09.01.007

  

PINTURA
12.431,796,48

09.01.008

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3.339,801,73

09.01.009

  

LOUÇAS E METAIS
6.855,273,58

09.01.010

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
251,920,13

09.01.011

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.250,920,65

09.01.012

  

CLIMATIZAÇÃO
939,420,49

09.01.013

  

DIVERSOS
12.167,926,34

09.01.014

  

REFORMA BANHEIROS EXTERNOS
34.077,850,79

0,0110

  

REFORMA
34.077,85100

10.01

  

ALVENARIA
753,732,2

10.01.001

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
7.103,7920,85

10.01.002

  

PAVIMENTAÇÃO
2.798,178,2

10.01.003

  

ESQUADRIAS
4.461,2413,1

10.01.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

ESTRUTURA
5.212,5115,3

10.01.005

  

PINTURA
3.881,5311,4

10.01.006

  

LOUÇAS E METAIS
9.484,4627,83

10.01.007

  

COMUNICAÇÃO VISUAL
382,421,12

10.01.008

  

REFORMA DO CORREDOR
185.426,154,29

7,36 13.655,41 17,92 33.217,0111

  

REFORMA
185.426,15100

7,36

7,36%

13.655,41 17,92

17,92%

33.217,0111.01

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
4.594,852,48

11.01.001

  

PAVIMENTAÇÃO
17.326,349,34

11.01.002

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
15.279,688,24

5,99

72,79%

11.122,0711.01.003

  

ELEVAÇÕES
1.403,330,76

11.01.004

  

COBERTURA
13.030,697,03

11.01.005

  

PINTURA
6.333,383,41

1,37

40,00%

2.533,3411.01.006

  

FORRO
15.023,318,1

1,62

20,00%

3.004,6711.01.007

  

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS
82.222,2344,35

11.01.008

  

IMPERMEABILIZAÇÃO
30.212,3416,29

16,29

100,00%

30.212,3411.01.009

  

ÁREA EXTERNA
194.135,224,49

9,98 19.376,71 32,98 64.026,1312

  

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
13.674,457,04

12.01
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

PASSEIOS E ARRUAMENTOS
92.323,5247,56

7,13

15,00%

13.848,52 7,15

15,00%

13.848,5612.02

  

REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
2.440,821,26

12.03

  

PINTURA
11.056,385,7

2,85

50,00%

5.528,19 2,85

50,00%

5.528,1912.04

  

PAISAGISMO
44.649,3822,99

22,99

100,00%

44.649,3812.05

  

RESERVATÓRIO ELEVADO
5.992,753,09

12.06

  

ABRIGO DO GERADOR
23.997,9212,36

12.07

  

REFORMA DA COPA/COZINHA
103.068,662,38

13

  

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
1.508,141,48

13.01

  

ALVENARIA
23.727,3623,02

13.02

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.242,179,92

13.03

  

PAVIMENTAÇÃO
11.487,7311,15

13.04

  

REVESTIMENTO DE PAREDES
26.547,2425,76

13.05

  

PINTURA
7.107,286,9

13.06

  

ESQUADRIA
13.820,4613,4

13.07

  

COBERTURA
8.628,288,37

13.08

  

REFORMA DO BLOCO DAS CELAS
34.680,460,8

14

  

REFORMA
34.680,46100

14.01
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 28/05/2025

Abril/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

REVESTIMENTO DE PAREDES
23.818,6068,67

14.01.001

  

PAVIMENTAÇÃO
2.462,227,1

14.01.002

  

PINTURA
5.368,9415,49

14.01.003

  

COBERTURA
3.030,708,74

14.01.004

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
4.324.220,87 103.001,09 208.847,72100,00 2,38 4,84

100,00 4.324.220,87 95,16 4.115.373,15100,00 4.324.220,87TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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