
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

1.712,54
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

13.727,93(23,90%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 4.519,83 +0,00 4.519,83

01.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 4.519,83 4.519,83 +0,00 4.519,83

02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 1.053,75 +0,00 1.053,75

02.001 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 577,20 577,20 +0,00 577,20

02.002 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 476,55 476,55 +0,00 476,55

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00 5.794,68 +0,00 5.794,68

03.001 MOBILIZAÇÃO 0,00 22,20 +0,00 22,20

03.001.001 tkmTransportes comercial com caminhão carroceria em  rodov
ia  pavimentada

37,00 +0,00 37,00 0,60 22,20 +0,00 22,20

03.002 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 22,20 +0,00 22,20

03.002.001 tkmTransportes comercial com caminhão carroceria em  rodov 37,00 +0,00 37,00 0,60 22,20 +0,00 22,20

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

69.453,64Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

EM ANEXO.
JUSTIFICATIVA

01
SEQ TIPO DE ADITIVO

12.015,39
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

57.438,25
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

INSC. MUNICIPAL

RUA PEDRO LOIOLA PRATA, Nº 293
ENDEREÇO

INSC. ESTADUAL

01/12/2022 57.438,25
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

13/10/2022
DATA LICITAÇÃO

00021/2022
Nº DA LICITAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE FILTRO E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA PREMABAS, EM TOBIAS BARRETO/SE. FONTE DE RECURSOS
0101.

OBJETO

37.238.308/0001-80
C.N.P.J.

KS SILVA LTDA - ME
CONTRATADA

00020/2022-SEJUC
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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ia  pavimentada
03.003 PLACAS DA OBRA 0,00 5.750,28 +0,00 5.750,28

03.003.001 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022

12,00 +0,00 12,00 445,50 5.346,00 +0,00 5.346,00

03.003.002 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

1,00 +0,00 1,00 404,28 404,28 +0,00 404,28

TOTAIS DA PLANILHA: 11.368,26TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 11.368,26TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TUBOS , CONEXÕES E EQUIPA
MENTOS

0,00 46.069,99 +12.015,39 58.085,38

01.001 mRasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâme
tros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_
05/2015

40,00 +126,28 166,28 28,20 1.128,00 +3.561,10 4.689,10

01.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2
")

36,00 -7,39 28,61 13,00 468,00 -96,07 371,93

01.003 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4
")

36,00 -16,50 19,50 15,46 556,56 -255,09 301,47

01.004 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") 144,00 -46,50 97,50 22,84 3.288,96 -1.062,06 2.226,90

01.005 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1
/4")

54,00 -5,35 48,65 46,51 2.511,54 -248,83 2.262,71

01.006 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") 60,00 +23,38 83,38 67,72 4.063,20 +1.583,29 5.646,49

01.007 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 1,00 +0,00 1,00 27,15 27,15 +0,00 27,15

01.008 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm 4,00 +0,00 4,00 60,39 241,56 +0,00 241,56

01.009 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 25 x 20mm

32,00 +0,00 32,00 13,85 443,20 +0,00 443,20

01.010 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 40 x 25mm

1,00 +0,00 1,00 20,21 20,21 +0,00 20,21

01.011 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 40 x 32mm

1,00 +1,00 2,00 29,75 29,75 +29,75 59,50

01.012 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm 8,00 +1,00 9,00 8,44 67,52 +8,44 75,96

01.013 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 8,00 +0,00 8,00 8,82 70,56 +0,00 70,56

01.014 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 9,00 +0,00 9,00 11,25 101,25 +0,00 101,25

01.015 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 3,00 +0,00 3,00 20,01 60,03 +0,00 60,03

01.016 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm 1,00 +0,00 1,00 49,78 49,78 +0,00 49,78

01.017 unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  d
iâm = 32 x 25mm

8,00 +0,00 8,00 14,28 114,24 +0,00 114,24

01.018 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20
mm x 1/2"

40,00 +2,00 42,00 17,32 692,80 +34,64 727,44

01.019 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

16,00 +0,00 16,00 9,05 144,80 +0,00 144,80

01.020 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 25 x 20mm

8,00 +0,00 8,00 5,25 42,00 +0,00 42,00

01.021 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 40 x 32mm

2,00 +0,00 2,00 10,29 20,58 +0,00 20,58

01.022 unBucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 60 x 32mm

3,00 +0,00 3,00 27,53 82,59 +0,00 82,59

01.023 unBucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 60 x 40mm

2,00 +0,00 2,00 34,98 69,96 +0,00 69,96

01.024 unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 4,00 +0,00 4,00 14,48 57,92 +0,00 57,92

01.025 unRegistro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 8,00 +1,00 9,00 34,28 274,24 +34,28 308,52

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS02 -
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mm - fornecimento e instalação. af_08/2021
01.026 unRegistro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, P

n16, Deca ou similar
1,00 -1,00 0,00 50,49 50,49 -50,49 0,00

01.027 unTorneira para Lavatório de Parede Pressmatic Antivandal
ismo AP/BP 85 mm 17165006 Docol

40,00 +2,00 42,00 669,52 26.780,80 +1.339,04 28.119,84

01.028 unFiltro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo
com vazão de 2,50 a 3,00m³ /h, incluso manômetro, válvu
la redutora de pressão 3/4" e válvula de retenção 3/4" 
- FUSATI ou similar

1,00 +0,00 1,00 4.612,30 4.612,30 +0,00 4.612,30

01.029 unRegistro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  60 
mm - fornecimento e instalação. af_08/2021

0,00 +1,00 1,00 100,25 0,00 +100,25 100,25

01.030 m3Escavação manual de vala com profundidade menor ou igua
l a 1,30 m. af_02/2021

0,00 +14,58 14,58 80,71 0,00 +1.176,75 1.176,75

01.031 m3Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle 
do grau de compactação

0,00 +14,13 14,13 19,00 0,00 +268,47 268,47

01.032 m3Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra
, sem lançamento e adensamento

0,00 +4,86 4,86 629,44 0,00 +3.059,08 3.059,08

01.033 mRasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diamet
ros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

0,00 +48,11 48,11 12,33 0,00 +593,20 593,20

01.034 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubul
ação diâm 1/2" a 1"

0,00 +48,11 48,11 5,36 0,00 +257,87 257,87

01.035 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

0,00 +0,45 0,45 494,47 0,00 +222,51 222,51

01.036 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

0,00 +11,00 11,00 47,04 0,00 +517,44 517,44

01.037 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

0,00 +22,00 22,00 7,01 0,00 +154,22 154,22

01.038 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

0,00 +22,00 22,00 35,80 0,00 +787,60 787,60

TOTAIS DA PLANILHA: 46.069,99TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 58.085,38TOTAL SUPRIMIDO:+13.727,93 -1.712,54

TOTAIS GERAL: 57.438,25TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 69.453,64TOTAL SUPRIMIDO:13.727,93 1.712,54

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL
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