
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

69.860,87
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

574.135,55(19,50%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 142.431,64 +0,00 142.431,64

01.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 126.137,77 126.137,77 +0,00 126.137,77

01.002 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 10.349,27 10.349,27 +0,00 10.349,27

01.003 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 5.944,60 5.944,60 +0,00 5.944,60

02 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 0,00 102.897,04 -14.686,82 88.210,22

02.001 mêsLocação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x
2,40m - Rev 02_02/2022

8,00 -8,00 0,00 1.499,88 11.999,04 -11.999,04 0,00

02.002 mêsLocação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00
x 2,40m - Rev 02_02/2022

8,00 -8,00 0,00 874,93 6.999,44 -6.999,44 0,00

02.003 mêsLocação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x
 2,40m - Rev 02_02/2022

8,00 -8,00 0,00 1.787,36 14.298,88 -14.298,88 0,00

02.004 mêsLocação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 8,00 -8,00 0,00 999,92 7.999,36 -7.999,36 0,00

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

3.448.859,13Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

Anexo
JUSTIFICATIVA

04
SEQ TIPO DE ADITIVO

504.274,68
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

2.944.584,45
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

10002959
INSC. MUNICIPAL

Rua Siqueira Campos nº 167, Centro
ENDEREÇO

27.159.999-5
INSC. ESTADUAL

06/11/2023 2.944.584,45
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

21/09/2023
DATA LICITAÇÃO

00002/2023
Nº DA LICITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA  NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE. 
OBJETO

18.578.704/0001-01
C.N.P.J.

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

00013/2023-SSP
Nº CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

4,30 x 2,30m
02.005 m2Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou

concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e 
equipamentos. af_04/2016

18,00 +0,00 18,00 467,40 8.413,20 +0,00 8.413,20

02.006 UNLigação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisór
ia ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusi
ve Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

1,00 +0,00 1,00 593,58 593,58 +0,00 593,58

02.007 unInstalação provisória de energia elétrica, aerea, trifa
sica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do m
edidor

1,00 +0,00 1,00 1.689,00 1.689,00 +0,00 1.689,00

02.008 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022

12,00 +0,00 12,00 349,53 4.194,36 +0,00 4.194,36

02.009 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada - Rev 02 - 09/2021

2,00 +0,00 2,00 874,93 1.749,86 +0,00 1.749,86

02.010 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

1,00 +0,00 1,00 312,48 312,48 +0,00 312,48

02.011 m2Tapume com telha metálica. af_05/2018 339,05 +0,00 339,05 107,27 36.369,89 +0,00 36.369,89

02.012 unPlaca de inauguração em alumínio composto preto, 60x80c
m, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumí
nio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilc
oating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em v
erniz autom., mold em alumínio

1,00 +0,00 1,00 2.507,94 2.507,94 +0,00 2.507,94

02.013 m2Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, inclu
indo roçagem e queima

1.129,16 -1.129,16 0,00 5,11 5.770,01 -5.770,01 0,00

02.014 unBarracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 v
ezes

0,00 +60,30 60,30 239,81 0,00 +14.460,54 14.460,54

02.015 mBarracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², 
capacidade 20 operários com materiais novos

0,00 +1,00 1,00 17.919,37 0,00 +17.919,37 17.919,37

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00 2.663,92 +0,00 2.663,92

03.001 MOBILIZAÇÃO 0,00 1.331,96 +0,00 1.331,96

03.001.001 txkmTransporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pa
vimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

405,00 +0,00 405,00 2,46 996,30 +0,00 996,30

03.001.002 txkmTransporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pa
vimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidad
e: txkm). af_07/2020

349,65 +0,00 349,65 0,96 335,66 +0,00 335,66

03.002 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 1.331,96 +0,00 1.331,96

03.002.001 txkmTransporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pa
vimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

405,00 +0,00 405,00 2,46 996,30 +0,00 996,30

03.002.002 txkmTransporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pa
vimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidad
e: txkm). af_07/2020

349,65 +0,00 349,65 0,96 335,66 +0,00 335,66

04 FRETE DE AGREGADOS 0,00 15.382,64 +0,00 15.382,64

04.001 FRETE DE BRITA 0,00 1.406,86 +0,00 1.406,86

04.001.001 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

1.278,96 +0,00 1.278,96 1,10 1.406,86 +0,00 1.406,86

04.002 FRETE DE AREIA 0,00 13.975,78 +0,00 13.975,78

04.002.001 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

12.705,25 +0,00 12.705,25 1,10 13.975,78 +0,00 13.975,78

TOTAIS DA PLANILHA: 263.375,24TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 248.688,42TOTAL SUPRIMIDO:+32.379,91 -47.066,73

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 8.214,74 +0,00 8.214,74

CONSTRUÇÃO02 -
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SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

01.001 m2Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, inclu
indo roçagem e queima

1.129,16 +0,00 1.129,16 5,11 5.770,01 +0,00 5.770,01

01.002 m2Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2
,  inclusive execução de gabarito de madeira

420,78 +0,00 420,78 5,81 2.444,73 +0,00 2.444,73

02 TERRAPLANAGEM 0,00 2.172,74 +0,00 2.172,74

02.001 m3Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e 
descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras
(125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020

23,91 +0,00 23,91 19,99 477,96 +0,00 477,96

02.002 m3Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/
2019

23,91 +0,00 23,91 1,54 36,82 +0,00 36,82

02.003 m2Regularização e compactação de subleito de solo  predom
inantemente argiloso. af_11/2019

23,91 +0,00 23,91 2,86 68,38 +0,00 68,38

02.004 m3Carga mecânica de material de 2ª categoria 11,50 +0,00 11,50 3,65 41,98 +0,00 41,98

02.005 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2
020

517,50 +0,00 517,50 1,75 905,63 +0,00 905,63

02.006 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (
unidade: txkm). af_07/2020

250,13 +0,00 250,13 0,67 167,59 +0,00 167,59

02.007 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

17,25 +0,00 17,25 27,50 474,38 +0,00 474,38

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00 22.746,92 +0,00 22.746,92

03.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª cate
goria, profundidade até 1,50m

61,66 +0,00 61,66 81,74 5.040,09 +0,00 5.040,09

03.002 m3Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 
material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade

143,88 +0,00 143,88 15,16 2.181,22 +0,00 2.181,22

03.003 m2Apiloamento manual de fundo de vala 166,83 +0,00 166,83 26,55 4.429,34 +0,00 4.429,34

03.004 m3Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e c
ompactação, utilizando compactador à percussão sapinho,
sem controle do grau de compactação

146,33 +0,00 146,33 19,90 2.911,97 +0,00 2.911,97

03.005 m3Carga mecânica de material de 2ª categoria 59,21 +0,00 59,21 3,65 216,12 +0,00 216,12

03.006 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2
020

2.664,45 +0,00 2.664,45 1,75 4.662,79 +0,00 4.662,79

03.007 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (
unidade: txkm). af_07/2020

1.287,82 +0,00 1.287,82 0,67 862,84 +0,00 862,84

03.008 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

88,82 +0,00 88,82 27,50 2.442,55 +0,00 2.442,55

04 FUNDAÇÃO ( SAPATAS, VIGAS BALDRAME, POÇO ELEVADOR E RES
ERVATÓRIO ENTERRADO)

0,00 339.924,15 +1.875,98 341.800,13

04.001 m2Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroame
nto ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017

166,83 +0,00 166,83 37,11 6.191,06 +0,00 6.191,06

04.001.001 m3Lastro de brita 1 75,00 +0,00 75,00 190,87 14.315,25 +0,00 14.315,25

04.001.002 m2Lona plástica preta 1.335,27 +0,00 1.335,27 6,14 8.198,56 +0,00 8.198,56

04.001.003 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

63,90 +0,00 63,90 509,62 32.564,72 +0,00 32.564,72

04.001.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

4.760,50 +0,00 4.760,50 12,27 58.411,34 +0,00 58.411,34

04.001.005 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

470,70 +0,00 470,70 11,81 5.558,97 +0,00 5.558,97
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04.001.006 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações - Rev 02

52,90 +0,00 52,90 11,72 619,99 +0,00 619,99

04.001.007 kgBarras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para exe
cução de pavimento de concreto ? fornecimento e instala
ção. af_04/2022

236,70 +0,00 236,70 17,05 4.035,74 +0,00 4.035,74

04.001.008 mTreliça h12 - Fornecimento e instalação, exclusive fret
e

456,00 +0,00 456,00 45,18 20.602,08 +0,00 20.602,08

04.001.009 mTreliça h8 - Fornecimento e instalação, exclusive frete 180,00 +0,00 180,00 56,58 10.184,40 +0,00 10.184,40

04.001.010 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada
CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2),
painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

764,40 +0,00 764,40 32,26 24.659,54 +0,00 24.659,54

04.001.011 m2Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga b
aldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af
_06/2017

508,27 +0,00 508,27 73,17 37.190,12 +0,00 37.190,12

04.001.012 m2Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares
e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de
madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020

84,02 +0,00 84,02 73,57 6.181,35 +0,00 6.181,35

04.001.013 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

73,41 +0,00 73,41 509,62 37.411,20 +0,00 37.411,20

04.001.014 m3Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

82,50 +0,00 82,50 482,44 39.801,30 +0,00 39.801,30

04.001.015 m3Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/20
21

4,40 +0,00 4,40 1.186,82 5.222,01 +0,00 5.222,01

04.001.016 m2Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 
2 demãos af_06/2018

384,91 +0,00 384,91 48,33 18.602,70 +0,00 18.602,70

04.001.017 mJunta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusi
ve tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.

158,99 +0,00 158,99 14,26 2.267,20 +0,00 2.267,20

04.002 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

133,09 +0,00 133,09 12,05 1.603,73 +0,00 1.603,73

04.003 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª cate
goria, profundidade entre 1,50 e 3,00m

61,66 +0,00 61,66 102,22 6.302,89 +0,00 6.302,89

04.004 m³Colchão de areia 0,00 +46,64 46,64 126,68 0,00 +0,00 0,00

04.005 tkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/202
0

0,00 +1.210,31 1.210,31 1,55 0,00 +1.875,98 1.875,98

05 SUPERESTRUTURA 0,00 452.741,14 +7.362,50 460.103,64

05.001 m2Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..201
5

2.050,05 +0,00 2.050,05 68,21 139.833,91 +0,00 139.833,91

05.002 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

185,94 +0,00 185,94 509,62 94.758,74 +0,00 94.758,74

05.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

13.108,90 +0,00 13.108,90 12,27 160.846,20 +0,00 160.846,20

05.004 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações - Rev 02

3.357,40 +0,00 3.357,40 11,72 39.348,73 +0,00 39.348,73

05.005 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

1.520,20 +0,00 1.520,20 11,81 17.953,56 +0,00 17.953,56

05.006 m²Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada
, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. 
af_09/2020

0,00 +250,00 250,00 29,45 0,00 +7.362,50 7.362,50
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06 ELEVAÇÕES 0,00 98.706,16 +3.159,79 101.865,95

06.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

1.741,74 +0,00 1.741,74 40,15 69.930,86 +0,00 69.930,86

06.002 mVerga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_
03/2016

269,31 +0,00 269,31 36,28 9.770,57 +0,00 9.770,57

06.003 mContraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de c
omprimento. af_03/2016

159,10 +0,00 159,10 56,31 8.958,92 +0,00 8.958,92

06.004 m2Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm 75,39 +0,00 75,39 82,16 6.194,04 +0,00 6.194,04

06.005 m²Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a
10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - R
ev.01

34,40 +28,22 62,62 111,97 3.851,77 +3.159,79 7.011,56

07 COBERTURA 0,00 64.016,40 +15.879,25 79.895,65

07.001 m2Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4
,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev
01

379,00 +20,21 399,21 103,10 39.074,90 +2.083,65 41.158,55

07.002 m2Trama de madeira composta por terças para telhados de a
té 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic
a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertic
al. af_07/2019

379,00 +20,21 399,21 22,25 8.432,75 +449,67 8.882,42

07.003 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 67,38 +12,29 79,67 41,42 2.790,88 +509,05 3.299,93

07.004 mCumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 26,54 +0,00 26,54 123,02 3.264,95 +0,00 3.264,95

07.005 mCalha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvi
mento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/201
9

56,76 +4,70 61,46 184,16 10.452,92 +865,55 11.318,47

07.006 mMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 11cm com abertura de encaixes

0,00 +221,00 221,00 52,88 0,00 +11.686,48 11.686,48

07.007 mMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 14cm com abertura de encaixes

0,00 +4,50 4,50 63,30 0,00 +284,85 284,85

08 REVESTIMENTOS 0,00 360.765,60 +47.226,76 407.992,36

08.001 REVESTIMENTO DE PISO 0,00 61.257,05 +33.972,27 95.229,32

08.001.001 m2Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pr
eparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não a
derido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/
2021

111,28 +0,00 111,28 61,71 6.867,09 +0,00 6.867,09

08.001.002 m2Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, co
r cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

468,78 +0,00 468,78 63,38 29.711,28 +0,00 29.711,28

08.001.003 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, 
Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com arg
amassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regu
larização de base ou emboço

15,57 +0,00 15,57 63,62 990,56 +0,00 990,56

08.001.004 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, 
c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou simi
lar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-i
ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboç
o

95,71 +0,00 95,71 86,73 8.300,93 +0,00 8.300,93

08.001.005 m2Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 1
6 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

244,98 +0,00 244,98 62,81 15.387,19 +0,00 15.387,19

08.001.006 mMeio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x
1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no t
raço 1:3

0,00 +150,00 150,00 33,58 0,00 +5.037,00 5.037,00

08.001.007 unRampa padrão para acesso de deficientes a passeio públi
co, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada

0,00 +4,00 4,00 430,42 0,00 +1.721,68 1.721,68
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em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional
.

08.001.008 m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e =
7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

0,00 +347,16 347,16 45,39 0,00 +15.757,59 15.757,59

08.001.009 mRodapé alta resistência, h = 10 cm 0,00 +400,00 400,00 28,64 0,00 +11.456,00 11.456,00

08.002 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 0,00 299.508,55 +13.254,49 312.763,04

08.002.001 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, 
porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, r
ejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

430,19 +0,00 430,19 68,12 29.304,54 +0,00 29.304,54

08.002.002 m2Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalta
da extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de
área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe

17,28 +0,00 17,28 98,78 1.706,92 +0,00 1.706,92

08.002.003 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incl
usive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf
orros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

72,50 +0,00 72,50 74,99 5.436,78 +0,00 5.436,78

08.002.004 m2Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618
mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado

527,91 +0,00 527,91 52,68 27.810,30 +0,00 27.810,30

08.002.005 m2Chapisco em parede, rústico,  com argamassa traço t1 - 
1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022

4.979,89 +0,00 4.979,89 17,20 85.654,11 +0,00 85.654,11

08.002.006 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

4.979,89 +0,00 4.979,89 30,04 149.595,90 +0,00 149.595,90

08.002.007 m²Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso
interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com
guias duplas para paredes com área líquida maior ou igu
al a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps

0,00 +76,62 76,62 172,99 0,00 +13.254,49 13.254,49

09 ESQUADRIAS 0,00 244.935,66 +29.184,11 274.119,77

09.001 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 15.366,68 +9.603,44 24.970,12

09.001.001 unPorta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média)
, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fo
rnecimento e instalação. af_12/2019

28,00 +0,00 28,00 403,87 11.308,36 +0,00 11.308,36

09.001.002 unFechadura de embutir com cilindro, externa, completa, a
cabamento padrão médio, incluso execução de furo - forn
ecimento e instalação. af_12/2019

28,00 +0,00 28,00 144,94 4.058,32 +0,00 4.058,32

09.001.003 unBatente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para por
tas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jog
os de alizar

0,00 +28,00 28,00 342,98 0,00 +9.603,44 9.603,44

09.002 CLARABÓIA 0,00 4.177,85 +0,00 4.177,85

09.002.001 m2Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente 
e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco
. fornecimento e instalação. af_12/2019

6,22 +0,00 6,22 671,68 4.177,85 +0,00 4.177,85

09.003 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO 0,00 225.391,13 +19.580,67 244.971,80

09.003.001 m2Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca 0,49 +0,00 0,49 434,49 212,90 +0,00 212,90

09.003.002 m2Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro
, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem 
alizar. af_12/2019

2,52 +0,00 2,52 416,48 1.049,53 +0,00 1.049,53

09.003.003 m2Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, 
em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.
1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.

50,40 +0,00 50,40 361,75 18.232,20 +0,00 18.232,20

09.003.004 m2Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enr
olar

115,63 -115,63 0,00 197,13 22.794,14 -22.794,14 0,00

09.003.005 unPorta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,
10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01

1,00 +0,00 1,00 3.706,20 3.706,20 +0,00 3.706,20

09.003.006 m2Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, 18,83 +0,00 18,83 299,25 5.634,88 +0,00 5.634,88
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de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobra
diças ou roldanas e fechadura

09.003.007 m2Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro
, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem 
alizar. af_12/2019

18,90 +0,00 18,90 416,48 7.871,47 +0,00 7.871,47

09.003.008 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guil
hotina, exclusive vidro

1,96 +0,00 1,96 299,25 586,53 +0,00 586,53

09.003.009 m2Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e
ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. 
fornecimento e instalação. af_12/2019

275,09 +0,00 275,09 567,77 156.187,85 +0,00 156.187,85

09.003.010 unPorta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,
10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01

1,00 +0,00 1,00 3.706,20 3.706,20 +0,00 3.706,20

09.003.011 m2Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de a
brir ou correr

4,41 +0,00 4,41 299,25 1.319,69 +0,00 1.319,69

09.003.012 UnPorta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou 
similar - Rev. 01

14,00 +0,00 14,00 292,11 4.089,54 +0,00 4.089,54

09.003.013 m2Porta de enrolar automática, em chapa 22 Transvision, c
om guias laterais, guia centrais móveis (descrição comp
l.). Obra - Batalhão de Bombeiros Itabaiana

0,00 +129,65 129,65 326,84 0,00 +42.374,81 42.374,81

10 PINTURA 0,00 88.866,73 +51.115,52 139.982,25

10.001 PINTURA DE PAREDES E TETOS 0,00 84.533,17 +51.115,52 135.648,69

10.001.001 m2Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma dem
ão. af_06/2014

2.666,21 +0,00 2.666,21 2,75 7.332,08 +0,00 7.332,08

10.001.002 m2Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas d
emãos. af_06/2014

2.666,21 +0,00 2.666,21 12,91 34.420,77 +0,00 34.420,77

10.001.003 m2Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em
paredes, duas demãos. af_06/2014

2.666,21 +0,00 2.666,21 13,21 35.220,63 +0,00 35.220,63

10.001.004 m2Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.
af_06/2014

170,34 +467,21 637,55 3,36 572,34 +1.569,83 2.142,17

10.001.005 m2Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão
. af_06/2014

170,34 +467,21 637,55 24,21 4.123,93 +11.311,15 15.435,08

10.001.006 m2Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em
teto, duas demãos. af_06/2014

170,34 +467,21 637,55 16,81 2.863,42 +7.853,80 10.717,22

10.001.007 m²Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 
de casas, duas demãos. af_03/2024

0,00 +1.220,11 1.220,11 24,90 0,00 +30.380,74 30.380,74

10.002 PINTURA DE ESQUADRIAS 0,00 4.333,56 +0,00 4.333,56

10.002.001 m2Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af
_01/2021

117,60 +0,00 117,60 19,54 2.297,90 +0,00 2.297,90

10.002.002 m2Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintét
ico acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021

117,60 +0,00 117,60 17,31 2.035,66 +0,00 2.035,66

11 LOUÇAS E METAIS 0,00 123.257,16 +10.401,15 133.658,31

11.001 unVaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca
- fornecimento e instalação. af_01/2020

20,00 +0,00 20,00 432,45 8.649,00 +0,00 8.649,00

11.002 unLavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equival
ente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01
/2020

12,00 +0,00 12,00 132,74 1.592,88 +0,00 1.592,88

11.003 unCuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equi
valente - fornecimento e instalação. af_01/2020

13,00 +0,00 13,00 157,66 2.049,58 +0,00 2.049,58

11.004 unChuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fo
rnecimento e instalação. af_01/2020

9,00 +0,00 9,00 104,17 937,53 +0,00 937,53

11.005 unTanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - f
ornecimento e instalação. af_01/2020

2,00 +0,00 2,00 464,40 928,80 +0,00 928,80

11.006 unEngate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - forne 27,00 +0,00 27,00 12,41 335,07 +0,00 335,07
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cimento e instalação. af_01/2020
11.007 unTorneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório,

padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020
12,00 +0,00 12,00 66,24 794,88 +0,00 794,88

11.008 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

4,00 +0,00 4,00 195,62 782,48 +0,00 782,48

11.009 unCaixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de
apoio, cap. 500 litros

2,00 +0,00 2,00 680,90 1.361,80 +0,00 1.361,80

11.010 unDucha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.A
CT. LNK, da DECA ou similar

12,00 +20,00 32,00 263,65 3.163,80 +5.273,00 8.436,80

11.011 unDispenser para toalha interfolhada 15,00 +0,00 15,00 45,28 679,20 +0,00 679,20

11.012 unPrateleira com base em resina e acabamento cromado, lin
ha Clean, ref.: 2030.C.CLN, Deca ou similar

2,00 +0,00 2,00 368,91 737,82 +0,00 737,82

11.013 unCabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca o
u similar

2,00 +0,00 2,00 143,93 287,86 +0,00 287,86

11.014 unPapeleira de plástico, Akros ou similar 20,00 +0,00 20,00 19,61 392,20 +0,00 392,20

11.015 mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm 3,00 +0,00 3,00 146,95 440,85 +0,00 440,85

11.016 unTorneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, r
ef.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive
furo para instalação em bancada

16,00 +0,00 16,00 286,41 4.582,56 +0,00 4.582,56

11.017 unBancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02
cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive v
álvula, sifão cromados, exclusive torneira

1,00 +0,00 1,00 3.397,67 3.397,67 +0,00 3.397,67

11.018 unPia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessu
ra 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca
PALMETAL ou similar.

1,00 +0,00 1,00 4.494,44 4.494,44 +0,00 4.494,44

11.019 unBancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01
cuba 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusiv
e válvula, sifão cromados, exclusive torneira

1,00 +0,00 1,00 4.160,35 4.160,35 +0,00 4.160,35

11.020 unSifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - forneciment
o e instalação. af_01/2020

27,00 +0,00 27,00 12,14 327,78 +0,00 327,78

11.021 unTorneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2"
ou similar

2,00 +0,00 2,00 26,44 52,88 +0,00 52,88

11.022 mGuarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro 
laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/201
9_ps

34,50 +0,00 34,50 1.080,04 37.261,38 +0,00 37.261,38

11.023 mGuarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras s
uperiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1
/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de 
aço inox. - Escada

21,90 +0,00 21,90 1.118,85 24.502,82 +0,00 24.502,82

11.024 m2Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio
ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar

121,97 +0,00 121,97 174,99 21.343,53 +0,00 21.343,53

11.025 mBancada em aço inox 304, liso, L=60cm, para cubas simpl
es, com rodopia 10cm, acabamento polido

0,00 +5,00 5,00 1.025,63 0,00 +5.128,15 5.128,15

12 ELEMENTOS DE GRANITO 0,00 13.946,31 +0,00 13.946,31

12.001 m2Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 13,47 +0,00 13,47 423,34 5.702,39 +0,00 5.702,39

12.002 mSoleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm 45,69 +0,00 45,69 79,61 3.637,38 +0,00 3.637,38

12.003 m2Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm 16,21 +0,00 16,21 223,49 3.622,77 +0,00 3.622,77

12.004 mRodapé mármore, h = 10 cm, e = 2 cm, aplicado com argam
assa industrializada ac-i

16,08 +0,00 16,08 61,18 983,77 +0,00 983,77

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00 177.061,48 +51.611,28 228.672,76

13.001 ELEMENTOS DO SISTEMA 0,00 177.061,48 +51.611,28 228.672,76

13.001.001 unPlaca 4"x2" com furo 15,00 +0,00 15,00 4,72 70,80 +0,00 70,80
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13.001.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750
v / 70°c

217,50 +300,00 517,50 7,40 1.609,50 +2.220,00 3.829,50

13.001.003 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

2.796,62 +754,10 3.550,72 6,01 16.807,69 +4.532,14 21.339,83

13.001.004 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

1.487,76 +1.512,24 3.000,00 7,24 10.771,38 +10.948,62 21.720,00

13.001.005 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

193,15 +143,55 336,70 9,95 1.921,84 +1.428,32 3.350,16

13.001.006 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv
/ 90º C

1,61 +285,00 286,61 16,05 25,84 +4.574,25 4.600,09

13.001.007 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² -
0,6Kv/1Kv/90°

0,44 +0,00 0,44 52,96 23,30 +0,00 23,30

13.001.008 kgCabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (
1,193 m/kg)

16,76 +0,00 16,76 59,48 996,88 +0,00 996,88

13.001.009 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  95mm²,
0,6/ 1kv/ 70°

1,32 +0,00 1,32 106,34 140,37 +0,00 140,37

13.001.010 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

5,00 +0,00 5,00 143,58 717,90 +0,00 717,90

13.001.011 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

1,00 +0,00 1,00 453,40 453,40 +0,00 453,40

13.001.012 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

2,00 +4,00 6,00 288,71 577,42 +1.154,84 1.732,26

13.001.013 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

1,00 +0,00 1,00 655,39 655,39 +0,00 655,39

13.001.014 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores -  Rev 01  03/2022

2,00 +1,00 3,00 831,22 1.662,44 +831,22 2.493,66

13.001.015 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

1,00 +0,00 1,00 587,30 587,30 +0,00 587,30

13.001.016 unCaixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Forne
cimento e assentamento

4,00 +0,00 4,00 26,75 107,00 +0,00 107,00

13.001.017 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

7,00 +0,00 7,00 1.463,48 10.244,36 +0,00 10.244,36

13.001.018 unCaixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -
Rev 01

168,00 +0,00 168,00 15,75 2.646,00 +0,00 2.646,00

13.001.019 unCaixa de proteção para medidor monofásico de embutir - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

1,00 +0,00 1,00 105,02 105,02 +0,00 105,02

13.001.020 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") 19,12 +0,00 19,12 67,98 1.299,78 +0,00 1.299,78

13.001.021 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 128,52 +0,00 128,52 21,54 2.768,32 +0,00 2.768,32

13.001.022 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 12,84 +0,00 12,84 18,34 235,49 +0,00 235,49

13.001.023 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 537,48 +0,00 537,48 13,42 7.212,98 +0,00 7.212,98

13.001.024 mEletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm 
(3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - f
ornecimento e instalação. af_03/2023

561,48 +0,00 561,48 7,46 4.188,64 +0,00 4.188,64

13.001.025 mEletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), pa
ra circuitos terminais, instalado em parede - fornecime
nto e instalação. af_03/2023

274,16 +0,00 274,16 10,56 2.895,13 +0,00 2.895,13

13.001.026 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 67,00 +8,00 75,00 21,75 1.457,25 +174,00 1.631,25
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13.001.027 unTomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 1
0A

26,00 +0,00 26,00 43,50 1.131,00 +0,00 1.131,00

13.001.028 unTomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/
2019

4,00 +0,00 4,00 37,42 149,68 +0,00 149,68

13.001.029 unInterruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo sup
orte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

55,00 +0,00 55,00 29,72 1.634,60 +0,00 1.634,60

13.001.030 unInterruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte 
e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

2,00 +3,00 5,00 34,10 68,20 +102,30 170,50

13.001.031 unCondulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (
modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar

39,00 +0,00 39,00 26,61 1.037,79 +0,00 1.037,79

13.001.032 unTampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundid
o

6,00 +0,00 6,00 5,20 31,20 +0,00 31,20

13.001.033 unTampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.:
149-141, da Mopa ou similar

33,00 +0,00 33,00 11,89 392,37 +0,00 392,37

13.001.034 unPoste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio co
m difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da 
Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor d
e sódio de 250W

7,00 +0,00 7,00 1.260,80 8.825,60 +0,00 8.825,60

13.001.035 unLuminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w 8,00 +0,00 8,00 96,00 768,00 +0,00 768,00

13.001.036 unLuminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tub
led corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço
tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampad
as tubled de 20w

46,00 +10,00 56,00 198,76 9.142,96 +1.987,60 11.130,56

13.001.037 unLuminária hermética  de sobrepor, para lâmpada tubular 
T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-li
ght ou similar, exclusive lâmpadas

4,00 +0,00 4,00 153,49 613,96 +0,00 613,96

13.001.038 unLuminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 
22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W

12,00 +0,00 12,00 248,74 2.984,88 +0,00 2.984,88

13.001.039 unLuminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light o
u similar

71,00 +0,00 71,00 97,52 6.923,92 +0,00 6.923,92

13.001.040 unLuminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 l
âmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalaç
ão. af_02/2020

25,00 +0,00 25,00 117,07 2.926,75 +0,00 2.926,75

13.001.041 unCurva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 25mm (3/4")

57,00 +0,00 57,00 7,12 405,84 +0,00 405,84

13.001.042 unCurva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 32mm (1")

14,00 +0,00 14,00 8,37 117,18 +0,00 117,18

13.001.043 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

91,00 +0,00 91,00 6,99 636,09 +0,00 636,09

13.001.044 unCurva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm
(1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

4,00 +0,00 4,00 11,29 45,16 +0,00 45,16

13.001.045 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32
mm (1")

5,00 +0,00 5,00 9,62 48,10 +0,00 48,10

13.001.046 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40
mm (1 1/4")

15,00 +0,00 15,00 12,36 185,40 +0,00 185,40

13.001.047 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 11
0mm (4")

2,00 +0,00 2,00 94,23 188,46 +0,00 188,46

13.001.048 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20m
m (1/2")

12,00 +0,00 12,00 1,55 18,60 +0,00 18,60

13.001.049 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

10,00 +0,00 10,00 3,62 36,20 +0,00 36,20

13.001.050 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40m
m (1 1/4")

58,00 +0,00 58,00 5,19 301,02 +0,00 301,02
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13.001.051 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

296,00 +0,00 296,00 2,41 713,36 +0,00 713,36

13.001.052 unCaixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 
x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm

1,00 +0,00 1,00 3.344,78 3.344,78 +0,00 3.344,78

13.001.053 unTransformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt
220/127v

1,00 +0,00 1,00 17.448,94 17.448,94 +0,00 17.448,94

13.001.054 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110
mm (4")

4,00 +0,00 4,00 41,53 166,12 +0,00 166,12

13.001.055 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  95mm²,
0,6/ 1kv/ 70°

40,00 +0,00 40,00 106,34 4.253,60 +0,00 4.253,60

13.001.056 mCabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6
/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia
elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

60,00 +15,00 75,00 148,63 8.917,80 +2.229,45 11.147,25

13.001.057 unFita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm 
(rolo de 30m)

1,00 +2,00 3,00 93,74 93,74 +187,48 281,22

13.001.058 unFornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm 1,00 +1,00 2,00 337,47 337,47 +337,47 674,94

13.001.059 unPoste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento 1,00 +0,00 1,00 1.249,90 1.249,90 +0,00 1.249,90

13.001.060 unFornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv 1,00 +0,00 1,00 12,50 12,50 +0,00 12,50

13.001.061 unFornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico
15kv - 12ka

4,00 +0,00 4,00 166,49 665,96 +0,00 665,96

13.001.062 unSapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" - Linha Pesada
- Norma ABNT NBR 11900-1

3,00 +0,00 3,00 10,26 30,78 +0,00 30,78

13.001.063 unCaixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 5
0 x 50 x 15 cm

1,00 +0,00 1,00 119,48 119,48 +0,00 119,48

13.001.064 unIsolador polimérico tipo ancoragem  - classe de tensão 
15 KV

3,00 +0,00 3,00 37,50 112,50 +0,00 112,50

13.001.065 unGrampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal 
em liga de cobre estanhado para cabos  entre 2 a 1/0AWG
/8 a 2/0AWG

3,00 +0,00 3,00 50,00 150,00 +0,00 150,00

13.001.066 unBraço tipo C 15 kv 1,00 +0,00 1,00 187,49 187,49 +0,00 187,49

13.001.067 unConector p/ haste de aterramento 5/8" 6,00 +0,00 6,00 5,00 30,00 +0,00 30,00

13.001.068 unFornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x
3,00m com conector

3,00 +0,00 3,00 152,51 457,53 +0,00 457,53

13.001.069 unMufla para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo 1,00 +0,00 1,00 249,98 249,98 +0,00 249,98

13.001.070 unMureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de
energia

1,00 +0,00 1,00 978,85 978,85 +0,00 978,85

13.001.071 unDispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA
- 175v

40,00 +0,00 40,00 76,74 3.069,60 +0,00 3.069,60

13.001.072 unDispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA
- 175v

4,00 +0,00 4,00 64,24 256,96 +0,00 256,96

13.001.073 unDisjuntor tetrapolar DR 63 A 1,00 +0,00 1,00 170,41 170,41 +0,00 170,41

13.001.074 unDisjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), 65KA

3,00 +0,00 3,00 844,97 2.534,91 +0,00 2.534,91

13.001.075 unDisjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), 65KA

1,00 +0,00 1,00 1.344,93 1.344,93 +0,00 1.344,93

13.001.076 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

2,00 +0,00 2,00 55,97 111,94 +0,00 111,94

13.001.077 unDisjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

2,00 +0,00 2,00 71,84 143,68 +0,00 143,68

13.001.078 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

2,00 +0,00 2,00 12,81 25,62 +0,00 25,62

13.001.079 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - 13,00 +0,00 13,00 13,40 174,20 +0,00 174,20
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fornecimento e instalação. af_10/2020
13.001.080 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - f

ornecimento e instalação. af_10/2020
5,00 +0,00 5,00 56,81 284,05 +0,00 284,05

13.001.081 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

7,00 +0,00 7,00 14,87 104,09 +0,00 104,09

13.001.082 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

20,00 +0,00 20,00 60,33 1.206,60 +0,00 1.206,60

13.001.083 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

5,00 +0,00 5,00 14,87 74,35 +0,00 74,35

13.001.084 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

1,00 +0,00 1,00 16,06 16,06 +0,00 16,06

13.001.085 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

7,00 +0,00 7,00 63,36 443,52 +0,00 443,52

13.001.086 unDisjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

2,00 +0,00 2,00 90,34 180,68 +0,00 180,68

13.001.087 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

1,00 +0,00 1,00 74,78 74,78 +0,00 74,78

13.001.088 unDisjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

6,00 +0,00 6,00 100,59 603,54 +0,00 603,54

13.001.089 unDisjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C 4,00 +0,00 4,00 191,10 764,40 +0,00 764,40

13.001.090 unDisjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de
125a - fornecimento e instalação. af_10/2020

2,00 +0,00 2,00 406,99 813,98 +0,00 813,98

13.001.091 unCaixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da 
marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.

1,00 +0,00 1,00 264,02 264,02 +0,00 264,02

13.001.092 unFornecimento e instalação de caixa de passagem em alumí
nio (15 x 15 x 10 cm)

11,00 +0,00 11,00 90,58 996,38 +0,00 996,38

13.001.093 unCaixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - forne
cimento e instalação. af_03/2023

158,00 +0,00 158,00 15,80 2.496,40 +0,00 2.496,40

13.001.094 mEletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para r
ede enterrada de distribuição de energia elétrica - for
necimento e instalação. af_12/2021

10,00 +0,00 10,00 57,42 574,20 +0,00 574,20

13.001.095 unDisjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA

1,00 +0,00 1,00 213,93 213,93 +0,00 213,93

13.001.096 unADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECI
MENTO E INSTALAÇÃO

60,00 +0,00 60,00 31,39 1.883,40 +0,00 1.883,40

13.001.097 unQuadro de transferência automática p/ grupo de geradore
s até 50 kva

1,00 +0,00 1,00 9.919,69 9.919,69 +0,00 9.919,69

13.001.098 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

0,00 +25,00 25,00 37,03 0,00 +925,75 925,75

13.001.099 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm²,  1
kv / 90º C

0,00 +220,00 220,00 28,87 0,00 +6.351,40 6.351,40

13.001.100 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² -
0,6Kv/1Kv/90°

0,00 +158,00 158,00 52,47 0,00 +8.290,26 8.290,26

13.001.101 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 1.00 x 1,00m

0,00 +1,00 1,00 1.742,51 0,00 +1.742,51 1.742,51

13.001.102 unCaixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões i
nterna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 
1:3 e tampa de concreto - R1

0,00 +10,00 10,00 119,57 0,00 +1.195,70 1.195,70

13.001.103 unImplantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou
circular de 9 a 12m

0,00 +1,00 1,00 298,99 0,00 +298,99 298,99

13.001.104 unCaixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - forne
cimento e instalação. af_03/2023

0,00 +138,00 138,00 15,21 0,00 +2.098,98 2.098,98

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 43.057,60 +16.615,14 59.672,74
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14.001 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 7,79 +0,00 7,79 24,75 192,80 +0,00 192,80

14.002 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 31,24 +0,00 31,24 18,34 572,94 +0,00 572,94

14.003 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"
)

5,64 +80,00 85,64 8,67 48,90 +693,60 742,50

14.004 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/
4")

178,12 +0,00 178,12 7,36 1.310,96 +0,00 1.310,96

14.005 unTomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.
6750 16, Pial Legrand ou similar

15,00 +0,00 15,00 45,75 686,25 +0,00 686,25

14.006 unPlaca cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto 2,00 +0,00 2,00 4,10 8,20 +0,00 8,20

14.007 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

6,00 +8,00 14,00 3,62 21,72 +28,96 50,68

14.008 unCurva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" 2,00 +0,00 2,00 19,21 38,42 +0,00 38,42

14.009 unCurva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 32mm (1")

1,00 +0,00 1,00 8,37 8,37 +0,00 8,37

14.010 unCaixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -
Rev 01

24,00 +0,00 24,00 15,75 378,00 +0,00 378,00

14.011 mInstalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares 18,85 +0,00 18,85 4,12 77,66 +0,00 77,66

14.012 mCabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA 
HD 3D 2160p

4,45 +6,00 10,45 19,26 85,71 +115,56 201,27

14.013 unTê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (r
ef. Mopa ou similar)

1,00 +2,00 3,00 84,11 84,11 +168,22 252,33

14.014 m3Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactaçã
o

1,34 +0,00 1,34 18,40 24,66 +0,00 24,66

14.015 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

1,39 +0,00 1,39 59,28 82,40 +0,00 82,40

14.016 unFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 
x   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

120,80 +0,00 120,80 106,48 12.862,78 +0,00 12.862,78

14.017 unTomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa
, ref.0605, Fame ou similar

15,00 +8,00 23,00 68,82 1.032,30 +550,56 1.582,86

14.018 unTomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa 7,00 +0,00 7,00 120,74 845,18 +0,00 845,18

14.019 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 1,00 +0,00 1,00 21,75 21,75 +0,00 21,75

14.020 unTomada para telefone, com caixa pvc, embutida 2,00 +0,00 2,00 41,00 82,00 +0,00 82,00

14.021 unCaixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40
x12cm, em chapa aço galv.  - fornecimento

2,00 +0,00 2,00 149,99 299,98 +0,00 299,98

14.022 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,30m

4,00 +0,00 4,00 142,58 570,32 +0,00 570,32

14.023 unFornecimento e instalação de mão francesa simples 200 m
m

8,00 +0,00 8,00 19,62 156,96 +0,00 156,96

14.024 unSuporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(re
f. Mopa ou similar)

242,00 +0,00 242,00 24,49 5.926,58 +0,00 5.926,58

14.025 unPorca sextavada 3/8", bicromatizada 1.452,00 +0,00 1.452,00 4,64 6.737,28 +0,00 6.737,28

14.026 unArruela de lisa 3/8" 1.452,00 +0,00 1.452,00 0,58 842,16 +0,00 842,16

14.027 unParafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e col
ocação)

457,00 +0,00 457,00 0,41 187,37 +0,00 187,37

14.028 unCurva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica
, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

5,00 +0,00 5,00 29,24 146,20 +0,00 146,20

14.029 unFornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mp
bs + 2P10-100-1000 BT

1,00 +0,00 1,00 1.276,97 1.276,97 +0,00 1.276,97

14.030 unCurva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, 
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

5,00 +0,00 5,00 46,73 233,65 +0,00 233,65

14.031 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 559,02 +980,00 1.539,02 11,80 6.596,44 +11.564,00 18.160,44
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14.032 unCaixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletrodut
o

2,00 +0,00 2,00 18,00 36,00 +0,00 36,00

14.033 unFornecimento e instalação de patch panel com 24 portas 
cat.5e - Rev 02

2,00 +0,00 2,00 431,30 862,60 +0,00 862,60

14.034 unFornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 
8u x 450mm

1,00 +0,00 1,00 719,98 719,98 +0,00 719,98

14.035 unFornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 
16u x 450mm

0,00 +1,00 1,00 702,97 0,00 +702,97 702,97

14.036 unBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

0,00 +2,00 2,00 163,50 0,00 +327,00 327,00

14.037 unTomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 
6

0,00 +12,00 12,00 60,72 0,00 +728,64 728,64

14.038 unPoste de concreto duplo T (DT)  9/600 - fornecimento e 
assentamento

0,00 +1,00 1,00 1.735,63 0,00 +1.735,63 1.735,63

15 CFTV 0,00 23.369,12 +8.368,00 31.737,12

15.001 unLuva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" 4,00 +0,00 4,00 7,90 31,60 +0,00 31,60

15.002 unCurva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" 2,00 +0,00 2,00 16,54 33,08 +0,00 33,08

15.003 unCondulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (
modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar

2,00 +0,00 2,00 26,61 53,22 +0,00 53,22

15.004 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 26,77 +0,00 26,77 13,42 359,25 +0,00 359,25

15.005 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

154,20 +0,00 154,20 22,34 3.444,83 +0,00 3.444,83

15.006 unCaixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa 18,00 +0,00 18,00 26,49 476,82 +0,00 476,82

15.007 unCâmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou si
milar

4,00 +0,00 4,00 3.496,50 13.986,00 +0,00 13.986,00

15.008 unADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECI
MENTO E INSTALAÇÃO

6,00 +0,00 6,00 31,39 188,34 +0,00 188,34

15.009 unCâmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Inte
lbras ou similar

14,00 +0,00 14,00 342,57 4.795,98 +0,00 4.795,98

15.010 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 0,00 +520,00 520,00 11,23 0,00 +5.839,60 5.839,60

15.011 mCabo coaxial rg11 95% - fornecimento e instalação. af_1
1/2019

0,00 +120,00 120,00 21,07 0,00 +2.528,40 2.528,40

16 SONORIZAÇÃO 0,00 70.368,71 +0,00 70.368,71

16.001 mDefletor em meia seção de tubo pvc de 400mm 1,00 +0,00 1,00 597,21 597,21 +0,00 597,21

16.002 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

24,00 +0,00 24,00 2,41 57,84 +0,00 57,84

16.003 unSirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de i
ncêndio

6,00 +0,00 6,00 183,24 1.099,44 +0,00 1.099,44

16.004 unCurva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 25mm (3/4")

1,00 +0,00 1,00 7,12 7,12 +0,00 7,12

16.005 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 6,52 +0,00 6,52 18,34 119,58 +0,00 119,58

16.006 unCurva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_03/2023

11,00 +0,00 11,00 18,54 203,94 +0,00 203,94

16.007 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 99,56 +0,00 99,56 13,42 1.336,10 +0,00 1.336,10

16.008 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/
4")

122,27 +0,00 122,27 7,36 899,91 +0,00 899,91

16.009 unPlaca cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto 1,00 +0,00 1,00 4,10 4,10 +0,00 4,10

16.010 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/
2")

21,50 +0,00 21,50 7,36 158,24 +0,00 158,24

16.011 unFornecimento e instalação de tampa cega p/condulete cai 32,00 +0,00 32,00 6,45 206,40 +0,00 206,40
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xa 4" x 2"
16.012 unCaixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa 1,00 +0,00 1,00 26,49 26,49 +0,00 26,49

16.013 unCondulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (
modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar

32,00 +0,00 32,00 26,61 851,52 +0,00 851,52

16.014 unFornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 
8u x 450mm

1,00 +0,00 1,00 719,98 719,98 +0,00 719,98

16.015 unADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECI
MENTO E INSTALAÇÃO

87,00 +0,00 87,00 31,39 2.730,93 +0,00 2.730,93

16.016 unADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1"  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

15,00 +0,00 15,00 33,18 497,70 +0,00 497,70

16.017 mCABO PT/VM 2X2,5mm 350,07 +0,00 350,07 27,44 9.605,92 +0,00 9.605,92

16.018 unCaixa de som de parede acústica, som ambiente NVK25 - F
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 +0,00 7,00 1.038,15 7.267,05 +0,00 7.267,05

16.019 unCaixa de som teto gesso forro autofalante 15 RMS WLS 43,00 +0,00 43,00 906,50 38.979,50 +0,00 38.979,50

16.020 unSirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo 6,00 +0,00 6,00 658,20 3.949,20 +0,00 3.949,20

16.021 unMesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou s
imilar

1,00 +0,00 1,00 989,28 989,28 +0,00 989,28

16.022 unAcionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou
similar, tipo "Aperte aqui"

1,00 +0,00 1,00 61,26 61,26 +0,00 61,26

17 CLIMATIZAÇÃO 0,00 14.157,10 +28.732,00 42.889,10

17.001 unPerfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 600
0mm

56,00 +0,00 56,00 61,26 3.430,56 +0,00 3.430,56

17.002 mTubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/
2015

198,75 +0,00 198,75 53,97 10.726,54 +0,00 10.726,54

17.003 mTubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora individual   fornecimento e instalação. af_12/
2015

0,00 +180,00 180,00 31,82 0,00 +5.727,60 5.727,60

17.004 mTubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/
2015

0,00 +170,00 170,00 71,58 0,00 +12.168,60 12.168,60

17.005 mTubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/
2015

0,00 +90,00 90,00 87,07 0,00 +7.836,30 7.836,30

17.006 mCabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - forn
ecimento e instalação

0,00 +350,00 350,00 8,57 0,00 +2.999,50 2.999,50

18 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00 33.736,94 +0,00 33.736,94

18.001 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2
")

140,13 +0,00 140,13 13,27 1.859,53 +0,00 1.859,53

18.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4
")

90,79 +0,00 90,79 15,37 1.395,44 +0,00 1.395,44

18.003 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") 65,98 +0,00 65,98 20,00 1.319,60 +0,00 1.319,60

18.004 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1
/4")

79,11 +0,00 79,11 46,00 3.639,06 +0,00 3.639,06

18.005 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1
/2")

67,18 +0,00 67,18 47,93 3.219,94 +0,00 3.219,94

18.006 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") 0,14 +0,00 0,14 63,48 8,89 +0,00 8,89

18.007 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1
/2")

9,09 +0,00 9,09 86,11 782,74 +0,00 782,74
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18.008 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca
p/ registro diâm = 20mm x 1/2"

8,00 +0,00 8,00 9,57 76,56 +0,00 76,56

18.009 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

50,00 +0,00 50,00 9,65 482,50 +0,00 482,50

18.010 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 25 x 20mm

24,00 +0,00 24,00 5,45 130,80 +0,00 130,80

18.011 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 32 x 25mm

4,00 +0,00 4,00 6,19 24,76 +0,00 24,76

18.012 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 40 x 32mm

19,00 +0,00 19,00 10,46 198,74 +0,00 198,74

18.013 unBucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalaçã
o. af_06/2022

2,00 +0,00 2,00 19,16 38,32 +0,00 38,32

18.014 unCurva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 1,00 +0,00 1,00 11,37 11,37 +0,00 11,37

18.015 unCurva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 2,00 +0,00 2,00 14,02 28,04 +0,00 28,04

18.016 unCurva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm 3,00 +0,00 3,00 24,44 73,32 +0,00 73,32

18.017 unCurva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 2,00 +0,00 2,00 19,04 38,08 +0,00 38,08

18.018 unCurva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm 1,00 +0,00 1,00 11,25 11,25 +0,00 11,25

18.019 unCurva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 2,00 +0,00 2,00 12,57 25,14 +0,00 25,14

18.020 unCurva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 5,00 +0,00 5,00 16,72 83,60 +0,00 83,60

18.021 unCurva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75mm 1,00 +0,00 1,00 82,26 82,26 +0,00 82,26

18.022 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm 23,00 +0,00 23,00 9,50 218,50 +0,00 218,50

18.023 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 44,00 +0,00 44,00 9,57 421,08 +0,00 421,08

18.024 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 13,00 +0,00 13,00 11,52 149,76 +0,00 149,76

18.025 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 16,00 +0,00 16,00 20,29 324,64 +0,00 324,64

18.026 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm 11,00 +0,00 11,00 19,44 213,84 +0,00 213,84

18.027 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75mm 5,00 +0,00 5,00 119,63 598,15 +0,00 598,15

18.028 unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 4,00 +0,00 4,00 14,02 56,08 +0,00 56,08

18.029 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20
mm x 1/2"

79,00 +0,00 79,00 16,61 1.312,19 +0,00 1.312,19

18.030 unJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, d
iâm= 25mmx1/2"

3,00 +0,00 3,00 14,37 43,11 +0,00 43,11

18.031 unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  d
iâm = 32 x 25mm

24,00 +0,00 24,00 14,22 341,28 +0,00 341,28

18.032 unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  d
iâm = 25 x 20mm

26,00 +0,00 26,00 11,67 303,42 +0,00 303,42

18.033 unLuva de pvc rígido soldável, marrom, diam = 110mm 1,00 +0,00 1,00 107,54 107,54 +0,00 107,54

18.034 unLuva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/
2"

8,00 +0,00 8,00 11,60 92,80 +0,00 92,80

18.035 unLuva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/
4"

2,00 +0,00 2,00 12,86 25,72 +0,00 25,72

18.036 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 25 x 20mm

46,00 +0,00 46,00 14,86 683,56 +0,00 683,56

18.037 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 32 x 25mm

2,00 +0,00 2,00 17,79 35,58 +0,00 35,58

18.038 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 40 x 25mm

3,00 +0,00 3,00 19,70 59,10 +0,00 59,10

18.039 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 40 x 32mm

3,00 +0,00 3,00 26,07 78,21 +0,00 78,21

18.040 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 1,00 +0,00 1,00 29,17 29,17 +0,00 29,17
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= 50 x 25mm
18.041 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 

= 50 x 32mm
1,00 +0,00 1,00 29,35 29,35 +0,00 29,35

18.042 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 50 x 40mm

3,00 +0,00 3,00 35,72 107,16 +0,00 107,16

18.043 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 75 x 50mm

2,00 +0,00 2,00 64,93 129,86 +0,00 129,86

18.044 unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 4,00 +0,00 4,00 14,02 56,08 +0,00 56,08

18.045 unRegistro esfera, pvc, com rosca, 1/2", para ligação pre
dial de água. af_06/2022

2,00 +0,00 2,00 17,55 35,10 +0,00 35,10

18.046 unManômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - f
ornecimento e instalação

1,00 +0,00 1,00 280,15 280,15 +0,00 280,15

18.047 unVálvula retenção horizontal, bronze, d = 32 mm (1 1/4") 2,00 +0,00 2,00 240,82 481,64 +0,00 481,64

18.048 unFornecimento e assentamento de união de ferro galvaniza
do assento bronze de     1"

2,00 +0,00 2,00 72,19 144,38 +0,00 144,38

18.049 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm 7,00 +0,00 7,00 10,66 74,62 +0,00 74,62

18.050 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 5,00 +0,00 5,00 10,79 53,95 +0,00 53,95

18.051 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 10,00 +0,00 10,00 13,51 135,10 +0,00 135,10

18.052 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 11,00 +0,00 11,00 25,32 278,52 +0,00 278,52

18.053 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm 6,00 +0,00 6,00 25,92 155,52 +0,00 155,52

18.054 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75mm 2,00 +0,00 2,00 87,18 174,36 +0,00 174,36

18.055 unKit cavalete para medição de água - entrada individuali
zada, em pvc dn 25 (¾?), para 1 medidor ? fornecimento 
e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

1,00 +0,00 1,00 165,54 165,54 +0,00 165,54

18.056 unRegistro gaveta bruto, c/ volante, d =  25mm (1") 26,00 +0,00 26,00 52,68 1.369,68 +0,00 1.369,68

18.057 unHidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h 1,00 +0,00 1,00 312,48 312,48 +0,00 312,48

18.058 unRegistro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - forne
cimento e instalação. af_08/2021

9,00 +0,00 9,00 30,92 278,28 +0,00 278,28

18.059 unAdaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, s
oldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribu
ição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

18,00 +0,00 18,00 6,16 110,88 +0,00 110,88

18.060 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=  20mm (3/4") 9,00 +0,00 9,00 64,61 581,49 +0,00 581,49

18.061 unVálvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") 2,00 +0,00 2,00 98,48 196,96 +0,00 196,96

18.062 unCaixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro,
5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021

2,00 +0,00 2,00 3.078,88 6.157,76 +0,00 6.157,76

18.063 unLigação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Forn
ecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 
03_10/2022

1,00 +0,00 1,00 255,57 255,57 +0,00 255,57

18.064 unBucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimen
to e instalação. af_06/2022

16,00 +0,00 16,00 10,90 174,40 +0,00 174,40

18.065 unRegistro de esfera, pvc, soldável,  dn  75 mm - forneci
mento e instalação.

2,00 +0,00 2,00 164,94 329,88 +0,00 329,88

18.066 unBomba centrifuga 1,5cv - Fornecimento e instalação 2,00 +0,00 2,00 1.522,28 3.044,56 +0,00 3.044,56

19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00 46.569,97 +31.480,69 78.050,66

19.001 unProlongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 1
50 mm x 150 mm (nbr 5688)

22,00 +0,00 22,00 10,97 241,34 +0,00 241,34

19.002 unCurva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em pr
umada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

1,00 +0,00 1,00 22,01 22,01 +0,00 22,01

19.003 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal d

30,00 +0,00 30,00 11,16 334,80 +0,00 334,80
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e descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
19.004 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 

50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

35,00 +0,00 35,00 15,40 539,00 +0,00 539,00

19.005 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

2,00 +0,00 2,00 24,41 48,82 +0,00 48,82

19.006 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

22,00 +0,00 22,00 29,24 643,28 +0,00 643,28

19.007 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

62,00 +0,00 62,00 11,12 689,44 +0,00 689,44

19.008 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

45,00 +0,00 45,00 14,67 660,15 +0,00 660,15

19.009 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

6,00 +0,00 6,00 23,16 138,96 +0,00 138,96

19.010 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

31,00 +0,00 31,00 27,86 863,66 +0,00 863,66

19.011 unJoelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm 2,00 +0,00 2,00 20,47 40,94 +0,00 40,94

19.012 unJunção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto 
predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e in
stalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitár
io. af_08/2022

18,00 +0,00 18,00 42,26 760,68 +0,00 760,68

19.013 unJunção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 7
5 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

1,00 +0,00 1,00 40,91 40,91 +0,00 40,91

19.014 unJunção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 5
0 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

3,00 +0,00 3,00 26,02 78,06 +0,00 78,06

19.015 unJunção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 1
00 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em r
amal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/20
22

14,00 +0,00 14,00 51,92 726,88 +0,00 726,88

19.016 unLuva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de
esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

88,00 +0,00 88,00 5,46 480,48 +0,00 480,48

19.017 unLuva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de d
escarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

78,00 +0,00 78,00 18,85 1.470,30 +0,00 1.470,30

19.018 unLuva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de d
escarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

16,00 +0,00 16,00 16,11 257,76 +0,00 257,76

19.019 unCaixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m 15,00 +0,00 15,00 686,13 10.291,95 +0,00 10.291,95

19.020 unTe, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, j
unta soldável, fornecido e instalado em ramal de descar
ga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

3,00 +0,00 3,00 14,22 42,66 +0,00 42,66

19.021 unTe, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de desca
rga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

1,00 +0,00 1,00 38,38 38,38 +0,00 38,38

19.022 unTe, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, j
unta elástica, fornecido e instalado em ramal de descar
ga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

27,00 +0,00 27,00 24,77 668,79 +0,00 668,79
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19.023 unCaixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m 1,00 +0,00 1,00 686,13 686,13 +0,00 686,13

19.024 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, forne
cido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot
o sanitário. af_08/2022

55,11 +0,00 55,11 35,36 1.948,69 +0,00 1.948,69

19.025 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, forne
cido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot
o sanitário. af_08/2022

97,19 +0,00 97,19 30,70 2.983,73 +0,00 2.983,73

19.026 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgo
to sanitário. af_08/2022

193,16 +0,00 193,16 41,51 8.018,07 +0,00 8.018,07

19.027 mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esg
oto e aguas pluviais, d =  50mm

10,30 +0,00 10,30 27,32 281,40 +0,00 281,40

19.028 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, forne
cido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgot
o sanitário. af_08/2022

65,95 +0,00 65,95 22,94 1.512,89 +0,00 1.512,89

19.029 mTubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maci
ça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentam
ento. af_01/2021

17,40 +0,00 17,40 140,71 2.448,35 +0,00 2.448,35

19.030 unJoelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

1,00 +0,00 1,00 10,04 10,04 +0,00 10,04

19.031 unTerminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esg
oto primário, diâm = 50mm

11,00 +0,00 11,00 12,79 140,69 +0,00 140,69

19.032 unJunção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto prim
ário, diâm = 75 x 50mm  Rev. 01 - 10/2022

5,00 +0,00 5,00 32,06 160,30 +0,00 160,30

19.033 m3Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 28,71 +0,00 28,71 61,98 1.779,45 +0,00 1.779,45

19.034 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.60m

3,00 +0,00 3,00 467,60 1.402,80 +0,00 1.402,80

19.035 unCaixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida,
d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou s
imilar

22,00 +0,00 22,00 40,51 891,22 +0,00 891,22

19.036 unRalo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelh
a acabamento branco

22,00 +0,00 22,00 71,76 1.578,72 +0,00 1.578,72

19.037 m3Escavação manual de vala com profundidade menor ou igua
l a 1,30 m. af_02/2021

35,61 +0,00 35,61 102,45 3.648,24 +0,00 3.648,24

19.038 unFossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto 
armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m

0,00 +1,00 1,00 21.444,85 0,00 +21.444,85 21.444,85

19.039 unFiltro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 1,4 x 4,2 x h=1,67 m, vol
ume útil: 7056 l (para 67 contribuintes). af_12/2020

0,00 +1,00 1,00 10.035,84 0,00 +10.035,84 10.035,84

20 DRENAGEM 0,00 38.071,20 +0,00 38.071,20

20.001 m3Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 19,35 +0,00 19,35 61,98 1.199,31 +0,00 1.199,31

20.002 unAbracadeira pvc, para calha pluvial, diametro entre *80
e 100* mm, para drenagem pluvial predial

1,00 +0,00 1,00 12,50 12,50 +0,00 12,50

20.003 unCurva de pvc 90 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, par
a agua fria predial

1,00 +0,00 1,00 12,25 12,25 +0,00 12,25

20.004 unJoelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para
agua fria predial

18,00 +0,00 18,00 5,87 105,66 +0,00 105,66

20.005 unJoelho 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  40mm 36,00 +0,00 36,00 6,00 216,00 +0,00 216,00

20.006 unCaixa com grelha simples retangular, em concreto pré-mo
ldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. af_12/2020

4,00 +0,00 4,00 1.022,51 4.090,04 +0,00 4.090,04

20.007 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.60m

1,00 +0,00 1,00 467,60 467,60 +0,00 467,60

20.008 unBucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para e 3,00 +0,00 3,00 69,23 207,69 +0,00 207,69
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sgoto, d=150x100mm
20.009 unLuva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor
aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

11,00 +0,00 11,00 50,00 550,00 +0,00 550,00

20.010 unLuva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, p
ara esgoto predial

1,00 +0,00 1,00 7,50 7,50 +0,00 7,50

20.011 unTe soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predi
al (nbr 5648)

1,00 +0,00 1,00 9,62 9,62 +0,00 9,62

20.012 unRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm 8,00 +0,00 8,00 19,74 157,92 +0,00 157,92

20.013 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive t
ampa

1,00 +0,00 1,00 289,75 289,75 +0,00 289,75

20.014 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4
")

46,29 +0,00 46,29 15,37 711,48 +0,00 711,48

20.015 mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esg
oto e aguas pluviais, d = 100mm

41,18 +0,00 41,18 52,05 2.143,42 +0,00 2.143,42

20.016 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

7,00 +0,00 7,00 27,86 195,02 +0,00 195,02

20.017 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcol
etor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

6,00 +0,00 6,00 97,25 583,50 +0,00 583,50

20.018 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

9,00 +0,00 9,00 29,24 263,16 +0,00 263,16

20.019 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcol
etor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

1,00 +0,00 1,00 122,25 122,25 +0,00 122,25

20.020 unJunção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundár
io ø 150x100mm  Rev. 01 - 10/2022

2,00 +0,00 2,00 107,75 215,50 +0,00 215,50

20.021 unJunção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 1
00 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em r
amal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/20
22

2,00 +0,00 2,00 51,92 103,84 +0,00 103,84

20.022 unTe, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de desca
rga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

1,00 +0,00 1,00 38,71 38,71 +0,00 38,71

20.023 mCalha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvi
mento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/201
9

61,50 +0,00 61,50 184,16 11.325,84 +0,00 11.325,84

20.024 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

20,67 +0,00 20,67 59,28 1.225,32 +0,00 1.225,32

20.025 m3Coleta e carga manuais de entulho 1,32 +0,00 1,32 18,40 24,29 +0,00 24,29

20.026 m3xkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/
2020

39,60 +0,00 39,60 2,64 104,54 +0,00 104,54

20.027 m3xkmTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urb
ana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (
unidade: m3xkm). af_07/2020

19,01 +0,00 19,01 1,04 19,77 +0,00 19,77

20.028 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

1,32 +0,00 1,32 27,50 36,30 +0,00 36,30

20.029 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 150 mm

90,03 +0,00 90,03 72,01 6.483,06 +0,00 6.483,06

20.030 mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto
predial, d = 200mm

17,40 +0,00 17,40 81,74 1.422,28 +0,00 1.422,28
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20.031 unBucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 110 x 75mm  Rev.01 - 10/2022

3,00 +0,00 3,00 72,48 217,44 +0,00 217,44

20.032 unBucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para e
sgoto, d=150x100mm

3,00 +0,00 3,00 69,23 207,69 +0,00 207,69

20.033 unFixação de tubos horizontais de pvc, dn 100mm , fixada 
diretamente na laje.

16,00 +0,00 16,00 30,46 487,36 +0,00 487,36

20.034 unAbaraçdeira para fixação de tubo de quedas - dn 150mm 9,00 +0,00 9,00 40,71 366,39 +0,00 366,39

20.035 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1
/4")

96,70 +0,00 96,70 46,00 4.448,20 +0,00 4.448,20

21 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 25.388,05 +0,00 25.388,05

21.001 m2Impermeabilização de superfície com argamassa poliméric
a / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

465,70 +0,00 465,70 24,41 11.367,74 +0,00 11.367,74

21.002 m2Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, um
a camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3m
m. af_06/2018

97,37 +0,00 97,37 122,50 11.927,83 +0,00 11.927,83

21.003 m2Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e
drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação

97,37 +0,00 97,37 21,49 2.092,48 +0,00 2.092,48

22 SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 0,00 12.420,04 +9.992,04 22.412,08

22.001 EXTINTORES 0,00 1.616,08 +3.610,00 5.226,08

22.001.001 unExtintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance mé
dio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 
10721

8,00 +0,00 8,00 202,01 1.616,08 +0,00 1.616,08

22.001.002 unFornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com c
aixa, completo, DN  75mm no passeio

0,00 +1,00 1,00 3.610,00 0,00 +3.610,00 3.610,00

22.002 LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES 0,00 2.393,73 +0,00 2.393,73

22.002.001 unLuminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, se
m reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

33,00 +0,00 33,00 20,20 666,60 +0,00 666,60

22.002.002 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com lo
gotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5

9,00 +0,00 9,00 15,32 137,88 +0,00 137,88

22.002.003 UnPlaca de sinalizacao de seguranca contra incendio, foto
luminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm a
nti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

33,00 +0,00 33,00 44,01 1.452,33 +0,00 1.452,33

22.002.004 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pv
c , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"
- Placa E2

6,00 +0,00 6,00 22,82 136,92 +0,00 136,92

22.003 SISTEMA DE ALARME 0,00 8.410,23 +6.382,04 14.792,27

22.003.001 unAcionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal
. incendio

2,00 +4,00 6,00 148,75 297,50 +595,00 892,50

22.003.002 unAvisador sonoro tipo sirene para incêndio - Forneciment
o

6,00 +0,00 6,00 249,98 1.499,88 +0,00 1.499,88

22.003.003 unCentral de alarme de incendio com sistema de 04 laços p
ara até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 4
00 ou similar

1,00 +0,00 1,00 1.901,92 1.901,92 +0,00 1.901,92

22.003.004 unKit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sire
ne audiovisual - fornecimento e instalação

2,00 +0,00 2,00 874,93 1.749,86 +0,00 1.749,86

22.003.005 mCabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,
5mm2

93,27 +250,00 343,27 19,87 1.853,27 +4.967,50 6.820,77

22.003.006 mEletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), apare
nte, instalado em parede - fornecimento e instalação. a
f_11/2016

93,27 +87,00 180,27 9,42 878,60 +819,54 1.698,14

22.003.007 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

23,00 +0,00 23,00 6,99 160,77 +0,00 160,77
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22.003.008 unFornecimento e assentamento de te de redução de ferro g
alvanizado de 3/4" x 1/2"

3,00 +0,00 3,00 22,81 68,43 +0,00 68,43

23 PAISAGISMO 0,00 23.318,72 +0,00 23.318,72

23.001 unPlanta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e pla
ntio

8,00 +0,00 8,00 143,95 1.151,60 +0,00 1.151,60

23.002 unPlanta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plant
io

71,00 +0,00 71,00 46,68 3.314,28 +0,00 3.314,28

23.003 unPlanta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), forneciment
o e plantio

3,00 +0,00 3,00 89,79 269,37 +0,00 269,37

23.004 m2Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 160,31 +0,00 160,31 23,75 3.807,36 +0,00 3.807,36

23.005 unPlanta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plan
tio

155,00 +0,00 155,00 89,96 13.943,80 +0,00 13.943,80

23.006 kgCasca de pinus, fornecimento e colocação 111,72 +0,00 111,72 7,45 832,31 +0,00 832,31

24 ACESSIBILIDADE 0,00 7.361,30 +0,00 7.361,30

24.001 unSinalização para deficientes - placa metálica para corr
imão em braille, dim 90 x 25 mm

16,00 +0,00 16,00 24,16 386,56 +0,00 386,56

24.002 unPlaca de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacioname
nto Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote par
a fixação - fornecimento e instalação

2,00 +0,00 2,00 187,49 374,98 +0,00 374,98

24.003 unSinalização para deficientes - placa em braille - em al
uminio fundido, dim: 23 x 15 cm

55,00 +0,00 55,00 105,40 5.797,00 +0,00 5.797,00

24.004 mPiso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, as
sentado sobre argamassa. af_05/2020

4,50 +0,00 4,50 178,39 802,76 +0,00 802,76

25 DIVERSOS 0,00 9.353,58 +13.329,41 22.682,99

25.001 m2Limpeza geral 963,53 +0,00 963,53 2,57 2.476,27 +0,00 2.476,27

25.002 unPlaca de regulamentação R-19  - circular, (velocodade m
áxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, t
ratada, revestida com película totalmente refletiva, in
cluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

2,00 +0,00 2,00 187,49 374,98 +0,00 374,98

25.003 unBanco de concreto sem encosto largura = 45cm 1,00 +0,00 1,00 99,99 99,99 +0,00 99,99

25.004 unBicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", pa
ra 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de 
acabamento com 02 demãos

1,00 +0,00 1,00 3.353,83 3.353,83 +0,00 3.353,83

25.005 unMastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m
(3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concre
to ciclópico - Rev 01

1,00 +0,00 1,00 3.048,51 3.048,51 +0,00 3.048,51

25.006 unMastro em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m
x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto cicl
ópico - Rev 01

0,00 +1,00 1,00 2.901,60 0,00 +2.901,60 2.901,60

25.007 PçDiaAndaime tubular metálico simples - peça x dia 0,00 +18.000,00 18.000,00 0,43 0,00 +7.740,00 7.740,00

25.008 PçMontagem e desmontagem de andaime metálico tubular simp
les

0,00 +120,00 120,00 4,22 0,00 +506,40 506,40

25.009 mTubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução f
luidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580

0,00 +10,00 10,00 200,70 0,00 +2.007,00 2.007,00

25.010 m³Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,33 0,33 528,52 0,00 +174,41 174,41

26 MURO 0,00 0,00+170.893,32 170.893,32

26.001 m³Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª cate
goria, profundidade entre 1,50 e 3,00m

0,00 +31,21 31,21 96,45 0,00 +3.010,20 3.010,20

26.002 m²Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroame
nto ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017

0,00 +49,91 49,91 32,41 0,00 +1.617,58 1.617,58

26.003 m²Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga b 0,00 +86,81 86,81 77,71 0,00 +6.746,01 6.746,01
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aldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af
_06/2017

26.004 m²Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..201
5

0,00 +29,60 29,60 76,75 0,00 +2.271,80 2.271,80

26.005 m³Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

0,00 +15,71 15,71 538,78 0,00 +8.464,23 8.464,23

26.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

0,00 +162,63 162,63 12,50 0,00 +2.032,88 2.032,88

26.007 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

0,00 +313,83 313,83 13,38 0,00 +4.199,05 4.199,05

26.008 m²Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 
6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm -
Rev. 06

0,00 +116,95 116,95 86,24 0,00 +10.085,77 10.085,77

26.009 mCintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x
19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Re
v. 01

0,00 +89,73 89,73 33,20 0,00 +2.979,04 2.979,04

26.010 m²Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaix
ado em perfil u. af_01/2021_ps

0,00 +62,51 62,51 2.066,73 0,00+129.191,29 129.191,29

26.011 m³Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e c
ompactação, utilizando compactador à percussão sapinho,
sem controle do grau de compactação

0,00 +18,76 18,76 15,75 0,00 +295,47 295,47

27 ABRIGO GERADOR 0,00 0,00 +21.734,56 21.734,56

27.001 m³Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª cate
goria, profundidade até 1,50m

0,00 +0,96 0,96 80,41 0,00 +77,19 77,19

27.002 m²Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroame
nto ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017

0,00 +0,48 0,48 32,41 0,00 +15,56 15,56

27.003 m²Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga b
aldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af
_06/2017

0,00 +2,98 2,98 77,71 0,00 +231,58 231,58

27.004 m²Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..201
5

0,00 +18,46 18,46 76,75 0,00 +1.416,81 1.416,81

27.005 m³Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

0,00 +2,69 2,69 538,78 0,00 +1.449,32 1.449,32

27.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

0,00 +169,76 169,76 12,50 0,00 +2.122,00 2.122,00

27.007 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

0,00 +76,35 76,35 13,38 0,00 +1.021,56 1.021,56

27.008 m²Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

0,00 +5,65 5,65 42,08 0,00 +237,75 237,75

27.009 m²Chapisco em parede, rústico,  com argamassa traço t1 - 
1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022

0,00 +28,06 28,06 18,49 0,00 +518,83 518,83

27.010 m²Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

0,00 +28,06 28,06 27,82 0,00 +780,63 780,63

27.011 m2Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma dem
ão. af_06/2014

0,00 +28,06 28,06 2,75 0,00 +77,17 77,17

27.012 m²Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 
de casas, duas demãos. af_03/2024

0,00 +28,06 28,06 24,90 0,00 +698,69 698,69

27.013 m2Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 0,00 +28,06 28,06 13,21 0,00 +370,67 370,67
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paredes, duas demãos. af_06/2014
27.014 m²Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e =

7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem
0,00 +8,40 8,40 45,08 0,00 +378,67 378,67

27.015 m²Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, mal
ha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvan
izado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mur
eta

0,00 +32,14 32,14 286,98 0,00 +9.223,54 9.223,54

27.016 m²Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4
,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev
01

0,00 +8,40 8,40 113,60 0,00 +954,24 954,24

27.017 mMadeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 11cm com abertura de encaixes

0,00 +14,05 14,05 52,88 0,00 +742,96 742,96

27.018 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 0,00 +8,25 8,25 41,42 0,00 +341,72 341,72

27.019 mCalha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvi
mento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/201
9

0,00 +3,65 3,65 182,97 0,00 +667,84 667,84

27.020 mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esg
oto e aguas pluviais, d = 100mm

0,00 +3,50 3,50 51,04 0,00 +178,64 178,64

27.021 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

0,00 +1,00 1,00 27,15 0,00 +27,15 27,15

27.022 m²Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apl
icação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Will
iams ou similar) - R2

0,00 +7,59 7,59 8,33 0,00 +63,22 63,22

27.023 m²Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esm
alte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

0,00 +7,59 7,59 18,29 0,00 +138,82 138,82

TOTAIS DA PLANILHA: 2.344.527,52TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 2.863.489,02TOTAL SUPRIMIDO:+541.755,64 -22.794,14

01 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 336.681,69 336.681,69

01.001 ELEVADOR 0,00 178.969,63 178.969,63

01.001.001 unElevador, 03 paradas, 8 passageiros, OTIS ou equivalent
e técnico, fornecimento e instalação

1,00 +0,00 1,00 178.969,63 178.969,63 +0,00 178.969,63

01.002 GERADOR 0,00 157.712,06 157.712,06

01.002.001 unGERADOR 100KVA, 220/380V - INCLUSIVE FRETE 1,00 +0,00 1,00 157.712,06 157.712,06 +0,00 157.712,06

TOTAIS DA PLANILHA: 336.681,69TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 336.681,69TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CBMSE ITABAIANA SERGIPE03 -

TOTAIS GERAL: 2.944.584,45TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 3.448.859,13TOTAL SUPRIMIDO:574.135,55 69.860,87

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 24


