

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00021/2021	08/10/2021	00037/2022-SEDUC	05/05/2022	1.352.877,56
CONTRATADA(S)					
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP					
OBJETO					
REFORMA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DO COLÉGIO ESTADUAL GENERAL SIQUEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE - FONTE DE RECURSOS 0104.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	31/03/2021	PROJETO BÁSICO Nº 24/2021		
02	ESPELHO	02/08/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 33/2021		
03	LICITAÇÃO	08/10/2021	LICITAÇÃO Nº TP-21/2021		
04	CONTRATO	05/05/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 37/2022-SEDUC		
05	PUBLICAÇÃO	09/05/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2022-SEDUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	23/05/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 27/2022		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
20				20	
INÍCIO DA VIGÊNCIA			TÉRMINO DA VIGÊNCIA		
05/05/2022			04/01/2024		
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
300				300	
PRAZO PARALISADO		INÍCIO DA VIGÊNCIA		TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
0		23/05/2022		18/03/2023	
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	
1.352.877,56		0,00			
VALOR ATUAL DO CONTRATO				1.352.877,56	