

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00003/2022	15/03/2022	00078/2022-SEDUC	01/08/2022	3.357.703,09
CONTRATADA(S) EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA					
OBJETO OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E REFORMA DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, EM ARACAJU/SE. FONTE DE RECURSOS 0104.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	08/11/2019	PROJETO BÁSICO Nº 80/2019		
02	ESPELHO	22/09/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 45/2021		
03	LICITAÇÃO	15/03/2022	LICITAÇÃO Nº TP-3/2022		
04	CONTRATO	01/08/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 78/2022-SEDUC		
05	PUBLICAÇÃO	11/08/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 78/2022-SEDUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	22/08/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 44/2022		
07	PARALISAÇÃO	23/08/2022	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 23/08/2022 E 21/10/2022		
08	PRORROGAÇÃO	22/10/2022	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 20 DIAS ENTRE 22/10/2022 E 10/11/2022		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	11/11/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2022 A 30/11/2022 NO VALOR DE 146.114,18		
10	PARALISAÇÃO	01/12/2022	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 31 DIAS ENTRE 01/12/2022 E 31/12/2022		
11	FATURA CONTRATUAL	05/12/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0060 DE 05/12/2022 NO VALOR DE 146.114,18		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/01/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023 NO VALOR DE 205.804,11		
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 NO VALOR DE 110.709,37		
14	ADITIVO	01/03/2023	1º ADITIVO DE VALOR DE 376.511,24		
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2023	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023 NO VALOR DE 241.123,35		
16	FATURA CONTRATUAL	14/03/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0007 DE 13/03/2023 NO VALOR DE 205.804,11		
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 NO VALOR DE 102.061,13		
18	FATURA CONTRATUAL	24/04/2023	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 009 DE 20/04/2023 NO VALOR DE 110.709,37		
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2023	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 NO VALOR DE 13.861,67		
20	FATURA CONTRATUAL	16/05/2023	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 11 DE 15/05/2023 NO VALOR DE 241.123,35		
21	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2023	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 NO VALOR DE 474.040,33		
22	FATURA CONTRATUAL	12/06/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00014 DE 06/06/2023 NO VALOR DE 102.061,13		
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2023	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 NO VALOR DE 119.906,14		
24	FATURA CONTRATUAL	10/07/2023	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 18 DE 07/07/2023 NO VALOR DE 474.040,33		
25	FATURA CONTRATUAL	10/07/2023	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 17 DE 07/07/2023 NO VALOR DE 13.861,67		
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2023	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 29/08/2023 NO VALOR DE 243.332,27		
27	FATURA CONTRATUAL	02/08/2023	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00029 DE 24/08/2023 NO VALOR DE 119.906,14		
28	ADITIVO	22/08/2023	2º ADITIVO DE VALOR DE 496.282,46		
29	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/08/2023	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/08/2023 A 05/09/2023 NO VALOR DE 542.834,58		
30	BOLETIM DE MEDIÇÃO	06/09/2023	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 06/09/2023 A 30/09/2023 NO VALOR DE 441.587,22		
31	FATURA DE REAJUSTE	06/09/2023	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 35 DE 06/09/2023 NO VALOR DE 163.414,45		
32	FATURA CONTRATUAL	15/09/2023	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00036 DE 13/09/2023 NO VALOR DE 243.332,27		
33	FATURA DE REAJUSTE	19/09/2023	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 38 DE 18/09/2023 NO VALOR DE 28.129,21		
34	ADITIVO	06/10/2023	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
35	FATURA CONTRATUAL	16/10/2023	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 42 DE 11/10/2023 NO VALOR DE 542.834,58		
36	FATURA DE REAJUSTE	17/10/2023	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 11/10/2023 NO VALOR DE 62.751,68		
37	FATURA CONTRATUAL	14/11/2023	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 47 DE 13/11/2023 NO VALOR DE 441.587,22		
38	FATURA DE REAJUSTE	16/11/2023	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 48 DE 14/11/2023 NO VALOR DE 51.047,48		
39	PARALISAÇÃO	01/12/2023	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 31 DIAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023		
40	FATURA DE REAJUSTE	13/12/2023	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000056 DE 12/12/2023 NO VALOR DE 131.202,29		
41	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/01/2024	12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/01/2024 NO VALOR DE 610.222,05		
42	FATURA DE REAJUSTE	05/02/2024	19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 7 DE 02/02/2024 NO VALOR DE 69.088,17		
43	FATURA CONTRATUAL	05/02/2024	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 6 DE 02/02/2024 NO VALOR DE 597.648,61		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00003/2022	15/03/2022	00078/2022-SEDUC	01/08/2022	3.357.703,09

CONTRATADA(S)

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO

OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E REFORMA DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, EM ARACAJU/SE. FONTE DE RECURSOS 0104.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
20	0	20	01/08/2022
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
31/03/2024			
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
300	90	390	142
INÍCIO DA VIGÊNCIA			
22/08/2022			
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
04/02/2024			
VALORES DO CONTRATO			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
2.484.909,39	872.793,70		3.357.703,09