

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00008/2022	14/06/2022	00179/2022-FUNCAP	29/09/2022	1.357.492,14
CONTRATADA(S)					
ESSENCIALTRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - ME					
OBJETO					
SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS NO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO/SE					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	03/08/2020	PROJETO BÁSICO Nº 30/2020		
02	ESPELHO	22/12/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 59/2021		
03	LICITAÇÃO	14/06/2022	LICITAÇÃO Nº TP-8/2022		
04	CONTRATO	29/09/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 179/2022-FUNCAP		
05	PUBLICAÇÃO	30/09/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 179/2022-FUNCAP		
06	ORDEM DE SERVIÇO	28/11/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 57/2022		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	28/11/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 28/11/2022 A 27/12/2022 NO VALOR DE 6.682,93		
08	FATURA CONTRATUAL	09/12/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 238 DE 05/12/2022 NO VALOR DE 6.682,93		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/01/2023 NO VALOR DE 7.660,52		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 NO VALOR DE 21.551,16		
11	FATURA CONTRATUAL	10/02/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 42 DE 07/02/2023 NO VALOR DE 7.660,52		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2023	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023 NO VALOR DE 33.637,63		
13	FATURA CONTRATUAL	13/03/2023	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 66 DE 09/03/2023 NO VALOR DE 21.551,16		
14	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 23/04/2023 NO VALOR DE 26.115,10		
15	FATURA CONTRATUAL	17/04/2023	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 127 DE 14/04/2023 NO VALOR DE 33.637,63		
16	PARALISAÇÃO	24/04/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 7 DIAS ENTRE 24/04/2023 E 30/04/2023		
17	ADITIVO	26/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES		
18	ADITIVO	26/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
19	ADITIVO	26/04/2023	1º ADITIVO DE VALOR DE 178.195,65		
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2023	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 NO VALOR DE 92.753,59		
21	FATURA CONTRATUAL	18/05/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 169 DE 15/05/2023 NO VALOR DE 26.115,10		
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2023	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 NO VALOR DE 45.079,49		
23	FATURA CONTRATUAL	14/06/2023	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 200 DE 14/06/2023 NO VALOR DE 92.753,59		
24	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/06/2023	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 NO VALOR DE 141.705,18		
25	PARALISAÇÃO	03/07/2023	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 40 DIAS ENTRE 03/07/2023 E 11/08/2023		
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	14/08/2023	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 14/08/2023 A 30/08/2023 NO VALOR DE 39.892,51		
27	BOLETIM DE MEDIÇÃO	14/08/2023	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 14/08/2023 A 30/08/2023 NO VALOR DE 116.234,02		
28	FATURA CONTRATUAL	23/08/2023	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 253 DE 21/08/2023 NO VALOR DE 45.079,49		
29	FATURA CONTRATUAL	23/08/2023	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 252 DE 21/08/2023 NO VALOR DE 141.705,18		
30	PARALISAÇÃO	01/09/2023	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 40 DIAS ENTRE 01/09/2023 E 10/10/2023		
31	FATURA CONTRATUAL	20/09/2023	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 279 DE 19/09/2023 NO VALOR DE 116.234,02		
32	BOLETIM DE MEDIÇÃO	11/10/2023	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2023 A 30/10/2023 NO VALOR DE 41.944,04		
33	ADITIVO	19/10/2023	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS		
34	ADITIVO	19/10/2023	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
35	FATURA CONTRATUAL	25/10/2023	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 313 DE 23/10/2023 NO VALOR DE 39.892,51		
36	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/11/2023	12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 NO VALOR DE 26.737,25		
37	FATURA CONTRATUAL	13/11/2023	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 357 DE 13/11/2023 NO VALOR DE 41.944,04		
38	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2023	13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023 NO VALOR DE 14.510,09		
39	FATURA CONTRATUAL	19/12/2023	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 485 DE 18/12/2023 NO VALOR DE 26.737,25		
40	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2024	14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/01/2024 NO VALOR DE 10.168,92		
41	FATURA CONTRATUAL	25/01/2024	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 25/01/2024 NO VALOR DE 14.510,09		
42	PARALISAÇÃO	01/02/2024	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 01/02/2024 E 15/02/2024		
43	ADITIVO	19/02/2024	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES		
44	ADITIVO	19/02/2024	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS		
45	FATURA CONTRATUAL	21/02/2024	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 84 DE 20/02/2024 NO VALOR DE 10.168,92		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00008/2022	DATA LICITAÇÃO 14/06/2022	Nº DO CONTRATO 00179/2022-FUNCAP	DATA DE ASSINATURA 29/09/2022	VALOR DO CONTRATO 1.357.492,14
--	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

CONTRATADA(S)
ESSENCIALTRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

OBJETO
SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS NO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO/SE

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
47	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2024	15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024 NO VALOR DE 156.846,22
48	ADITIVO	05/03/2024	4º ADITIVO DE VALOR DE 255.449,68
49	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2024	16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 NO VALOR DE 65.674,17
50	FATURA CONTRATUAL	09/04/2024	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 130 DE 09/04/2024 NO VALOR DE 156.846,22
51	FATURA DE REAJUSTE	16/04/2024	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 163 DE 16/04/2024 NO VALOR DE 72.205,29
52	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2024	17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024 NO VALOR DE 36.599,08
53	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2024	18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 NO VALOR DE 19.245,28
54	FATURA CONTRATUAL	06/06/2024	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 256 DE 29/05/2024 NO VALOR DE 65.674,17
55	FATURA CONTRATUAL	26/06/2024	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 315 DE 25/06/2024 NO VALOR DE 36.599,08
56	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/07/2024 NO VALOR DE 39.056,69
57	ADITIVO	19/07/2024	5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
58	ADITIVO	19/07/2024	5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS
59	FATURA CONTRATUAL	23/07/2024	19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 341 DE 22/07/2024 NO VALOR DE 19.245,28
60	ADITIVO	30/07/2024	6º ADITIVO DE VALOR DE 74.340,03
61	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2024	20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/08/2024 NO VALOR DE 114.439,32
62	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2024	21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/10/2024 NO VALOR DE 156.326,40
63	FATURA CONTRATUAL	04/09/2024	20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 402 DE 03/09/2024 NO VALOR DE 39.056,69
64	FATURA CONTRATUAL	24/09/2024	21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 409 DE 23/09/2024 NO VALOR DE 114.439,32
65	FATURA CONTRATUAL	25/11/2024	22ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 484 DE 25/11/2024 NO VALOR DE 156.326,40

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL 10	PRAZO ADITADO 19	PRAZO ATUAL 29	INÍCIO DA VIGÊNCIA 29/09/2022	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 28/02/2025
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL 150	PRAZO ADITADO 510	PRAZO ATUAL 660	PRAZO PARALISADO 102	INÍCIO DA VIGÊNCIA 28/11/2022	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 28/12/2024
-----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 849.506,78	VALOR ADITADO 507.985,36	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 1.357.492,14
--	-----------------------------	-----------------	---