

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00019/2023	26/07/2023	00009/2023-SSP	09/10/2023	1.463.378,02

CONTRATADA(S)
HN CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	24/01/2022	PROJETO BÁSICO Nº 8/2022
02	ESPELHO	12/04/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 13/2023
03	LICITAÇÃO	26/07/2023	LICITAÇÃO Nº TP-19/2023
04	CONTRATO	09/10/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 9/2023-SSP
05	PUBLICAÇÃO	10/10/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 9/2023-SSP
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/12/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 32/2023
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/12/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/12/2023 A 13/12/2023 NO VALOR DE 31.876,06
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	14/12/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 14/12/2023 A 31/01/2024 NO VALOR DE 76.856,60
09	FATURA CONTRATUAL	14/12/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 71 DE 13/12/2023 NO VALOR DE 31.876,06
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 15/03/2024 NO VALOR DE 123.030,27
11	FATURA CONTRATUAL	20/02/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 03 DE 16/02/2024 NO VALOR DE 76.856,60
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/03/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024 NO VALOR DE 81.567,02
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2024	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 NO VALOR DE 153.541,13
14	FATURA CONTRATUAL	12/04/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 16 DE 12/04/2024 NO VALOR DE 123.030,27
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2024	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024 NO VALOR DE 142.055,27
16	ADITIVO	02/05/2024	1º ADITIVO DE VALOR DE 69.662,85
17	ADITIVO	02/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
18	FATURA CONTRATUAL	03/05/2024	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 26 DE 14/05/2024 NO VALOR DE 81.567,02
19	PARALISAÇÃO	31/05/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 31 DIAS ENTRE 31/05/2024 E 30/06/2024
20	FATURA CONTRATUAL	06/06/2024	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 38 DE 05/06/2024 NO VALOR DE 153.541,13
21	FATURA CONTRATUAL	15/07/2024	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 50 DE 15/07/2024 NO VALOR DE 142.055,27
22	ADITIVO	23/07/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
23	ADITIVO	23/07/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
24	ADITIVO	23/07/2024	2º ADITIVO DE VALOR DE 321.670,44
25	BOLETIM DE MEDIÇÃO	23/07/2024	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 23/07/2024 A 02/08/2024 NO VALOR DE 208.517,66
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	03/08/2024	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 03/08/2024 A 31/08/2024 NO VALOR DE 203.006,71
27	FATURA CONTRATUAL	19/08/2024	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 68 DE 08/08/2024 NO VALOR DE 208.517,66
28	FATURA DE REAJUSTE	27/08/2024	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 72 DE 27/08/2024 NO VALOR DE 32.125,51
29	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2024	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 NO VALOR DE 141.641,93
30	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2024	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 NO VALOR DE 127.978,26
31	FATURA CONTRATUAL	01/10/2024	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 88 DE 30/09/2024 NO VALOR DE 203.006,71
32	FATURA CONTRATUAL	10/10/2024	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 108 DE 10/10/2024 NO VALOR DE 141.641,93
33	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/11/2024	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 06/12/2024 NO VALOR DE 123.642,87
34	FATURA CONTRATUAL	05/11/2024	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 110 DE 04/11/2024 NO VALOR DE 127.978,26
35	PARALISAÇÃO	09/12/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 29 DIAS ENTRE 09/12/2024 E 06/01/2025
36	FATURA CONTRATUAL	10/12/2024	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 135 DE 09/12/2024 NO VALOR DE 123.642,87

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
12	6	18	09/10/2023	08/04/2025

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
180	180	360	60	04/12/2023	26/01/2025

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
1.072.044,73	391.333,29		1.463.378,02