

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00006/2023	05/06/2023	00016/2023-SEJUC	16/10/2023	224.121,38

CONTRATADA(S)
JSR - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA

OBJETO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESÍDIO FEMININO- PREFEM, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	08/08/2022	PROJETO BÁSICO Nº 39/2022
02	ESPELHO	03/03/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 8/2023
03	LICITAÇÃO	05/06/2023	LICITAÇÃO Nº TP-6/2023
04	CONTRATO	16/10/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 16/2023-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	18/10/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2023-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	12/02/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 6/2024
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	12/02/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 12/02/2024 A 12/03/2024 NO VALOR DE 41.610,00
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	13/03/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 13/03/2024 A 11/04/2024 NO VALOR DE 61.467,23
09	FATURA CONTRATUAL	09/05/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 03 DE 07/05/2024 NO VALOR DE 41.610,00
10	ADITIVO	28/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
11	ADITIVO	28/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
12	PARALISAÇÃO	05/06/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 05/06/2024 E 04/07/2024
13	PARALISAÇÃO	08/10/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 70 DIAS ENTRE 08/10/2024 E 16/12/2024
14	ADITIVO	16/10/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
15	FATURA CONTRATUAL	23/11/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000017 DE 23/11/2024 NO VALOR DE 61.467,23
16	ADITIVO	16/12/2024	2º ADITIVO DE VALOR DE 34.649,14
17	ADITIVO	16/12/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
8	12	20	16/10/2023	15/06/2025

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
120	180	300	100	12/02/2024	17/03/2025

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
189.472,24	34.649,14		224.121,38