

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00002/2024	07/02/2024	00010/2024-SEJUC	22/04/2024	310.595,26

CONTRATADA(S)  
SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO  
REFORMA NO ANTIGO BLOCO DA LAVANDERIA DO COPEMCAN PARA INSTALAÇÃO DAS SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, EM SÃO CRISTÓVÃO / SE

**HISTÓRICO**

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	19/09/2023	PROJETO BÁSICO Nº 39/2023
02	ESPELHO	23/11/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 56/2023
03	LICITAÇÃO	07/02/2024	LICITAÇÃO Nº TP-2/2024
04	CONTRATO	22/04/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 10/2024-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	24/04/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2024-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	27/05/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 25/2024
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 NO VALOR DE 43.273,47
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 NO VALOR DE 58.276,64
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/08/2024 NO VALOR DE 76.977,03
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 NO VALOR DE 42.387,48
11	PARALISAÇÃO	01/10/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 120 DIAS ENTRE 01/10/2024 E 28/01/2025
12	FATURA CONTRATUAL	30/10/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 000156 DE 12/10/2024 NO VALOR DE 43.273,47
13	FATURA CONTRATUAL	18/11/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 177 DE 13/11/2024 NO VALOR DE 58.276,64
14	FATURA CONTRATUAL	05/12/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 189 DE 05/12/2024 NO VALOR DE 76.977,03
15	FATURA DE REAJUSTE	12/02/2025	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 190 DE 09/12/2024 NO VALOR DE 7.176,79
16	ADITIVO	20/02/2025	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
17	ADITIVO	21/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES
18	PARALISAÇÃO	02/05/2025	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 02/05/2025 E 30/06/2025
19	FATURA CONTRATUAL	05/05/2025	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 24/04/2025 NO VALOR DE 42.387,48
20	ADITIVO	22/05/2025	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES
21	ADITIVO	22/05/2025	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 30 DIAS
22	ADITIVO	21/07/2025	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS
23	ADITIVO	21/07/2025	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES

**PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
10	8	18	22/04/2024	21/10/2025

**PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
150	180	330	180	27/05/2024	18/10/2025

**VALORES DO CONTRATO**

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
310.595,26	0,00		310.595,26