

| LICITAÇÃO/CONTRATO | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO |
| TOMADA DE PREÇO | 00038/2023 | 27/12/2023 | 00007/2024-SEJUC | 14/03/2024 | 129.411,80 |
| CONTRATADA(S) | | | | | |
| JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | |
| OBJETO | | | | | |
| CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | | | | | |
| HISTORICO | | | | | |
| SEQ | TIPO | DATA | DESCRIÇÃO | | |
| 01 | PROJETO | 29/05/2023 | PROJETO BÁSICO Nº 29/2023 | | |
| 02 | ESPELHO | 04/08/2023 | ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 40/2023 | | |
| 03 | LICITAÇÃO | 27/12/2023 | LICITAÇÃO Nº TP-38/2023 | | |
| 04 | CONTRATO | 14/03/2024 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 7/2024-SEJUC | | |
| 05 | PUBLICAÇÃO | 18/03/2024 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 7/2024-SEJUC | | |
| 06 | ORDEM DE SERVIÇO | 15/04/2024 | ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 16/2024 | | |
| PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses) | | | | | |
| PRAZO ORIGINAL | | PRAZO ADITADO | | PRAZO ATUAL | |
| 10 | | | | 10 | |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA | | | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | | |
| 14/03/2024 | | | 13/01/2025 | | |
| PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias) | | | | | |
| PRAZO ORIGINAL | | PRAZO ADITADO | | PRAZO ATUAL | |
| 150 | | | | 150 | |
| PRAZO PARALISADO | | INÍCIO DA VIGÊNCIA | | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |
| 0 | | 15/04/2024 | | 11/09/2024 | |
| VALORES DO CONTRATO | | | | | |
| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | | VALOR ADITADO | | VALOR SUPRIMIDO | |
| 129.411,80 | | 0,00 | | | |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO | | | | 129.411,80 | |