

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00002/2025	12/03/2025	00004/2025 - SSP	20/06/2025	8.841.529,72
CONTRATADA(S)					
INVENÇÃO CONSTRUTORA LTDA					
OBJETO					
CONSTRUÇÃO DO 5º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	11/12/2024	PROJETO BÁSICO Nº 46/2024		
02	ESPELHO	11/12/2024	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 18/2024		
03	LICITAÇÃO	12/03/2025	LICITAÇÃO Nº CC-2/2025		
04	CONTRATO	20/06/2025	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 4/2025-SSP		
05	PUBLICAÇÃO	20/06/2025	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 4/2025-SSP		
06	ORDEM DE SERVIÇO	14/07/2025	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 32/2025		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	14/07/2025	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 14/07/2025 A 25/08/2025 NO VALOR DE 188.153,81		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	26/08/2025	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 26/08/2025 A 28/10/2025 NO VALOR DE 94.334,16		
09	FATURA CONTRATUAL	15/09/2025	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 27/2025 DE 11/09/2025 NO VALOR DE 188.153,81		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	29/10/2025	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 29/10/2025 A 30/11/2025 NO VALOR DE 172.143,61		
11	FATURA CONTRATUAL	10/11/2025	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 30/2025 DE 07/11/2025 NO VALOR DE 94.334,16		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2025	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/01/2026 NO VALOR DE 92.896,52		
13	FATURA CONTRATUAL	10/12/2025	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 20250031 DE 04/12/2025 NO VALOR DE 172.143,61		
14	FATURA CONTRATUAL	11/02/2026	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 02/2026 DE 10/02/2026 NO VALOR DE 92.896,52		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
61				61	20/06/2025
					TÉRMINO DA VIGÊNCIA
					19/07/2030
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
910				910	0
				INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
				14/07/2025	09/01/2028
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
8.841.529,72		0,00			8.841.529,72