

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00006/2025	20/06/2025	00007/2025-SEMAC	08/08/2025	2.110.752,72
CONTRATADA(S)					
GD CONSTRUÇÕES LTDA					
OBJETO					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO VERDE EDUCATIVO PARA 1ª INFÂNCIA, ANEXO AO CENTRO EDUCATIVO E COOPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO ESTADO DE SERGIPE, LOCALIZADO NO PARQUE GOV. JOSÉ ROLEMBERG LEITE - BAIRRO PORTO D'ANTAS EM ARACAJU/SE.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	26/06/2024	PROJETO BÁSICO Nº 23/2024		
02	ESPELHO	22/11/2024	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 16/2024		
03	LICITAÇÃO	20/06/2025	LICITAÇÃO Nº CC-6/2025		
04	CONTRATO	08/08/2025	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 7/2025-SEMAC		
05	PUBLICAÇÃO	11/08/2025	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 7/2025-SEMAC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	25/08/2025	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 44/2025		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/08/2025	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/08/2025 A 31/08/2025 NO VALOR DE 98.270,86		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2025	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 NO VALOR DE 245.573,95		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2025	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025 NO VALOR DE 423.796,37		
10	FATURA CONTRATUAL	08/10/2025	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202500000000091 DE 07/10/2025 NO VALOR DE 98.270,86		
11	FATURA CONTRATUAL	29/10/2025	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202500000000093 DE 28/10/2025 NO VALOR DE 245.573,95		
12	FATURA CONTRATUAL	27/11/2025	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202500000000109 DE 27/11/2025 NO VALOR DE 423.796,37		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
12				12	08/08/2025
					TÉRMINO DA VIGÊNCIA
					07/08/2026
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
180				180	0
				INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
				25/08/2025	20/02/2026
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
2.110.752,72		0,00			2.110.752,72