

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	5,02	217.169,89	15,95	34.633,36	7,56	16.420,55	7,56	16.420,55	7,56	16.420,55	7,56	16.420,55
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94,52	205.256,96	11,34	24.630,83	7,56	16.420,55	7,56	16.420,55	7,56	16.420,55	7,56	16.420,55
				12,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%	
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1,76	3.820,80	0,88	1.910,40								
				50,00%									
01.02.001	MOBILIZAÇÃO	0,88	1.910,40	0,88	1.910,40								
				100,00%									
01.02.002	DESMOBILIZAÇÃO	0,88	1.910,40										
01.03	PLACA DE OBRA	3,72	8.092,13	3,72	8.092,13								
				100,00%									
02	INFRAESTRUTURA	20,18	872.795,22	77,27	674.439,85					2,43	21.215,84	2,43	21.215,84
02.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,91	34.603,82							0,99	8.651,00	0,99	8.651,00
										25,00%		25,00%	
02.02	DRENAGEM PLUVIAL E DE AR CONDICIONADO	5,77	50.259,28							1,44	12.564,84	1,44	12.564,84
										25,00%		25,00%	
02.03	QUADRO DE BARRAMENTO GERAL E ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS	13,02	113.492,27										
02.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA (POSTES DE ILUMINAÇÃO E GUARITA)	14,6	127.353,49	14,60	127.353,49								
				100,00%									
02.05	SUBESTAÇÃO	9,67	84.392,91	9,67	84.392,91								
				100,00%									
02.06	QUADRO DE MEDIÇÃO E RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	19,8	172.779,14	19,80	172.779,14								
				100,00%									
02.07	MURO	6,89	60.162,93	6,89	60.162,93								
				100,00%									
02.08	CABEAMENTO ESTRUTURADO	25,2	219.770,39	25,20	219.770,39								
				100,00%									
02.09	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1,14	9.980,99	1,14	9.980,99								
				100,00%									
03	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01	9,82	424.580,77	8,47	35.941,10	5,94	25.229,12	16,04	68.087,45	15,36	65.195,49	12,15	51.584,87

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.01	AMPLIAÇÃO	29,76	126.408,78	1,79	7.603,06	2,07	8.781,99	4,85	20.604,10	8,75	37.151,49	3,67	15.577,68
				6,01%		6,95%		16,30%		29,39%		12,32%	
03.01.001	ELEVAÇÕES	2,49	10.775,34			1,02	4.310,13	1,02	4.310,13	0,45	2.155,08		
						40,00%		40,00%		20,00%			
03.01.002	REVESTIMENTO DE PAREDES	4,99	21.221,34					2,00	8.472,87	1,66	7.067,91	1,33	5.680,56
								39,93%		33,31%		26,76%	
03.01.003	PAVIMENTAÇÃO	2	8.494,84									1,71	7.248,53
												85,33%	
03.01.004	ESQUADRIAS	2,25	9.558,37					0,24	1.003,15	0,59	2.490,29		
								10,49%		26,05%			
03.01.005	ESTRUTURA	4,45	18.782,71	1,79	7.603,06	1,05	4.471,86	1,61	6.707,79				
				40,48%		23,81%		35,71%					
03.01.005.001	FUNDAÇÃO	1,81	7.603,06	1,81	7.603,06								
				100,00%									
03.01.005.002	SUPERESTRUTURA	2,64	11.179,65			1,05	4.471,86	1,59	6.707,79				
						40,00%		60,00%					
03.01.006	COBERTURA	5,89	24.997,55							5,89	24.997,55		
										100,00%			
03.01.007	PINTURA	3,12	13.242,98									0,62	2.648,59
												20,00%	
03.01.008	FORRO	1,07	4.553,17										
03.01.009	LOUÇAS E METAIS	3,24	13.740,58										
03.01.010	CFTV	0,26	1.041,90					0,03	110,16	0,10	440,66		
								10,57%		42,29%			
03.02	REFORMA	70,24	298.171,99	6,67	28.338,04	3,87	16.447,13	11,18	47.483,35	6,61	28.044,00	8,48	36.007,19
				9,50%		5,52%		15,92%		9,41%		12,08%	
03.02.001	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4,81	20.408,43	4,81	20.408,43								
				100,00%									
03.02.002	ELEVAÇÕES	2,66	11.298,09			0,71	3.016,32	0,71	3.016,32	1,24	5.265,45		
						26,70%		26,70%		46,60%			
03.02.003	REVESTIMENTO DE PAREDES	3,77	16.007,92					0,91	3.850,74	1,24	5.249,44	0,12	503,43
								24,06%		32,79%		3,14%	

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.02.004	PAVIMENTAÇÃO	2,78	11.791,45							0,01	46,29	2,05	8.696,35
										0,39%		73,75%	
03.02.005	ESQUADRIAS	17,45	74.079,84					0,83	3.510,54	1,15	4.866,42		
								4,74%		6,57%			
03.02.006	ESTRUTURA	12,06	51.171,05	0,63	2.694,81	3,16	13.430,81	8,27	35.045,43				
				5,27%		26,25%		68,48%					
03.02.006.001	FUNDAÇÃO	0,64	2.694,81	0,64	2.694,81								
				100,00%									
03.02.006.002	SUPERESTRUTURA	11,42	48.476,24			3,16	13.430,81	8,26	35.045,43				
						27,71%		72,29%					
03.02.007	PINTURA	5,21	22.092,55	0,15	636,30							0,65	2.764,08
				2,88%								12,51%	
03.02.008	FORRO	1,76	7.490,90										
03.02.009	LOUÇAS E METAIS	1,66	7.031,15										
03.02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,97	29.647,78					0,24	1.003,89	1,62	6.878,96	3,89	16.506,68
								3,39%		23,20%		55,68%	
03.02.011	SPDA	3,77	15.944,21					0,21	870,94			1,78	7.536,65
								5,46%				47,27%	
03.02.012	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,35	5.748,12	1,08	4.598,50								
				80,00%									
03.02.013	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,42	1.763,44										
03.02.014	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,45	1.922,90										
03.02.015	CLIMATIZAÇÃO	1,91	8.157,77							1,18	4.995,44		
										61,24%			
03.02.016	DIVERSOS	2,53	10.724,58										
03.02.017	CFTV	0,68	2.891,81					0,04	185,49	0,17	742,00		
								6,41%		25,66%			
04	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 02	15,54	672.138,65	9,53	64.074,21	5,24	35.195,60	13,26	89.137,27	24,09	161.937,68	19,54	131.331,72

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.01	AMPLIAÇÃO	37,76	253.834,25	2,91	19.590,01	2,81	18.858,61	7,27	48.881,90	12,29	82.621,61	4,53	30.460,74
				7,72%		7,43%		19,26%		32,55%		12,00%	
04.01.001	ELEVAÇÕES	3,13	20.945,76			1,25	8.378,30	1,25	8.378,30	0,63	4.189,16		
						40,00%		40,00%		20,00%			
04.01.002	REVESTIMENTO DE PAREDES	6,35	42.668,90					2,45	16.454,76	2,04	13.724,07	1,86	12.490,07
								38,56%		32,16%		29,28%	
04.01.003	PAVIMENTAÇÃO	2,39	16.033,97									1,97	13.230,44
												82,52%	
04.01.004	ESQUADRIAS	1,87	12.579,76							0,51	3.409,70		
										27,10%			
04.01.005	ESTRUTURA	8,04	54.080,01	2,91	19.590,01	1,56	10.480,31	3,57	24.009,69				
				36,22%		19,38%		44,40%					
04.01.005.001	FUNDAÇÃO	2,86	19.306,42	2,86	19.306,42								
				100,00%									
04.01.005.002	SUPERESTRUTURA	5,18	34.773,59	0,04	283,59	1,56	10.480,31	3,58	24.009,69				
				0,82%		30,14%		69,04%					
04.01.006	COBERTURA	9,09	61.142,10							9,09	61.142,10		
										100,00%			
04.01.007	PINTURA	3,52	23.701,13									0,71	4.740,23
												20,00%	
04.01.008	FORRO	0	0,00										
04.01.010	CFTV	0,32	2.160,05					0,01	39,15	0,02	156,58		
								1,81%		7,25%			
04.02	REFORMA	62,24	418.304,40	6,62	44.484,20	2,43	16.336,99	5,99	40.255,37	11,80	79.316,07	15,01	100.870,98
				10,63%		3,91%		9,62%		18,96%		24,11%	
04.02.001	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5,41	36.405,62	5,41	36.405,62								
				100,00%									
04.02.002	ELEVAÇÕES	2,57	17.266,76			0,57	3.863,44	0,57	3.863,44	1,43	9.539,88		
						22,38%		22,38%		55,24%			
04.02.003	ESTRUTURA	5,21	35.082,55	0,58	3.898,71	1,86	12.473,55	2,77	18.710,29				
				11,11%		35,55%		53,34%					
04.02.003.001	FUNDAÇÃO	0,57	3.898,71	0,57	3.898,71								
				100,00%									

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.02.003.002	SUPERESTRUTURA	4,64	31.183,84			1,86	12.473,55	2,78	18.710,29				
						40,00%		60,00%					
04.02.004	REVESTIMENTO DE PAREDES	7,85	52.770,61					0,47	3.184,24	3,83	25.775,83	2,21	14.833,25
								6,03%		48,85%		28,11%	
04.02.005	PAVIMENTAÇÃO	5,67	38.044,00							0,24	1.635,74	4,37	29.380,91
										4,30%		77,23%	
04.02.006	ESQUADRIAS	5,76	38.703,51					0,61	4.094,58	1,20	8.091,78		
								10,58%		20,91%			
04.02.007	PINTURA	4,17	28.024,12	0,26	1.769,60							0,27	1.847,38
				6,31%								6,59%	
04.02.008	FORRO	1,48	9.919,26										
04.02.009	LOUÇAS E METAIS	3	20.141,45										
04.02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,51	84.097,82					1,33	8.924,06	2,66	17.885,83	6,41	43.093,42
								10,61%		21,27%		51,24%	
04.02.011	SPDA	3,49	23.431,98									1,74	11.716,02
												50,00%	
04.02.012	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,44	3.012,87	0,36	2.410,27								
				80,00%									
04.02.013	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,45	3.023,04										
04.02.014	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,5	3.292,84										
04.02.015	CLIMATIZAÇÃO	2,64	17.694,17							1,56	10.471,97		
										59,18%			
04.02.016	CFTV	1,09	7.393,80					0,22	1.478,76	0,87	5.915,04		
								20,00%		80,00%			
05	REFORMA DO BLOCO 03	5,66	244.915,35	0,26	636,30	17,28	42.323,18	20,55	50.331,16	25,23	61.796,65	18,49	45.290,74
05.01	REFORMA	100	244.915,35	0,26	636,30	17,28	42.323,18	20,55	50.331,16	25,23	61.796,65	18,49	45.290,74
				0,26%		17,28%		20,55%		25,23%		18,49%	
05.01.001	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6,72	16.481,67			6,72	16.481,67						
						100,00%							

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
05.01.002	ELEVAÇÕES	1,7	4.154,35					0,50	1.221,53	1,20	2.932,82		
								29,40%		70,60%			
05.01.003	REVESTIMENTO DE PAREDES	30,87	75.609,92					10,53	25.780,61	20,34	49.829,31		
								34,10%		65,90%			
05.01.004	PAVIMENTAÇÃO	6,29	15.388,96							3,69	9.034,52	2,60	6.354,44
										58,71%		41,29%	
05.01.005	ESQUADRIAS	11,34	27.767,03					1,65	4.037,22			4,40	10.783,58
								14,54%				38,84%	
05.01.006	COBERTURA	7,59	18.590,25									3,80	9.295,13
												50,00%	
05.01.007	PINTURA	9,09	22.267,87	0,26	636,30							7,70	18.857,59
				2,86%								84,69%	
05.01.008	LOUÇAS E METAIS	2,32	5.694,73										
05.01.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,47	28.082,02			1,83	4.472,67	7,88	19.291,80				
						15,93%		68,70%					
05.01.010	SPDA	6,52	15.944,21			6,52	15.944,21						
						100,00%							
05.01.011	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,41	1.007,68										
05.01.012	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,39	970,24										
05.01.013	CLIMATIZAÇÃO	3,14	7.687,22			1,88	4.605,56						
						59,91%							
05.01.014	CFTV	0,53	1.310,15			0,33	819,07						
						62,52%							
05.01.015	FORRO	1,62	3.959,05										
06	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 04	7,6	328.560,68							15,09	49.577,14	7,99	26.254,17
06.01	REFORMA	62,48	205.270,54							8,59	28.209,44	3,55	11.671,62
										13,74%		5,69%	
06.01.001	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6,38	21.149,32							6,38	21.149,32		
										100,00%			

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06.01.002	ELEVAÇÕES	2,59	8.503,65									0,74	2.435,41
												28,64%	
06.01.003	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,1	26.588,38										
06.01.004	PAVIMENTAÇÃO	4,19	13.739,40										
06.01.005	ESQUADRIAS	7,01	22.984,48										
06.01.006	ESTRUTURA	8,6	28.234,75							0,52	1.719,69	2,81	9.236,21
										6,09%		32,71%	
06.01.006.001	FUNDAÇÃO	1,05	3.439,34							0,52	1.719,69	0,53	1.719,65
										50,00%		50,00%	
06.01.006.002	SUPERESTRUTURA	7,55	24.795,41									2,29	7.516,56
												30,31%	
06.01.007	COBERTURA	5,95	19.526,07										
06.01.008	PINTURA	5,17	16.947,99										
06.01.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,73	28.675,51							1,52	4.986,70		
										17,39%			
06.01.010	SPDA	1,43	4.712,32										
06.01.011	CFTV	0,47	1.531,83							0,11	353,73		
										23,09%			
06.01.012	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,38	1.259,60										
06.01.013	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,29	940,75										
06.01.014	CLIMATIZAÇÃO	3,19	10.476,49										
06.02	AMPLIAÇÃO	37,52	123.290,14							6,50	21.367,70	4,44	14.582,55
										17,33%		11,83%	
06.02.001	ELEVAÇÕES	3,19	10.463,75										

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06.02.002	REVESTIMENTO DE PAREDES	7,76	25.506,43										
06.02.003	PAVIMENTAÇÃO	2,72	8.954,00										
06.02.004	ESQUADRIAS	2,66	8.738,62										
06.02.005	ESTRUTURA	10,18	33.476,26							5,75	18.893,71	4,43	14.582,55
06.02.005.001	FUNDAÇÃO	2,71	8.932,58							2,71	8.932,58		
06.02.005.002	SUPERESTRUTURA	7,47	24.543,68							3,03	9.961,13	4,44	14.582,55
06.02.006	COBERTURA	1,89	6.196,22										
06.02.007	PINTURA	2,89	9.494,20										
06.02.008	FORRO	1,06	3.468,71										
06.02.009	LOUÇAS E METAIS	1,73	5.694,73										
06.02.010	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,95	3.092,50							0,75	2.473,99		
06.02.011	SPDA	2	6.594,92										
06.02.012	CFTV	0,49	1.609,80										
07	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 05	7,37	318.572,06					0,77	2.456,51	4,28	13.635,00	6,44	20.518,61
07.01	AMPLIAÇÃO	39,8	126.898,88							1,67	5.329,90	3,83	12.213,59
07.01.001	ELEVAÇÕES	1,26	4.238,17									0,27	847,64
07.01.002	REVESTIMENTO DE PAREDES	1,92	6.123,80										

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.01.003	PAVIMENTAÇÃO	1,66	5.246,47										
07.01.004	ESQUADRIAS	0,9	2.879,77										
07.01.005	ESTRUTURA	18,46	58.811,91							1,67	5.329,90	3,57	11.365,95
										9,06%		19,33%	
07.01.005.001	FUNDAÇÃO	1,67	5.329,90							1,67	5.329,90		
										100,00%			
07.01.005.002	SUPERESTRUTURA	16,79	53.482,01									3,57	11.365,95
												21,25%	
07.01.006	COBERTURA	11,35	36.098,64										
07.01.007	CFTV	0,08	243,40										
07.01.008	SPDA	1,18	3.735,46										
07.01.009	PINTURA	1,9	6.052,55										
07.01.010	FORRO	1,09	3.468,71										
07.02	REFORMA	60,2	191.673,18					0,77	2.456,51	2,61	8.305,10	2,61	8.305,02
								1,28%		4,33%		4,33%	
07.02.001	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	0,77	2.456,51					0,77	2.456,51				
								100,00%					
07.02.002	ELEVAÇÕES	2,49	7.926,02							0,65	2.056,88	0,65	2.056,86
										25,95%		25,95%	
07.02.003	ESTRUTURA	3,91	12.496,38							1,96	6.248,22	1,95	6.248,16
										50,00%		50,00%	
07.02.003.001	FUNDAÇÃO	2,04	6.518,38							1,02	3.259,21	1,02	3.259,17
										50,00%		50,00%	
07.02.003.002	SUPERESTRUTURA	1,87	5.978,00							0,94	2.989,01	0,93	2.988,99
										50,00%		50,00%	
07.02.004	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,05	25.638,37										

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.02.005	PAVIMENTAÇÃO	6,78	21.564,01										
07.02.006	ESQUADRIAS	7,64	24.362,34										
07.02.007	PINTURA	5,98	19.059,81										
07.02.008	FORRO	3,54	11.276,99										
07.02.009	LOUÇAS E METAIS	1,99	6.332,93										
07.02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,84	37.661,24										
07.02.011	SPDA	2,26	7.193,60										
07.02.012	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,4	1.259,60										
07.02.013	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,31	970,24										
07.02.014	CLIMATIZAÇÃO	3,21	10.207,82										
07.02.015	CFTV	0	0,00										
08	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 06	11,61	502.057,17	14,28	71.685,94	21,41	107.477,07	20,61	103.490,59	18,86	94.699,85	24,84	124.703,72
08.01	REFORMA	100	502.057,17	14,28	71.685,94	21,41	107.477,07	20,61	103.490,59	18,86	94.699,85	24,84	124.703,72
				14,28%		21,41%		20,61%		18,86%		24,84%	
08.01.001	REVESTIMENTO DE PAREDES	5,55	27.883,10	0,77	3.872,04			2,98	14.980,36	1,80	9.030,70		
				13,89%				53,73%		32,38%			
08.01.002	PAVIMENTAÇÃO	9,99	50.153,42	6,65	33.401,71	1,14	5.719,06	0,82	4.112,00	1,38	6.920,65		
				66,60%		11,40%		8,20%		13,80%			
08.01.003	COBERTURA	10,07	50.553,74			10,07	50.553,74						
						100,00%							
08.01.004	ESQUADRIAS	17,7	88.869,45	4,15	20.812,87	0,16	787,91					13,39	67.268,67
				23,42%		0,89%						75,69%	

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
08.01.005	PINTURA	15,66	78.633,70					7,83	39.316,88	7,83	39.316,82		
								50,00%		50,00%			
08.01.006	FORRO	6,42	32.207,75					6,42	32.207,75				
								100,00%					
08.01.007	LOUÇAS E METAIS	4,95	24.846,18									4,95	24.846,18
												100,00%	
08.01.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,74	74.115,73	2,34	11.730,02	9,40	47.181,60					3,00	15.204,11
				15,83%		63,66%						20,51%	
08.01.009	SPDA	7,17	35.994,09	0,20	996,54					6,97	34.997,55		
				2,77%						97,23%			
08.01.010	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,89	4.434,13							0,89	4.434,13		
										100,00%			
08.01.011	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,48	2.393,24									0,48	2.393,24
												100,00%	
08.01.012	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,59	2.922,63									0,59	2.922,63
												100,00%	
08.01.013	CLIMATIZAÇÃO	4,28	21.504,93					2,56	12.873,60			1,72	8.631,33
								59,86%				40,14%	
08.01.014	CFTV	1,51	7.545,08	0,17	872,76	0,64	3.234,76					0,70	3.437,56
				11,57%		42,87%						45,56%	
09	CONSTRUÇÃO DA GUARITA	4,44	192.042,74	1,74	3.339,80			10,04	19.289,23	15,12	29.033,59	15,12	29.033,57
09.01	CONSTRUÇÃO	100	192.042,74	1,74	3.339,80			10,04	19.289,23	15,12	29.033,59	15,12	29.033,57
				1,74%				10,04%		15,12%		15,12%	
09.01.001	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2,96	5.670,55					2,96	5.670,55				
								100,00%					
09.01.002	ELEVAÇÕES	8,18	15.707,77							2,83	5.430,68	2,83	5.430,68
										34,57%		34,57%	
09.01.003	REVESTIMENTO DE PAREDES	18,1	34.767,19										
09.01.004	PAVIMENTAÇÃO	3,59	6.906,68										
09.01.005	ESQUADRIAS	11,29	21.665,69										

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
09.01.006	ESTRUTURA	29,89	57.428,53					5,32	10.222,73	12,29	23.602,91	12,28	23.602,89
								17,80%		41,10%		41,10%	
09.01.006.001	FUNDAÇÃO	5,32	10.222,73					5,32	10.222,73				
								100,00%					
09.01.006.002	SUPERESTRUTURA	24,57	47.205,80							12,29	23.602,91	12,28	23.602,89
										50,00%		50,00%	
09.01.007	COBERTURA	6,59	12.659,29					1,77	3.395,95				
								26,83%					
09.01.008	PINTURA	6,48	12.431,79										
09.01.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,73	3.339,80	1,73	3.339,80								
				100,00%									
09.01.010	LOUÇAS E METAIS	3,58	6.855,27										
09.01.011	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,13	251,92										
09.01.012	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,65	1.250,92										
09.01.013	CLIMATIZAÇÃO	0,49	939,42										
09.01.014	DIVERSOS	6,34	12.167,92										
10	REFORMA BANHEIROS EXTERNOS	0,79	34.077,85	7,06	2.405,90	30,70	10.463,09	28,95	9.866,35	33,28	11.342,51		
10.01	REFORMA	100	34.077,85	7,06	2.405,90	30,70	10.463,09	28,95	9.866,35	33,29	11.342,51		
				7,06%		30,70%		28,95%		33,29%			
10.01.001	ALVENARIA	2,2	753,73			2,20	753,73						
						100,00%							
10.01.002	REVESTIMENTO DE PAREDES	20,85	7.103,79			12,13	4.133,17	8,72	2.970,62				
						58,18%		41,82%					
10.01.003	PAVIMENTAÇÃO	8,2	2.798,17			3,53	1.201,88	4,67	1.596,29				
						42,95%		57,05%					
10.01.004	ESQUADRIAS	13,1	4.461,24					13,10	4.461,24				
								100,00%					

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
10.01.005	ESTRUTURA	15,3	5.212,51			12,84	4.374,31	2,46	838,20				
						83,92%		16,08%					
10.01.006	PINTURA	11,4	3.881,53	7,06	2.405,90					4,34	1.475,63		
				61,98%						38,02%			
10.01.007	LOUÇAS E METAIS	27,83	9.484,46							27,83	9.484,46		
										100,00%			
10.01.008	COMUNICAÇÃO VISUAL	1,12	382,42							1,12	382,42		
										100,00%			
11	REFORMA DO CORREDOR	4,29	185.426,15	7,54	13.984,92	7,54	13.984,91	7,25	13.443,91	7,31	13.553,23	7,46	13.833,02
11.01	REFORMA	100	185.426,15	7,54	13.984,92	7,54	13.984,91	7,25	13.443,91	7,31	13.553,23	7,46	13.833,02
				7,54%		7,54%		7,25%		7,31%		7,46%	
11.01.001	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2,48	4.594,85	1,24	2.297,43	1,24	2.297,42						
				50,00%		50,00%							
11.01.002	PAVIMENTAÇÃO	9,34	17.326,34	1,87	3.465,27	1,87	3.465,27	1,87	3.465,27	1,87	3.465,27		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			
11.01.003	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,24	15.279,68					0,19	353,09	1,01	1.865,74		
								2,31%		12,21%			
11.01.004	ELEVAÇÕES	0,76	1.403,33					0,76	1.403,33				
								100,00%					
11.01.005	COBERTURA	7,03	13.030,69									1,41	2.606,14
												20,00%	
11.01.006	PINTURA	3,41	6.333,38										
11.01.007	FORRO	8,1	15.023,31									1,62	3.004,66
												20,00%	
11.01.008	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS	44,35	82.222,23	4,43	8.222,22	4,43	8.222,22	4,43	8.222,22	4,43	8.222,22	4,43	8.222,22
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
11.01.009	IMPERMEABILIZAÇÃO	16,29	30.212,34										
12	ÁREA EXTERNA	4,49	194.135,22										
12.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7,04	13.674,45										

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
12.02	PASSEIOS E ARRUAMENTOS	47,56	92.323,52										
12.03	REDE DE DRENAGEM EXISTENTE	1,26	2.440,82										
12.04	PINTURA	5,7	11.056,38										
12.05	PAISAGISMO	22,99	44.649,38										
12.06	RESERVATÓRIO ELEVADO	3,09	5.992,75										
12.07	ABRIGO DO GERADOR	12,36	23.997,92										
13	REFORMA DA COPA/COZINHA	2,38	103.068,66	0,62	636,30								
13.01	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,48	1.508,14										
13.02	ALVENARIA	23,02	23.727,36										
13.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,92	10.242,17										
13.04	PAVIMENTAÇÃO	11,15	11.487,73										
13.05	REVESTIMENTO DE PAREDES	25,76	26.547,24										
13.06	PINTURA	6,9	7.107,28	0,62	636,30								
13.07	ESQUADRIA	13,4	13.820,46	8,95%									
13.08	COBERTURA	8,37	8.628,28										
14	REFORMA DO BLOCO DAS CELAS	0,8	34.680,46	1,05	363,60								
14.01	REFORMA	100	34.680,46	1,05	363,60								
				1,05%									

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
14.01.001	REVESTIMENTO DE PAREDES	68,67	23.818,60										
14.01.002	PAVIMENTAÇÃO	7,1	2.462,22										
14.01.003	PINTURA	15,49	5.368,94	1,05	363,60								
				6,77%									
14.01.004	COBERTURA	8,74	3.030,70										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	4.324.220,87	20,86	902.141,28	5,81	251.093,52	8,61	372.523,02	12,45	538.407,53	11,10	480.186,81
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	4.324.220,87	20,86	902.141,28	26,67	1.153.234,80	35,28	1.525.757,82	47,73	2.064.165,35	58,83	2.544.352,16