

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	9,91	78.174,33	27,12	21.199,80	13,33	10.419,60	13,33	10.419,60	13,33	10.419,60	13,33	10.419,60
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45,21	35.336,97	7,68	6.007,28	7,68	6.007,28	7,68	6.007,28	7,68	6.007,28	7,68	6.007,28
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1,01	787,94	0,17	133,95	0,17	133,95	0,17	133,95	0,17	133,95	0,17	133,95
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	49,04	38.337,82	18,46	14.427,60	4,67	3.647,40	4,67	3.647,40	4,67	3.647,40	4,67	3.647,40
01.04	FRETE	4,74	3.711,60	0,81	630,97	0,81	630,97	0,81	630,97	0,81	630,97	0,81	630,97
01.04.001	FRETE AREIAS (FINAS, MEDIA e GROSSE - RIACHUELO/SE DMT= 24,9 Km)	0,09	72,96	0,02	12,40	0,02	12,40	0,02	12,40	0,02	12,40	0,02	12,40
01.04.002	FRETE DE BRITAS (Nº 1,2,3, PÓ DE BRITA E PEDRISCO - ITABAIANA DMT 80,3 Km)	4,65	3.638,64	0,79	618,57	0,79	618,57	0,79	618,57	0,79	618,57	0,79	618,57
02	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE CARMÓPOLIS	3,83	30.219,97	13,62	4.115,99	12,39	3.744,73	10,95	3.310,42	15,43	4.661,93	10,40	3.141,91
02.01	ESTRUTURA	18,54	5.598,52	12,47	3.768,95	6,07	1.829,57						
02.01.001	FUNDAÇÃO	6,44	1.939,39	6,44	1.939,39								
02.01.002	SUPERESTRUTURA	12,1	3.659,13	6,05	1.829,56	6,05	1.829,57						
02.02	ELEVAÇÕES	9,64	2.914,74			1,93	582,95	4,82	1.457,37	1,93	582,95	0,96	291,47
02.03	COBERTURA	5,36	1.620,53							2,68	810,27	2,68	810,26
02.04	REVESTIMENTO	18,11	5.473,52			2,45	741,22	6,13	1.853,05	8,30	2.508,63	1,23	370,62
02.05	PAVIMENTO	3,67	1.107,12	1,15	347,04					2,52	760,08		
02.06	ESQUADRIAS	5,73	1.731,31									2,86	865,65
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,23	2.189,33			0,94	283,08					2,66	803,91

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

Cod. Empreendimento: 00536

BDI: 23,27% 31/10/2024

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,29	2.203,18			1,02	307,91						
						13,98%							
02.08.001	HIDRÁULICA	1,02	307,91			1,02	307,91						
						100,00%							
02.08.002	SANITÁRIO	6,27	1.895,27										
02.09	PINTURA	14,65	4.424,49										
02.10	LOUÇAS E METAIS	9,78	2.957,23										
03	REFORMA DA DELEGACIA DE CARMÓPOLIS	86,26	680.321,20	14,01	95.324,45	10,52	71.544,94	10,47	71.200,69	13,33	90.661,74	13,95	94.923,91
03.01	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	3,41	23.031,90	3,41	23.031,90								
				100,00%									
03.02	ESTRUTURA	10,84	73.765,76	5,42	36.882,88	5,42	36.882,88						
				50,00%		50,00%							
03.02.001	FUNDAÇÃO	3,85	26.148,59	1,92	13.074,29	1,93	13.074,30						
				50,00%		50,00%							
03.02.002	SUPERESTRUTURA	6,99	47.617,17	3,50	23.808,59	3,49	23.808,58						
				50,00%		50,00%							
03.03	ELEVAÇÕES	3,66	24.880,37			1,83	12.440,18	1,83	12.440,19				
				50,00%		50,00%							
03.04	COBERTURA	6,08	41.325,43					3,04	20.662,73	3,04	20.662,70		
				50,00%		50,00%							
03.05	PAVIMENTAÇÃO	11,31	76.822,76	0,35	2.357,59					5,47	37.232,59	5,49	37.232,58
				3,07%						48,47%		48,46%	
03.06	REVESTIMENTO	17,76	120.870,40			3,27	22.221,88	3,27	22.221,89	2,25	15.285,33	2,25	15.285,33
				18,38%		18,38%		12,65%		12,65%			
03.07	ESQUADRIAS	12,32	83.895,10	0,21	1.429,26								
				1,70%									
03.08	PINTURA	7,98	54.259,24										
03.09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,2	1.405,61					0,20	1.405,61				
				100,00%									

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

Cod. Empreendimento: 00536

BDI: 23,27% 31/10/2024

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,6	4.211,71					0,60	4.211,71				
								100,00%					
03.11	DRENAGEM	1,22	8.341,11										
03.12	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DE AMARRAÇÃO DO MURO DO FUNDO	1,01	6.804,76	1,01	6.804,76								
					100,00%								
03.13	FORRO	2,1	14.255,11										
03.14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10,08	68.596,72							2,42	16.450,54	5,06	34.451,74
										23,98%		50,22%	
03.15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	4,86	33.007,47					1,51	10.258,56	0,15	1.030,58		
								31,08%		3,12%			
03.15.001	Acessórios Cabeamento - Metálico	2,11	14.312,24										
03.15.002	Acessórios Cabeamento - Rack	0,67	4.593,60										
03.15.003	Acessórios p/ eletrodutos	0,01	95,28					0,01	95,28				
								100,00%					
03.15.004	Cabeamento estruturado - Metálico	1,43	9.721,60					1,43	9.721,60				
								100,00%					
03.15.005	Dispositivo Lógica - sobrepor	0,11	719,12										
03.15.006	Dispositivo de Cabeamento - embutir	0,31	2.093,37										
03.15.007	Eletroduto PVC flexível	0,22	1.472,26					0,06	441,68	0,16	1.030,58		
								30,00%		70,00%			
03.16	CLIMATIZAÇÃO	2,94	20.029,69									1,17	7.954,26
												39,71%	
03.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,29	1.935,74	0,29	1.935,74								
					100,00%								
03.18	LOUÇAS E METAIS	2,41	16.474,88	2,41	16.474,88								
					100,00%								
03.19	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,93	6.407,44	0,93	6.407,44								
					100,00%								

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

Cod. Empreendimento: 00536

BDI: 23,27% 31/10/2024

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	788.715,50	15,30	120.640,24	10,87	85.709,27	10,77	84.930,71	13,41	105.743,27	13,75	108.485,42
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	788.715,50	15,30	120.640,24	26,17	206.349,51	36,94	291.280,22	50,35	397.023,49	64,10	505.508,91

WAGNER
DARY DA
SILVA:967779
31520

Assinado de forma
digital por WAGNER
DARY DA
SILVA:96777931520
Dados: 2026.04.22
11:34:48 -03'00'

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NKPL-DOU2-KFF0-KQ7G



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/05/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● WAGNER DARY DA SILVA 22/04/2026 11:34:48 (Certificado Digital)