
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Serviços Gerais do Empreendimento
53.188,6020,88

44,18 23.499,38 13,79 7.332,3001 42,03 22.356,92

   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
31.919,8260,02

12,00

20,00%

6.383,96 12,00

20,00%

6.383,9601.01 36,02 19.151,90

60,00%   

Equipe Dirigente
31.919,8260,02

12,00

20,00%

6.383,96 12,00

20,00%

6.383,9601.01.001 36,02 19.151,90

60,00%1/30 1/30 1/30

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
720,001,35

0,68

50,00%

360,0001.02 0,67 360,00

50,00%   

Transporte comercial com caminhao carroceria 9
t, rodovia pavimentada 720,001,35

0,68

50,00%

360,0001.02.001 0,67 360,00

50,00%1/30  1/30

CANTEIRO DE OBRAS
4.741,708,91

1,78

20,00%

948,34 1,78

20,00%

948,3401.03 5,35 2.845,02

60,00%   

Locação de container - Banheiro com chuveiros e
vasos - 4,30 x 2,30m 708,351,33

0,27

20,00%

141,67 0,27

20,00%

141,6701.03.001 0,79 425,01

60,00%1/30 1/30 1/30

Manutenção do Canteiro
3.058,555,75

1,15

20,00%

611,71 1,15

20,00%

611,7101.03.002 3,45 1.835,13

60,00%1/30 1/30 1/30

Locação de container - Refeitório sem banheiro
- 6,00 x 2,30m 974,801,83

0,37

20,00%

194,96 0,37

20,00%

194,9601.03.003 1,09 584,88

60,00%1/30 1/30 1/30

PLACA DA OBRA
8.376,0115,75

15,75

100,00%

8.376,0101.04

   

Placa de obra em lona com impressão digital
0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20
x 20cm e escoramento, instalada

393,700,74
0,74

100,00%

393,7001.04.001

1/30   

Placa de obra em lona com impressão digital
1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20
x 20cm e escoramento, instalada

541,351,02
1,02

100,00%

541,3501.04.002

1/30   

Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( 2 x
12 m) 7.440,9613,99

13,99

100,00%

7.440,9601.04.003

1/30   

PLACA DE INAUGURAÇÃO
4.844,829,11

9,11

100,00%

4.844,8201.05

   

Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm -
GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA 4.844,829,11

9,11

100,00%

4.844,8201.05.001

1/30   

DIVERSOS
2.586,254,86

4,86

100,00%

2.586,2501.06

   

Controle tecnológico de concreto "com" moldagem
de corpos de prova, dentro de Aracaju 2.586,254,86

4,86

100,00%

2.586,2501.06.001

1/30   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Instalações de Combate à Incêndio e PÂnico e
SPDA 201.530,5779,12

29,98 60.414,04 61,24 123.422,3302 8,78 17.694,20

   

INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
149.279,9174,06

18,19

24,56%

36.657,99 49,45

66,76%

99.666,3502.01 6,42 12.955,57

8,68%   

HIDRANTE DE PASSEIO
1.422,980,74

0,74

100,00%

1.422,9802.01.001

   

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60
x 0.60m

307,590,18
0,18

100,00%

307,5902.01.001.001

1/30   

Tampa de ferro fundido 60X40cm
306,330,15

0,15

100,00%

306,3302.01.001.002

1/30   

Fornecimento e instalação de adaptador storz
para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e
corrente (incêndio)

235,390,12
0,12

100,00%

235,3902.01.001.003

1/30   

Fornecimento e assentamento de niple duplo de
ferro galvanizado de   2 1/2" 44,720,02

0,02

100,00%

44,7202.01.001.004

1/30   

Registro/valvula globo angular 45 graus em
latao para hidrantes de incêndio predial dn
2.1/2?, com volante, classe de pressao de ate

211,870,11
0,11

100,00%

211,8702.01.001.005

1/30   

Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2")
- fornecimento e instalação 317,080,16

0,16

100,00%

317,0802.01.001.006

1/30   

CONJUNTO MOTOR-BOMBA
30.078,0514,9

14,90

100,00%

30.078,0502.01.002

   

Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV,
trifásico (ou similar) 6.416,413,18

3,18

100,00%

6.416,4102.01.002.001

 1/30  

Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, à
gasolina, trifásico (ou similar) 8.065,514

4,00

100,00%

8.065,5102.01.002.002

 1/30  

Bomba para incêndio jockey 3cv
1.898,790,94

0,94

100,00%

1.898,7902.01.002.003

 1/30  

Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a
10 kgf/cm2 627,300,31

0,31

100,00%

627,3002.01.002.004

 1/30  

Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d =
50mm - fornecimento e colocacao 149,480,07

0,07

100,00%

149,4802.01.002.005

 1/30  

Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2"
200psi - extremidades com rosca - fornecimento
e instalacao

205,820,1
0,10

100,00%

205,8202.01.002.006

 1/30  

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2
1/2?, instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de

545,800,27
0,27

100,00%

545,8002.01.002.007

 1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1
1/2?, com acabamento e canopla cromados,
instalado em reservação de água de edificação

492,600,24
0,24

100,00%

492,6002.01.002.008

 1/30  

Tubo de aço galvanizado com costura, classe
média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante

1.684,980,84
0,84

100,00%

1.684,9802.01.002.009

 1/30  

Tubo de aço galvanizado com costura, classe
média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante

611,350,3
0,30

100,00%

611,3502.01.002.010

 1/30  

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn
65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação
para hidrante - fornecimento e instalação.

129,190,06
0,06

100,00%

129,1902.01.002.011

 1/30  

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn
40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação
para sprinkler - fornecimento e instalação.

252,250,13
0,13

100,00%

252,2502.01.002.012

 1/30  

Fornecimento e assentamento de te de redução de
ferro galvanizado de 2 1/2" x 2" 186,420,09

0,09

100,00%

186,4202.01.002.013

 1/30  

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 40 (1
1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e

210,960,1
0,10

100,00%

210,9602.01.002.014

 1/30  

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2
1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e

473,850,24
0,24

100,00%

473,8502.01.002.015

 1/30  

Quadro de comando para 3 bombas de incendio de
5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora,
acionamento manual / automático

8.127,344,03
4,03

100,00%

8.127,3402.01.002.016

 1/30  

CASA DE MÁQUINA
9.906,494,89

4,89

100,00%

9.906,4902.01.003

   

Escavação manual de vala com profundidade menor
ou igual a 1,30 m. af_03/2016 66,290,03

0,03

100,00%

66,2902.01.003.001

 1/30  

Fornecimento/instalacao lona plastica preta,
para impermeabilizacao, espessura 150 micras. 61,940,03

0,03

100,00%

61,9402.01.003.002

 1/30  

Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje,
não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 311,890,15

0,15

100,00%

311,8902.01.003.003

 1/30  

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos
furados na vertical de 9x19x39cm (espessura
9cm) de paredes com área líquida maior ou igual

1.262,630,63
0,63

100,00%

1.262,6302.01.003.004

 1/30  

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira

280,670,14
0,14

100,00%

280,6702.01.003.005

 1/30  

Massa única, para recebimento de pintura, em
argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em faces internas de paredes,

1.774,980,88
0,88

100,00%

1.774,9802.01.003.006

 1/30  

Aplicação mecânica de pintura com tinta látex
pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 602,110,3

0,30

100,00%

602,1102.01.003.007

 1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Armação do sistema de paredes de concreto,
executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de
diâmetro. af_06/2015

457,190,23
0,23

100,00%

457,1902.01.003.008

 1/30  

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm,
utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.
af_12/2015

268,800,13
0,13

100,00%

268,8002.01.003.009

 1/30  

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm,
utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.
af_12/2015

99,750,05
0,05

100,00%

99,7502.01.003.010

 1/30  

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma
para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4
utilizações. af_06/2017

1.034,430,51
0,51

100,00%

1.034,4302.01.003.011

 1/30  

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/
areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com
betoneira 400 l. af_07/2016

187,960,09
0,09

100,00%

187,9602.01.003.012

 1/30  

Lançamento com uso de baldes, adensamento e
acabamento de concreto em estruturas.
af_12/2015

74,660,04
0,04

100,00%

74,6602.01.003.013

 1/30  

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca
(leve ou média), padrão popular, 80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

728,160,36
0,36

100,00%

728,1602.01.003.014

 1/30  

Fechadura de embutir para portas internas,
completa, acabamento padrão médio, com execução
de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

83,910,04
0,04

100,00%

83,9102.01.003.015

 1/30  

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas
demaos, sobre fundo nivelador branco 77,380,04

0,04

100,00%

77,3802.01.003.016

 1/30  

Cobogo de concreto (elemento vazado),
7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4
(cimento e areia)

210,670,1
0,10

100,00%

210,6702.01.003.017

 1/30  

Fabricação e instalação de tesoura inteira em
madeira não aparelhada, vão de 5 m, para telha
cerâmica ou de concreto, incluso içamento.

995,200,49
0,49

100,00%

995,2002.01.003.018

 1/30  

Trama de madeira composta por ripas, caibros e
terças para telhados de até 2 águas para telha
cerâmica capa-canal, incluso transporte

977,000,48
0,48

100,00%

977,0002.01.003.019

 1/30  

Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo
romana, com até 2 águas, incluso transporte
vertical. af_06/2016

350,870,17
0,17

100,00%

350,8702.01.003.020

 1/30  

RESERVATÓRIO INFERIOR 18M³
49.170,5624,41

12,20

50,00%

24.585,31 12,21

50,00%

24.585,2502.01.004

   

Escavação manual de vala com profundidade menor
ou igual a 1,30 m. af_03/2016 3.904,181,94

0,97

50,00%

1.952,09 0,97

50,00%

1.952,0902.01.004.001

1/30 1/30  

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou
radiers, espessura de 5 cm. af_07_2016 282,270,14

0,07

50,00%

141,14 0,07

50,00%

141,1302.01.004.002

1/30 1/30  

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma
para bloco de coroamento, em chapa de madeira
compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações.

15.922,207,9
3,95

50,00%

7.961,10 3,95

50,00%

7.961,1002.01.004.003

1/30 1/30  

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 4Thiago Barbosa Página 4 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira
de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento
tabuas 3x e prumos 4x.

2.585,291,28
0,64

50,00%

1.292,65 0,64

50,00%

1.292,6402.01.004.004

1/30 1/30  

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso
de bomba em edificação com seção média de
pilares maior que 0,25 m² - lançamento,

4.058,972,01
1,01

50,00%

2.029,49 1,00

50,00%

2.029,4802.01.004.005

1/30 1/30  

Armação do sistema de paredes de concreto,
executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de
diâmetro. af_06/2015

9.620,944,77
2,39

50,00%

4.810,47 2,38

50,00%

4.810,4702.01.004.006

1/30 1/30  

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5
mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af_12/2015

5.930,502,94
1,47

50,00%

2.965,25 1,47

50,00%

2.965,2502.01.004.007

1/30 1/30  

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm,
utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.
af_12/2015

212,630,11
0,05

50,00%

106,32 0,06

50,00%

106,3102.01.004.008

1/30 1/30  

Impermeabilizacao de estruturas enterradas com
cimento cristalizante e adesivo liquido, ate 7m
de profundidade.

3.619,071,8
0,90

50,00%

1.809,54 0,90

50,00%

1.809,5302.01.004.009

1/30 1/30  

Massa única, para recebimento de pintura, em
argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em faces internas de paredes,

706,370,35
0,18

50,00%

353,19 0,17

50,00%

353,1802.01.004.010

1/30 1/30  

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira

111,700,06
0,03

50,00%

55,85 0,03

50,00%

55,8502.01.004.011

1/30 1/30  

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado
1 1/2" 5 degraus 1.139,520,57

0,28

50,00%

569,76 0,29

50,00%

569,7602.01.004.012

1/30 1/30  

Válvula de pé com crivo ø 65mm (2.1/2") -
fornecimento e instalação 232,680,12

0,06

50,00%

116,34 0,06

50,00%

116,3402.01.004.013

1/30 1/30  

Tampa de Inspeção em chapa xadrez aluminio,
medindo 85x85cm, inclusive cadeado 844,240,42

0,21

50,00%

422,12 0,21

50,00%

422,1202.01.004.014

1/30 1/30  

HIDRANTES
35.096,5617,41

17,41

100,00%

35.096,5602.01.005

   

Demolição de concreto com martelete e
compressor 1.386,590,69

0,69

100,00%

1.386,5902.01.005.001

 1/30  

Escavação manual de vala com profundidade menor
ou igual a 1,30 m. af_03/2016 932,760,46

0,46

100,00%

932,7602.01.005.002

 1/30  

Reaterro manual de valas com compactação
mecanizada. af_04/2016 448,510,22

0,22

100,00%

448,5102.01.005.003

 1/30  

Tubo de aço galvanizado com costura, classe
média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante

19.143,939,5
9,50

100,00%

19.143,9302.01.005.004

 1/30  

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão
rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de
alimentação para sprinkler - fornecimento e

1.199,040,59
0,59

100,00%

1.199,0402.01.005.005

 1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn
65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação
para hidrante - fornecimento e instalação.

904,330,45
0,45

100,00%

904,3302.01.005.006

 1/30  

Caixa de incêndio metálica dimensões
0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro temperado
10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de

11.081,405,5
5,50

100,00%

11.081,4002.01.005.007

 1/30  

ALARME E SINALIZAÇÃO
8.713,064,32

02.01.006 4,32 8.713,06

100,00%   

Demarcação de base para extintores
1.916,070,95

02.01.006.001 0,95 1.916,07

100,00%  1/30

Avisador sonoro tipo sirene para incêndio -
Fornecimento 2.015,761

02.01.006.002 1,00 2.015,76

100,00%  1/30

Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio
Modelo BLD-1, marca VERIN  ou similar 120,720,06

02.01.006.003 0,06 120,72

100,00%  1/30

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro,
p/instal. incendio 962,400,48

02.01.006.004 0,48 962,40

100,00%  1/30

Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)
para botoeiras e detectores 3.327,501,65

02.01.006.005 1,65 3.327,50

100,00%  1/30

Central de alarme e detecção de incendio,
capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L,
Verin ou similar

370,610,18
02.01.006.006 0,18 370,61

100,00%  1/30

CORRIMÃO
14.892,217,39

5,28

71,51%

10.649,7002.01.007 2,11 4.242,51

28,49%   

Escada metálica c/piso em chapa 1/4" (5,30 x
1,20) m, 572,40 kg, inclusive montagem 10.649,705,28

5,28

100,00%

10.649,7002.01.007.001

1/30   

Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com
chumbadores para fixação em alvenaria 4.242,512,11

02.01.007.002 2,11 4.242,51

100,00%  1/30

INSTALAÇÕES DE SPDA
47.512,0323,59

11,79

50,00%

23.756,05 11,80

50,00%

23.755,9802.02

   

Escavação manual de vala com profundidade menor
ou igual a 1,30 m. af_03/2016 3.961,671,97

0,98

50,00%

1.980,84 0,99

50,00%

1.980,8302.02.001

1/30 1/30  

Fornecimento e assentamento de barra chata de
alumínio de 7/8" x 1/4" 13.434,686,67

3,33

50,00%

6.717,34 3,34

50,00%

6.717,3402.02.002

1/30 1/30  

Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e
instalacao 13.360,866,63

3,31

50,00%

6.680,43 3,32

50,00%

6.680,4302.02.003

1/30 1/30  

Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm,
com fixação horizontal 2.132,801,06

0,53

50,00%

1.066,40 0,53

50,00%

1.066,4002.02.004

1/30 1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm
de sobrepor p/11 terminais de pressão
c/barramento

294,990,15
0,07

50,00%

147,50 0,08

50,00%

147,4902.02.005

1/30 1/30  

Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  
5/8" x 2,40m 833,200,41

0,21

50,00%

416,60 0,20

50,00%

416,6002.02.006

1/30 1/30  

Caixa de inspeção em pvc 300mm
5.900,002,93

1,46

50,00%

2.950,00 1,47

50,00%

2.950,0002.02.007

1/30 1/30  

Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal
1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) 2.186,731,09

0,54

50,00%

1.093,37 0,55

50,00%

1.093,3602.02.008

1/30 1/30  

Conector de medição em bronze c/4 parafusos
p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560
(pára-raio)

814,320,4
0,20

50,00%

407,16 0,20

50,00%

407,1602.02.009

1/30 1/30  

Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento
402,570,2

0,10

50,00%

201,29 0,10

50,00%

201,2802.02.010

1/30 1/30  

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou
cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou
iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida

219,510,11
0,05

50,00%

109,76 0,06

50,00%

109,7502.02.011

1/30 1/30  

Fornecimento e assentamento de barra chata de
alumínio de 7/8" x 1/4" 2.114,191,05

0,52

50,00%

1.057,10 0,53

50,00%

1.057,0902.02.012

1/30 1/30  

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e
colocação) 106,020,05

0,03

50,00%

53,01 0,02

50,00%

53,0102.02.013

1/30 1/30  

Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 5/8" -
fornecimento e colocação 58,140,03

0,01

50,00%

29,07 0,02

50,00%

29,0702.02.014

1/30 1/30  

Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x
32mm - fornecimento e colocação 75,600,04

0,02

50,00%

37,80 0,02

50,00%

37,8002.02.015

1/30 1/30  

Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" -
fornecimento e colocação 1.092,700,54

0,27

50,00%

546,35 0,27

50,00%

546,3502.02.016

1/30 1/30  

Arruela lisa zincada d=1/4"
457,150,23

0,11

50,00%

228,58 0,12

50,00%

228,5702.02.017

1/30 1/30  

Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA
(fornecimento) 66,900,03

0,02

50,00%

33,45 0,01

50,00%

33,4502.02.018

1/30 1/30  

LIMPEZA GERAL
4.738,632,35

02.03 2,35 4.738,63

100,00%   

Limpeza geral
4.738,632,35

02.03.001 2,35 4.738,63

100,00%  1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
254.719,17 83.913,42 130.754,63 40.051,12100,00 32,94 51,33 15,73

100,00 254.719,17 32,94 83.913,42 84,27 214.668,05100,00 254.719,17TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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