
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

60 
DIAS

75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS        195 DIAS        
ENTREGA 

FINAL
APROVAÇÕES

2.658,37 0,00 0,00 1.329,19 0,00 1.329,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%

9.576,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.788,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,32 0,00 2.872,97 1.915,32
50,00% 20,00% 30,00%

1.920,83 0,00 0,00 0,00 0,00 960,42 0,00 0,00 0,00 960,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,17
100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
1.971,74 0,00 0,00 1.971,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5.149,40 0,00 0,00 5.149,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 100,00%
1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 250,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
10.865,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.432,77 0,00 0,00 5.432,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

4.866,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433,43 0,00 973,37 0,00 0,00 1.460,06 973,37
50,00% 20,00% 30,00%

874,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,05 0,00 174,82 0,00 0,00 262,23 174,82

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL

2 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE 
FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

2.1 MAQUETE ELETRÔNICA

2.2 PROJETO  BÁSICO E EXECUTIVO

3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

4 TOPOGRAFIA

5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

7 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

8 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

8.1 PROJETO ELÉTRICO  

8.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA 874,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,05 0,00 174,82 0,00 0,00 262,23 174,82
50,00% 20,00% 30,00%

1.511,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,66 0,00 755,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.316,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,46 0,00 1.158,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.717,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,86 0,00 343,54 0,00 0,00 0,00 515,31 343,54
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.717,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,86 0,00 343,54 0,00 0,00 0,00 515,31 343,54
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 375,00 250,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.298,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,14 0,00 0,00 0,00 259,65 0,00 0,00 389,48 259,65
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 260,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,00 0,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 260,00 0,00 0,00 390,00 260,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 400,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

8.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

10 PROJETO CFTV

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

12 PROJETO HIDRÁULICO

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

15 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

17 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

17.1 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

17.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 
(MPS)

18 PROJETO GLP/GN

19 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

20 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 360,00 540,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.693,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346,89 0,00 938,76 1.408,13 0,00

22 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

23 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

60 
DIAS

75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS        195 DIAS        
ENTREGA 

FINAL
APROVAÇÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE 
FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 71.009,09 0,00 0,00 8.450,33 0,00 7.077,90 0,00 10.356,91 5.481,84 6.365,90 8.883,97 7.174,73 2.540,32 4.298,76 10.378,49 71.009,09
Aprovações de Projetos 5.814,41 5.814,41
TOTAL GERAL 76.823,50 0,00 0,00 8.450,33 0,00 7.077,90 0,00 10.356,91 5.481,84 6.365,90 8.883,97 7.174,73 2.540,32 4.298,76 10.378,49 76.823,50

23 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA
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