
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
      30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

       60 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

     90 DIAS           
(3ª 

ENTREGA)

       105 
DIAS         

(4ª 
ENTREGA)

       120 
DIAS         

(5ª 
ENTREGA)

       135 
DIAS         

(6ª 
ENTREGA)

       150 
DIAS         

(7ª 
ENTREGA)

       165 
DIAS         

(8ª 
ENTREGA)

       180 
DIAS         

(9ª 
ENTREGA)

   ENTREGA     
FINAL        

(10ª 
ENTREGA)

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE
1 LEVANTAMENTO CADASTRAL
2 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

2.1 MAQUETE ELETRÔNICA
2.2 PROJETO  BÁSICO E EXECUTIVO
3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
4 TOPOGRAFIA
5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

7 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
8 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

8.1 PROJETO ELÉTRICO  
8.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
10 PROJETO CFTV
11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
12 PROJETO HIDRÁULICO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

12 PROJETO HIDRÁULICO
13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

15
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

17
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

17.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

17.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

18 PROJETO GLP/GN
19 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
20 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
22 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

23
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

1


