
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         

58.852,68 29.426,34
100,00% 50,00%
24.000,00 12.000,00
100,00% 50,00%
6.786,11 3.393,06
100,00% 50,00%
3.274,06 1.637,03
100,00% 50,00%
3.084,26 3.084,26
100,00% 100,00%
21.463,00 21.463,00
100,00% 100,00%
8.422,39 4.211,20
100,00% 50,00%
2.823,28 1.411,64
100,00% 50,00%
4.766,95 2.383,48
100,00% 50,00%
44.560,39 22.280,20
100,00% 50,00%

7 PROJETO PAVIMENTAÇÃO

8 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

9 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

4 TOPOGRAFIA

5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6 TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com 
indicação de jazidas)

1.2 MAQUETE ELETRÔNICA

2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

3 PROJETO DE PAISAGISMO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

100,00% 50,00%

20.981,40
100,00%
3.351,67
100,00%
6.611,92 3.305,96
100,00% 50,00%
3.829,68 1.914,84
100,00% 50,00%
3.829,68 1.914,84
100,00% 50,00%
10.245,21 5.122,61
100,00% 50,00%
7.364,77 3.682,39
100,00% 50,00%
7.364,77 3.682,39
100,00% 50,00%
8.287,66 4.143,83
100,00% 50,00%

100,00%
1.257,43 628,72

50,00%
1.969,98 984,99

50,00%
11.718,16 5.859,08
100,00% 50,00%
1.300,00 650,00

18.2 CAMPO DE FUTEBOL

19 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

17 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

18 PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

18.1 ÁREAS VERDES/JARDINS

14 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

15 PROJETO HIDRÁULICO

16 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

11 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

12 PROJETO CFTV

13 PROJETO SONORIZAÇÃO

10 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

10.1 PROJETO ELÉTRICO  

10.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

1.300,00 650,00
100,00% 50,00%

21 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

20 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

50,00%
3.796,95 1.898,48
100,00% 50,00%
949,24 474,62

100,00% 50,00%
1.625,00 812,50
100,00% 50,00%
2.550,00 1.275,00
100,00% 50,00%
2.062,13
100,00%
2.905,00
100,00%
3.273,23
100,00%
17.416,09
100,00%

Sub-Total 300.723,09 24.547,26 38.667,63 25.855,83 48.569,74
Aprovações de Projetos 24.750,21

TOTAL GERAL 325.473,30 24.547,26 38.667,63 25.855,83 48.569,74

25 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

26 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

27 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

22 PROJETO GLP/GN

23 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

24 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

21
ATMOSFÉRICAS (PDA)

21.1 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

21.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)

58.852,68
100,00%
24.000,00
100,00%
6.786,11
100,00%
3.274,06
100,00%
3.084,26
100,00%
21.463,00
100,00%
8.422,39
100,00%
2.823,28
100,00%
4.766,95
100,00%
44.560,39
100,00%

7 PROJETO PAVIMENTAÇÃO

8 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

9 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

4 TOPOGRAFIA

5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6 TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com 
indicação de jazidas)

1.2 MAQUETE ELETRÔNICA

2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

3 PROJETO DE PAISAGISMO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

195 DIAS         210 DIAS         225 DIAS         240 DIAS         255 DIAS         270 DIAS         285 DIAS         
ENTREGA 

FINAL
APROVAÇÕES

11.770,54 17.655,80 11.770,54
20,00% 30,00% 100,00%

12.000,00
50,00%

3.393,06
50,00%
1.637,03
50,00%

4.211,20
50,00%
1.411,64
50,00%

2.383,48
50,00%

22.280,20
50,00%

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

100,00%

20.981,40
100,00%
3.351,67
100,00%
6.611,92
100,00%
3.829,68
100,00%
3.829,68
100,00%
10.245,21
100,00%
7.364,77
100,00%
7.364,77
100,00%
8.287,66
100,00%

100,00%
1.257,43

1.969,98

11.718,16
100,00%
1.300,00

18.2 CAMPO DE FUTEBOL

19 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

17 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

18 PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

18.1 ÁREAS VERDES/JARDINS

14 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

15 PROJETO HIDRÁULICO

16 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

11 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

12 PROJETO CFTV

13 PROJETO SONORIZAÇÃO

10 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

10.1 PROJETO ELÉTRICO  

10.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

50,00%

10.490,70 4.196,28 6.294,42 4.196,28
50,00% 20,00% 30,00%
1.675,84 670,33 1.005,50 670,33
50,00% 20,00% 30,00%

3.305,96
50,00%
1.914,84
50,00%
1.914,84
50,00%

5.122,61
50,00%

1.472,95 2.209,43 1.472,95
20,00% 30,00% 100,00%
1.472,95 2.209,43 1.472,95
20,00% 30,00% 100,00%
1.657,53 2.486,30 1.657,53
20,00% 30,00% 100,00%

628,72
50,00%
984,99
50,00%

5.859,08 2.343,63
50,00% 100,00%
650,00 260,001.300,00

100,00%

21 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

20 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA
650,00 260,00
50,00% 100,00%
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

3.796,95
100,00%
949,24

100,00%
1.625,00
100,00%
2.550,00
100,00%
2.062,13
100,00%
2.905,00
100,00%
3.273,23
100,00%
17.416,09
100,00%

Sub-Total 300.723,09
Aprovações de Projetos 24.750,21

TOTAL GERAL 325.473,30

25 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

26 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

27 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

22 PROJETO GLP/GN

23 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

24 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

21
ATMOSFÉRICAS (PDA)

21.1 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

21.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

195 DIAS         210 DIAS         225 DIAS         240 DIAS         255 DIAS         270 DIAS         285 DIAS         
ENTREGA 

FINAL
APROVAÇÕES

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

50,00%
1.898,48
50,00%
474,62
50,00%

812,50 325,00
50,00% 100,00%

1.275,00
50,00%

2.062,13
100,00%

1.452,50 1.452,50 581,00
50,00% 50,00% 100,00%
1.636,62 654,65 981,97
50,00% 20,00% 30,00%
8.708,05 3.483,22 5.224,83
50,00% 20,00% 30,00%

31.851,51 40.389,56 18.194,78 21.667,24 4.137,87 46.841,76 300.723,09
24.750,21

31.851,51 40.389,56 18.194,78 21.667,24 4.137,87 46.841,76 325.473,30
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