
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
      30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

     90 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

       120 
DIAS         

(3ª 
ENTREGA)

       150 
DIAS         

(4ª 
ENTREGA)

       180 
DIAS         

(5ª 
ENTREGA)

       210 
DIAS         

(6ª 
ENTREGA)

       225 
DIAS         

(7ª 
ENTREGA)

       240 DIAS         
(8ª 

ENTREGA)

       270 DIAS         
(9ª 

ENTREGA)

   ENTREGA     
FINAL        

(10ª 
ENTREGA)

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.2 MAQUETE ELETRÔNICA
2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
3 PROJETO DE PAISAGISMO
4 TOPOGRAFIA
5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6
TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com 
indicação de jazidas)

7 PROJETO PAVIMENTAÇÃO

8
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

9 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
10 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

10.1 PROJETO ELÉTRICO  
10.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
11 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
12 PROJETO CFTV

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

12 PROJETO CFTV
13 PROJETO SONORIZAÇÃO
14 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
15 PROJETO HIDRÁULICO
16 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
17 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
18 PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

19
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

20 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

21
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

21.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

21.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

22 PROJETO GLP/GN
23 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
24 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
25 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
26 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

27 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

1


