CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIACAO DO QUARTEL DO

COMANDO GERAL - QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES A AREA NAO TOMBADA

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

30 DIAS
a*
ENTREGA)

60 DIAS
2
ENTREGA)

90 DIAS
@3
ENTREGA)

105 DIAS
“@
ENTREGA)

120 DIAS
(5
ENTREGA)

135 DIAS
(6
ENTREGA)

150 DIAS (7*
ENTREGA)

165 DIAS
@8
ENTREGA)

180 DIAS
o
ENTREGA)

ENTREGA
FINAL
(10°

1.1

PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO

1.1.1

PROJETO DE ARQUITETURA OBRA NOVA

1.1.2

PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA

1.13

MAQUETE ELETRONICA

1.2

PROJETO DE URBANIZACAO

1.3

PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

1.4

PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E
HORIZONTAL

1.5

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES

1.6

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

1.6.1

PROJETO ELETRICO

1.6.2

ILUMINACAO EXTERNA

1.7

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

1.8

PROJETO CFTV

1.9

PROJETO SONORIZACAO

1.10

PROJETO CLIMATIZACAO

1.11

PROJETO HIDRAULICO

1.12

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

1.13

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
E PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)

1.16.1

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

1.16.2

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA
SURTOS (MPS)

1.17

PROJETO GLP/GN

1.18

RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

1.19

PROJETO COMUNICACAO VISUAL

1.20

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

1.21

PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

1.22

ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA
OBRA

2.0-PROJETOS REFERENTES A AREA COM TOMBAMENTO

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

30 DIAS
a*
ENTREGA)

60 DIAS
2°
ENTREGA)

90 DIAS
@3
ENTREGA)

105 DIAS
@
ENTREGA)

120 DIAS
(5
ENTREGA)

135 DIAS
(6
ENTREGA)

150 DIAS (7*
ENTREGA)

165 DIAS
@8
ENTREGA)

180 DIAS
o
ENTREGA)

ENTREGA
FINAL
10*
ENTREGA)

2.1

PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA E
RESTAURACAO

2.2

PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

2.3

PROJETO ELETRICO

24

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

2.5

PROJETO CFTV

2.6

PROJETO SONORIZACAO

2.7

PROJETO CLIMATIZACAO

2.8

PROJETO HIDRAULICO
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2.9 [PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

2.10 |[PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

511 [PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
" |EPANICO

2.12 |[RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

513 [PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
"~ |ATMOSFERICAS (PDA)

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA

2131 ESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA

2132 SURTOS (MPS)

2.14 |PROJETO GLP/GN

2.15 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

2.16 [PROJETO COMUNICACAO VISUAL

2.17_|PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

2.18 [PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

5 19 |ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA
” |oBrA




