
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVAÇÕES

29.573,90 14.786,95 5.914,78 8.872,17 5.914,78
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
27.808,73 13.904,37 5.561,75 8.342,62 5.561,75
80,00% 50,00% 20,00% 30,00%
8.000,00 4.000,00 4.000,00
100,00% 50,00% 50,00%
4.167,64 2.083,82 2.083,82
100,00% 50,00% 50,00%
11.389,20 11.389,20
100,00% 100,00%
1.300,00 650,00 650,00
100,00% 50,00% 50,00%
22.118,90 11.059,45 11.059,45

50,00% 50,00%

22.864,25 11.432,13 4.572,85 6.859,28 4.572,85
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA NÃO TOMBADA

1.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA NÃO TOMBADA

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO

1.1.1 PROJETO DE ARQUITETURA OBRA NOVA

1.1.2 PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA

1.1.3 MAQUETE ELETRÔNICA

1.2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

1.3 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

1.4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

1.5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

1.6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

1.6.1 PROJETO ELÉTRICO  
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.951,32 975,66 390,26 585,40 390,26
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
7.192,04 3.596,02 3.596,02
100,00% 50,00% 50,00%
4.186,41 2.093,21 2.093,21
100,00% 50,00% 50,00%
4.186,41 2.093,21 2.093,21
100,00% 50,00% 50,00%
11.163,77 5.581,89 5.581,89
100,00% 50,00% 50,00%
8.050,79 4.025,40 1.610,16 2.415,24 1.610,16
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
8.050,79 4.025,40 1.610,16 2.415,24 1.610,16
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.450,55 2.225,28 890,11 1.335,17 890,11
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
12.952,83 6.476,42 2.590,57 3.885,85 2.590,57
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.300,00 650,00 650,00 260,00
100,00% 50,00% 50,00%

4.186,41 2.093,21 2.093,21
100,00% 50,00% 50,00%
1.037,66 518,83 518,83
100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.550,00 1.275,00 1.275,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.254,22 1.127,11 1.127,11
100,00% 50,00% 50,00%
2.900,00 1.450,00 1.450,00 580,00
100,00% 50,00% 50,00%
3.542,35 1.771,18 708,47 1.062,71

1.6.1 PROJETO ELÉTRICO  

1.6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

1.7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

1.8 PROJETO CFTV

1.9 PROJETO SONORIZAÇÃO

1.10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

1.11 PROJETO HIDRÁULICO

1.12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

1.13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

1.14 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

1.15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

1.16 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

1.16.1 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1.16.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

1.17 PROJETO GLP/GN

1.18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

1.19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

1.20 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

1.21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVAÇÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA NÃO TOMBADA

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
12.393,44 6.196,72 2.478,69 3.718,03
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

35.040,90 17.520,45 7.008,18 10.512,27 7.008,18
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
10.662,09 5.331,05 5.331,05

50,00% 50,00%
17.071,74 8.535,87 3.414,35 5.121,52 3.414,35
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
5.342,75 2.671,38 2.671,38
100,00% 50,00% 50,00%
3.109,64 1.554,82 1.554,82
100,00% 50,00% 50,00%
3.109,64 1.554,82 1.554,82
100,00% 50,00% 50,00%
8.306,30 4.153,15 4.153,15
100,00% 50,00% 50,00%
6.010,59 3.005,30 1.202,12 1.803,18 1.202,12
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
6.010,59 3.005,30 1.202,12 1.803,18 1.202,12

1.21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

1.22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

2.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA COM TOMBAMENTO

2.1 PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA E 
RESTAURAÇÃO

2.2 PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

2.3 PROJETO ELÉTRICO  

2.4 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

2.5 PROJETO CFTV

2.6 PROJETO SONORIZAÇÃO

2.7 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

2.8 PROJETO HIDRÁULICO

6.010,59 3.005,30 1.202,12 1.803,18 1.202,12
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.163,17 1.081,59 432,63 648,95 432,63
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
8.619,35 4.309,68 1.723,87 2.585,81 1.723,87
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.625,00 812,50 812,50 325,00
100,00% 50,00% 50,00%

2.942,68 1.471,34 1.471,34
100,00% 50,00% 50,00%
730,45 365,23 365,23

100,00% 50,00% 50,00%
2.031,25 1.015,63 406,25 609,38 406,25
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
3.187,50 1.593,75 1.593,75
100,00% 50,00% 50,00%
1.690,48 845,24 845,24
100,00% 50,00% 50,00%
3.625,00 1.812,50 1.812,50 725,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.629,63 1.314,82 525,93 788,89
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.278,37 2.139,19 855,67 1.283,51
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

Sub-Total 349.383,73 11.389,20 48.295,59 24.448,40 42.639,12 43.882,42 35.576,85 44.265,62 20.457,06 8.568,76 69.860,90 349.383,73
Aprovações de Projetos 40.745,16 40.745,16

TOTAL GERAL 390.128,89 11.389,20 48.295,59 24.448,40 42.639,12 43.882,42 35.576,85 44.265,62 20.457,06 8.568,76 69.860,90 390.128,89

2.9 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

2.10 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

2.11 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

2.12 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

2.13 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

2.17 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

2.18 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

2.19 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

2.13.1 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2.13.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

2.14 PROJETO GLP/GN

2.15 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

2.16 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
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