CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIACAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL - QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES A AREA NAO TOMBADA

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS FIPNI;FLC(OM) 15 DIAS | 30 DIAS | 45DIAS |60 DIAS| 75DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS | 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS ET:?;{ESA APROVACOES
1.0-PROJETOS REFERENTES A AREA NAO TOMBADA
L1 |PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E
EXECUTIVO
29.573.90 14.786,95 5.914,78 3.872,17 5.914,78
1.1.1 [PROJETO DE ARQUITETURA OBRA NOVA . > . 2 2
Q 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
27.808.73 13.904,37 5.561,75 8.342,62 5.561,75
112 : > : 2 2
PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA 20,005 56,009 50,00% 50.00%
. 8.000,00 4.000,00 4.000,00
1.13 : : :
MAQUETE ELETRONICA 00,00% S0,00% =0,00%
N 4.167,64 2.083,82 2.083,82
1.2 [PROJETO DE URBANIZACAO - 2 2
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
. 11.389,20 11.389,20
1.3 : 2
PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 00,007 60,00%
L4 |PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E 1.300,00 650,00 650,00
" |HORIZONTAL 100,00% 50,00% 50,00%
- 22.118,90 11.059,45 11.059,45
1.5 : : :
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES 50.00% 50,00%
1.6 [PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA
. 22.864.25 11.432,13 4.572.85 6.859.28 4.572.85
1.6.1 : : 2 2 2
PROJETO ELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
R 1.951,32 975,66 390,26 585,40 390,26
1.6.2 2 2 2 2 2
ILUMINACAQ EXTERNA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
7.192,04 3.596,02 3.596,02
1.7 [PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 2 2 2
100,00% 50,00% 50,00%
4.186,41 2.093,21 2.093,21
1.8 [PROJETO CFTV > 2 2
100,00% 50,00% 50,00%
- 4.186,41 2.093,21 2.093,21
1.9 [PROJETO SONORIZACAO 2 - -
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
N 11.163,77 5.581,89 5.581,89
1.10 [PROJETO CLIMATIZACAO . 2 2
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
. 8.050,79 4.025,40 1.610,16 241524 1.610,16
1.11 [PROJETO HIDRAULICO ; : 2 2 2
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. 8.050,79 4.025,40 1.610,16 241524 1.610,16
1.12 [PROJETO ESGOTOS SANITARIOS ; : 2 2 2
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.450,55 2.225.28 890,11 1.335,17 890,11
1.13 [PROJETO DRENAGEM PLUVIAL - 2 2 2 -
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
|14 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A 12.952,83 6.476,42 2.590,57 3.885.85 2.590,57
" |INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. . 1.300,00 650,00 650,00 260,00
1.15 [RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA ; : . -
100,00% 50,00% 50,00%
|16 |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
" |ATMOSFERICAS (PDA)
|_16.1 |PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 4.186,41 2.093.21 2.093.21
" |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
|16.2 |PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA 1.037,66 518,83 518,83
" "|SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
1.17 [PROJETO GLP/GN - . ; . :
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. 2.550,00 1.275,00 1.275,00
1.18 [RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE ; . 2
100,00% 50,00% 50,00%
N 225422 1.127,11 1.127,11
1.19 : 2 :
PROJETO COMUNICACAO VISUAL T00,00% =5,00% =5,00%
. 2.900,00 1.450,00 1.450,00 580,00
1.20 [PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ; 2 2 -
100,00% 50,00% 50,00%
3.542.35 1.771,18 708,47 1.062,71
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIACAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL - QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES A AREA NAO TOMBADA

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS FIPNIZIic(g$) 15 DIAS | 30 DIAS | 45DIAS |60 DIAS| 75DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS | 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS ElgﬁfLGA APROVACOES
e TR 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
122 |ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA 12.393,44 6.196,72 2.478,69 | 3.718,03
" |oBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.0-PROJETOS REFERENTES A AREA COM TOMBAMENTO
51 |PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA E 35.040,90 17.520,45 7.008,18 10.512,27 7.008,18
" |RESTAURACAO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
10.662,09 5.331,05 5.331,05
22 : : :
PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 53,00% 50.00%
. 17.071,74 8.535.87 3.414.35 5.121,52 3.414,.35
23 , , , , ,
PROJETO ELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
5.342,75 2.671,38 2.671,38
2.4 : 2 2
PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 00,009 S5.00% 50,007
3.109,64 1.554,82 1.554,82
2.5 : 2 2
PROJETO CFTV 100,00% 50,00% 50,00%
N 3.109,64 1.554,82 1.554,82
2.6 : 2 2
PROJETO SONORIZACAO 00,00% S5.00% 50.00%
N 8.306,30 4.153,15 4.153,15
2.7 : 2 2
PROJETO CLIMATIZACAO 00,00% =5.00% 50.00%
. 6.010,59 3.005,30 1.202,12 1.803,18 1.202,12
28 , , , , ,
PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
; 6.010,59 3.005,30 1.202,12 1.803,18 1.202,12
2.9 2 2 2 2 2
PROJETO ESGOTOS SANITARIOS T00,00% 50.00% 20.00% 30.00%
2.163,17 1.081,59 432,63 648,95 432,63
210 , , , , ,
PROJETO DRENAGEM PLUVIAL T00.00% 50,00% 20.00% 30.00%
511 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A 8.619,35 4.309,68 1.723,87 2.585,81 1.723,87
" |INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. ; 1.625,00 812,50 812,50 325,00
2.12 - 2 : 2 2
RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA T00.00% 50.00% 50.00%
513 |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
"~ |ATMOSFERICAS (PDA)
5 13.1 [PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 2.942,68 1.471,34 1.471,34
" |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
5 13.2 [PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA 730,45 365,23 365,23
" |SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
2.031,25 1.015,63 406,25 609,38 406,25
2.14 2 2 2 2 2
PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. 3.187,50 1.593,75 1.593,75
2.15 2 2 2
RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE 100,00% 50.00% 50.00%
- 1.690,48 845,24 845,24
2.16 2 : :
PROJETO COMUNICACAO VISUAL 100.00% 50.00% 50.00%
. 3.625,00 1.812,50 1.812,50 725,00
2.17 2 2 2 2
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 100.00% 50.00% 50.00%
N 2.629,63 1.314,82 525,93 788,89
2.18 [PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS 100.00% 50.00% 20.00% 30.00%
519 |ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA 4.278,37 2.139,19 855,67 1.283,51
" |OBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 349.383,73 11.389,20 48.295,59 24.448,40 | 42.639,12 | 43.882,42 | 35.576,85 | 44.265,62 | 20.457,06 | 8.568,76 | 69.860,90 349.383,73
Aprovagoes de Projetos 40.745,16 40.745,16
TOTAL GERAL 390.128,89 11.389,20 48.295,59 24.448,40 | 42.639,12 | 43.882,42 | 35.576,85 | 44.265,62 | 20.457,06 | 8.568,76 | 69.860,90 | 390.128,89
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