
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

60 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

90 DIAS         
(3ª 

ENTREGA)

105 DIAS         
(4ª 

ENTREGA)

120 DIAS         
(5ª 

ENTREGA)

135 DIAS         
(6ª 

ENTREGA)

150 DIAS  (7ª 
ENTREGA)

165 DIAS         
(8ª 

ENTREGA)

180 DIAS         
(9ª 

ENTREGA)

   ENTREGA     
FINAL        

(10ª 
1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1.1.1 PROJETO DE ARQUITETURA OBRA NOVA
1.1.2 PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA
1.1.3 MAQUETE ELETRÔNICA
1.2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
1.3 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

1.4
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

1.5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
1.6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

1.6.1 PROJETO ELÉTRICO  
1.6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
1.7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
1.8 PROJETO CFTV
1.9 PROJETO SONORIZAÇÃO

1.10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
1.11 PROJETO HIDRÁULICO
1.12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO 
COMANDO GERAL – QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA NÃO TOMBADA

1.12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
1.13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

1.14
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

1.15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

1.16
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

1.16.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1.16.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

1.17 PROJETO GLP/GN
1.18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
1.19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
1.20 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
1.21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

1.22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

60 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

90 DIAS         
(3ª 

ENTREGA)

105 DIAS         
(4ª 

ENTREGA)

120 DIAS         
(5ª 

ENTREGA)

135 DIAS         
(6ª 

ENTREGA)

150 DIAS  (7ª 
ENTREGA)

165 DIAS         
(8ª 

ENTREGA)

180 DIAS         
(9ª 

ENTREGA)

   ENTREGA     
FINAL        

(10ª 
ENTREGA)

2.1
PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA E 
RESTAURAÇÃO

2.2 PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
2.3 PROJETO ELÉTRICO  
2.4 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
2.5 PROJETO CFTV
2.6 PROJETO SONORIZAÇÃO
2.7 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
2.8 PROJETO HIDRÁULICO

2.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA COM TOMBAMENTO
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CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO 
COMANDO GERAL – QCG

2.9 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
2.10 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

2.11
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

2.12 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

2.13
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

2.13.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2.13.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

2.14 PROJETO GLP/GN
2.15 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
2.16 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
2.17 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
2.18 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

2.19
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA
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