
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
117.609,8418,45

60,11 70.698,00 21,09 24.799,7101 18,80 22.112,13

   

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
117.609,84100

60,11

60,11%

70.698,00 21,09

21,09%

24.799,7101.01 18,80 22.112,13

18,80%   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
61.796,3952,54

17,34

33,00%

20.392,81 17,34

33,00%

20.392,8101.01.001 17,86 21.010,77

34,00%   

Equipe Dirigente
61.796,3952,54

17,34

33,00%

20.392,81 17,34

33,00%

20.392,8101.01.001.001 17,86 21.010,77

34,00%1/30 1/30 1/30

CANTEIRO DE OBRAS
10.752,529,14

9,14

100,00%

10.752,5201.01.002

   

Equipameto de apoio a produção
821,180,7

0,70

100,00%

821,1801.01.002.001

1/30   

Manutenção do Canteiro
9.931,348,44

8,44

100,00%

9.931,3401.01.002.002

1/30   

IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRA
7.651,056,51

5,19

79,71%

6.098,36 0,65

10,06%

769,5301.01.003 0,67 783,16

10,23%   

Placa de obra em chapa aço galvanizado,
instalada 4.994,404,25

4,25

100,00%

4.994,4001.01.003.001

1/30   

Locação de container - Escritório com banheiro
- 6,20 x 2,20m 1.362,401,16

0,38

33,00%

449,59 0,38

33,00%

449,5901.01.003.002 0,40 463,22

34,00%1/30 1/30 1/30

Placa de inauguração em alumínio com Acrilico,
80x60cm,com logomarca e moldura 1.294,251,1

0,56

50,56%

654,37 0,27

24,72%

319,9401.01.003.003 0,27 319,94

24,72%1/30 1/30 1/30

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
636,400,54

0,27

50,00%

318,2001.01.004 0,27 318,20

50,00%   

MOBILIZAÇÃO
318,200,27

0,27

100,00%

318,2001.01.004.001

   

Transporte comercial com caminhão basculante de
10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

318,200,27
0,27

100,00%

318,2001.01.004.001

1/30   

DESMOBILIZAÇÃO
318,200,27

01.01.004.002 0,27 318,20

100,00%   

Transporte comercial com caminhão basculante de
10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

318,200,27
01.01.004.002 0,27 318,20

100,00%  1/30

FRETE DOS AGREGADOS
18.186,8915,46

12,37

80,00%

14.549,52 3,09

20,00%

3.637,3701.01.005
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

FRETE AREIA FINA (DMT ESTÂNCIA = 70,80KM)
15.193,5012,92

10,33

80,00%

12.154,80 2,59

20,00%

3.038,7001.01.005.001

   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). af_07/2020

9.942,388,46
6,76

80,00%

7.953,90 1,70

20,00%

1.988,4801.01.005.001

1/30 1/30  

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, adicional para dmt
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

5.251,124,46
3,57

80,00%

4.200,90 0,89

20,00%

1.050,2201.01.005.001

1/30 1/30  

FRETE AREIA MÉDIA (DMT ESTÂNCIA/SE = 70,80KM)
1.422,271,21

0,97

80,00%

1.137,82 0,24

20,00%

284,4501.01.005.002

   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, adicional para dmt
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

491,560,42
0,33

80,00%

393,25 0,09

20,00%

98,3101.01.005.002

1/30 1/30  

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). af_07/2020

930,710,79
0,63

80,00%

744,57 0,16

20,00%

186,1401.01.005.002

1/30 1/30  

FRETE AREIA GROSSA (DMT ESTÂNCIA = 70,80KM)
1.239,061,05

0,84

80,00%

991,25 0,21

20,00%

247,8101.01.005.003

   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, adicional para dmt
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

428,240,36
0,29

80,00%

342,59 0,07

20,00%

85,6501.01.005.003

1/30 1/30  

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). af_07/2020

810,820,69
0,55

80,00%

648,66 0,14

20,00%

162,1601.01.005.003

1/30 1/30  

FRETE BRITA (DMT TOMAR DO GERU = 36,2KM)
90,790,08

0,06

80,00%

72,63 0,02

20,00%

18,1601.01.005.004

   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). af_07/2020

84,050,07
0,06

80,00%

67,24 0,01

20,00%

16,8101.01.005.004

1/30 1/30  

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, adicional para dmt
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

6,740,01
80,00%

5,39 0,01

20,00%

1,3501.01.005.004

 1/30  

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, adicional para dmt
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

135,220,11
0,09

80,00%

108,18 0,02

20,00%

27,0401.01.005.005

1/30 1/30  

FRETE PEDRA CALCÁREA (DMT SIMÃO DIAS = 128,5KM)
241,270,2

0,16

80,00%

193,02 0,04

20,00%

48,2501.01.005.005

   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). af_07/2020

106,050,09
0,07

80,00%

84,84 0,02

20,00%

21,2101.01.005.005

1/30 1/30  

PROJETOS
16.174,2813,76

13,76

100,00%

16.174,2801.01.006

   

Projeto Elétrico
5.265,254,48

4,48

100,00%

5.265,2501.01.006.001

1/30   

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR
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(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Projeto Hidráulico
1.549,881,32

1,32

100,00%

1.549,8801.01.006.002

1/30   

Projeto Sanitário
1.549,881,32

1,32

100,00%

1.549,8801.01.006.003

1/30   

Projeto de Drenagem
1.549,881,32

1,32

100,00%

1.549,8801.01.006.004

1/30   

Projeto estrutural
1.630,921,39

1,39

100,00%

1.630,9201.01.006.005

1/30   

Relatório de Análise de Risco de Exposição
1.624,871,38

1,38

100,00%

1.624,8701.01.006.006

1/30   

Projeto de proteção contra descargas
atmosféricas - SPDA 4.628,473,93

3,93

100,00%

4.628,4701.01.006.006

   

Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas 2.402,882,04

2,04

100,00%

2.402,8801.01.006.006

1/30   

Projeto de Medidas de Proteção Contra Surtos
(MPS) 600,720,51

0,51

100,00%

600,7201.01.006.006

1/30   

LAUDO DO SPDA COM ART
2.412,312,05

2,05

100,00%

2.412,3101.01.007

   

Deslocamento de Equipe Profissional
(Engenheiro, Técnico) por veículo 537,460,46

0,46

100,00%

537,4601.01.007.001

1/30   

Medição de resistência Ôhmica do solo, medição
de continuidade elétrica, realização de
vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART

1.874,851,59
1,59

100,00%

1.874,8501.01.007.002

1/30   

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CONFERÊNCIA DE CARGAS
DO POSTO FISCAL 458.247,3771,89

27,63 126.613,00 43,41 198.941,0302 28,96 132.693,34

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
48.767,7510,71

3,00

28,23%

13.765,71 3,84

36,10%

17.603,2802.01 3,87 17.398,76

35,67%   

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade até 1,50m 76,020,08

0,08

100,00%

76,0202.01.001

1/30   

Reaterro manual de valas ou áreas, compactado
manualmente a 95% do pn, com compactador à
percussão sapinho

15,730
50,00%

7,8702.01.002 7,86

50,00%   

Remoção e reassentamento de paralelepípedo
sobre colchão de areia 1.445,040,32

0,16

50,00%

722,52 0,09

30,00%

433,5102.01.003 0,07 289,01

20,00%1/30 1/30 1/30

Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de
areia, adensada com água 20.973,644,58

0,92

20,00%

4.194,7302.01.004 3,66 16.778,91

80,00% 1/30 1/30
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Demolição de concreto com martelete e
compressor 25.307,405,52

2,76

50,00%

12.653,70 2,76

50,00%

12.653,7002.01.005

1/30 1/30  

Carga e descarga mecanizadas de entulho em
caminhao basculante 6 m3 49,920,01

33,00%

16,47

33,00%

16,4702.01.006 0,01 16,98

34,00%  1/30

Descarte de resíduos da construção civil em
área licenciada 900,000,2

0,06

33,00%

297,00 0,06

33,00%

297,0002.01.007 0,08 306,00

34,00%1/30 1/30 1/30

GALPÃO PRÉ MOLDADO
156.240,0034,09

17,05

50,00%

78.120,00 17,04

50,00%

78.120,0002.02

   

Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de
Concreto Armado, com Lanternim, montada e com
telha de 6mm, inclusive fundação

156.240,0034,09
17,05

50,00%

78.120,00 17,04

50,00%

78.120,0002.02.001

1/30 1/30  

ESTRUTURA
28.643,946,25

0,73

11,63%

3.331,03 4,61

73,71%

21.113,0902.03 0,91 4.199,82

14,66%   

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

23.332,295,09
0,61

12,00%

2.799,87 3,56

70,00%

16.332,6002.03.001 0,92 4.199,82

18,00%1/30 1/30 1/30

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/
areia média/ brita 1)  - preparo manual.
af_07/2016

476,220,1
0,01

10,00%

47,62 0,09

90,00%

428,6002.03.002

1/30 1/30  

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm,
c/ concreto fck = 15mpa 4.835,431,06

0,11

10,00%

483,54 0,95

90,00%

4.351,8902.03.003

1/30 1/30  

ELEVAÇÃO, REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO
157.310,5134,3

6,59

19,19%

30.186,01 15,05

43,85%

68.982,2702.04 12,66 58.142,23

36,96%   

Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm,
fbk até 6 mpa, esp = 0,19m,  com argamassa
traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm

5.645,801,23
0,12

10,00%

564,58 1,11

90,00%

5.081,2202.04.001

1/30 1/30  

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos
furados na vertical de 19x19x39cm (espessura
19cm) de paredes com área líquida maior ou

13.326,432,91
1,74

60,00%

7.995,8602.04.002 1,17 5.330,57

40,00% 1/30 1/30

Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x
50cm 2.172,770,47

02.04.003 0,47 2.172,77

100,00%  1/30

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 2.846,960,62

0,25

40,00%

1.138,7802.04.004 0,37 1.708,18

60,00% 1/30 1/30

Reboco ou emboço interno, de parede, com
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
areia), espessura 1,5 cm

4.498,500,98
0,25

25,00%

1.124,6302.04.005 0,73 3.373,87

75,00% 1/30 1/30

Reboco externo, de parede, com argamassa traço
1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm 10.847,922,37

0,59

25,00%

2.711,9802.04.006 1,78 8.135,94

75,00% 1/30 1/30

Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm
2.035,900,44

0,18

40,00%

814,3602.04.007 0,26 1.221,54

60,00% 1/30 1/30

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 4ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 4 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR
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(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Piso alta resistência ou industrial de 12 mm,
comum, cor cinza, juntas, sem polimento,
inclusive argamassa de regularização, aplicado

6.483,421,41
0,57

40,00%

2.593,3702.04.008 0,84 3.890,05

60,00% 1/30 1/30

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para
forro, enchimento em cerâmica, vigota
convencional, altura total da laje

16.486,183,6
0,18

5,00%

824,31 3,42

95,00%

15.661,8702.04.009

1/30 1/30  

Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1
- 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 1.300,620,28

0,17

60,00%

780,3702.04.010 0,11 520,25

40,00% 1/30 1/30

Reboco ou emboço interno, de teto, com
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
areia), espessura 1,5 cm

3.582,800,78
0,47

60,00%

2.149,6802.04.011 0,31 1.433,12

40,00% 1/30 1/30

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x
43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou
similar, PEI-4, aplicado com argamassa

380,090,08
0,03

35,00%

133,0302.04.012 0,05 247,06

65,00% 1/30 1/30

Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17
cm, esp = 2 cm 51,470,01

02.04.013 0,01 51,47

100,00%  1/30

Soleira alta resistência moldada "in-loco", e =
2 cm, l = 15 cm 387,650,08

02.04.014 0,08 387,65

100,00%  1/30

Pavimentação em placas de concreto simples, fck
35 mpa, e=21 cm, em áreas sujeitas à cargas
pesadas

87.264,0019,04
6,28

33,00%

28.797,12 6,28

33,00%

28.797,1202.04.015 6,48 29.669,76

34,00%1/30 1/30 1/30

ESQUADRIAS
17.280,723,77

02.05 3,77 17.280,72

100,00%   

Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/
quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada
1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na

14.237,403,11
02.05.001 3,11 14.237,40

100,00%  1/30

Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com
chumbadores para fixação em alvenaria 1.113,950,24

02.05.002 0,24 1.113,95

100,00%  1/30

Basculante em alumínio, cor N/P/B,
moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante,
exclusive vidro

1.129,200,25
02.05.003 0,25 1.129,20

100,00%  1/30

Porta em madeira compensada (canela), lisa,
semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens (livre/ocupado)

800,170,17
02.05.004 0,17 800,17

100,00%  1/30

PINTURA
24.249,965,29

02.06 5,29 24.249,96

100,00%   

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas
com aplicação de 01 demão de tinta
anti-corrosiva zarcão - R2

342,000,07
02.06.001 0,07 342,00

100,00%  1/30

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte  sintético sobre superfícies
metálicas - R1

645,840,14
02.06.002 0,14 645,84

100,00%  1/30

Pintura para exteriores, sobre paredes, com
lixamento, aplicação de 01 demão de selador
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02

14.376,973,14
02.06.003 3,14 14.376,97

100,00%  1/30
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(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de
líquido selador, 02 demãos de massa corrida e

8.833,691,93
02.06.004 1,93 8.833,69

100,00%  1/30

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação
de 02 demãos de esmalte sintético brilhante
sobre madeira (Suvinil ou similar)

51,460,01
02.06.005 0,01 51,46

100,00%  1/30

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.541,041,84

1,16

62,38%

5.328,0102.07 0,68 3.213,03

37,62%   

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal
de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 113,280,02

0,01

60,00%

67,9702.07.001 0,01 45,31

40,00% 1/30 1/30

Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro
temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor
3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar

1.016,900,22
0,18

80,00%

813,5202.07.002 0,04 203,38

20,00% 1/30 1/30

Luminária hermética  de sobrepor, para lâmpada
tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65
2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive

660,170,14
0,09

60,00%

396,1002.07.003 0,05 264,07

40,00% 1/30 1/30

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto
pvc rígido embutido Ø 3/4" 2.651,400,58

0,35

60,00%

1.590,8402.07.004 0,23 1.060,56

40,00% 1/30 1/30

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A,
com eletroduto de pvc flexível sanfonado
embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12),

813,800,18
0,11

60,00%

488,2802.07.005 0,07 325,52

40,00% 1/30 1/30

Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido
com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" 553,110,12

0,07

60,00%

331,8702.07.006 0,05 221,24

40,00% 1/30 1/30

Quadro de distribuição de sobrepor, em resina
termoplástica, para até 08 disjuntores, sem
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

90,120,02
0,01

60,00%

54,0702.07.007 0,01 36,05

40,00% 1/30 1/30

Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm²,
450/ 750v / 70°c 1.480,000,32

0,19

60,00%

888,0002.07.008 0,13 592,00

40,00% 1/30 1/30

Cabo de cobre isolado, flexível, classe 4 ou 5,
6,0mm², 0,6/1kv / 70º C 607,500,13

0,08

60,00%

364,5002.07.009 0,05 243,00

40,00% 1/30 1/30

Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13
329,140,07

0,04

60,00%

197,4802.07.010 0,03 131,66

40,00% 1/30 1/30

Plafon E-27
9,550

60,00%

5,7302.07.011 3,82

40,00%   

Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 -
fornecimento e instalação. af_02/2020 20,460

60,00%

12,2802.07.012 8,18

40,00%   

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4") 11,310

60,00%

6,7902.07.013 4,52

40,00%   

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm
(1 1/2") 19,870

60,00%

11,9202.07.014 7,95

40,00%   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável,
diâm = 25mm (3/4") 2,150

60,00%

1,2902.07.015 0,86

40,00%   

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável,
diâm = 50mm (1 1/2") 6,410

60,00%

3,8502.07.016 2,56

40,00%   

Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m
com conector 58,810,01

0,01

60,00%

35,2902.07.017 23,52

40,00% 1/30  

Mão-de-obra para implantação de aterramento
70,020,02

0,01

60,00%

42,0102.07.018 0,01 28,01

40,00% 1/30 1/30

Caixa de inspeção para aterramento, circular,
em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m.
af_12/2020

27,040,01
60,00%

16,2202.07.019 0,01 10,82

40,00%  1/30

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.749,091,03

0,24

23,04%

1.094,04 0,35

34,16%

1.622,0702.08 0,44 2.032,98

42,80%   

Ponto de água fria embutido, c/material pvc
rígido soldável Ø 25mm 338,700,07

0,04

60,00%

203,2202.08.001 0,03 135,48

40,00% 1/30 1/30

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos
sifonados, etc...)

232,080,05
0,03

60,00%

139,2502.08.002 0,02 92,83

40,00% 1/30 1/30

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
de Ø 100 mm (vaso sanitário) 119,800,03

0,02

60,00%

71,8802.08.003 0,01 47,92

40,00% 1/30 1/30

Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm,
instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014

30,110,01
50,00%

15,06 0,01

50,00%

15,0502.08.004

 1/30  

Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40
mm (1 1/4") 1.635,200,36

0,18

50,00%

817,60 0,18

50,00%

817,6002.08.005

1/30 1/30  

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm,
instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014

12,600
50,00%

6,30

50,00%

6,3002.08.006

   

Bucha de redução longa de pvc rígido soldável,
marrom, diâm = 40 x 25mm 15,020

50,00%

7,51

50,00%

7,5102.08.007

   

Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25
mm (3/4") 109,280,02

0,01

60,00%

65,5702.08.008 0,01 43,71

40,00% 1/30 1/30

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal
de distribuição de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014

7,990
60,00%

4,7902.08.009 3,20

40,00%   

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm,
instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

14,840
60,00%

8,9002.08.010 5,94

40,00%   

Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou
similar), c/ registro de pressão de pvc 57,380,01

0,01

60,00%

34,4302.08.011 22,95

40,00% 1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Vaso sanitário convencional, linha ravena P9,
DECA ou similar, c/caixa de descarga de
sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado

450,410,1
02.08.012 0,10 450,41

100,00%  1/30

Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65),
acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref
SC5), engate cromado (deca), válvula cromada

286,860,06
02.08.013 0,06 286,86

100,00%  1/30

Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para
lavatório, padrão popular - fornecimento e
instalação. af_01/2020

65,360,01
02.08.014 0,01 65,36

100,00%  1/30

Caixa sifonada quadrada, com três entradas e
uma saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com
tampa cega, Tigre ou similar

32,830,01
02.08.015 0,01 32,83

100,00%  1/30

Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel
40 mm, com grelha redonda acabamento branco 26,290,01

02.08.016 0,01 26,29

100,00%  1/30

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60
x 0.80m

495,140,11
0,05

50,00%

247,57 0,06

50,00%

247,5702.08.017

1/30 1/30  

Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto
base de apoio, cap. 1000 litros 819,200,18

02.08.018 0,18 819,20

100,00%  1/30

DRENAGEM
12.112,202,64

1,32

50,00%

6.056,1002.09 1,32 6.056,10

50,00%   

Calha em chapa de aço galvanizado nº 26,
desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15
cm, bordas=12cm)

7.563,001,65
0,83

50,00%

3.781,5002.09.001 0,82 3.781,50

50,00% 1/30 1/30

Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria -
execução 682,640,15

0,07

50,00%

341,3202.09.002 0,08 341,32

50,00% 1/30 1/30

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm,
fornecido e instalado em condutores verticais
de águas pluviais. af_12/2014

3.756,000,82
0,41

50,00%

1.878,0002.09.003 0,41 1.878,00

50,00% 1/30 1/30

Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto
predial, diâm = 100mm 110,560,02

0,01

50,00%

55,2802.09.004 0,01 55,28

50,00% 1/30 1/30

OUTROS
352,160,08

0,03

33,00%

116,21 0,03

33,00%

116,2102.10 0,02 119,74

34,00%   

Limpeza geral
352,160,08

0,03

33,00%

116,21 0,03

33,00%

116,2102.10.001 0,02 119,74

34,00%1/30 1/30 1/30

REFORMA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
61.572,909,66

28,35 17.458,27 31,77 19.562,6003 39,88 24.552,03

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.772,284,51

3,24

71,85%

1.992,01 1,27

28,15%

780,2703.01

   

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
326,970,54

0,54

100,00%

326,9703.01.001

1/30   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m sem revestimento 195,070,32

0,32

100,00%

195,0703.01.002

1/30   

Remoção de esquadria de madeira, com ou sem
batente 146,540,24

0,24

100,00%

146,5403.01.003

1/30   

Remoção de esquadria metálica, com ou sem
reaproveitamento 136,800,22

0,22

100,00%

136,8003.01.004

1/30   

Transporte comercial com caminhão basculante de
10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

1.143,741,85
1,49

80,00%

914,99 0,36

20,00%

228,7503.01.005

1/30 1/30  

Coleta e carga manuais de entulho
151,160,25

0,08

33,00%

49,88 0,17

67,00%

101,2803.01.006

1/30 1/30  

Descarte de resíduos da construção civil em
área licenciada 672,001,09

0,36

33,00%

221,76 0,73

67,00%

450,2403.01.007

1/30 1/30  

COBERTURA
2.616,404,25

4,25

100,00%

2.616,4003.02

   

Revisão em cobertura com telha de fibrocimento
ondulada 4mm 1.540,002,5

2,50

100,00%

1.540,0003.02.001

1/30   

Impermeabilização c/ manta asfáltica
aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de

1.076,401,75
1,75

100,00%

1.076,4003.02.002

1/30   

FUNDAÇÃO
1.767,152,87

2,87

100,00%

1.767,1503.03

   

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade até 1,50m 72,470,12

0,12

100,00%

72,4703.03.001

1/30   

Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento
e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg /
5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -

667,671,08
1,08

100,00%

667,6703.03.002

1/30   

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

917,141,49
1,49

100,00%

917,1403.03.003

1/30   

Corte em pavimento de asfalto/concreto, com
máquina e disco diamantado - Rev 01 109,870,18

0,18

100,00%

109,8703.03.004

1/30   

VEDAÇÃO
8.797,7514,29

14,29

100,00%

8.797,7503.04

   

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm,
e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

7.658,7112,44
12,44

100,00%

7.658,7103.04.001

1/30   

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5
m de vão. af_03/2016 1.012,481,64

1,64

100,00%

1.012,4803.04.002

1/30   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de
vão. af_03/2016 126,560,21

0,21

100,00%

126,5603.04.003

1/30   

REVESTIMENTO
9.624,5115,64

3,32

21,22%

2.041,96 11,53

73,77%

7.099,8503.05 0,79 482,70

5,01%   

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 822,681,34

0,67

50,00%

411,34 0,67

50,00%

411,3403.05.001

1/30 1/30  

Reboco ou emboço interno, de parede, com
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
areia), espessura 1,5 cm

3.766,746,12
2,14

35,00%

1.318,36 3,98

65,00%

2.448,3803.05.002

1/30 1/30  

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x
43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate,
ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa

1.561,312,54
0,51

20,00%

312,26 2,03

80,00%

1.249,0503.05.003

1/30 1/30  

Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm
511,150,83

0,83

100,00%

511,1503.05.004

 1/30  

Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm,
e = 2 cm 549,120,89

0,89

100,00%

549,1203.05.005

 1/30  

Divisória em granito cinza andorinha para
mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação -
Rev 02

2.413,513,92
3,14

80,00%

1.930,8103.05.006 0,78 482,70

20,00% 1/30 1/30

ESQUADRIAS
13.485,0521,89

10,95

50,00%

6.742,5303.06 10,94 6.742,52

50,00%   

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x
2.10 m, inclusive batentes e ferragens 3.768,506,12

3,06

50,00%

1.884,2503.06.001 3,06 1.884,25

50,00% 1/30 1/30

Porta em madeira compensada (canela), lisa,
semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e
ferragens

1.529,522,48
1,24

50,00%

764,7603.06.002 1,24 764,76

50,00% 1/30 1/30

Porta em madeira compensada (canela), lisa,
semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens

1.503,802,44
1,22

50,00%

751,9003.06.003 1,22 751,90

50,00% 1/30 1/30

Porta em madeira compensada (canela), lisa,
semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura,
inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive

1.940,103,15
1,58

50,00%

970,0503.06.004 1,57 970,05

50,00% 1/30 1/30

Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo
moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 3.060,344,97

2,49

50,00%

1.530,1703.06.005 2,48 1.530,17

50,00% 1/30 1/30

Vidro liso incolor 4mm
1.682,792,73

1,37

50,00%

841,4003.06.006 1,36 841,39

50,00% 1/30 1/30

PINTURA
11.858,7619,26

3,85

20,00%

2.371,7603.07 15,41 9.487,00

80,00%   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte  sintético sobre superfícies
metálicas - R1

1.606,532,61
0,52

20,00%

321,3103.07.001 2,09 1.285,22

80,00% 1/30 1/30

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 10ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 10 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais

6.560,0010,66
2,13

20,00%

1.312,0003.07.002 8,53 5.248,00

80,00% 1/30 1/30

Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de
líquido selador, 02 demãos de massa corrida e

3.321,205,39
1,08

20,00%

664,2403.07.003 4,31 2.656,96

80,00% 1/30 1/30

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação
de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira
- R1

371,030,6
0,12

20,00%

74,2103.07.004 0,48 296,82

80,00% 1/30 1/30

ELÉTRICA
3.528,855,73

2,29

40,00%

1.411,5403.08 3,44 2.117,31

60,00%   

Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20
w, base g13 - Rev 01 1.195,841,94

0,78

40,00%

478,3403.08.001 1,16 717,50

60,00% 1/30 1/30

Ponto de tomada residencial incluindo tomada
20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

1.196,021,94
0,78

40,00%

478,4103.08.002 1,16 717,61

60,00% 1/30 1/30

Ponto de tomada residencial incluindo tomada
20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

341,720,56
0,22

40,00%

136,6903.08.003 0,34 205,03

60,00% 1/30 1/30

Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido
com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" 553,110,9

0,36

40,00%

221,2403.08.004 0,54 331,87

60,00% 1/30 1/30

Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até
4000 va, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive

242,160,39
0,16

40,00%

96,8603.08.005 0,23 145,30

60,00% 1/30 1/30

HIDRAULICA
794,521,29

0,55

42,63%

338,7003.09 0,74 455,82

57,37%   

Ponto de água fria embutido, c/material pvc
rígido soldável Ø 25mm 677,401,1

0,55

50,00%

338,7003.09.001 0,55 338,70

50,00% 1/30 1/30

Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1
1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar 45,160,07

03.09.002 0,07 45,16

100,00%  1/30

Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2"
x 40 mm, acabamento branco ou similar 71,960,12

03.09.003 0,12 71,96

100,00%  1/30

PEÇAS
5.016,318,14

03.10 8,14 5.016,31

100,00%   

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada
louça branca - fornecimento e instalação.
af_01/2020

1.486,382,41
03.10.001 2,41 1.486,38

100,00%  1/30

Bancada granito cinza  150 x 60 cm, com cuba de
embutir de aço, válvula americana em metal,
sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm,

912,891,48
03.10.002 1,48 912,89

100,00%  1/30

Bancada granito cinza,  50 x 60 cm, incl. cuba
de embutir oval louça branca 35 x 50 cm,
válvula metal cromado, sifão flexível pvc,

574,550,93
03.10.003 0,93 574,55

100,00%  1/30
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos
policiais militares - Cristinápolis/SE

Lavatório com bancada em granito cinza
andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas
de embutir de louça, sifão plástico, válvula

1.285,112,09
03.10.004 2,09 1.285,11

100,00%  1/30

Ducha manual com registro, linha aspen, ref.
1984 C35 ACT, da DECA ou similar 507,040,82

03.10.005 0,82 507,04

100,00%  1/30

Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou
similar) 250,340,41

03.10.006 0,41 250,34

100,00%  1/30

ESGOTO
574,950,93

0,93

100,00%

574,9503.11

   

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
de Ø 100 mm (vaso sanitário) 239,600,39

0,39

100,00%

239,6003.11.001

 1/30  

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos
sifonados, etc...)

154,720,25
0,25

100,00%

154,7203.11.002

 1/30  

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
de  Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de
lavar, etc...)

117,020,19
0,19

100,00%

117,0203.11.003

 1/30  

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm,
fornecida e instalada em ramais de
encaminhamento de água pluvial. af_12/2014

52,100,08
0,08

100,00%

52,1003.11.004

 1/30  

Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou
em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

11,510,02
0,02

100,00%

11,5103.11.005

 1/30  

OUTROS
736,371,2

0,39

33,00%

243,00 0,39

33,00%

243,0003.12 0,42 250,37

34,00%   

Limpeza geral
736,371,2

0,39

33,00%

243,00 0,39

33,00%

243,0003.12.001 0,42 250,37

34,00%1/30 1/30 1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
637.430,11 214.769,27 243.303,34 179.357,50100,00 33,69 38,17 28,14

100,00 637.430,11 33,69 214.769,27 71,86 458.072,61100,00 637.430,11TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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