ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE
PRECOS DA TOMADA DE PRECOS N° 03/2022.

OBJETO: Reforma e Adequagdo da Acessibilidade e Reforma do Conservatorio de Musica, em
Aracaju/SE.

Publica¢des Avisos — Diario Oficial do Estado: 24/02/2022; Jornal de Circulagdo: 24/02/2022;
Site da CEHOP: 24/02/2022.

As 9h (oito horas), do dia 18 de mar¢o de 2022, no auditério da CEHOP/SE - Companhia
Estadual de Habitagio e Obras Piblicas de Sergipe, reuniu-se a Comissio de Licita¢io
nomeada pela Portaria CEHOP n° 01/2022, de 03 de janeiro de 2022, Portaria CEHOP n°
07/2022, de 13 de janeiro de 2022 e pela Portaria CEHOP n° 12/2022, de 20 de janeiro de
2022, assim composta: Presidente - M* das Gracas Freitas Cardoso, Membros — Bruna
Ramos de Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento e Marcos Henrique dos Santos, e
como Secretaria Silvana Guimaries Xavier, para efetuar o julgamento das propostas de
precos das licitantes que participaram da licitagdio em epigrafe. De inicio, fora apresentado
o Relatério Técnico de Anslise da Proposta de Precos elaborado pela técnica desta
Comissiao, Maria Aparecida do Nascimento, sendo observadas neste julgamento a Clausula
8 — Dos Documentos Da Proposta Financeira e Cldusula 11 — Do Julgamento Da Proposta
Financeira do Edital. Apés a analise, em conformidade com o mencionado parecer técnico
e o edital, esta Comissio efetuou a seguinte ordem de Classificagio:

LICITANTES VALORRS |PRAZO DE
EXECUCAO
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 2.240.279,38 300 dias
EIRELI-ME
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E 2.484.909,39 300 dias
CONSTRUCOES LTDA- EPP
KSN CONSTRUCOES LTDA -EPP 2.630.467,80 | 300 dias

Ficando classificadas as empresas: JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
EIRELI-ME, EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- EPP e
KSN CONSTRUCOES LTDA -EPP, por atenderem Clausula 8 — Dos Documentos Da
Proposta Financeira e Clausula 11 — Do Julgamento Da Proposta Financeira do Edital.
Finalizando, a Presidente informou que este resultado do julgamento sera publicado no site da
CEHOP e Disrio Oficial do Estado, quando se iniciard a contagem do prazo recursal.
Ressaltando que o Relatério Técnico detalhado elaborado pela técnica desta Comissdo,
encontrar-se-a anexado a ata, no site da Cehop com as devidas observagdes para conferéncia.
Nada mais havendo a tratar, a reunido foi declarada encerrada mandando lavrar a presente ata,
que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissdo e por mim que
servi de secretaria (Q&anc G WAQILOULS Y(&,\)Q»f . Aracaju/SE, 18 de margo de
{
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