
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

0,00
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

225.550,18(45,93%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 43.124,26 +0,00 43.124,26

01.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 43.124,26 43.124,26 +0,00 43.124,26

02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 17.143,71 +0,00 17.143,71

02.001 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 8.825,27 8.825,27 +0,00 8.825,27

02.002 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 8.318,44 8.318,44 +0,00 8.318,44

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00 431,86 +0,00 431,86

03.001 MOBILIZAÇÃO 0,00 215,93 +0,00 215,93

03.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

232,18 +0,00 232,18 0,93 215,93 +0,00 215,93

03.002 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 215,93 +0,00 215,93

03.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e 232,18 +0,00 232,18 0,93 215,93 +0,00 215,93

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

716.573,47Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

Em anexo
JUSTIFICATIVA

01
SEQ TIPO DE ADITIVO

225.550,18
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

491.023,29
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

876252
INSC. MUNICIPAL

RUA ANÁLIA PINHA DE ASSIS, Nº 112, LUZIA
ENDEREÇO

ISENTO
INSC. ESTADUAL

25/05/2022 491.023,29
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

13/04/2022
DATA LICITAÇÃO

00006/2022
Nº DA LICITAÇÃO

SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO MUSEU OLÍMPIO CAMPOS(PMOC),NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. FONTE DE RECURSO 0101; TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO

13.751.101/0001-46
C.N.P.J.

KSN CONSTRUÇÕESLTDA - EPP
CONTRATADA

00006/2022-SECC
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)
04 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 0,00 19.852,89 +0,00 19.852,89

04.001 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022

12,00 +0,00 12,00 413,37 4.960,44 +0,00 4.960,44

04.002 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada - Rev 02 - 09/2021

2,00 +0,00 2,00 902,55 1.805,10 +0,00 1.805,10

04.003 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

1,00 +0,00 1,00 387,47 387,47 +0,00 387,47

04.004 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) 80,00 +0,00 80,00 127,70 10.216,00 +0,00 10.216,00

04.005 unTaxa Pública - Licença da Obra (0,5% do Valor do Contra
to)

1,00 +0,00 1,00 2.483,88 2.483,88 +0,00 2.483,88

05 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,00 11.062,70 +1.492,38 12.555,08

05.001 m²Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas 
urbanizadas até 500m²

500,00 +0,00 500,00 7,56 3.780,00 +0,00 3.780,00

05.002 m²Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas 
urbanizadas acima de 500m²

305,60 +0,00 305,60 6,13 1.873,33 +0,00 1.873,33

05.003 m²Projeto de Cabeamento Estruturado com área até 500m². O
bservação: Em projetos com lógica restrita a poucos amb
ientes, o valor deverá ser reduzido proporcionalmente à
área atendida, devendo-se atender aos equipamentos prev
iamente especificados.

500,00 +0,00 500,00 2,86 1.430,00 +0,00 1.430,00

05.004 m²Projeto de Cabeamento Estrururado com área acima de 500
m². Observação: Em projetos com lógica restrita a pouco
s ambientes, o valor deverá ser reduzido proporcionalme
nte à área atendida, devendo-se atender aos equipamento
s previamente especificados.

305,60 +0,00 305,60 2,35 718,16 +0,00 718,16

05.005 unProjeto estrutura metálica 1,00 +0,00 1,00 1.636,62 1.636,62 +0,00 1.636,62

05.006 unAs Built 1,00 +0,00 1,00 1.624,59 1.624,59 +0,00 1.624,59

05.007 unProjeto estrutural de concreto armado 0,00 +1,00 1,00 1.492,38 0,00 +1.492,38 1.492,38

06 FRETE DE AGREGADOS 0,00 660,75 +0,00 660,75

06.001 FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT=35KM) 0,00 546,36 +0,00 546,36

06.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

587,48 +0,00 587,48 0,93 546,36 +0,00 546,36

06.002 FRETE DE AREIA FINA - (DMT=20KM) 0,00 78,40 +0,00 78,40

06.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

84,30 +0,00 84,30 0,93 78,40 +0,00 78,40

06.003 FRETE DE BRITAS - (DMT=60KM) 0,00 35,99 +0,00 35,99

06.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

38,70 +0,00 38,70 0,93 35,99 +0,00 35,99

TOTAIS DA PLANILHA: 92.276,17TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 93.768,55TOTAL SUPRIMIDO:+1.492,38 +0,00

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 12.677,07 +379,96 13.057,03

01.001 mCorte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e d
isco diamantado - Rev 01

43,08 +7,10 50,18 17,95 773,29 +127,45 900,74

01.002 m2Demolição de piso de alta resistência 59,72 +9,82 69,54 19,15 1.143,64 +188,05 1.331,69

01.003 m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de conc
reto - Rev 01

34,89 +0,00 34,89 24,90 868,76 +0,00 868,76

01.004 m3Demolição de concreto manualmente 3,45 +0,00 3,45 249,09 859,36 +0,00 859,36

01.005 unFuro em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_ 62,00 +0,00 62,00 44,92 2.785,04 +0,00 2.785,04

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO OLÍMPIO CAMPOS (PMOC)02 -

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 2



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

05/2015
01.006 m3Coleta e carga manuais de entulho 23,85 +0,00 23,85 17,05 406,64 +0,00 406,64

01.007 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 14,86 +0,00 14,86 15,30 227,36 +0,00 227,36

01.008 m3Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manua
l, sem reaproveitamento. af_12/2017

3,03 +0,00 3,03 95,98 290,82 +0,00 290,82

01.009 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

3,95 +1,26 5,21 51,16 202,08 +64,46 266,54

01.010 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

3,95 +0,00 3,95 34,10 134,70 +0,00 134,70

01.011 m2Retirada de divisória tipo naval 84,79 +0,00 84,79 25,33 2.147,73 +0,00 2.147,73

01.012 m2Demolição de reboco 50,00 +0,00 50,00 8,51 425,50 +0,00 425,50

01.013 mRasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  
   1/2" a 1"

24,00 +0,00 24,00 6,35 152,40 +0,00 152,40

01.014 mRasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  
1 1/4" a 2"

5,00 +0,00 5,00 10,16 50,80 +0,00 50,80

01.015 m2Remoção de divisória de granito (ou marmore) 1,91 +0,00 1,91 13,41 25,61 +0,00 25,61

01.016 m2Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchã
o de areia

3,15 +0,00 3,15 64,63 203,58 +0,00 203,58

01.017 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

894,21 +0,00 894,21 0,93 831,62 +0,00 831,62

01.018 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

23,85 +0,00 23,85 48,14 1.148,14 +0,00 1.148,14

02 ELEVAÇÕES 0,00 39.678,46 +3.611,38 43.289,84

02.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

27,81 +67,53 95,34 49,20 1.368,25 +3.322,48 4.690,73

02.002 m2Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para u
so interno, com duas faces simples e estrutura metálica
com guias simples, sem vãos. af_06/2017_p

61,49 +0,00 61,49 126,37 7.770,49 +0,00 7.770,49

02.003 m2Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para u
so interno, com duas faces simples e estrutura metálica
com guias simples, com vãos af_06/2017_p

42,06 +0,00 42,06 146,85 6.176,51 +0,00 6.176,51

02.004 m2Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m 
(singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca
l / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

18,45 +0,00 18,45 94,91 1.751,09 +0,00 1.751,09

02.005 m2Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inc
lusive montagem com ferragens - Rev 02

1,07 +0,00 1,07 617,49 660,71 +0,00 660,71

02.006 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubu
lação  diâm    1/2" a 1"

24,00 +0,00 24,00 4,87 116,88 +0,00 116,88

02.007 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubul
ação   diâm 1 1/4" a 2"

5,00 +0,00 5,00 9,22 46,10 +0,00 46,10

02.008 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

1,40 +0,00 1,40 52,97 74,16 +0,00 74,16

02.009 m2Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm 44,44 +0,00 44,44 488,62 21.714,27 +0,00 21.714,27

02.010 m2Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras 0,00 +112,85 112,85 2,56 0,00 +288,90 288,90

03 COBERTURA 0,00 10.593,50 +0,00 10.593,50

03.001 m2Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada
8mm

321,60 +0,00 321,60 32,94 10.593,50 +0,00 10.593,50

04 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 4.562,91 +317,51 4.880,42

04.001 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2
")

6,75 +0,00 6,75 12,82 86,54 +0,00 86,54

04.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4 40,70 +0,00 40,70 15,21 619,05 +0,00 619,05
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")
04.003 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 

diâm = 25 x 20mm
3,00 +0,00 3,00 5,03 15,09 +0,00 15,09

04.004 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 25 x 20mm

2,00 +0,00 2,00 13,45 26,90 +0,00 26,90

04.005 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 3,00 +0,00 3,00 10,06 30,18 +0,00 30,18

04.006 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20
mm x 1/2"

5,00 +0,00 5,00 17,10 85,50 +0,00 85,50

04.007 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm 3,00 +0,00 3,00 8,15 24,45 +0,00 24,45

04.008 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 9,00 +0,00 9,00 8,52 76,68 +0,00 76,68

04.009 unJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, d
iâm= 25mmx1/2"

2,00 +0,00 2,00 16,96 33,92 +0,00 33,92

04.010 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref
.1509 Deca ou similar

1,00 +0,00 1,00 112,59 112,59 +0,00 112,59

04.011 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

2,00 +0,00 2,00 8,75 17,50 +0,00 17,50

04.012 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 100 mm

5,00 +0,00 5,00 44,92 224,60 +0,00 224,60

04.013 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  75 mm

7,00 +0,00 7,00 39,46 276,22 +0,00 276,22

04.014 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  50 mm

22,00 +0,00 22,00 25,26 555,72 +0,00 555,72

04.015 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  40 mm

5,50 +0,00 5,50 17,40 95,70 +0,00 95,70

04.016 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 50 x 50mm

1,00 +0,00 1,00 25,03 25,03 +0,00 25,03

04.017 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 100mm

1,00 +0,00 1,00 29,86 29,86 +0,00 29,86

04.018 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 75mm

1,00 +0,00 1,00 22,18 22,18 +0,00 22,18

04.019 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 50mm

5,00 +0,00 5,00 11,53 57,65 +0,00 57,65

04.020 unJoelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

3,00 +0,00 3,00 12,40 37,20 +0,00 37,20

04.021 unJoelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéi
s, para esgoto secundário, diâm = 40mm

3,00 +0,00 3,00 15,88 47,64 +0,00 47,64

04.022 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 50mm

2,00 +0,00 2,00 12,38 24,76 +0,00 24,76

04.023 unJoelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

2,00 +0,00 2,00 8,82 17,64 +0,00 17,64

04.024 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 50mm

1,00 +0,00 1,00 50,90 50,90 +0,00 50,90

04.025 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 75 x 50mm

1,00 +0,00 1,00 39,78 39,78 +0,00 39,78

04.026 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 50 x 50mm

2,00 +0,00 2,00 26,03 52,06 +0,00 52,06

04.027 unRedução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm =   75 x 50mm

2,00 +0,00 2,00 20,94 41,88 +0,00 41,88

04.028 unBucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para es
goto secundário, diâm = 50 x 40mm

3,00 +0,00 3,00 9,03 27,09 +0,00 27,09

04.029 unLuva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 50mm

3,00 +0,00 3,00 22,76 68,28 +0,00 68,28

04.030 unLuva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto prim 1,00 +0,00 1,00 28,53 28,53 +0,00 28,53
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ário, diâm = 75mm
04.031 unCaixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida,

d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar
4,00 +0,00 4,00 43,51 174,04 +0,00 174,04

04.032 un*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) 2,00 +1,00 3,00 317,51 635,02 +317,51 952,53

04.033 unCaixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) 1,00 +0,00 1,00 429,70 429,70 +0,00 429,70

04.034 unCaixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0
,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.30 x 0.65m

1,00 +0,00 1,00 473,03 473,03 +0,00 473,03

05 REVESTIMENTO 0,00 18.143,11 +5.601,68 23.744,79

05.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

147,04 +121,64 268,68 6,69 983,70 +813,77 1.797,47

05.002 m2Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (
cimento / areia) - revisasa 08/2015

10,00 +0,00 10,00 12,41 124,10 +0,00 124,10

05.003 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

190,56 +121,64 312,20 30,60 5.831,14 +3.722,18 9.553,32

05.004 m2Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

10,00 +0,00 10,00 34,44 344,40 +0,00 344,40

05.005 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

40,00 +0,00 40,00 37,40 1.496,00 +0,00 1.496,00

05.006 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, 
Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, a
plicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

111,94 +12,49 124,43 63,90 7.152,97 +798,11 7.951,08

05.007 mPeitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm 2,95 +2,40 5,35 111,51 328,95 +267,62 596,57

05.008 mRodapé alta resistência, h =  7 cm 79,42 +0,00 79,42 18,46 1.466,09 +0,00 1.466,09

05.009 m2Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive mad
eiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado

4,32 +0,00 4,32 96,24 415,76 +0,00 415,76

06 PAVIMENTAÇÃO 0,00 13.691,93 +1.989,26 15.681,19

06.001 m²Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

36,22 +0,00 36,22 38,05 1.378,17 +0,00 1.378,17

06.002 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

63,76 +0,00 63,76 26,64 1.698,57 +0,00 1.698,57

06.003 m2Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plás
ticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclu
sive argamassa de regularização, aplicado

2,93 +3,20 6,13 49,82 145,97 +159,42 305,39

06.004 m2Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, co
r cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

14,90 +28,48 43,38 64,25 957,33 +1.829,84 2.787,17

06.005 m2Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão 
de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia tr
aço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

18,43 +0,00 18,43 100,33 1.849,08 +0,00 1.849,08

06.006 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, 
Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, 
PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, re
juntado, exclusive regularização de base ou emboço

37,74 +0,00 37,74 62,69 2.365,92 +0,00 2.365,92

06.007 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, 
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, apl
icado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

4,32 +0,00 4,32 75,36 325,56 +0,00 325,56

06.008 mSoleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l
= 25 cm

3,70 +0,00 3,70 31,77 117,55 +0,00 117,55

06.009 mSoleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm 2,65 +0,00 2,65 110,48 292,77 +0,00 292,77

06.010 m2Enceramento de piso de alta resistência (existente) 547,54 +0,00 547,54 8,33 4.561,01 +0,00 4.561,01

07 ESQUADRIAS 0,00 23.675,71 +1.822,23 25.497,94
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07.001 unPorta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inc
lusive batentes e ferragens

1,00 +0,00 1,00 1.831,33 1.831,33 +0,00 1.831,33

07.002 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (incl
usive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de
alumínio e=1mm) - Rev 03

1,00 +0,00 1,00 1.617,54 1.617,54 +0,00 1.617,54

07.003 unPorta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inc
lusive batentes e ferragens

2,00 +0,00 2,00 1.826,99 3.653,98 +0,00 3.653,98

07.004 m2Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes 
e ferragens

4,62 +0,00 4,62 515,57 2.381,93 +0,00 2.381,93

07.005 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (
0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive f
erragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granit
o ou mármore

2,00 +0,00 2,00 786,39 1.572,78 +0,00 1.572,78

07.006 UnFornecimento e montagem de porta para parede drywall (g
esso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira
e ferragens - 80 x 210 cm

4,00 +0,00 4,00 563,19 2.252,76 +0,00 2.252,76

07.007 UnFornecimento e montagem de porta para parede drywall (g
esso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira
e ferragens - 90 x 210 cm

1,00 +0,00 1,00 625,77 625,77 +0,00 625,77

07.008 m2Reassentamento de portas de madeira 2,00 +0,00 2,00 64,88 129,76 +0,00 129,76

07.009 cjConjunto de ferragens para porta interna em madeira, de
abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio

3,00 +0,00 3,00 339,62 1.018,86 +0,00 1.018,86

07.010 mBatente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluind
o 02 jogos de alizar

16,40 +0,00 16,40 78,06 1.280,18 +0,00 1.280,18

07.011 m2Bandeira fixa em madeira para vidro 0,36 +0,00 0,36 576,33 207,48 +0,00 207,48

07.012 m2Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 0,29 +2,25 2,54 240,67 69,79 +541,51 611,30

07.013 m2Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 0,38 +0,00 0,38 200,56 76,21 +0,00 76,21

07.014 m2Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/b
atentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens

2,30 +0,00 2,30 809,80 1.862,54 +0,00 1.862,54

07.015 unFornecimento e instalação de ferrolho 4,00 +0,00 4,00 12,12 48,48 +0,00 48,48

07.016 unDobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3
1/2 x 3" com aneis e  parafusos ou Similar

8,00 +0,00 8,00 101,98 815,84 +0,00 815,84

07.017 m2Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/
4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro

0,40 +0,00 0,40 587,19 234,88 +0,00 234,88

07.018 m2Revisão de esquadria de madeira 20,00 +0,00 20,00 109,76 2.195,20 +0,00 2.195,20

07.019 m2Revisão de esquadria de ferro 10,00 +0,00 10,00 180,04 1.800,40 +0,00 1.800,40

07.020 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 
convencional ou pivotante, exclusive vidro

0,00 +2,25 2,25 545,36 0,00 +1.227,06 1.227,06

07.021 m2Batente simples (caixilho) em madeira mista, 7 x3,5cm, 
p/portas até 1,00 x 2.50m

0,00 +3,30 3,30 16,26 0,00 +53,66 53,66

08 PINTURA 0,00 57.362,47 +2.948,94 60.311,41

08.001 m2Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos 226,43 +0,00 226,43 3,24 733,63 +0,00 733,63

08.002 M2Preparo de superfície com lixamento sobre madeira 52,30 +0,00 52,30 7,29 381,27 +0,00 381,27

08.003 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para interiores - cores convencionais - Re
v 03

1.580,96 +36,77 1.617,73 14,78 23.366,59 +543,46 23.910,05

08.004 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para exteriores - cores convencionais

683,39 +0,00 683,39 14,78 10.100,50 +0,00 10.100,50

08.005 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d
emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c
onvencional para interiores

303,05 +3,53 306,58 32,84 9.952,16 +115,93 10.068,09
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08.006 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 d
emãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores - Rev 03

40,00 +54,87 94,87 41,10 1.644,00 +2.255,16 3.899,16

08.007 m2Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 d
emãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

210,70 +0,00 210,70 20,42 4.302,49 +0,00 4.302,49

08.008 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

59,73 +0,00 59,73 52,73 3.149,56 +0,00 3.149,56

08.009 m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de
mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma
lte

117,33 +0,00 117,33 31,81 3.732,27 +0,00 3.732,27

08.010 m2Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou 
escovação)

0,00 +5,05 5,05 6,81 0,00 +34,39 34,39

09 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 0,00 10.615,62 +0,00 10.615,62

09.001 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fís
ico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou s
imilar, com assento plastico universal branco, cj.fixaç
ão, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. desca
rga - Rev 02

1,00 +0,00 1,00 421,51 421,51 +0,00 421,51

09.002 unCaixa de descarga de embutir com acabamento inox (Monta
na, linha Montreal ou similar)

1,00 +0,00 1,00 375,79 375,79 +0,00 375,79

09.003 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem
coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate croma
do, exclusive torneira

2,00 +0,00 2,00 592,06 1.184,12 +0,00 1.184,12

09.004 unFornecimento e instalação de torneira pressmatic compac
t de mesa, ref. 17160606, docol ou similar

2,00 +0,00 2,00 275,05 550,10 +0,00 550,10

09.005 unKit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeir
a e sirene audiovisual - fornecimento e instalação

1,00 +0,00 1,00 930,26 930,26 +0,00 930,26

09.006 unSaboneteira para sabão líquido 2,00 +0,00 2,00 76,33 152,66 +0,00 152,66

09.007 unDispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo 1,00 +0,00 1,00 80,42 80,42 +0,00 80,42

09.008 unPorta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras,
injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor
frontal para controle de substituição do papel interfol
ha e fundo em Plástico ABS cinza.

2,00 +0,00 2,00 134,67 269,34 +0,00 269,34

09.009 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

1,00 +0,00 1,00 264,94 264,94 +0,00 264,94

09.010 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

2,00 +0,00 2,00 264,94 529,88 +0,00 529,88

09.011 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

1,00 +0,00 1,00 264,58 264,58 +0,00 264,58

09.012 unBarra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, f
ixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020

4,00 +0,00 4,00 593,79 2.375,16 +0,00 2.375,16

09.013 unBarra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de bar
ra lateral em "U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou s
imilar

1,00 +0,00 1,00 222,02 222,02 +0,00 222,02

09.014 unPia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, 
e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusi
ve rodopia 10 cm, assentada.

1,00 +0,00 1,00 1.369,04 1.369,04 +0,00 1.369,04

09.015 m2Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm 1,75 +0,00 1,75 409,14 716,00 +0,00 716,00

09.016 unTanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada
(deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conj
unto de fixação, sifão de plástico ou similares

1,00 +0,00 1,00 433,50 433,50 +0,00 433,50

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 7



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

09.017 unEspelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura 2,00 +0,00 2,00 238,15 476,30 +0,00 476,30

10 ACESSIBILIDADE 0,00 60.548,90 +10.615,96 71.164,86

10.001 mPiso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) 3,60 +0,00 3,60 186,48 671,33 +0,00 671,33

10.002 m2Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido
, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado co
m argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base

2,77 +0,00 2,77 107,14 296,78 +0,00 296,78

10.003 m2Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/d
eficientes,com tinta à base de resina acrilica

1,44 +0,00 1,44 21,50 30,96 +0,00 30,96

10.004 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro fundido com tex
to em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

33,00 +0,00 33,00 195,66 6.456,78 +0,00 6.456,78

10.005 unPlaca em aço inox com texto em braille para corrimão, f
ornecimento e instalação

4,00 +0,00 4,00 72,69 290,76 +0,00 290,76

10.006 unPlaca de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacioname
nto Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote par
a fixação - fornecimento e instalação

2,00 +0,00 2,00 221,63 443,26 +0,00 443,26

10.007 m2Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resi
na acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinaliza
ção horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, 
etc.)

6,09 +0,00 6,09 14,01 85,32 +0,00 85,32

10.008 unPlataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. ne
ces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm
, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escova
do , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD 
Mont Elevadores ou similar

1,00 +0,00 1,00 47.714,81 47.714,81 +0,00 47.714,81

10.009 mCorrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores
para fixação em alvenaria

26,45 +0,00 26,45 149,37 3.950,84 +0,00 3.950,84

10.010 mFita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou simi
lar

13,60 +0,00 13,60 44,71 608,06 +0,00 608,06

10.011 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado
e adensado

0,00 +2,78 2,78 637,35 0,00 +1.771,83 1.771,83

10.012 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

0,00 +250,11 250,11 18,08 0,00 +4.521,99 4.521,99

10.013 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

0,00 +27,79 27,79 16,94 0,00 +470,76 470,76

10.014 m2Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 uso
s, inclusive escoramento

0,00 +39,05 39,05 78,95 0,00 +3.083,00 3.083,00

10.015 m2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in
tereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c
m.

0,00 +3,15 3,15 243,93 0,00 +768,38 768,38

11 DIVERSOS 0,00 34.543,65 +5.420,65 39.964,30

11.001 unPlaca de inauguração em alumínio composto preto, 60x80c
m, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumí
nio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilc
oating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em v
erniz autom., mold em alumínio

1,00 +0,00 1,00 2.928,44 2.928,44 +0,00 2.928,44

11.002 mMeio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x
1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

4,60 +0,00 4,60 39,17 180,18 +0,00 180,18

11.003 m2Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em p
eças de alumínio inclusive instalação

75,52 +0,00 75,52 375,03 28.322,27 +0,00 28.322,27

11.004 m3Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 0,66 +0,00 0,66 98,94 65,30 +0,00 65,30
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11.005 unFornecimento e plantio de arbustos ornamentais 10,00 +0,00 10,00 36,11 361,10 +0,00 361,10

11.006 unSinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw
75 ou similar)

1,00 +0,00 1,00 281,78 281,78 +0,00 281,78

11.007 m2Limpeza geral 981,46 +0,00 981,46 2,45 2.404,58 +0,00 2.404,58

11.008 m2Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato al
veolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policar
bonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc

0,00 +34,75 34,75 155,99 0,00 +5.420,65 5.420,65

TOTAIS DA PLANILHA: 286.093,33TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 318.800,90TOTAL SUPRIMIDO:+32.707,57 +0,00

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO (ESTIMAT
IVA)

0,00 112.653,79+191.350,23 304.004,02

01.001 PAVIMENTO TÉRREO 0,00 44.883,85+173.989,73 218.873,58

01.001.001 unFornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvaniz
ada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

16,00 +0,00 16,00 314,88 5.038,08 +0,00 5.038,08

01.001.002 unTê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (r
ef. Mopa ou similar)

1,00 +0,00 1,00 99,20 99,20 +0,00 99,20

01.001.003 unTampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, par
a eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

1,00 +0,00 1,00 103,93 103,93 +0,00 103,93

01.001.004 unCurva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo
, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mop
a ou similar)

3,00 +0,00 3,00 108,72 326,16 +0,00 326,16

01.001.005 unCurva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica 
- Rev 01

1,00 +0,00 1,00 74,17 74,17 +0,00 74,17

01.001.006 unEmenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada par
a eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

27,00 +0,00 27,00 19,23 519,21 +0,00 519,21

01.001.007 unFornecimento e instalação de mão francesa simples 100 m
m

32,00 +0,00 32,00 16,56 529,92 +0,00 529,92

01.001.008 unParafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bic
romatizada

108,00 +0,00 108,00 4,06 438,48 +0,00 438,48

01.001.009 unPorca sextavada 1/4", bicromatizada 108,00 +0,00 108,00 4,06 438,48 +0,00 438,48

01.001.010 unArruela de pressão bicromatizada 1/4" 108,00 +0,00 108,00 0,46 49,68 +0,00 49,68

01.001.011 unArruela lisa zincada d=1/4" 216,00 +0,00 216,00 0,45 97,20 +0,00 97,20

01.001.012 unFornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosc
a soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

64,00 +0,00 64,00 3,62 231,68 +0,00 231,68

01.001.013 unFornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x
20 mm com divisória

13,00 +0,00 13,00 52,82 686,66 +0,00 686,66

01.001.014 unLuva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.
304 05, Pial Legrand ou similar

4,00 +0,00 4,00 7,82 31,28 +0,00 31,28

01.001.015 unDerivação em T para canaleta 110 x 20mm (ref.304 04 sis
tema "x", Pial Legrand ou similar )

5,00 +0,00 5,00 17,81 89,05 +0,00 89,05

01.001.016 unAcoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X",
ref.6750 53, Pial Legrand ou similar

22,00 +0,00 22,00 10,49 230,78 +0,00 230,78

01.001.017 unTampa de extremidade para canaleta 110x20mm, "Sistema X
", ref.304 00, Pial Legrand ou similar

5,00 +0,00 5,00 7,34 36,70 +0,00 36,70

01.001.018 mFornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 
20 mm com divisória - Rev 02

36,00 +0,00 36,00 38,61 1.389,96 +0,00 1.389,96

01.001.019 unLuva para canaleta 50 x 20mm ( ref.299 05 sistema " x "
, Pial Legrand ou similar)

6,00 +0,00 6,00 8,54 51,24 +0,00 51,24

01.001.020 unCotovelo 90 p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 01 sistema "
x", Pial Legrand ou similar)

6,00 +0,00 6,00 10,37 62,22 +0,00 62,22

01.001.021 unAcoplador de caixa para canaleta 50x20mm, "Sistema X", 
ref.6750 52, Pial Legrand ou similar

12,00 +0,00 12,00 6,56 78,72 +0,00 78,72

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO (ESTIMATIVA)03 -
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01.001.022 unTampa de extremidade p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 00 
sistema "x", Pial Legrand ou similar )

7,00 +0,00 7,00 6,50 45,50 +0,00 45,50

01.001.023 unTomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6, sistema X 
ou similar

28,00 +0,00 28,00 142,58 3.992,24 +0,00 3.992,24

01.001.024 unTomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fa
me ou similar

12,00 +0,00 12,00 40,01 480,12 +0,00 480,12

01.001.025 unTomada para lógica, rj45, com placa, cat. 5e sistema X 
ou similar

3,00 +0,00 3,00 131,23 393,69 +0,00 393,69

01.001.026 unTomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A,
com caixa, "Sistema X"

8,00 +0,00 8,00 37,75 302,00 +0,00 302,00

01.001.027 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 30,00 +238,00 268,00 13,60 408,00 +3.236,80 3.644,80

01.001.028 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

5,00 +16,00 21,00 7,08 35,40 +113,28 148,68

01.001.029 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

16,00 +98,00 114,00 2,58 41,28 +252,84 294,12

01.001.030 unFornecimento e instalação de saída horizontal para elet
roduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)

1,00 +14,00 15,00 7,45 7,45 +104,30 111,75

01.001.031 unCondulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço g
alvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_11/2016_p

2,00 +0,00 2,00 29,01 58,02 +0,00 58,02

01.001.032 unCondulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço g
alvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_11/2016_p

1,00 +0,00 1,00 35,68 35,68 +0,00 35,68

01.001.033 unCondulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e
instalação. af_11/2016_p

4,00 +0,00 4,00 30,93 123,72 +0,00 123,72

01.001.034 unTomada para lógica, rj45, com placa 1,00 +45,00 46,00 40,11 40,11 +1.804,95 1.845,06

01.001.035 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 14,00 +0,00 14,00 5,56 77,84 +0,00 77,84

01.001.036 unParafuso com bucha S-8 70,00 +270,00 340,00 4,30 301,00 +1.161,00 1.462,00

01.001.037 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 42,00 +0,00 42,00 17,71 743,82 +0,00 743,82

01.001.038 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32
mm (1")

1,00 +0,00 1,00 9,94 9,94 +0,00 9,94

01.001.039 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

16,00 +0,00 16,00 3,89 62,24 +0,00 62,24

01.001.040 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1" 3,00 +0,00 3,00 34,55 103,65 +0,00 103,65

01.001.041 unCondulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

2,00 +0,00 2,00 39,94 79,88 +0,00 79,88

01.001.042 unCondulete em alumínio tipo "T" de 1" 5,00 +0,00 5,00 39,71 198,55 +0,00 198,55

01.001.043 unTomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 
6

1,00 +0,00 1,00 68,63 68,63 +0,00 68,63

01.001.044 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 1" 20,00 +0,00 20,00 5,82 116,40 +0,00 116,40

01.001.045 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 915,00 +0,00 915,00 12,89 11.794,35 +0,00 11.794,35

01.001.046 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 50,00 +0,00 50,00 12,89 644,50 +0,00 644,50

01.001.047 unLuminária hermética  de sobrepor, para lâmpada tubular 
T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-l
ight ou similar, exclusive lâmpadas

5,00 +1,00 6,00 221,76 1.108,80 +221,76 1.330,56

01.001.048 unLampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 52,00 +0,00 52,00 22,76 1.183,52 +0,00 1.183,52

01.001.049 unLuminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluoresc
ente, 2 x 32w, ref. TCS020232CI00, da Philips, exclusiv
e reator e lâmpada

3,00 +0,00 3,00 339,19 1.017,57 +0,00 1.017,57

01.001.050 unPonto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c 3,00 +0,00 3,00 279,33 837,99 +0,00 837,99
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/divisoria 20x10mm, aparente
01.001.051 ptPonto de interruptor 03 seções simples c/placa, com can

aleta plastica c/divisoria 20x10mm
1,00 +0,00 1,00 257,55 257,55 +0,00 257,55

01.001.052 unInterruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" 1,00 +5,00 6,00 22,73 22,73 +113,65 136,38

01.001.053 ptPonto de interruptor 01 seção simples c/placa, com cana
leta plastica c/divisoria 20x10mm

4,00 +0,00 4,00 275,53 1.102,12 +0,00 1.102,12

01.001.054 unLuminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-
light ou similar - Rev 01_11/2021

1,00 +0,00 1,00 71,31 71,31 +0,00 71,31

01.001.055 unPlaca cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e in
terruptores

3,00 +45,00 48,00 3,75 11,25 +168,75 180,00

01.001.056 unLuminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, se
m reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

2,00 +4,00 6,00 29,66 59,32 +118,64 177,96

01.001.057 unSinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw
75 ou similar)

2,00 +0,00 2,00 281,78 563,56 +0,00 563,56

01.001.058 unCaixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e 
assentamento

2,00 +0,00 2,00 21,44 42,88 +0,00 42,88

01.001.059 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/
4")

9,00 +315,00 324,00 6,92 62,28 +2.179,80 2.242,08

01.001.060 unLuva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâ
m = 25mm (3/4")

6,00 +75,00 81,00 2,42 14,52 +181,50 196,02

01.001.061 mCabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V 
/ 70º

600,00 +910,00 1.510,00 8,74 5.244,00 +7.953,40 13.197,40

01.001.062 mCabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V 
/ 70º

100,00 +0,00 100,00 10,34 1.034,00 +0,00 1.034,00

01.001.063 unTomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa
em pvc

2,00 +0,00 2,00 27,53 55,06 +0,00 55,06

01.001.064 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 2,00 +70,00 72,00 22,08 44,16 +1.545,60 1.589,76

01.001.065 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 1,00 +0,00 1,00 28,92 28,92 +0,00 28,92

01.001.066 ptPonto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, co
m canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incl
uindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento

2,00 +0,00 2,00 310,71 621,42 +0,00 621,42

01.001.067 Mão de Obra dos Insumos 0,00 734,08+154.833,46 155.567,54

01.001.067.001 hEletricista 24,80 +0,00 24,80 16,87 418,38 +0,00 418,38

01.001.067.002 hServente de obras 24,80 +0,00 24,80 12,73 315,70 +0,00 315,70

01.001.067.003 unQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento
, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive
disjuntores

0,00 +1,00 1,00 3.198,28 0,00 +3.198,28 3.198,28

01.001.067.004 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

0,00 +1,00 1,00 3.007,05 0,00 +3.007,05 3.007,05

01.001.067.005 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

0,00 +1,00 1,00 1.866,06 0,00 +1.866,06 1.866,06

01.001.067.006 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

0,00 +4,00 4,00 1.025,52 0,00 +4.102,08 4.102,08

01.001.067.007 unDisjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), 65KA

0,00 +2,00 2,00 2.448,45 0,00 +4.896,90 4.896,90

01.001.067.008 unDisjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa molda
da 10 kA

0,00 +2,00 2,00 649,52 0,00 +1.299,04 1.299,04

01.001.067.009 unDisjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

0,00 +2,00 2,00 119,39 0,00 +238,78 238,78

01.001.067.010 unDisjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eu 0,00 +2,00 2,00 617,53 0,00 +1.235,06 1.235,06
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ropeu - linha branca), 10KA
01.001.067.011 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eu

ropeu - linha branca), curva C
0,00 +6,00 6,00 135,20 0,00 +811,20 811,20

01.001.067.012 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

0,00 +1,00 1,00 108,77 0,00 +108,77 108,77

01.001.067.013 unDisjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca), corrente 5KA

0,00 +17,00 17,00 54,02 0,00 +918,34 918,34

01.001.067.014 unDisjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca), curva B

0,00 +13,00 13,00 54,02 0,00 +702,26 702,26

01.001.067.015 unDisjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

0,00 +1,00 1,00 91,77 0,00 +91,77 91,77

01.001.067.016 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva B, corrente 5KA

0,00 +30,00 30,00 18,59 0,00 +557,70 557,70

01.001.067.017 unDisjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (li
nha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção
5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

0,00 +13,00 13,00 18,59 0,00 +241,67 241,67

01.001.067.018 unDisjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou sim
ilar

0,00 +1,00 1,00 210,51 0,00 +210,51 210,51

01.001.067.019 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 0,00 +40,00 40,00 22,26 0,00 +890,40 890,40

01.001.067.020 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40
mm (1 1/4")

0,00 +14,00 14,00 13,23 0,00 +185,22 185,22

01.001.067.021 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40m
m (1 1/4")

0,00 +35,00 35,00 5,75 0,00 +201,25 201,25

01.001.067.022 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 0,00 +51,00 51,00 25,02 0,00 +1.276,02 1.276,02

01.001.067.023 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50
mm (1 1/2")

0,00 +6,00 6,00 14,42 0,00 +86,52 86,52

01.001.067.024 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50m
m (1 1/2")

0,00 +30,00 30,00 7,66 0,00 +229,80 229,80

01.001.067.025 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 0,00 +6,00 6,00 35,20 0,00 +211,20 211,20

01.001.067.026 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60
mm (2")

0,00 +2,00 2,00 25,50 0,00 +51,00 51,00

01.001.067.027 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60m
m (2")

0,00 +7,00 7,00 9,93 0,00 +69,51 69,51

01.001.067.028 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") 0,00 +36,00 36,00 84,02 0,00 +3.024,72 3.024,72

01.001.067.029 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 11
0mm (4")

0,00 +4,00 4,00 102,56 0,00 +410,24 410,24

01.001.067.030 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110
mm (4")

0,00 +20,00 20,00 50,57 0,00 +1.011,40 1.011,40

01.001.067.031 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv
/ 90º C

0,00 +210,00 210,00 150,94 0,00 +31.697,40 31.697,40

01.001.067.032 unTerminal de compressão para cabo de  95 mm2 - fornecime
nto e instalação

0,00 +12,00 12,00 8,27 0,00 +99,24 99,24

01.001.067.033 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv /
90º C

0,00 +145,00 145,00 77,79 0,00 +11.279,55 11.279,55

01.001.067.034 unTerminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecime
nto e instalação

0,00 +8,00 8,00 5,63 0,00 +45,04 45,04

01.001.067.035 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv
/ 90º C

0,00 +10,00 10,00 51,56 0,00 +515,60 515,60

01.001.067.036 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm²,  1
kv / 90º C

0,00 +25,00 25,00 41,35 0,00 +1.033,75 1.033,75

01.001.067.037 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv
/ 90º C

0,00 +450,00 450,00 26,25 0,00 +11.812,50 11.812,50
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01.001.067.038 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

0,00 +1.100,00 1.100,00 12,19 0,00 +13.409,00 13.409,00

01.001.067.039 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

0,00 +3.940,00 3.940,00 10,39 0,00 +40.936,60 40.936,60

01.001.067.040 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

0,00 +290,00 290,00 7,83 0,00 +2.270,70 2.270,70

01.001.067.041 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,30mCaixa de passagem em
alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0
,80x0,80x0,30m

0,00 +2,00 2,00 433,55 0,00 +867,10 867,10

01.001.067.042 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

0,00 +7,00 7,00 156,80 0,00 +1.097,60 1.097,60

01.001.067.043 unCaixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm 0,00 +2,00 2,00 101,63 0,00 +203,26 203,26

01.001.067.044 unFornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x
20 cm

0,00 +10,00 10,00 44,79 0,00 +447,90 447,90

01.001.067.045 unCaixa de derivação em pvc 15x15cm 0,00 +17,00 17,00 35,82 0,00 +608,94 608,94

01.001.067.046 unCaixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -
Rev 01

0,00 +218,00 218,00 14,22 0,00 +3.099,96 3.099,96

01.001.067.047 unCaixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa 0,00 +12,00 12,00 23,98 0,00 +287,76 287,76

01.001.067.048 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 0,00 +24,00 24,00 19,32 0,00 +463,68 463,68

01.001.067.049 unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 0,00 +5,00 5,00 18,84 0,00 +94,20 94,20

01.001.067.050 unInterruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, co
njugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc
4x2

0,00 +6,00 6,00 32,93 0,00 +197,58 197,58

01.001.067.051 unLuminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temp
erado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular  (tipo ta
rtaruga)

0,00 +1,00 1,00 142,63 0,00 +142,63 142,63

01.001.067.052 unRefletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k
, Autovolt, marca G-light ou similar

0,00 +4,00 4,00 209,85 0,00 +839,40 839,40

01.001.067.053 mRasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  
   1/2" a 1"

0,00 +148,30 148,30 6,35 0,00 +941,71 941,71

01.001.067.054 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubu
lação  diâm    1/2" a 1"

0,00 +79,15 79,15 4,87 0,00 +385,46 385,46

01.001.067.055 m2Demolição de piso de alta resistência 0,00 +25,00 25,00 19,15 0,00 +478,75 478,75

01.001.067.056 unRemoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor 0,00 +6,00 6,00 38,06 0,00 +228,36 228,36

01.001.067.057 unLampada espiral fluorescente eletronica PL  45W / 220V 
(compacta integrada), E-27, FLC ou similar

0,00 +8,00 8,00 27,13 0,00 +217,04 217,04

01.002 PAVIMENTO SUPERIOR 0,00 67.769,94 +7.204,06 74.974,00

01.002.001 unTampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, par
a eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

1,00 +0,00 1,00 103,93 103,93 +0,00 103,93

01.002.002 unCurva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo
, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mop
a ou similar)

1,00 +0,00 1,00 108,72 108,72 +0,00 108,72

01.002.003 unCurva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica 
- Rev 01

1,00 +0,00 1,00 74,17 74,17 +0,00 74,17

01.002.004 unFornecimento e instalação de mão francesa simples 100 m
m

34,00 +0,00 34,00 16,56 563,04 +0,00 563,04

01.002.005 unEmenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada par
a eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

24,00 +0,00 24,00 19,23 461,52 +0,00 461,52

01.002.006 unParafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bic
romatizada

96,00 +0,00 96,00 4,06 389,76 +0,00 389,76
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01.002.007 unPorca sextavada 1/4", bicromatizada 96,00 +0,00 96,00 4,06 389,76 +0,00 389,76

01.002.008 unArruela de pressão bicromatizada 1/4" 96,00 +0,00 96,00 0,46 44,16 +0,00 44,16

01.002.009 unArruela lisa zincada d=1/4" 192,00 +0,00 192,00 0,45 86,40 +0,00 86,40

01.002.010 unFornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosc
a soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

68,00 +0,00 68,00 3,62 246,16 +0,00 246,16

01.002.011 unFornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x
20 mm com divisória

27,00 +0,00 27,00 52,82 1.426,14 +0,00 1.426,14

01.002.012 unLuva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.
304 05, Pial Legrand ou similar

6,00 +0,00 6,00 7,82 46,92 +0,00 46,92

01.002.013 unDerivação em T para canaleta 110 x 20mm (ref.304 04 sis
tema "x", Pial Legrand ou similar )

7,00 +0,00 7,00 17,81 124,67 +0,00 124,67

01.002.014 unAcoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X",
ref.6750 53, Pial Legrand ou similar

29,00 +0,00 29,00 10,49 304,21 +0,00 304,21

01.002.015 unTampa de extremidade para canaleta 110x20mm, "Sistema X
", ref.304 00, Pial Legrand ou similar

4,00 +0,00 4,00 7,34 29,36 +0,00 29,36

01.002.016 mFornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 
20 mm com divisória - Rev 02

56,00 +0,00 56,00 38,61 2.162,16 +0,00 2.162,16

01.002.017 unLuva para canaleta 50 x 20mm ( ref.299 05 sistema " x "
, Pial Legrand ou similar)

7,00 +0,00 7,00 8,54 59,78 +0,00 59,78

01.002.018 unCotovelo 90 p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 01 sistema "
x", Pial Legrand ou similar)

8,00 +0,00 8,00 10,37 82,96 +0,00 82,96

01.002.019 unAcoplador de caixa para canaleta 50x20mm, "Sistema X", 
ref.6750 52, Pial Legrand ou similar

36,00 +0,00 36,00 6,56 236,16 +0,00 236,16

01.002.020 unTampa de extremidade p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 00 
sistema "x", Pial Legrand ou similar )

9,00 +0,00 9,00 6,50 58,50 +0,00 58,50

01.002.021 unTomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6, sistema X 
ou similar

78,00 +0,00 78,00 142,58 11.121,24 +0,00 11.121,24

01.002.022 unTomada para lógica, rj45, com placa, cat. 5e sistema X 
ou similar

2,00 +0,00 2,00 131,23 262,46 +0,00 262,46

01.002.023 unTomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fa
me ou similar

35,00 +0,00 35,00 40,01 1.400,35 +0,00 1.400,35

01.002.024 unTomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A,
com caixa, "Sistema X"

8,00 +0,00 8,00 37,75 302,00 +0,00 302,00

01.002.025 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 2.745,00 +0,00 2.745,00 12,89 35.383,05 +0,00 35.383,05

01.002.026 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 50,00 +0,00 50,00 12,89 644,50 +0,00 644,50

01.002.027 unLampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 53,00 +0,00 53,00 22,76 1.206,28 +0,00 1.206,28

01.002.028 ptPonto de interruptor 03 seções simples c/placa, com can
aleta plastica c/divisoria 20x10mm

1,00 +0,00 1,00 257,55 257,55 +0,00 257,55

01.002.029 ptPonto de interruptor 01 seção simples c/placa, com cana
leta plastica c/divisoria 20x10mm

2,00 +0,00 2,00 257,91 515,82 +0,00 515,82

01.002.030 ptPonto de interruptor 02 seções simples c/placa, com can
aleta plastica c/divisoria 20x10mm

1,00 +0,00 1,00 256,35 256,35 +0,00 256,35

01.002.031 unRemoção de interruptores e tomadas 36,00 +0,00 36,00 4,19 150,84 +0,00 150,84

01.002.032 mCabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V 
/ 70º

800,00 +655,00 1.455,00 8,74 6.992,00 +5.724,70 12.716,70

01.002.033 ptPonto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, co
m canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incl
uindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento

2,00 +0,00 2,00 310,71 621,42 +0,00 621,42

01.002.034 Mão de Obra dos Insumos 0,00 1.657,60 +1.479,36 3.136,96

01.002.034.001 hEletricista 56,00 +0,00 56,00 16,87 944,72 +0,00 944,72

01.002.034.002 hServente de obras 56,00 +0,00 56,00 12,73 712,88 +0,00 712,88
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01.002.034.003 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 0,00 +67,00 67,00 22,08 0,00 +1.479,36 1.479,36

01.003 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00 +10.156,44 10.156,44

01.003.001 unFornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 
19" x  44 U x 870 mm inclusive acessórios

0,00 +1,00 1,00 3.754,59 0,00 +3.754,59 3.754,59

01.003.002 unFornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

0,00 +36,00 36,00 78,92 0,00 +2.841,12 2.841,12

01.003.003 unCurva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, 
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

0,00 +8,00 8,00 21,40 0,00 +171,20 171,20

01.003.004 unTê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref
. Mopa ou similar)

0,00 +3,00 3,00 44,52 0,00 +133,56 133,56

01.003.005 unFornecimento e instalação de saída horizontal para elet
roduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)

0,00 +1,00 1,00 10,19 0,00 +10,19 10,19

01.003.006 unSaída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) 0,00 +1,00 1,00 11,68 0,00 +11,68 11,68

01.003.007 unPerfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 600
0mm

0,00 +5,00 5,00 65,81 0,00 +329,05 329,05

01.003.008 unSuporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha 
metálica (ref. Mopa ou similar)

0,00 +3,00 3,00 14,51 0,00 +43,53 43,53

01.003.009 unFixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com ros
ca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)

0,00 +3,00 3,00 33,72 0,00 +101,16 101,16

01.003.010 unCaixa de derivação em pvc 15x15cm 0,00 +2,00 2,00 35,82 0,00 +71,64 71,64

01.003.011 unCaixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa 0,00 +10,00 10,00 23,98 0,00 +239,80 239,80

01.003.012 unTomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa
, ref.0605, Fame ou similar

0,00 +15,00 15,00 76,00 0,00 +1.140,00 1.140,00

01.003.013 mRasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  
   1/2" a 1"

0,00 +133,00 133,00 6,34 0,00 +843,22 843,22

01.003.014 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubu
lação  diâm    1/2" a 1"

0,00 +53,20 53,20 4,86 0,00 +258,55 258,55

01.003.015 mRasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  
1 1/4" a 2"

0,00 +15,00 15,00 10,13 0,00 +151,95 151,95

01.003.016 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubul
ação   diâm 1 1/4" a 2"

0,00 +6,00 6,00 9,20 0,00 +55,20 55,20

TOTAIS DA PLANILHA: 112.653,79TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 304.004,02TOTAL SUPRIMIDO:+191.350,23 +0,00

TOTAIS GERAL: 491.023,29TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 716.573,47TOTAL SUPRIMIDO:225.550,18 0,00

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 15


