
CRONOGRAMA DE ENTREGA

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
ENTREGA 

FINAL

1ª ENTREGA 2ª ENTREGA 3ª ENTREGA 4ª ENTREGA 5ª ENTREGA 6ª ENTREGA 7ª ENTREGA 8ª ENTREGA 9ª ENTREGA 10ª ENTREGA 11ª ENTREGA

20 PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

22.2 ÁREA TOTAL EXTERNA

22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

22.1 EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  (OBRA)

21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

17.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

(MPS)

18 PROJETO GLP/GN

17.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

17
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (PDA)

15
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

14.2 Área externa

14.1 Edificações

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

12 PROJETO HIDRÁULICO

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

9 PROJETO CFTV

10 PROJETO SONORIZAÇÃO

8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

7.2
Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, orlas, complexo 

com várias edificações etc)

7.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)

7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6 PROJETO ESTRUTURA DE AÇO/ALUMÍNIO/MADEIRA

5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

2.3 AMPLIAÇÕES

3 TOPOGRAFIA

2.2 REFORMA COM DEMOLIÇÕES E NOVAS EXECUÇÕES

2.1 MAQUETE ELETRÔNICA

2 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1 ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE 

POLÍCIA - ACADEPOL/SE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

1


