
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS 165 DIAS 180 DIAS 195 DIAS 210 DIAS 225 DIAS 240 DIAS 255 DIAS 270 DIAS 285 DIAS APROVAÇÕES

1
5.774,23 2.887,12 2.309,69 577,42
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

2
50.469,04 25.234,52 20.187,62 5.046,90
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

2.1 MAQUETE ELETRÔNICA
5.400,00 2.700,00 2.160,00 540,00
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

2.2
37.745,38 18.872,69 15.098,15 3.774,54
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

2.3 AMPLIAÇÕES
12.723,66 6.361,83 5.089,46 1.272,37
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

3 TOPOGRAFIA
6.079,43 6.079,43
100,00% 100,00%

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS
5.401,40 5.401,40
100,00% 100,00%

5
16.161,31 8.080,66 6.464,52 1.616,13
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

6
3.768,31 1.884,16 1.507,32 376,83
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

7
23.932,79 11.966,40 11.966,39 4.786,56
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

7.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)
22.548,79 11.274,40 11.274,39
100,00% 50,00% 50,00%

7.2
1.384,00 692,00 691,99
100,00% 50,00% 50,00%

8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
5.824,89 2.912,45 2.329,96 582,48

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

9 PROJETO CFTV
3.412,82 1.706,41 1.365,13 341,28
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

10 PROJETO SONORIZAÇÃO
1.677,34 838,67 670,94 167,73
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
9.058,09 4.529,05 3.623,24 905,80
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

12 PROJETO HIDRÁULICO
1.650,50 825,25 825,25 330,10
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
1.650,50 825,25 825,25 330,10
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
3.287,50 1.643,75 1.643,75 657,50
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

14.1 Edificações
1.384,00 692,00 692,00
100,00% 50,00% 50,00%

14.2 Área externa
1.903,50 951,75 951,75
100,00% 50,00% 50,00%

15
9.519,97 4.759,99 4.759,98 1.903,99
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA
1.451,00 725,50 725,50 290,20
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

17
5.472,34 2.736,17 2.736,17

100,00% 50,00% 50,00%

17.1
4.088,34 2.044,17 2.044,17
100,00% 50,00% 50,00%

17.2
1.384,00 692,00 692,00
100,00% 50,00% 50,00%

18 PROJETO GLP/GN
1.812,00 906,00 906,00 362,40
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
2.264,31 1.132,16 905,72 226,43
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

20
3.522,27 1.761,14 1.408,91 352,22
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
2.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00
100,00% 50,00% 50,00% 20,00%

22
19.720,16 9.860,08 7.888,06 1.972,02
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

22.1
18.020,16 9.010,08 7.208,06 1.802,02
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

22.2 ÁREA TOTAL EXTERNA
1.700,00 850,00 680,00 170,00
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

Sub-Total 189.310,20  R$   14.367,95  R$         -    R$    55.478,73  R$              -    R$    16.582,47  R$        -    R$    15.830,30  R$        -    R$    30.311,14  R$        -    R$    15.961,11  R$        -    R$    22.481,30  R$        -    R$    40.375,23  R$        -    R$    19.345,03  R$    61.458,76  R$         9.060,85 
Aprovações de Projetos 9.060,85 9.060,85

TOTAL GERAL 198.371,05 14.367,95 0,00 55.478,73 0,00 16.582,47 0,00 15.830,30 0,00 30.311,14 0,00 15.961,11 0,00 22.481,30 0,00 40.375,23 0,00 19.345,03 61.458,76 18.121,70

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA 
A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA - ACADEPOL/SE

PREÇO FINAL 
(R$)

ENTREGA 
FINAL

ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO 
CADASTRAL

PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO

REFORMA COM DEMOLIÇÕES E NOVAS 
EXECUÇÕES

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 
FUNDAÇÕES

PROJETO ESTRUTURA DE 
AÇO/ALUMÍNIO/MADEIRA

PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, 
orlas, complexo com várias edificações etc)

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 
CONTRA SURTOS (MPS)

PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DA OBRA

EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)


