CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA
A REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE POLICIA - ACADEPOL/SE

ITEM| DESCRICAO DOS SERVICOS PREC&BF)INAL 45DIAS | 60DIAS | 75DIAS 90 DIAS 105DIAS |120DIAS| 135DIAS |150DIAS| 165DIAS |180DIAS| 195DIAS |210DIAS| 225DIAS [240DIAS| 255DIAS |270DIAs| 28spias | FNIREGA | \provacoEs
1 ATUALIZACAO DO LEVANTAMENTO 5.774,23 2.887,12 2.309,69 577,42
CADASTRAL 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
2 PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E 50.469,04 25.234,52 20.187,62 5.046,90
EXECUTIVO 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
N 5.400,00 2.700,00 2.160,00 540,00
2.1 MAQUETE ELETRONICA 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
20 REFORMA COM DEMOLICOES E NOVAS 37.745,38 18.872,69 15.098,15 3.774,54
“* |EXECUCOES 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
N 12.723,66 6.361,83 5.089,46 1.272,37
2.3 |AMPLIACOES 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
6.079,43 6.079,43
3 [TOPOGRAFIA 100,00% 100,00%
) 5.401,40 5.401,40
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 100.00% 100.00%
5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 16.161,31 8.080,66 6.464,52 1.616,13
FUNDACOES 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
6 PROJETO ESTRUTURA DE 3.768,31 1.884,16 1.507,32 376,83
ACO/ALUMINIO/MADEIRA 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
7 PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO 23.932,79 11.966,40 11.966,39 4.786,56
EXTERNA 100,00% 50,00% 50,00% 20,00%
. ~ .. ~ 22.548,79 11.274,40 11.274,39
7.1 |Edificagdes Especiais (com gerador e subestagdo) 100.00% 50.00% 30.00%
72 I[luminagdo de areas externas (pragas, calgaddes, 1.384,00 692,00 691,99
“~ Jlorlas, complexo com varias edificagdes etc) 100,00% 50,00% 50,00%
8 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 582489 291245 2.329.96 582,48
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
3412,82 1.706,41 1.365,13 34128
9 |PROJETO CFTV 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
- 1.677,34 838,67 670,94 167,73
10 [PROJETO SONORIZAGAO 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
N 9.058,09 4.529,05 3.62324 905,30
11 [PROJETO CLIMATIZACAO 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
. 1.650,50 825,25 825,25 330,10
12 [PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 50,00% 20,00%
) 1.650,50 82525 825,25 330,10
13 [PROJETO ESGOTOS SANITARIOS 100.00% 30.00% 30.00% 20.00%
3.287,50 1.643,75 1.643,75 657,50
14 [PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 100.00% 50.00% 50.00% 20.00%
L 1.384,00 692,00 692,00
14.1 |Edificagdes 100,00% 50,00% 50,00%
. 1.903,50 951,75 951,75
14.2 |Area externa 100,00% 50,00% 50,00%
15 PROJETO DE PBEVENCAO E COMBATE A 9.519,97 4.759,99 4.759,98 1.903,99
INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 50,00% 20,00%
. . 1.451,00 725,50 725,50 290,20
16 [RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA 100.00% 50.00% 30.00% 20.00%
|7 [PROJETO DE PROTECAO CONTRA 547234 2.736,17 2.736,17
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) 100,00% 50,00% 50,00%
PRUJETU DE SISTEVMIA DE PRUTECAU 4.088.34 2.044,17 2.044,17
17.1 NTRA DESCARGAS ATMOSFERICA —— —2 —
fcq?)]—m \ SCARG 08 CAS 100,00% 50,00% 50,00%
17.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO 1.384,00 692,00 692,00
= |CONTRA SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.812,00 906,00 906,00 362,40
18 [PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 50,00% 20,00%
- 2.264,31 1.132,16 905,72 226,43
19 [PROJETO COMUNICACAO VISUAL 100.00% 50.00% 20.00% 10.00%
20 PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DE 3.522,27 1.761,14 1.408,91 352,22
PROJETOS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00
21 [PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 100.00% 50.00% 30.00% 20.00%
2 ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS 19.720,16 9.860,08 7.888,06 1.972,02
DA OBRA 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
71 EDIFICACOES - Arquitetura e Engenharias 18.020,16 9.010,08 7.208,06 1.802,02
" |(OBRA) 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
. 1.700,00 850,00 680,00 170,00
222 |AREA TOTAL EXTERNA 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
Sub-Total 189.310,20 R$ 14.367,95 | RS - |R$ 55.478,73 | RS R$ 16.582,47 | RS - |R$ 15.830,30 | RS - |R$ 30.311,14 | R$ - |R$ 15.961,11 | R$ - |R$ 22.481,30 [ R$ - |R$ 40.375,23 | RS - |R$ 19.345,03 | RS 61.458,76 | RS 9.060,85
Aprovagoes de Projetos 9.060,85 9.060,85
TOTAL GERAL 198.371,05 14.367,95 0,00 55.478,73 0,00 16.582,47 0,00 15.830,30 0,00 30.311,14 0,00 15.961,11 0,00 22.481,30 0,00 40.375,23 0,00 19.345,03 61.458,76 18.121,70
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