CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE
POLICIA - ACADEPOL/SE

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

15 DIAS

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

180 DIAS

210 DIAS

240 DIAS

270 DIAS

ENTREGA
FINAL

1* ENTREGA

2*ENTREGA

3"ENTREGA

4'ENTREGA

5" ENTREGA

6" ENTREGA

7* ENTREGA

8* ENTREGA

9* ENTREGA

10* ENTREGA

11* ENTREGA

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO

ATUALIZACAO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL

PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO

21

MAQUETE ELETRONICA

2.2

REFORMA COM DEMOLICOES E NOVAS EXECUCOES

23

AMPLIACOES

TOPOGRAFIA

PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES

PROJETO ESTRUTURA DE ACO/ALUMINIO/MADEIRA

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

Edificagdes Especiais (com gerador ¢ subestagio)

0 de drcas externas (pragas, calgaddes, orlas, complexo
com virias edificagdes etc)

Tlumi

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO CFTV

PROJETO SONORIZACAO

PROJETO CLIMATIZACAO

PROJETO HIDRAULICO

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

141

Edificagdes

142

Area externa

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)

171

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

172

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA SURTOS
(MPS)

PROJETO GLP/GN

19

PROJETO COMUNICAGAO VISUAL

20

PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

21

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RES{DUOS

22

ORGAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA

221

EDIFICACOES - Arquitetura ¢ Engenharias (OBRA)

222

AREA TOTAL EXTERNA




