
LICITAÇÃO/CONTRATO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO
Nº CONTRATO

00179/2022-FUNCAP

OBJETO

SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS NO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO/SE 

Nº DA LICITAÇÃO

00008/2022
DATA LICITAÇÃO DATA ASSINATURA VLR ATUAL DO CONTRATO

1.283.152,1129/09/2022

ORDEM DE SERVIÇO
Nº DA ORDEM

00057/2022
APLICAÇÃO DATA INÍCIO

28/11/2022
PRAZO (dias)

31/07/2024
DATA TÉRMINO

OBSERVAÇÕES

DIRETORIA

DITEC
GERÊNCIA

GEOCI

MEDIÇÃO
Nº MEDIÇÃO OS

015
Nº MEDIÇÃO CT

015 01/03/2024
DATA INÍCIAL

30/03/2024
DATA FINAL

OBSERVAÇÕES

NOME DO FISCAL

Marilu Guimarães Campos

VALOR ORDENADO

1.283.152,11

ACUMULADO ANTERIOR
624.672,43

VALOR DA MEDIÇÃO
156.846,22

ACUMULADO ATUAL
781.518,65

(%)
48,68

(%)
12,22

(%)
60,91

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 015

SALDO A MEDIR DA ORDEM
501.633,46

612

CONTRATADA(S)
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SERVIÇOS EMERGENCIAIS01 -
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 128.019,53 40.249,76 168.269,29 235.125,09 71,57

01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 38.871,94 7.372,26 46.244,20 67.020,57 69,00

01.001.001 unEquipe Dirigente 0,58 67.020,57 38.871,940,11 0,69 7.372,26 46.244,20 67.020,57 69,001,00

01.002 CANTEIRO DA OBRA 16.725,63 3.227,75 19.953,38 29.343,20 68,00

01.002.001 unEquipamentos de Apoio a Producao 0,57 19.691,20 11.223,990,11 0,68 2.166,03 13.390,02 19.691,20 68,001,00

01.002.002 unManutencao do Canteiro 0,57 9.652,00 5.501,640,11 0,68 1.061,72 6.563,36 9.652,00 68,001,00

01.003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 913,68 0,00 913,68 913,68 100,00

01.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

1.015,20 0,90 913,680,00 1.015,20 0,00 913,68 913,68 100,001.015,20

01.004 SERVIÇOS PRELIMINARES 71.508,28 29.649,75 101.158,03 137.036,63 73,82

01.004.001 mêsLocação de container - Almoxarifado com b
anheiro - 6,00 x 2,30m

0,00 605,73 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.004.002 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, i
nstalada

12,00 424,92 5.099,040,00 12,00 0,00 5.099,04 5.099,04 100,0012,00

01.004.003 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

0,00 923,03 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.846,06 0,002,00

01.004.004 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

0,00 376,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 376,74 0,001,00

01.004.005 m2Barracão aberto para apoio à produção (ca
rpintaria, central de armação, oficina, e
tc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em conc
reto desempolado

8,00 221,86 1.774,880,00 8,00 0,00 1.774,88 1.774,88 100,008,00

01.004.006 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 
uso)

129,89 117,03 15.201,020,00 129,89 0,00 15.201,02 19.134,41 79,44163,50

01.004.007 m2Restauro - Lavagem de superfície com hidr
ojateamento a uma pressão mínima de 1200 
lb

887,28 16,54 14.675,620,00 887,28 0,00 14.675,62 15.194,47 96,59918,65

01.004.008 m2Restauro - Lavagem de paredes com cloro l
íquido

887,28 4,70 4.170,230,00 887,28 0,00 4.170,23 4.317,66 96,59918,65

01.004.009 m2Proteção de elementos artisticos contra i
mpactos, com chapa compensada  resinada e
=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e v
edação com lona plástica

81,67 153,59 12.543,703,33 85,00 511,45 13.055,15 13.055,15 100,0085,00

01.004.010 m2/mesAndaime metálico fachadeiro - locação men
sal , exceto  montagem, desmontagem e tel
a

1.303,50 12,51 16.306,79759,00 2.062,50 9.495,09 25.801,88 52.542,01 49,114.200,00

01.004.011 m2Montagem e desmontagem de andaime modular
fachadeiro, com piso metálico, para edifi
cações com múltiplos pavimentos (exclusiv
e andaime e limpeza). af_11/2017

180,00 9,65 1.737,00560,00 740,00 5.404,00 7.141,00 9.457,00 75,51980,00

01.004.012 unEnsaio simples de argamassa, com determin
ação do traço provável em massa, com anál
ise granulométrica do agregado após ataqu
e ácido e remoção dos finos, e determinaç
ão da possível cor, exclusive coleta de a
mostras.

0,00 188,65 0,005,00 5,00 943,25 943,25 943,25 100,005,00

01.004.013 m2Projeto Elétrico 0,00 9.025,74 0,001,00 1,00 9.025,74 9.025,74 9.025,74 100,001,00
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01.004.014 m2Projeto Estrutura Metálica 0,00 4.270,22 0,001,00 1,00 4.270,22 4.270,22 4.270,22 100,001,00

01.005 FRETES 0,00 0,00 0,00 811,01 0,00

01.005.001 AREIA GROSSA DMT = 18 KM 0,00 0,00 0,00 28,04 0,00

01.005.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

0,00 0,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 28,04 0,0031,16

01.005.002 AREIA MÉDIA DMT = 18 KM 0,00 0,00 0,00 317,86 0,00

01.005.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

0,00 0,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 317,86 0,00353,18

01.005.003 PEDRA DE MÃO DMT = 33 KM 0,00 0,00 0,00 465,11 0,00

01.005.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

0,00 0,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 465,11 0,00516,79

02 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 6.405,60 0,00 6.405,60 16.120,12 39,74

02.001 mDemarcação e definição da area de reparo 
de estruturas utilizando disco de corte d
iamantado

96,00 33,54 3.219,840,00 96,00 0,00 3.219,84 3.219,84 100,0096,00

02.002 m²Preparo de substrato por escarificação ma
nual (corte de concreto) até 3,0cm de pro
fundidade

4,15 265,04 1.099,920,00 4,15 0,00 1.099,92 5.088,77 21,6119,20

02.003 m²Preparação do substrato (superfície de co
ncreto) e armadura por escovamento e hidr
ojateamento de areia

0,00 52,07 0,000,00 0,00 0,00 0,00 999,74 0,0019,20

02.004 m2Proteção de armadura com tinta de alto te
or de zinco - Nitoprimer Zn ou similar,  
esp:2mm

0,37 124,17 45,940,00 0,37 0,00 45,94 2.384,06 1,9319,20

02.005 m²Estucamento com argamassa polimérica 10,66 80,41 857,170,00 10,66 0,00 857,17 1.543,87 55,5219,20

02.006 m2Execução de Revestimento de Proteção com 
Grout espessura de até 1,5 cm

4,15 113,03 469,070,00 4,15 0,00 469,07 2.170,18 21,6119,20

02.007 m2Reboco especial de parede 2cm com argamas
sa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedac
it

19,20 37,17 713,660,00 19,20 0,00 713,66 713,66 100,0019,20

03 COBERTURA 176.381,43 59.036,98 235.418,41 252.021,22 93,41

03.001 m2Restauro - Cobertura provisória sobre tel
hados existentes (Sobrecobertura), com te
lha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x
6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm, utili
zação = 2 vezes

340,95 92,13 31.411,72345,27 686,22 31.809,73 63.221,45 63.221,45 100,00686,22

03.002 m2Revisão em cobertura com telha ceramica t
ipo canal comum, Itabaiana ou similar, co
m reposição de 20% do material

681,91 81,45 55.541,570,00 681,91 0,00 55.541,57 55.541,57 100,00681,91

03.003 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a
20x20cm, em massaranduba, angelin ou made
ira de lei

2,40 10.333,06 24.799,340,70 3,10 7.233,14 32.032,48 33.065,79 96,873,20

03.004 m2Imunização de madeira contra cupim, com a
plicação de 01 demão de Pentox ou similar

681,91 19,86 13.542,73199,54 881,45 3.962,86 17.505,59 22.635,43 77,341.139,75

03.005 mRemoção de calha de zinco 14,70 10,18 149,657,10 21,80 72,27 221,92 221,92 100,0021,80

03.006 mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimen
to 85 cm

16,80 141,43 2.376,025,00 21,80 707,15 3.083,17 3.083,17 100,0021,80

03.007 m2Remoção, lavagem, carga e retelhamento de 433,97 75,14 32.608,500,00 433,97 0,00 32.608,50 31.627,18 103,10420,91
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telhas cerâmicas tipo canal comum, fixada
s c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-a
proveitamento de 80%, Itabaiana ou simila
r

03.008 m2Manta de alumínio, subcobertura de telhad
o, Freshfoil da Tégula ou similar

500,53 31,87 15.951,900,00 500,53 0,00 15.951,90 21.732,47 73,40681,91

03.009 m2Escoramento metálico para lajes e vigas, 
c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4
,50 m), com montagem e desmontagem

0,00 24,46 0,0023,57 23,57 576,52 576,52 576,52 100,0023,57

03.010 mEmassamento de beiral de telha ceramica 0,00 7,31 0,00117,03 117,03 855,49 855,49 903,08 94,73123,54

03.011 mEmassamento de cumeeira com telha cerâmic
a - Rev. 02_03/2022

0,00 30,10 0,0064,16 64,16 1.931,22 1.931,22 2.390,24 80,8079,41

03.012 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmica
s

0,00 11,41 0,00212,60 212,60 2.425,77 2.425,77 3.009,84 80,59263,79

03.013 m2Restauro - Faceamento com papel japonês e
m tela artística com papel japonês 55gram
as

0,00 488,15 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.127,63 0,002,31

03.014 m3Remoção de peça de madeira para telhado /
assoalho, bitolas variadas

0,00 458,78 0,000,57 0,57 261,50 261,50 1.468,10 17,813,20

03.015 m2Grampeamento de telhas de barro tipo cana
l com arame cobre nº 14

0,00 43,28 0,00212,60 212,60 9.201,33 9.201,33 11.416,83 80,59263,79

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 0,00 48.937,10 0,00

04.001 ptRevisão de ponto de luz tipo 2, em teto o
u parede

0,00 89,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.583,88 0,0051,00

04.002 ptRevisão de ponto de interruptor com repos
ição do interruptor

0,00 15,24 0,000,00 0,00 0,00 0,00 152,40 0,0010,00

04.003 ptRevisão de ponto de tomada simples com re
posição da tomada e da fiação

0,00 114,18 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.712,70 0,0015,00

04.004 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 
9/10 w / bivolt

0,00 110,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 660,30 0,006,00

04.005 unLuminária tubular com lâmpada led de 1 x 
9/10 w / bivolt

0,00 67,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.006 unLuminária de emergência, tipo balizamento
, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 
lumens, SEGURIMAX ou similarr

0,00 281,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.252,00 0,008,00

04.007 unDisjuntor termomagnetico tripolar  16 A, 
padrão DIN (Europeu - linha branca), curv
a C, corrente 5KA

0,00 71,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.008 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, 
padrão DIN (Europeu - linha branca), curv
a C

0,00 136,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.009 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, 
padrão DIN (Europeu - linha branca), curv
a C

0,00 140,62 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.010 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar
seção  70mm², 0,6/ 1kv/ 70°

0,00 101,66 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.011 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar
seção  10mm², 450/ 750v / 70°c

0,00 18,97 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04.012 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
25mm (3/4")

0,00 13,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 0,00100,00

04.013 unFornecimento e assentamento de caixa pvc 
4" x 4"

0,00 19,27 0,000,00 0,00 0,00 0,00 96,35 0,005,00
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04.014 unFornecimento e instalação de trilho eletr
ificado de 1m com 02 spots

0,00 375,18 0,000,00 0,00 0,00 0,00 750,36 0,002,00

04.015 unLâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu 0,00 45,23 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.628,28 0,0036,00

04.016 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente no
minal de 16a - fornecimento e instalação.
af_10/2020

0,00 14,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00 116,48 0,008,00

04.017 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente no
minal de 20a - fornecimento e instalação.
af_10/2020

0,00 15,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,005,00

04.018 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nomi
nal de 25a - fornecimento e instalação. a
f_10/2020

0,00 75,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 150,24 0,002,00

04.019 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nomi
nal de 16a - fornecimento e instalação. a
f_10/2020

0,00 73,06 0,000,00 0,00 0,00 0,00 803,66 0,0011,00

04.020 mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar
seção   6mm², 450/ 750v / 70°c

0,00 12,42 0,000,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,0030,00

04.021 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4m
m², 450/ 750v / 70°c

0,00 10,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,0025,00

04.022 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,
5mm², 450/ 750v / 70°c

0,00 7,79 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.895,00 0,00500,00

04.023 unPonto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 1
0 A, com eletroduto de pvc rígido embutid
o  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), in
clusive placa em pvc e aterramento

0,00 271,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.445,66 0,009,00

04.024 unPonto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, c
om eletroduto de pvc rígido embutido, com
fio rigido 2,5mm² (fio 12)

0,00 271,15 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7.863,35 0,0029,00

04.025 unPonto de interruptor 01 seção (1 s) embut
ido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"

0,00 247,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.477,00 0,0010,00

04.026 unPonto de interruptor 02 seções embutido, 
com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3
/4"

0,00 251,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.769,95 0,0019,00

04.027 unPonto de luz em teto ou parede, com eletr
oduto pvc rígido embutido Ø 3/4"

0,00 282,37 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.106,07 0,0011,00

04.028 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv
el, diâm = 25mm (3/4")

0,00 2,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,0040,00

04.029 unFornecimento e instalação de parafuso cab
eça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref.
vl 1.77 valemam ou similar)

0,00 3,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00 386,00 0,00100,00

04.030 unQuadro de distribuição de embutir, em cha
pa de aço, para até 36 disjuntores, com b
arramento, padrão DIN, exclusive disjunto
res

0,00 1.330,27 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.330,27 0,001,00

04.031 unQuadro de distribuição de embutir, em cha
pa de aço, para até 24 disjuntores, com b
arramento, padrão DIN, exclusive disjunto
res -  Rev 01  03/2022

0,00 1.108,73 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.108,73 0,001,00

04.032 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 0,00 5,47 0,000,00 0,00 0,00 0,00 328,20 0,0060,00

04.033 unFornecimento e assentamento de caixa pvc 
4" x 2"

0,00 15,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 377,76 0,0024,00

04.034 unFornecimento e instalação de trilho eletr
ificado de 2m com 04 spots direcionáveis,

0,00 285,64 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.570,76 0,009,00
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inclusive lâmpada PAR 20
04.035 mCabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 4

50/750v - fornecimento e instalação
0,00 11,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 590,50 0,0050,00

04.036 undPlug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A 0,00 14,82 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.333,80 0,0090,00

04.037 undPlug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A 0,00 14,82 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.333,80 0,0090,00

05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 917,54 0,00 917,54 3.405,78 26,94

05.001 unRevisão de ponto de água tipo 2 2,00 90,14 180,280,00 2,00 0,00 180,28 180,28 100,002,00

05.002 unRevisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 
01

0,00 101,31 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05.003 unTorneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (de
ca ref 1190 c-40 ou similar)

2,00 141,28 282,560,00 2,00 0,00 282,56 282,56 100,002,00

05.004 unSifao cromado para lavatorio, DECA ref.16
80C 1 x 1 1/2 ou similar

2,00 227,35 454,700,00 2,00 0,00 454,70 454,70 100,002,00

05.005 unLimpeza de fossa até 5m3 0,00 358,62 0,000,00 0,00 0,00 0,00 717,24 0,002,00

05.006 m2Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm,
estruturada com não-tecido de poliéster, 
inclusive aplicação de 1 demão de primer,
exceto proteção mecânica

0,00 130,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.479,46 0,0011,37

05.007 m3Impermeabilização - Proteção mecânica de 
superficie com argamassa cimento e areia,
traço 1:3

0,00 857,46 0,000,00 0,00 0,00 0,00 291,54 0,000,34

06 REVESTIMENTOS 214.049,75 2.745,03 216.794,78 286.115,21 75,77

06.001 m²Restauro - Remoção de revestimento deteri
orado

103,71 26,18 2.715,130,00 103,71 0,00 2.715,13 5.731,59 47,37218,93

06.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 8,54 17,46 149,1112,43 20,97 217,03 366,14 882,43 41,4950,54

06.003 tkmTransporte local com caminhão basculante 
de 10m³, em rodovia pavimentada (construç
ão) densidade=1,5t/m³

197,10 1,34 264,11264,69 461,79 354,68 618,79 1.462,87 42,301.091,70

06.004 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

9,85 49,23 484,9218,64 28,49 917,65 1.402,57 3.586,41 39,1172,85

06.005 mRestauro - Tratamento de fissuras com arg
amassa de cal e areia traço 1:3 (Seção at
é 5x5cm)

0,00 6,46 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06.006 M2Restauro - Restauração de revestimento (R
eboco) em fachadas de obras do Patrimônio
Histórico

124,15 69,51 8.629,6710,26 134,41 713,17 9.342,84 15.217,82 61,39218,93

06.007 mRestauro - Tratamento de fissuras em peit
oris de mármore com adesivo acrílico

5,68 17,85 101,3912,54 18,22 223,84 325,23 357,00 91,1020,00

06.008 m2Restauro - Consolidação estrutural de for
ro artístico de madeira - Revisada 12/18

198,75 1.014,87 201.705,420,00 198,75 0,00 201.705,42 258.558,43 78,01254,77

06.009 m2Restauro - Recuperação de ornatos e cerca
duras

0,00 70,97 0,004,49 4,49 318,66 318,66 318,66 100,004,49

07 PAVIMENTAÇÕES 26.429,71 8.681,23 35.110,94 132.614,08 26,48

07.001 m2Remoção de piso em assoalho de madeira 51,20 4,37 223,740,00 51,20 0,00 223,74 451,51 49,55103,32

07.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 6,71 17,46 117,160,00 6,71 0,00 117,16 117,16 100,006,71

07.003 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

154,98 0,90 139,480,00 154,98 0,00 139,48 139,48 100,00154,98

07.004 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

7,50 49,23 369,230,00 7,50 0,00 369,23 369,23 100,007,50
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07.005 m2Restauração e/ou recuperação de assoalho 
madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20
a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, 
inclusive enchimento e raspagem

17,01 336,76 5.728,290,00 17,01 0,00 5.728,29 34.794,04 16,46103,32

07.006 mRestauro - Injeção de resina epoxi 0,00 408,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07.007 m²Raspagem, calafetagem, aplicação de synte
ko alto brilho em piso de madeira

0,00 58,26 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30.708,26 0,00527,09

07.008 m2Aplicação de resina sobre piso cerâmico 0,00 21,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.617,45 0,00263,73

07.009 m2Proteção de piso contra impactos, com cha
pa compensada resinadas e=6mm e lona plás
tica

473,00 41,97 19.851,810,00 473,00 0,00 19.851,81 21.705,62 91,46517,17

07.010 m2Imunização de madeira contra cupim, com a
plicação de 01 demão de Pentox ou similar

0,00 19,86 0,0023,12 23,12 459,16 459,16 4.501,67 10,20226,67

07.011 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a
20x20cm, em massaranduba, angelin ou made
ira de lei

0,00 10.333,06 0,000,57 0,57 5.889,84 5.889,84 24.282,69 24,262,35

07.012 kgPerfil e/ou chapa de aço, com furação e p
arafusos, para emendas de peças de madeir
a

0,00 55,59 0,0037,25 37,25 2.070,73 2.070,73 8.381,86 24,70150,78

07.013 m3Remoção de peça de madeira para telhado /
assoalho, bitolas variadas

0,00 458,78 0,000,57 0,57 261,50 261,50 1.078,13 24,252,35

07.014 m2Rejuntamento de pavimento com pedra calcá
rea

0,00 23,49 0,000,00 0,00 0,00 0,00 466,98 0,0019,88

08 ESQUADRIAS 4.867,38 12.723,16 17.590,54 35.742,52 49,21

08.001 m2Restauro - Desmontagem de esquadria de ma
deira

30,75 56,49 1.737,071,97 32,72 111,29 1.848,36 3.415,95 54,1160,47

08.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 2,00 17,46 34,920,00 2,00 0,00 34,92 34,92 100,002,00

08.003 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

46,12 0,90 41,510,00 46,12 0,00 41,51 41,51 100,0046,12

08.004 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

2,30 49,23 113,230,00 2,30 0,00 113,23 113,23 100,002,30

08.005 m2Restauro - Prótese em madeira de lei (Ang
elin) para esquadrias

8,23 163,07 1.342,072,55 10,78 415,83 1.757,90 2.739,58 64,1716,80

08.006 m2Restauro - Montagem de esquadria de madei
ra

20,45 78,17 1.598,585,50 25,95 429,94 2.028,52 4.726,94 42,9160,47

08.007 m2Restauro - Consolidação de madeira deteri
orada com resinas epoxi Sikadur 32 ou sim
ilar

0,00 58,19 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.696,24 0,0029,15

08.008 unRestauro - Reconstituição de Dobradiças e
m Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5"

0,00 61,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08.009 unRestauro - Reconstituição de Ferrolhos 0,00 54,11 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08.010 unFerrolho com fecho redondo, esp 5/16" a 1
/2", fabricada artesanalmente, l=5 a 10cm

0,00 39,32 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08.011 unTranca de ferro - tipo 2- para porta em g
rade de ferro, em barra chata ferro 2" x 
1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mã
o de obra

0,00 38,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 116,88 0,003,00

08.012 unFornecimento de cadeado 40mm 0,00 22,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08.013 m2Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8
"

0,00 186,19 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.887,97 0,0010,14
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08.014 unRestauro - Lubrificação de ferragem - Rev
03_02/2022

0,00 2,32 0,00506,00 506,00 1.173,92 1.173,92 1.173,92 100,00506,00

08.015 unRestauro - Limpeza de ferragem 0,00 4,24 0,00506,00 506,00 2.145,44 2.145,44 2.145,44 100,00506,00

08.016 m3Restauro - Aduela / batente / frame, para
porta, tipo simples ou em arco, feito em 
madeira de lei

0,00 12.164,24 0,000,60 0,60 7.298,54 7.298,54 10.217,96 71,430,84

08.017 m2Demolição de divisórias tipo naval 0,00 15,17 0,0064,00 64,00 970,88 970,88 970,88 100,0064,00

08.018 m2Assentamento de divisórias 0,00 83,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.347,84 0,0064,00

08.019 unDobradiça de canto, aço carbono com acaba
mento cromado, 3 1/2" x 2 1/4", Pado ou s
imilar

0,00 21,25 0,000,00 0,00 0,00 0,00 637,50 0,0030,00

08.020 unFornecimento e instalação de ferrolho com
fecho chato, em aço galvanizado / zincado
, de sobrepor, com comprimento de 6"

0,00 20,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 249,72 0,0012,00

08.021 unFornecimento e instalação de ferrolho com
fecho chato, em aço galvanizado / zincado
, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"

0,00 12,18 0,000,00 0,00 0,00 0,00 48,72 0,004,00

08.022 unParafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (forneci
mento e colocação)

0,00 0,44 0,00403,00 403,00 177,32 177,32 177,32 100,00403,00

09 PINTURAS 63.661,50 4.193,38 67.854,88 172.949,29 39,23

09.001 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico e 02 demãos de tin
ta pva latex convencional para exteriores

850,93 23,48 19.979,830,00 850,93 0,00 19.979,83 21.569,90 92,63918,65

09.002 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador e 02 demãos de tint
a pva latex convencional para interiores

0,00 23,99 0,000,00 0,00 0,00 0,00 58.766,38 0,002.449,62

09.003 m2Pintura de acabamento com lixamento e apl
icação de 02 demãos de esmalte sintético 
ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar
)

0,00 19,33 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7.702,81 0,00398,49

09.004 m2Pintura para superfícies de madeira com l
ixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador e 02 demãos de tinta 
esmalte ou óleo

0,00 28,39 0,0082,20 82,20 2.333,66 2.333,66 4.538,42 51,42159,86

09.005 m2Pintura de acabamento com lixamento, apli
cação de 01 demão de tinta à base de zarc
ão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

23,15 30,04 695,433,41 26,56 102,44 797,87 1.461,15 54,6148,64

09.006 m2Restauro - Remoção de ré-pintura em esqua
drias de madeira ou forros

818,37 51,36 42.031,480,00 818,37 0,00 42.031,48 51.828,40 81,101.009,12

09.007 m2Pintura para superfícies de madeira com l
ixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador e 02 demãos de tinta 
esmalte ou óleo

33,63 28,39 954,760,00 33,63 0,00 954,76 24.110,49 3,96849,26

09.008 m2Pintura com tinta alquídica de fundo (tip
o zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre
superfícies metálicas (exceto perfil) exe
cutado em obra (por demão). af_01/2020

0,00 21,89 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.214,46 0,0055,48

09.009 hEncargos Complementares - Auxiliar de Res
tauração

0,00 4,20 0,00168,00 168,00 705,60 705,60 705,60 100,00168,00

09.010 hAuxiliar de Restaurador 0,00 6,26 0,00168,00 168,00 1.051,68 1.051,68 1.051,68 100,00168,00

10 DIVERSOS
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3.939,99 21.436,51 25.376,50 47.622,48 53,29

10.001 COMPLEMENTAÇÃO DE MURO 0,00 0,00 0,00 7.946,37 0,00

10.001.001 m2Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09
m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas 
(9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e
inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa c
ada 3,00m, chapisco e reboco

0,00 220,31 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.576,25 0,0029,85

10.001.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para exteriores
- cores convencionais

0,00 15,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.370,12 0,0089,55

10.002 ELIMINAÇÃO DE CARREAMENTO DE MATERIAL COM
RECUPERAÇÃO DO PISO EM LAJOTA CALCÁREA NO
PÁTEO INTERNO

3.038,43 0,00 3.038,43 6.882,32 44,15

10.002.001 m2Demolição de piso em pedra calcárea 21,84 25,49 556,700,00 21,84 0,00 556,70 556,70 100,0021,84

10.002.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 7,23 17,46 126,240,00 7,23 0,00 126,24 126,24 100,007,23

10.002.003 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

166,98 0,90 150,280,00 166,98 0,00 150,28 150,28 100,00166,98

10.002.004 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

8,35 49,23 411,070,00 8,35 0,00 411,07 411,07 100,008,35

10.002.005 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm

3,00 46,90 140,700,00 3,00 0,00 140,70 140,70 100,003,00

10.002.006 unCurva 90° longa em pvc rígido soldável, d
iâm = 100mm

0,00 85,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10.002.007 m3Aterro manual de áreas, sem aquisição de 
material, com espalhamento e compactação

14,92 52,38 781,510,00 14,92 0,00 781,51 781,51 100,0014,92

10.002.008 m²Camada impermeabilizadora, espessura = 8,
0cm, c/ concreto fck = 15mpa

21,82 39,96 871,930,00 21,82 0,00 871,93 871,93 100,0021,82

10.002.009 m2Piso em pedra calcárea, cortada, aparelha
da e com face aparente lisa e polida, esp
=8cm, assentado com argamassa de cimento 
e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastr
o de regularização em concreto simples

0,00 175,36 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.843,89 0,0021,92

10.003 RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA EXTERNA DO PÁTEO 901,56 0,00 901,56 901,55 100,00

10.003.001 m2Demolição manual de piso cimentado sobre 
lastro de concreto - Rev 01

9,34 25,49 238,080,00 9,34 0,00 238,08 238,08 100,009,34

10.003.002 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,48 17,46 8,380,00 0,48 0,00 8,38 8,38 100,000,48

10.003.003 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

11,20 0,90 10,080,00 11,20 0,00 10,08 10,08 100,0011,20

10.003.004 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

0,56 49,23 27,570,00 0,56 0,00 27,57 27,57 100,000,56

10.003.005 m2Piso em concreto simples desempolado, fck
= 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas pa
ra juntas de concretagem

7,72 48,98 378,130,00 7,72 0,00 378,13 378,12 100,007,72

10.003.006 m2Fornecimento e instalação de tela aço sol
dada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferr
o 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha 
Pop Média Gerdau ou similar

7,72 31,00 239,320,00 7,72 0,00 239,32 239,32 100,007,72

10.004 OUTROS 0,00 0,00 0,00 5.587,10 0,00

10.004.001 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 
0,60 x 0,80 m

0,00 2.150,27 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.150,27 0,001,00
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10.004.002 m2Limpeza geral 0,00 2,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.436,83 0,001.363,82

10.005 RECUPERAÇÃO DE PAREDE  DE TAIPA 0,00 21.436,51 21.436,51 26.305,14 81,49

10.005.001 m3Argamassa cal, argila e areia (taipa), tr
aço em massa (1:0,57:8,89) - Confecção me
cânica e transporte

0,00 486,02 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.083,82 0,002,23

10.005.002 mRestauro - Execução de madeiramento (ripa
mento) para taipa

0,00 110,16 0,00172,66 172,66 19.020,23 19.020,23 21.472,39 88,58194,92

10.005.003 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a
20x20cm, em massaranduba, angelin ou made
ira de lei

0,00 10.333,06 0,000,12 0,12 1.239,97 1.239,97 1.859,95 66,670,18

10.005.004 m2Imunização de madeira contra cupim, com a
plicação de 01 demão de Pentox ou similar

0,00 19,86 0,0059,23 59,23 1.176,31 1.176,31 1.417,01 83,0171,35

10.005.005 m2Restauro - Aguada de cal, aplicado com tr
inchão, para preparo de superfície de rec
uperação de taipa - 02 demãos

0,00 13,91 0,000,00 0,00 0,00 0,00 471,97 0,0033,93

11 REFORÇO ESTRUTURAL TELHADO (ESTRUTURA MET
ÁLICA)

0,00 3.791,24 3.791,24 28.580,70 13,27

11.001 kgViga metálica em perfil laminado ou solda
do em aço estrutural, com conexões parafu
sadas, inclusos mão de obra, transporte e
içamento utilizando guindaste - fornecime
nto e instalação. af_01/2020_psa

0,00 21,41 0,000,00 0,00 0,00 0,00 23.495,33 0,001.097,40

11.002 kgPerfil e/ou chapa de aço, com furação e p
arafusos, para emendas de peças de madeir
a

0,00 55,59 0,0068,20 68,20 3.791,24 3.791,24 5.085,37 74,5591,48

12 FIXAÇÃO DE PINACULO 0,00 1.884,52 1.884,52 1.884,52 100,00

12.001 UNServiço de furo em concreto armado com Ø=
3/8" a 1" e esp=20cm

0,00 7,40 0,0020,00 20,00 148,00 148,00 148,00 100,0020,00

12.002 KGAço CA-25   Ø 6,3 mm (1/4") 0,00 13,54 0,001,23 1,23 16,65 16,65 16,65 100,001,23

12.003 mRestauro - Injeção de resina epoxi 0,00 408,52 0,004,21 4,21 1.719,87 1.719,87 1.719,87 100,004,21

13 ESFERA 0,00 1.524,03 1.524,03 1.714,51 88,89

13.001 udRestauro - Recuperação de Esfera em madei
ra de lei com diâmetro = 14 cm

0,00 113,57 0,0013,00 13,00 1.476,41 1.476,41 1.476,41 100,0013,00

13.002 udEsfera em madeira de lei com diâmetro = 1
4 cm

0,00 47,62 0,001,00 1,00 47,62 47,62 238,10 20,005,00

14 CIMALHA EM MADEIRA 0,00 580,38 580,38 20.319,49 2,86

14.001 mRestauro - remoção de cimalha de madeira 
- Obra Museu do Estado de Sergipe

0,00 10,86 0,0050,84 50,84 552,12 552,12 4.174,80 13,23384,42

14.002 mRestauro - recolocação de cimalha de made
ira - Obra Museu do Estado de Sergipe

0,00 10,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.174,80 0,00384,42

14.003 mRestauro - Execução de cimalha em madeira
para a Obra do Museu de Estado de Sergipe

0,00 149,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.218,30 0,0041,70

14.004 m2Restauro - Consolidação de madeira deteri
orada com resinas epoxi Sikadur 32 ou sim
ilar

0,00 56,52 0,000,50 0,50 28,26 28,26 1.825,03 1,5532,29

14.005 m3Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a
20x20cm, em massaranduba, angelin ou made
ira de lei

0,00 10.333,06 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.926,56 0,000,38

624.672,43 156.846,22 781.518,651.283.152,11 60,91TOTAIS DA PLANILHA:
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