
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

33.045,58
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

595.761,00(33,20%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 0,00 131.865,07 +5.509,97 137.375,04

01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 80.082,73 +0,00 80.082,73

01.001.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 49.656,96 49.656,96 +0,00 49.656,96

01.001.002 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 19.014,77 19.014,77 +0,00 19.014,77

01.001.003 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 11.411,00 11.411,00 +0,00 11.411,00

01.002 MOBILIZAÇÃO 0,00 981,00 +0,00 981,00

01.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

900,00 +0,00 900,00 1,09 981,00 +0,00 981,00

01.003 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 981,00 +0,00 981,00

01.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

900,00 +0,00 900,00 1,09 981,00 +0,00 981,00

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

2.357.207,07Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

VER EM ANEXO
JUSTIFICATIVA

02
SEQ TIPO DE ADITIVO

562.715,42
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

1.794.491,65
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

1000.132-4
INSC. MUNICIPAL

AVENIDA JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, 471, GALPÃO, CENTRO
ENDEREÇO

27.131.400-1
INSC. ESTADUAL

04/12/2023 1.794.491,65
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

16/10/2023
DATA LICITAÇÃO

00029/2023
Nº DA LICITAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP, PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE
CONTROLE GOVERNADOR MARCELO DÉDA - CICC, EM ARACAJU/SE

OBJETO

16.458.507/0001-23
C.N.P.J.

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS  LTDA
CONTRATADA

00015/2023-SSP
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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01.004 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 0,00 44.762,25 +5.509,97 50.272,22

01.004.001 m2Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 v
ezes

30,00 +0,00 30,00 281,01 8.430,30 +0,00 8.430,30

01.004.002 UNLigação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisór
ia ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusi
ve Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

1,00 +0,00 1,00 636,29 636,29 +0,00 636,29

01.004.003 unInstalação provisória de energia elétrica, aerea, trifa
sica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do m
edidor

1,00 +0,00 1,00 1.906,87 1.906,87 +0,00 1.906,87

01.004.004 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada RECUR
SO FEDERAL

12,00 +0,00 12,00 406,22 4.874,64 +0,00 4.874,64

01.004.005 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada RECUR
SO ESTADUAL

12,00 +0,00 12,00 406,22 4.874,64 +0,00 4.874,64

01.004.006 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada - Rev 02 - 09/2021

1,00 +0,00 1,00 856,59 856,59 +0,00 856,59

01.004.007 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1,00 +0,00 1,00 1.887,06 1.887,06 +0,00 1.887,06

01.004.008 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) 191,20 +49,47 240,67 111,38 21.295,86 +5.509,97 26.805,83

01.005 FRETE DE AGREGADOS 0,00 5.058,09 +0,00 5.058,09

01.005.001 FRETE DE AREIA GROSSA - NOSSA. SEMHORA DO SOCORRO - (DM
T = 17 KM)

0,00 1.574,86 +0,00 1.574,86

01.005.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.444,83 +0,00 1.444,83 1,09 1.574,86 +0,00 1.574,86

01.005.002 FRETE DE AREIA MÉDIA - - NOSSA. SEMHORA DO SOCORRO - (D
MT = 17 KM)

0,00 1.235,77 +0,00 1.235,77

01.005.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.133,73 +0,00 1.133,73 1,09 1.235,77 +0,00 1.235,77

01.005.003 FRETE DE BRITA - CAMPO DO BRITO - (DMT = 64,4 KM) 0,00 2.240,66 +0,00 2.240,66

01.005.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

2.055,65 +0,00 2.055,65 1,09 2.240,66 +0,00 2.240,66

01.005.004 FRETE DE PEDRA MÃO - LARANJEIRAS - (DMT = 23,1 KM) 0,00 6,80 +0,00 6,80

01.005.004.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

6,24 +0,00 6,24 1,09 6,80 +0,00 6,80

TOTAIS DA PLANILHA: 131.865,07TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 137.375,04TOTAL SUPRIMIDO:+5.509,97 +0,00

01 REMOÇÕES DE DEMOLIÇÕES 0,00 33.013,22 +5.754,83 38.768,05

01.001 m2Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, se
m reaproveitamento. af_12/2017

213,60 +0,00 213,60 21,35 4.560,36 +0,00 4.560,36

01.002 m2Demolição de forros 144,24 +0,00 144,24 7,10 1.024,10 +0,00 1.024,10

01.003 m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de conc
reto - Rev 01

42,09 +0,00 42,09 25,60 1.077,50 +0,00 1.077,50

01.004 m2Remoção de piso em Pedra Portuguesa 323,19 +0,00 323,19 27,64 8.932,97 +0,00 8.932,97

01.005 m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 609,23 +0,00 609,23 13,91 8.474,39 +0,00 8.474,39

01.006 m2Demolição de piso de madeira 86,13 +40,90 127,03 25,33 2.181,67 +1.036,00 3.217,67

01.007 m2Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive cont
ra-piso

85,45 +0,00 85,45 5,04 430,67 +0,00 430,67

01.008 m²Remoção de piso em mármore 6,58 +0,00 6,58 16,19 106,53 +0,00 106,53

01.009 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 41,88 +0,00 41,88 16,19 678,04 +0,00 678,04

01.010 m2Remoção de esquadria de alumínio e vidro 3,19 +39,35 42,54 18,71 59,68 +736,24 795,92

01.011 unRemoção de lavatório 8,00 +1,00 9,00 12,73 101,84 +12,73 114,57

REFORMA02 -
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01.012 unRemoção de vaso sanitário 13,00 +2,00 15,00 12,73 165,49 +25,46 190,95

01.013 m2Remoção de bancada de granito (ou marmore) 0,59 +0,72 1,31 22,12 13,05 +15,93 28,98

01.014 unRemoção de metais sanitários (torneira, registros, chuv
eiros, etc.)

10,00 +7,00 17,00 21,40 214,00 +149,80 363,80

01.015 unRemoção de luminária 96,00 +0,00 96,00 11,98 1.150,08 +0,00 1.150,08

01.016 m3Demolição de alvenaria de pedra 5,14 +0,66 5,80 83,14 427,34 +54,87 482,21

01.017 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem re
vestimento

16,24 +0,00 16,24 19,41 315,22 +0,00 315,22

01.018 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reve
stida

5,83 +7,14 12,97 32,18 187,61 +229,77 417,38

01.019 m2Demolição de divisórias tipo naval 157,17 +0,00 157,17 16,70 2.624,74 +0,00 2.624,74

01.020 m2Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 21,52 +0,00 21,52 13,38 287,94 +0,00 287,94

01.021 m3Demolição de concreto com martelete e compressor 0,00 +6,65 6,65 510,12 0,00 +3.392,30 3.392,30

01.022 m2Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual,
sem reaproveitamento. af_09/2023

0,00 +14,45 14,45 7,04 0,00 +101,73 101,73

02 COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO 0,00 9.469,24 +14.354,58 23.823,82

02.001 m3Coleta e carga manuais de entulho 89,49 +224,11 313,60 18,11 1.620,66 +4.058,63 5.679,29

02.002 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³

2.282,00 +2.911,07 5.193,07 1,64 3.742,48 +4.774,15 8.516,63

02.003 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

134,23 +180,51 314,74 30,59 4.106,10 +5.521,80 9.627,90

03 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 0,00 9.917,35 +1.216,21 11.133,56

03.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

26,82 +0,00 26,82 9,78 262,30 +0,00 262,30

03.002 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

17,04 +0,00 17,04 56,38 960,72 +0,00 960,72

03.003 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lança
do e adensado

0,54 +0,00 0,54 591,72 319,53 +0,00 319,53

03.004 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

61,74 +12,93 74,67 48,43 2.990,07 +626,20 3.616,27

03.005 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

177,00 +26,70 203,70 12,07 2.136,39 +322,27 2.458,66

03.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

65,50 +13,10 78,60 12,07 790,59 +158,12 948,71

03.007 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

3,55 +0,20 3,75 548,10 1.945,76 +109,62 2.055,38

03.008 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

14,12 +0,00 14,12 36,26 511,99 +0,00 511,99

04 ELEVAÇÕES 0,00 16.118,98 +36.359,77 52.478,75

04.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

197,96 +3,55 201,51 37,71 7.465,07 +133,87 7.598,94

04.002 m2Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclu
sive montagem com ferragens

15,12 +0,00 15,12 528,22 7.986,69 +0,00 7.986,69

04.003 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

13,60 +0,00 13,60 49,06 667,22 +0,00 667,22

04.004 m2Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso
interno, com duas faces simples e estrutura metálica co
m guias duplas para paredes com área líquida maior ou i

0,00 +171,58 171,58 188,02 0,00 +32.260,47 32.260,47
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gual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps
04.005 unFornecimento e montagem de porta para parede drywall (g

esso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira
e ferragens - 80 x 210 cm

0,00 +7,00 7,00 566,49 0,00 +3.965,43 3.965,43

05 COBERTURA 0,00 26.109,30 +17.583,70 43.693,00

05.001 m2Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada
8mm

530,58 +38,11 568,69 27,42 14.548,50 +1.044,98 15.593,48

05.002 m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm

100,00 +0,00 100,00 52,57 5.257,00 +0,00 5.257,00

05.003 mCumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 44,40 +0,00 44,40 135,07 5.997,11 +0,00 5.997,11

05.004 mEmassamento de algeroz 34,46 +0,00 34,46 8,90 306,69 +0,00 306,69

05.005 mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm 0,00 +88,00 88,00 133,49 0,00 +11.747,12 11.747,12

05.006 mufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 0,00 +120,00 120,00 39,93 0,00 +4.791,60 4.791,60

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 10.821,49 +2.535,48 13.356,97

06.001 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4
")

164,33 +0,00 164,33 16,41 2.696,66 +0,00 2.696,66

06.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1
/4")

50,51 +0,00 50,51 47,82 2.415,39 +0,00 2.415,39

06.003 unJoelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x
1/2"

18,00 +0,00 18,00 9,30 167,40 +0,00 167,40

06.004 unLuva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" 6,00 +0,00 6,00 10,79 64,74 +0,00 64,74

06.005 unAdaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ c
aixa de água diâm = 25mm x 3/4"

1,00 +0,00 1,00 23,19 23,19 +0,00 23,19

06.006 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

34,00 +0,00 34,00 8,58 291,72 +0,00 291,72

06.007 unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 4,00 +0,00 4,00 21,44 85,76 +0,00 85,76

06.008 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 86,00 +0,00 86,00 8,33 716,38 +0,00 716,38

06.009 unLuva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm 5,00 +0,00 5,00 6,01 30,05 +0,00 30,05

06.010 unTorneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou simila
r)

1,00 +0,00 1,00 86,65 86,65 +0,00 86,65

06.011 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 34,00 +0,00 34,00 11,27 383,18 +0,00 383,18

06.012 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 2,00 +0,00 2,00 27,75 55,50 +0,00 55,50

06.013 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25
mm x 3/4"

4,00 +1,00 5,00 20,23 80,92 +20,23 101,15

06.014 unJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, d
iâm= 25mmx1/2"

19,00 +0,00 19,00 18,04 342,76 +0,00 342,76

06.015 unTê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bo
lsa central, d= 25 x 1/2"

1,00 +0,00 1,00 23,25 23,25 +0,00 23,25

06.016 unBucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 40 x 25mm

2,00 +0,00 2,00 17,41 34,82 +0,00 34,82

06.017 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref
.1509 Deca ou similar

14,00 +0,00 14,00 126,68 1.773,52 +0,00 1.773,52

06.018 unRegistro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com a
cabamento e canopla cromados - fornecimento e instalaçã
o. af_08/2021

6,00 +0,00 6,00 109,19 655,14 +0,00 655,14

06.019 unEngate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabame
nto cromado ou similar

18,00 +0,00 18,00 39,39 709,02 +0,00 709,02

06.020 unEngate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - forne
cimento e instalação. af_01/2020

16,00 +0,00 16,00 11,59 185,44 +0,00 185,44

06.021 unRegistro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B,
Pn16, Deca ou similar

0,00 +1,00 1,00 138,57 0,00 +138,57 138,57
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06.022 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 40 x 25mm

0,00 +4,00 4,00 19,22 0,00 +76,88 76,88

06.023 unLuva, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de dis
tribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/20
22

0,00 +2,00 2,00 12,76 0,00 +25,52 25,52

06.024 unTorneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou sim
ilar

0,00 +2,00 2,00 66,77 0,00 +133,54 133,54

06.025 unSifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm,
acabamento cromado ou similar

0,00 +9,00 9,00 84,56 0,00 +761,04 761,04

06.026 unVálvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabam
ento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho 
completo) ou similar

0,00 +9,00 9,00 21,82 0,00 +196,38 196,38

06.027 unTorneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-
40 ou similar)

0,00 +9,00 9,00 131,48 0,00 +1.183,32 1.183,32

07 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 0,00 16.997,28 +16.128,38 33.125,66

07.001 unCaixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m 5,00 +6,00 11,00 698,63 3.493,15 +4.191,78 7.684,93

07.002 unCaixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa ceg
a, acabamento branco, Akros ou similar

13,00 +0,00 13,00 60,14 781,82 +0,00 781,82

07.003 unCaixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida,
d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento aluminio, m
arca Akros ou similar

2,00 +0,00 2,00 145,80 291,60 +0,00 291,60

07.004 unRalo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída
40 mm, com grelha redonda acabamento cromado

4,00 +6,00 10,00 43,01 172,04 +258,06 430,10

07.005 unSifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2? - for
necimento e instalação. af_01/2020

16,00 +0,00 16,00 23,26 372,16 +0,00 372,16

07.006 unVálvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabam
ento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, 
completo) ou similar

16,00 +0,00 16,00 18,99 303,84 +0,00 303,84

07.007 unCurva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 20,00 +0,00 20,00 42,30 846,00 +0,00 846,00

07.008 unCurva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm
= 40mm

20,00 +10,00 30,00 13,01 260,20 +130,10 390,30

07.009 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 100mm

13,00 +9,00 22,00 29,14 378,82 +262,26 641,08

07.010 unJoelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

17,00 +8,00 25,00 9,34 158,78 +74,72 233,50

07.011 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 50mm

13,00 +17,00 30,00 12,15 157,95 +206,55 364,50

07.012 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 75mm

2,00 +0,00 2,00 26,76 53,52 +0,00 53,52

07.013 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 50mm

20,00 +0,00 20,00 11,42 228,40 +0,00 228,40

07.014 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 75mm

7,00 +0,00 7,00 22,65 158,55 +0,00 158,55

07.015 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 100mm

2,00 +8,00 10,00 29,14 58,28 +233,12 291,40

07.016 unJoelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

17,00 +0,00 17,00 13,46 228,82 +0,00 228,82

07.017 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 50mm

11,00 +3,00 14,00 49,71 546,81 +149,13 695,94

07.018 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 100mm

6,00 +2,00 8,00 58,85 353,10 +117,70 470,80

07.019 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 75mm

3,00 +0,00 3,00 59,85 179,55 +0,00 179,55
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07.020 unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 100mm

24,00 +4,00 28,00 26,69 640,56 +106,76 747,32

07.021 unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 75mm

3,00 +0,00 3,00 20,20 60,60 +0,00 60,60

07.022 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 100 mm

100,27 +163,75 264,02 43,45 4.356,73 +7.114,94 11.471,67

07.023 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  40 mm

26,57 +5,32 31,89 18,27 485,43 +97,20 582,63

07.024 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  50 mm

41,95 +53,90 95,85 25,20 1.057,14 +1.358,28 2.415,42

07.025 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  75 mm

13,57 +20,28 33,85 40,14 544,70 +814,04 1.358,74

07.026 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 50 x 50mm

18,00 +5,00 23,00 25,94 466,92 +129,70 596,62

07.027 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 100 x 75mm

3,00 +0,00 3,00 55,18 165,54 +0,00 165,54

07.028 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 75 x 50mm

3,00 +0,00 3,00 44,19 132,57 +0,00 132,57

07.029 unCurva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm 2,00 +0,00 2,00 21,21 42,42 +0,00 42,42

07.030 unCurva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm 1,00 +0,00 1,00 21,28 21,28 +0,00 21,28

07.031 unJoelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100
x 50mm

0,00 +2,00 2,00 43,82 0,00 +87,64 87,64

07.032 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 75 x 50mm  Rev.01 -  10/2022

0,00 +3,00 3,00 38,37 0,00 +115,11 115,11

07.033 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 50 x 50mm

0,00 +3,00 3,00 24,99 0,00 +74,97 74,97

07.034 unJunção 45° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundá
rio, diâm = 40mm

0,00 +2,00 2,00 13,51 0,00 +27,02 27,02

07.035 unRedução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm =   75 x 50mm

0,00 +2,00 2,00 20,27 0,00 +40,54 40,54

07.036 unBucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para es
goto secundário, diâm = 50 x 40mm

0,00 +2,00 2,00 8,78 0,00 +17,56 17,56

07.037 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 100 x 50mm

0,00 +1,00 1,00 51,50 0,00 +51,50 51,50

07.038 unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 50mm

0,00 +17,00 17,00 11,79 0,00 +200,43 200,43

07.039 unSifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - forneciment
o e instalação. af_01/2020

0,00 +2,00 2,00 12,32 0,00 +24,64 24,64

07.040 unTerminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esg
oto primário, diâm = 50mm

0,00 +5,00 5,00 13,82 0,00 +69,10 69,10

07.041 unTerminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esg
oto primário, diâm = 75mm

0,00 +3,00 3,00 22,08 0,00 +66,24 66,24

07.042 unCaixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, 
c/grelha e porta grelha

0,00 +3,00 3,00 36,43 0,00 +109,29 109,29

08 DRENAGEM 0,00 731,76 +6.375,22 7.106,98

08.001 unLuva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, ju
nta elástica, fornecido e instalado em condutores verti
cais de águas pluviais. af_12/2014

2,00 +0,00 2,00 42,08 84,16 +0,00 84,16

08.002 mTubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em condutores verticais de águas pluviais. af
_12/2014

10,49 +1,10 11,59 52,99 555,87 +58,29 614,16

08.003 unCurva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 1,00 +0,00 1,00 43,82 43,82 +0,00 43,82

08.004 unRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm 1,00 +0,00 1,00 47,91 47,91 +0,00 47,91
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08.005 mTubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

0,00 +219,70 219,70 16,23 0,00 +3.565,73 3.565,73

08.006 mTubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em dreno de ar
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

0,00 +56,20 56,20 23,73 0,00 +1.333,63 1.333,63

08.007 mTubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de dis
tribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/20
22

0,00 +3,20 3,20 27,17 0,00 +86,94 86,94

08.008 unJoelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em d
reno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af
_08/2022

0,00 +85,00 85,00 6,75 0,00 +573,75 573,75

08.009 unJoelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em r
amal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

0,00 +5,00 5,00 12,20 0,00 +61,00 61,00

08.010 unJunção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, j
unta soldável, fornecido e instalado em ramal de encami
nhamento. af_06/2022

0,00 +7,00 7,00 13,99 0,00 +97,93 97,93

08.011 unJoelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em d
reno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af
_08/2022

0,00 +37,00 37,00 7,81 0,00 +288,97 288,97

08.012 unJoelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em 
dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. a
f_08/2022

0,00 +5,00 5,00 12,45 0,00 +62,25 62,25

08.013 unLuva de correr de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 2
5mm

0,00 +6,00 6,00 19,53 0,00 +117,18 117,18

08.014 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 0,00 +7,00 7,00 10,05 0,00 +70,35 70,35

08.015 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 32 x 25mm

0,00 +10,00 10,00 5,92 0,00 +59,20 59,20

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 457.384,33 +99.109,82 556.494,15

09.001 ELETRODUTOS E CONEXÕES PARA OS ALIMENTADORES 0,00 13.573,62 +38.167,67 51.741,29

09.001.001 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x
3m

8,00 +0,00 8,00 292,02 2.336,16 +0,00 2.336,16

09.001.002 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 11,00 +0,00 11,00 22,42 246,62 +0,00 246,62

09.001.003 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") 105,00 +0,00 105,00 46,48 4.880,40 +0,00 4.880,40

09.001.004 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 22,00 +0,00 22,00 36,44 801,68 +0,00 801,68

09.001.005 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 3,00 +0,00 3,00 26,86 80,58 +0,00 80,58

09.001.006 mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 
x  50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

16,00 -16,00 0,00 53,66 858,56 -858,56 0,00

09.001.007 unCurva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica,
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

8,00 -8,00 0,00 55,85 446,80 -446,80 0,00

09.001.008 unCurva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, c
om ângulo 90°

3,00 -3,00 0,00 58,30 174,90 -174,90 0,00

09.001.009 unTê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref
. Mopa ou similar)

2,00 -2,00 0,00 107,25 214,50 -214,50 0,00

09.001.010 unEmenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada par
a eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

46,00 +14,00 60,00 24,03 1.105,38 +336,42 1.441,80

09.001.011 unBox reto em alumínio de 2" 2,00 +24,00 26,00 22,64 45,28 +543,36 588,64

09.001.012 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" 11,00 +0,00 11,00 66,23 728,53 +0,00 728,53

09.001.013 unCondulete em alumínio tipo "C" de 2" 6,00 +0,00 6,00 66,23 397,38 +0,00 397,38

09.001.014 unCondulete em alumínio tipo "C" de 2 1/2" 9,00 +0,00 9,00 139,65 1.256,85 +0,00 1.256,85

09.001.015 mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 
x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

0,00 +180,00 180,00 76,33 0,00 +13.739,40 13.739,40

09.001.016 unCurva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica 0,00 +10,00 10,00 67,65 0,00 +676,50 676,50
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, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
09.001.017 unCurva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, 

com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
0,00 +3,00 3,00 124,92 0,00 +374,76 374,76

09.001.018 unTê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica  (
ref.: mopa ou similar)

0,00 +15,00 15,00 91,43 0,00 +1.371,45 1.371,45

09.001.019 unSuporte vertical  200 x 100 mm  para fixação de eletroc
alha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

0,00 +150,00 150,00 20,93 0,00 +3.139,50 3.139,50

09.001.020 unEmenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, re
f. CKP 116 ou similar

0,00 +20,00 20,00 10,24 0,00 +204,80 204,80

09.001.021 unGancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) 0,00 +80,00 80,00 12,94 0,00 +1.035,20 1.035,20

09.001.022 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/
2" x 3m

0,00 +6,00 6,00 106,55 0,00 +639,30 639,30

09.001.023 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/
2" x 3m

0,00 +8,00 8,00 439,72 0,00 +3.517,76 3.517,76

09.001.024 unLuva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" 0,00 +6,00 6,00 21,40 0,00 +128,40 128,40

09.001.025 unLuva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 
mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento
e instalaçâo

0,00 +6,00 6,00 34,80 0,00 +208,80 208,80

09.001.026 mLuva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" 0,00 +8,00 8,00 23,76 0,00 +190,08 190,08

09.001.027 mEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x
3m

0,00 +30,00 30,00 171,59 0,00 +5.147,70 5.147,70

09.001.028 unBarra roscada zincada ø 5/16" 0,00 +150,00 150,00 28,37 0,00 +4.255,50 4.255,50

09.001.029 unBarra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm 0,00 +50,00 50,00 74,46 0,00 +3.723,00 3.723,00

09.001.030 unPorca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação
)

0,00 +100,00 100,00 0,39 0,00 +39,00 39,00

09.001.031 unFornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref 
vl 1.55 valemam ou similar)

0,00 +100,00 100,00 2,17 0,00 +217,00 217,00

09.001.032 unArruela de lisa 5/16" 0,00 +100,00 100,00 0,49 0,00 +49,00 49,00

09.001.033 unArruela de lisa 3/8" 0,00 +100,00 100,00 0,52 0,00 +52,00 52,00

09.001.034 unChumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento 0,00 +50,00 50,00 2,02 0,00 +101,00 101,00

09.001.035 unChumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento 0,00 +50,00 50,00 3,45 0,00 +172,50 172,50

09.002 CONDUTORES 0,00 148.776,39 +10.062,24 158.838,63

09.002.001 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

423,00 +0,00 423,00 16,51 6.983,73 +0,00 6.983,73

09.002.002 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

769,00 +0,00 769,00 21,22 16.318,18 +0,00 16.318,18

09.002.003 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

341,00 +0,00 341,00 29,63 10.103,83 +0,00 10.103,83

09.002.004 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv
/ 90º C

115,00 +0,00 115,00 39,55 4.548,25 +0,00 4.548,25

09.002.005 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² -
0,6Kv/1Kv/90°

394,00 +0,00 394,00 59,28 23.356,32 +0,00 23.356,32

09.002.006 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  70mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

458,00 +0,00 458,00 71,76 32.866,08 +0,00 32.866,08

09.002.007 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  95mm² -
0,6Kv/1Kv/90°

500,00 +0,00 500,00 109,20 54.600,00 +0,00 54.600,00

09.002.008 mCorte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e d
isco diamantado - Rev 01

0,00 +148,00 148,00 16,22 0,00 +2.400,56 2.400,56

09.002.009 unTampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões i
nternas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_
12/2020

0,00 +8,00 8,00 406,17 0,00 +3.249,36 3.249,36

09.002.010 un*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) 0,00 +8,00 8,00 551,54 0,00 +4.412,32 4.412,32
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09.003 QUADROS ELÉTRICOS 0,00 41.826,23 +2.454,08 44.280,31

09.003.001 DISJUNTOR 0,00 25.668,29 +0,00 25.668,29

09.003.001.001 unDisjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa molda
da 10 kA

2,00 +0,00 2,00 1.741,23 3.482,46 +0,00 3.482,46

09.003.001.002 unDisjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa molda
da 10 kA

7,00 +0,00 7,00 578,71 4.050,97 +0,00 4.050,97

09.003.001.003 unDisjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada 10KA 4,00 +0,00 4,00 460,66 1.842,64 +0,00 1.842,64

09.003.001.004 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

5,00 +0,00 5,00 132,43 662,15 +0,00 662,15

09.003.001.005 unDisjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

3,00 +0,00 3,00 130,42 391,26 +0,00 391,26

09.003.001.006 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

13,00 +0,00 13,00 120,19 1.562,47 +0,00 1.562,47

09.003.001.007 unDisjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

4,00 +0,00 4,00 62,31 249,24 +0,00 249,24

09.003.001.008 unDisjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

8,00 +0,00 8,00 52,52 420,16 +0,00 420,16

09.003.001.009 unDisjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

23,00 +0,00 23,00 56,66 1.303,18 +0,00 1.303,18

09.003.001.010 unDisjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

3,00 +0,00 3,00 95,35 286,05 +0,00 286,05

09.003.001.011 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

55,00 +0,00 55,00 23,80 1.309,00 +0,00 1.309,00

09.003.001.012 unDisjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (li
nha branca)

11,00 +0,00 11,00 19,71 216,81 +0,00 216,81

09.003.001.013 unDisjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (li
nha branca)

58,00 +0,00 58,00 20,13 1.167,54 +0,00 1.167,54

09.003.001.014 unDisjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou sim
ilar

54,00 +0,00 54,00 150,42 8.122,68 +0,00 8.122,68

09.003.001.015 unDisjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou sim
ilar

4,00 +0,00 4,00 150,42 601,68 +0,00 601,68

09.003.002 DPS 0,00 6.714,60 +0,00 6.714,60

09.003.002.001 unDispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA
- 275v

60,00 +0,00 60,00 111,91 6.714,60 +0,00 6.714,60

09.003.003 QUADRO ELÉTRICO 0,00 8.953,32 +2.454,08 11.407,40

09.003.003.001 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores -  Rev 01  03/2022

5,00 +0,00 5,00 814,98 4.074,90 +0,00 4.074,90

09.003.003.002 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

3,00 +1,00 4,00 1.626,14 4.878,42 +1.626,14 6.504,56

09.003.003.003 unQuadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 d
isjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha 
branca), exclusive disjuntores

0,00 +3,00 3,00 275,98 0,00 +827,94 827,94

09.003.004 CAIXA DE PASSAGEM 0,00 490,02 +0,00 490,02

09.003.004.001 unCaixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado,
embutida

6,00 +0,00 6,00 81,67 490,02 +0,00 490,02

09.004 ELETRODUTOS E CONEXÕES PARA ILUMINAÇÃO 0,00 253.208,09 +48.425,83 301.633,92

09.004.001 ILUMINAÇÃO 0,00 15.037,21 +0,00 15.037,21

09.004.001.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3 539,00 +0,00 539,00 26,69 14.385,91 +0,00 14.385,91
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/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

09.004.001.002 unBox reto em alumínio de 3/4" 65,00 +0,00 65,00 10,02 651,30 +0,00 651,30

09.004.002 CONDUTORES 0,00 51.295,81 +0,00 51.295,81

09.004.002.001 mCabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - forn
ecimento

123,00 +0,00 123,00 8,57 1.054,11 +0,00 1.054,11

09.004.002.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

5.890,00 +0,00 5.890,00 8,53 50.241,70 +0,00 50.241,70

09.004.003 INTERRUPTORES 0,00 1.085,81 +20,91 1.106,72

09.004.003.001 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 41,00 +0,00 41,00 21,52 882,32 +0,00 882,32

09.004.003.002 unInterruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" 5,00 +0,00 5,00 23,97 119,85 +0,00 119,85

09.004.003.003 unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 4,00 +1,00 5,00 20,91 83,64 +20,91 104,55

09.004.004 CAIXAS DE PASSAGEM 0,00 2.864,58 +853,62 3.718,20

09.004.004.001 unCaixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e 
assentamento

57,00 +0,00 57,00 23,80 1.356,60 +0,00 1.356,60

09.004.004.002 unCaixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

123,00 -123,00 0,00 12,26 1.507,98 -1.507,98 0,00

09.004.004.003 unCaixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - forne
cimento e instalação - af--03/2023

0,00 +180,00 180,00 13,12 0,00 +2.361,60 2.361,60

09.004.005 LUMINÁRIAS 0,00 29.890,25 +17.628,76 47.519,01

09.004.005.001 unLuminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tub
led corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço
tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampad
as tubled de 20w

9,00 +70,00 79,00 230,32 2.072,88 +16.122,40 18.195,28

09.004.005.002 unLuminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/4x20) Tub
led corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço
tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 4 lampad
as tubled de 20w

81,00 +0,00 81,00 292,61 23.701,41 +0,00 23.701,41

09.004.005.003 unLuminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light o
u similar

43,00 +6,00 49,00 95,72 4.115,96 +574,32 4.690,28

09.004.005.004 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t - Rev 01

0,00 +9,00 9,00 103,56 0,00 +932,04 932,04

09.004.006 TOMADAS 0,00 25.758,93 +21.651,44 47.410,37

09.004.006.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3
/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

807,00 +0,00 807,00 26,69 21.538,83 +0,00 21.538,83

09.004.006.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

84,00 +0,00 84,00 31,78 2.669,52 +0,00 2.669,52

09.004.006.003 mEletroduto flexível em aço galvanizado, revestido exter
namente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tip
o sealtubo

15,00 +0,00 15,00 21,94 329,10 +0,00 329,10

09.004.006.004 unPerfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 600
0mm

4,00 +26,00 30,00 69,90 279,60 +1.817,40 2.097,00

09.004.006.005 unBox reto em alumínio de 3/4" 80,00 +70,00 150,00 10,02 801,60 +701,40 1.503,00

09.004.006.006 unBox reto em alumínio de 1" 14,00 +86,00 100,00 10,02 140,28 +861,72 1.002,00

09.004.006.007 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 0,00 +42,00 42,00 13,40 0,00 +562,80 562,80

09.004.006.008 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

0,00 +26,00 26,00 6,91 0,00 +179,66 179,66

09.004.006.009 unCaixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -
Rev 01

0,00 +29,00 29,00 14,24 0,00 +412,96 412,96

09.004.006.010 unFornecimento e instalação de saída horizontal para elet 0,00 +100,00 100,00 6,76 0,00 +676,00 676,00
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roduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)
09.004.006.011 unFornecimento e instalação de saída horizontal para elet

roduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)
0,00 +80,00 80,00 9,52 0,00 +761,60 761,60

09.004.006.012 unParafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bic
romatizada

0,00 +200,00 200,00 4,10 0,00 +820,00 820,00

09.004.006.013 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 0,00 +400,00 400,00 5,69 0,00 +2.276,00 2.276,00

09.004.006.014 unAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento 0,00 +100,00 100,00 1,73 0,00 +173,00 173,00

09.004.006.015 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de     1"

0,00 +40,00 40,00 49,31 0,00 +1.972,40 1.972,40

09.004.006.016 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de   3/4"

0,00 +70,00 70,00 32,78 0,00 +2.294,60 2.294,60

09.004.006.017 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de 1 1/2"

0,00 +8,00 8,00 96,37 0,00 +770,96 770,96

09.004.006.018 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de     2"

0,00 +8,00 8,00 156,41 0,00 +1.251,28 1.251,28

09.004.006.019 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de 2 1/2"

0,00 +8,00 8,00 254,22 0,00 +2.033,76 2.033,76

09.004.006.020 unLuva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 
mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e
instalaçâo

0,00 +100,00 100,00 13,46 0,00 +1.346,00 1.346,00

09.004.006.021 unLuva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 
mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e i
nstalaçâo

0,00 +30,00 30,00 20,50 0,00 +615,00 615,00

09.004.006.022 unFornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1
/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)

0,00 +100,00 100,00 4,12 0,00 +412,00 412,00

09.004.006.023 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento), 0,00 +200,00 200,00 0,15 0,00 +30,00 30,00

09.004.006.024 unBox curvo alumínio 1" 0,00 +50,00 50,00 15,43 0,00 +771,50 771,50

09.004.006.025 unBox curvo alumínio 3/4" 0,00 +60,00 60,00 15,19 0,00 +911,40 911,40

09.004.007 CONDUTORES 0,00 81.425,13 +0,00 81.425,13

09.004.007.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

4.224,00 +0,00 4.224,00 8,53 36.030,72 +0,00 36.030,72

09.004.007.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

4.332,00 +0,00 4.332,00 9,53 41.283,96 +0,00 41.283,96

09.004.007.003 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

335,00 +0,00 335,00 12,27 4.110,45 +0,00 4.110,45

09.004.008 PLUGUES 0,00 20.505,05 +8.271,10 28.776,15

09.004.008.001 unCondulete em alumínio tipo "C" de 3/4" 265,00 +0,00 265,00 26,25 6.956,25 +0,00 6.956,25

09.004.008.002 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1" 31,00 +0,00 31,00 33,49 1.038,19 +0,00 1.038,19

09.004.008.003 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" 19,00 +0,00 19,00 66,23 1.258,37 +0,00 1.258,37

09.004.008.004 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 403,00 +0,00 403,00 22,58 9.099,74 +0,00 9.099,74

09.004.008.005 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 82,00 +0,00 82,00 26,25 2.152,50 +0,00 2.152,50

09.004.008.006 unCondulete em alumínio tipo "ll" de 1" 0,00 +30,00 30,00 33,61 0,00 +1.008,30 1.008,30

09.004.008.007 unCondulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e i
nstalação. af_10/2022

0,00 +20,00 20,00 35,57 0,00 +711,40 711,40

09.004.008.008 unCondulete em alumínio tipo lr de 3/4" 0,00 +50,00 50,00 22,90 0,00 +1.145,00 1.145,00

09.004.008.009 unCondulete em alumínio tipo ll de 3/4" 0,00 +80,00 80,00 25,72 0,00 +2.057,60 2.057,60

09.004.008.010 unCondulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço g
alvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

0,00 +100,00 100,00 26,34 0,00 +2.634,00 2.634,00

09.004.008.011 unCondulete em alumínio tipo t de 3/4" 0,00 +15,00 15,00 24,64 0,00 +369,60 369,60

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 11



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

09.004.008.012 unCondulete em alumínio tipo "T" de 1" 0,00 +10,00 10,00 34,52 0,00 +345,20 345,20

09.004.009 INSTALAÇÕES DE QUADRO DE FORÇA NO BREAK 0,00 3.574,00 +0,00 3.574,00

09.004.009.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3
/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

86,00 +0,00 86,00 26,69 2.295,34 +0,00 2.295,34

09.004.009.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

12,00 +0,00 12,00 31,78 381,36 +0,00 381,36

09.004.009.003 mEletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 3
2 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - forneci
mento e instalação. af_11/2016_p

6,00 +0,00 6,00 47,31 283,86 +0,00 283,86

09.004.009.004 mEletroduto metalico flexivel revestido externamente com
pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealt
ubo

31,00 +0,00 31,00 14,94 463,14 +0,00 463,14

09.004.009.005 unBox reto em alumínio de 3/4" 12,00 +0,00 12,00 10,02 120,24 +0,00 120,24

09.004.009.006 unBox reto em alumínio de 1" 3,00 +0,00 3,00 10,02 30,06 +0,00 30,06

09.004.010 CONDUTORES 0,00 21.771,32 +0,00 21.771,32

09.004.010.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

720,00 +0,00 720,00 8,53 6.141,60 +0,00 6.141,60

09.004.010.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

1.192,00 +0,00 1.192,00 9,53 11.359,76 +0,00 11.359,76

09.004.010.003 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

348,00 +0,00 348,00 12,27 4.269,96 +0,00 4.269,96

10 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 0,00 321.174,10 +2.344,14 323.518,24

10.001 RACK E SEUS COMPONENTES 0,00 31.985,82 +0,00 31.985,82

10.001.001 unFornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 
19" x  44 U x 870 mm inclusive acessórios

2,00 +0,00 2,00 3.796,47 7.592,94 +0,00 7.592,94

10.001.002 unFornecimento e instalação de patch panel com 24 portas 
cat.6 - Rev 01

13,00 +0,00 13,00 1.171,48 15.229,24 +0,00 15.229,24

10.001.003 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

2,00 +0,00 2,00 181,16 362,32 +0,00 362,32

10.001.004 UNRégua (filtro de linha) com 8 tomadas 2,00 +0,00 2,00 24,47 48,94 +0,00 48,94

10.001.005 unFornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mp
bs + 2P10-100-1000 BT

7,00 +0,00 7,00 1.250,34 8.752,38 +0,00 8.752,38

10.002 ELETRODUTOS E CONEXÕES, ELETROCALHAS E CONEXÕES, LEITOS
E CONEXÕES

0,00 19.183,48 +2.344,14 21.527,62

10.002.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4
0 mm (1 1/2  ), aparente, instalado em parede - forneci
mento e instalação. af_11/2016_p

83,00 +0,00 83,00 50,11 4.159,13 +0,00 4.159,13

10.002.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 3
2 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - forneci
mento e instalação. af_11/2016_p

61,00 +0,00 61,00 47,31 2.885,91 +0,00 2.885,91

10.002.003 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

119,00 +0,00 119,00 31,78 3.781,82 +0,00 3.781,82

10.002.004 mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 
x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

144,00 +6,00 150,00 43,18 6.217,92 +259,08 6.477,00

10.002.005 unCurva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica,
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

12,00 +0,00 12,00 31,38 376,56 +0,00 376,56

10.002.006 unCurva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, c
om ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

3,00 +0,00 3,00 131,72 395,16 +0,00 395,16

10.002.007 unJunção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou sim
ilar)

48,00 +2,00 50,00 24,93 1.196,64 +49,86 1.246,50
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10.002.008 unBox reto em alumínio de 1" 17,00 +0,00 17,00 10,02 170,34 +0,00 170,34

10.002.009 unSuporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de eletroc
alha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

0,00 +120,00 120,00 16,96 0,00 +2.035,20 2.035,20

10.003 CONDUTORES 0,00 256.017,60 +0,00 256.017,60

10.003.001 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 16.800,00 +0,00 16.800,00 13,44 225.792,00 +0,00 225.792,00

10.003.002 unFornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m 
- Rev 02

480,00 +0,00 480,00 33,82 16.233,60 +0,00 16.233,60

10.003.003 unFornecimento e instalação de line cord categoria 6 240,00 +0,00 240,00 58,30 13.992,00 +0,00 13.992,00

10.004 CONECTORES 0,00 13.987,20 +0,00 13.987,20

10.004.001 unFornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6
(krone ou similar)

480,00 +0,00 480,00 29,14 13.987,20 +0,00 13.987,20

11 SEGURANÇA 0,00 16.880,04 +0,00 16.880,04

11.001 CÂMERAS DE CFTV 0,00 16.880,04 +0,00 16.880,04

11.001.001 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0,00 3.212,62 +0,00 3.212,62

11.001.001.001 unBox reto em alumínio de 3/4" 32,00 +0,00 32,00 10,02 320,64 +0,00 320,64

11.001.001.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

91,00 +0,00 91,00 31,78 2.891,98 +0,00 2.891,98

11.001.002 CAIXA DE PASSAGEM 0,00 452,20 +0,00 452,20

11.001.002.001 unCaixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e 
assentamento

19,00 +0,00 19,00 23,80 452,20 +0,00 452,20

11.001.003 CONDUTORES 0,00 8.279,04 +0,00 8.279,04

11.001.003.001 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 616,00 +0,00 616,00 13,44 8.279,04 +0,00 8.279,04

11.001.004 RACK E SEUS COMPONENTES 0,00 4.936,18 +0,00 4.936,18

11.001.004.001 unFornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19
" x 36u x 670mm

1,00 +0,00 1,00 3.015,59 3.015,59 +0,00 3.015,59

11.001.004.002 unFornecimento e instalação de patch panel com 24 portas 
cat.6 - Rev 01

1,00 +0,00 1,00 1.171,48 1.171,48 +0,00 1.171,48

11.001.004.003 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

4,00 +0,00 4,00 181,16 724,64 +0,00 724,64

11.001.004.004 UNRégua (filtro de linha) com 8 tomadas 1,00 +0,00 1,00 24,47 24,47 +0,00 24,47

12 SONORIZAÇÃO 0,00 13.148,52 +0,00 13.148,52

12.001 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0,00 1.080,22 +0,00 1.080,22

12.001.001 unBox reto em alumínio de 3/4" 19,00 +0,00 19,00 10,02 190,38 +0,00 190,38

12.001.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

28,00 +0,00 28,00 31,78 889,84 +0,00 889,84

12.002 CONDUTORES 0,00 7.993,30 +0,00 7.993,30

12.002.001 mFio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) 665,00 +0,00 665,00 12,02 7.993,30 +0,00 7.993,30

12.003 RACK E SEU COMPONENTES 0,00 4.075,00 +0,00 4.075,00

12.003.001 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

3,00 +0,00 3,00 181,16 543,48 +0,00 543,48

12.003.002 unAmplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal o
u similar

1,00 +0,00 1,00 3.531,52 3.531,52 +0,00 3.531,52

13 CLIMATIZAÇÃO 0,00 62.232,15 +0,00 62.232,15

13.001 mEletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm 
(1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

289,00 +0,00 289,00 8,87 2.563,43 +0,00 2.563,43

13.002 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" 343,00 +0,00 343,00 6,38 2.188,34 +0,00 2.188,34
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13.003 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/8" 195,00 +0,00 195,00 5,89 1.148,55 +0,00 1.148,55

13.004 UnAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1/4", fornecimento 150,00 +0,00 150,00 6,12 918,00 +0,00 918,00

13.005 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

250,00 +0,00 250,00 8,53 2.132,50 +0,00 2.132,50

13.006 mTubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/201
5

117,00 +0,00 117,00 34,23 4.004,91 +0,00 4.004,91

13.007 mTubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/201
5

138,00 +0,00 138,00 54,52 7.523,76 +0,00 7.523,76

13.008 mTubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/201
5

78,00 +0,00 78,00 72,32 5.640,96 +0,00 5.640,96

13.009 mTubo em cobre flexível, dn 5/8?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central   fornecimento e instalação. af_12/201
5

124,00 +0,00 124,00 91,25 11.315,00 +0,00 11.315,00

13.010 mTubo em cobre flexível, dn 3/4?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central   fornecimento e instalação. af_12/201
5

13,00 +0,00 13,00 253,71 3.298,23 +0,00 3.298,23

13.011 mTubo em cobre flexível, dn 7/8?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central   fornecimento e instalação. af_12/201
5

77,00 +0,00 77,00 216,22 16.648,94 +0,00 16.648,94

13.012 kgGás refrigerante R22 80,00 +0,00 80,00 44,10 3.528,00 +0,00 3.528,00

13.013 unSuporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacid
ade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. a
f_01/2020

31,00 +0,00 31,00 42,63 1.321,53 +0,00 1.321,53

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00 54.887,52 +55.737,73 110.625,25

14.001 unAssentamento de adaptador de flange de grande tolerânci
a "ultra quick", em ferro fundido, DN  150mm - tipo E e
tipo F

1,00 +0,00 1,00 12,98 12,98 +0,00 12,98

14.002 unFornecimento e assentamento de bucha de redução de ferr
o galvanizado de 1" x 3/4"

1,00 +3,00 4,00 20,35 20,35 +61,05 81,40

14.003 unFornecimento e assentamento de bucha de redução de ferr
o galvanizado de 1 1/4" x 3/4"

2,00 +2,00 4,00 29,14 58,28 +58,28 116,56

14.004 unFornecimento e assentamento de bucha de redução de ferr
o galvanizado de 2 1/2" x 1 1/4"

2,00 +2,00 4,00 59,73 119,46 +119,46 238,92

14.005 unCotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosque
ada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrociment
o ? fornecimento e instalação. af_06/2016

7,00 +0,00 7,00 136,93 958,51 +0,00 958,51

14.006 unCotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosque
ada, dn 80 (3?), instalado em reservação de água de edi
ficação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ?
fornecimento e instalação. af_06/2016

1,00 +0,00 1,00 155,84 155,84 +0,00 155,84

14.007 unCotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosque
ada, dn 50 (2?), instalado em reservação de água de edi
ficação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ?
fornecimento e instalação. af_06/2016

1,00 +0,00 1,00 87,98 87,98 +0,00 87,98

14.008 unCotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp m 2,00 +7,00 9,00 149,17 298,34 +1.044,19 1.342,53
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acho/femea, de 2 1/2"
14.009 unCotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp m

acho/femea, de 3"
1,00 +0,00 1,00 234,83 234,83 +0,00 234,83

14.010 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado macho de 2 1/2"

1,00 +0,00 1,00 324,68 324,68 +0,00 324,68

14.011 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado macho/femea de 2 1/2"

1,00 +0,00 1,00 263,50 263,50 +0,00 263,50

14.012 unFornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizad
o de 2 1/2"

2,00 +10,00 12,00 89,73 179,46 +897,30 1.076,76

14.013 unFornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizad
o macho/femea de 3/4"

4,00 +0,00 4,00 21,57 86,28 +0,00 86,28

14.014 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de     1"

2,00 +6,00 8,00 23,02 46,04 +138,12 184,16

14.015 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de   2 1/2"

3,00 +7,00 10,00 77,50 232,50 +542,50 775,00

14.016 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de     3"

6,00 +0,00 6,00 118,05 708,30 +0,00 708,30

14.017 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de   3/4"

6,00 +0,00 6,00 17,90 107,40 +0,00 107,40

14.018 mTubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução 
fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580

4,04 +0,00 4,04 45,06 182,04 +0,00 182,04

14.019 mTubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fl
uidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580

2,02 +4,00 6,02 53,61 108,29 +214,44 322,73

14.020 mTubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/conduçã
o fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

46,19 +19,81 66,00 139,66 6.450,90 +2.766,66 9.217,56

14.021 mTubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fl
uidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5
580

3,09 +0,00 3,09 203,86 629,93 +0,00 629,93

14.022 unFornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 
de 2 1/2"

8,00 +3,00 11,00 150,45 1.203,60 +451,35 1.654,95

14.023 unFornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 
de     3"

1,00 +0,00 1,00 238,46 238,46 +0,00 238,46

14.024 unFornecimento e assentamento de te de redução de ferro g
alvanizado de 3" x 2 1/2"

2,00 +0,00 2,00 264,89 529,78 +0,00 529,78

14.025 unTê misturador, ppr, 25 x 3/4'' , classe pn 25, instalad
o em ramal ou sub-ramal de água ? fornecimento e instal
ação . af_06/2015

1,00 -1,00 0,00 61,55 61,55 -61,55 0,00

14.026 unUnião, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (
2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkle
r - fornecimento e instalação. af_10/2020

8,00 +0,00 8,00 204,24 1.633,92 +0,00 1.633,92

14.027 unUnião, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (
3"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

4,00 +0,00 4,00 328,58 1.314,32 +0,00 1.314,32

14.028 unFornecimento e instalação de adaptador storz para engat
e rápido - 2 1/2" (incêndio)

5,00 +2,00 7,00 176,93 884,65 +353,86 1.238,51

14.029 unAbrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio -
0,90 x0,60 x 0,17m

4,00 +1,00 5,00 413,93 1.655,72 +413,93 2.069,65

14.030 unEsguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incen
dio - Rev. 01

4,00 +1,00 5,00 225,20 900,80 +225,20 1.126,00

14.031 unFornecimento e instalação de mangueira de poliester par
a incêndio1 1/2"com 30m

4,00 +1,00 5,00 910,81 3.643,24 +910,81 4.554,05

14.032 unNiple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão ro
squeada, instalado em rede de alimentação para hidrante
- fornecimento e instalação. af_10/2020

4,00 +0,00 4,00 96,53 386,12 +0,00 386,12
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14.033 unFornecimento e instalação de redução tipo Storz para en
gate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)

4,00 +0,00 4,00 152,46 609,84 +0,00 609,84

14.034 unRegistro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - for
necimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 341,46 341,46 +0,00 341,46

14.035 unRegistro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", inc
luso tampão com corrente

4,00 +2,00 6,00 212,45 849,80 +424,90 1.274,70

14.036 unRegistro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn1
6, Deca ou similar

1,00 +0,00 1,00 86,77 86,77 +0,00 86,77

14.037 unRegistro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B,
Pn16, Deca ou similar

1,00 +0,00 1,00 372,73 372,73 +0,00 372,73

14.038 unRegistro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn1
6, Deca ou similar

3,00 +0,00 3,00 421,77 1.265,31 +0,00 1.265,31

14.039 unRegistro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, P
n16, Deca ou similar

3,00 +0,00 3,00 62,24 186,72 +0,00 186,72

14.040 unVálvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/
2" - fornecimento e instalação. af_08/2021

2,00 +0,00 2,00 390,41 780,82 +0,00 780,82

14.041 unVálvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4"
- fornecimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 91,34 91,34 +0,00 91,34

14.042 unVálvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e i
nstalação

1,00 +0,00 1,00 338,71 338,71 +0,00 338,71

14.043 unVálvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 
1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021

1,00 +1,00 2,00 622,91 622,91 +622,91 1.245,82

14.044 unVálvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3"
- fornecimento e instalação. af_08/2021

2,00 +0,00 2,00 861,26 1.722,52 +0,00 1.722,52

14.045 unVálvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/
4" - fornecimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 128,05 128,05 +0,00 128,05

14.046 unMotobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 
220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou si
milar

1,00 +0,00 1,00 11.080,20 11.080,20 +0,00 11.080,20

14.047 unBomba para incêndio jockey 2cv 1,00 +0,00 1,00 1.562,02 1.562,02 +0,00 1.562,02

14.048 UnMotobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-2
1, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv

1,00 +0,00 1,00 11.130,27 11.130,27 +0,00 11.130,27

14.049 unExtintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance mé
dio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 
10721

0,00 +13,00 13,00 246,16 0,00 +3.200,08 3.200,08

14.050 unPlaca de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20
cm

0,00 +13,00 13,00 23,39 0,00 +304,07 304,07

14.051 unTê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")
, instalado em rede de alimentação para hidrante - forn
ecimento e instalação. af_10/2020

0,00 +8,00 8,00 66,38 0,00 +531,04 531,04

14.052 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pv
c , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita
) de saída de emergência- Placa S2

0,00 +22,00 22,00 25,27 0,00 +555,94 555,94

14.053 unJoelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), cone
xão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hi
drante - fornecimento e instalação. af_10/2020

0,00 +5,00 5,00 49,04 0,00 +245,20 245,20

14.054 unUnião, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), conexão rosque
ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

0,00 +4,00 4,00 58,85 0,00 +235,40 235,40

14.055 unPlaca de indicação de pavimentos em acrílico 0,00 +9,00 9,00 88,59 0,00 +797,31 797,31

14.056 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pv
c , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Plac
a E7

0,00 +5,00 5,00 22,62 0,00 +113,10 113,10

14.057 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pv 0,00 +4,00 4,00 25,73 0,00 +102,92 102,92
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c , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"
- Placa E2

14.058 unAvisador sonoro tipo sirene para incêndio - Forneciment
o

0,00 +4,00 4,00 307,80 0,00 +1.231,20 1.231,20

14.059 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pv
c , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1

0,00 +5,00 5,00 22,62 0,00 +113,10 113,10

14.060 unDetector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, ma
rca VERIN ou similar

0,00 +43,00 43,00 251,34 0,00 +10.807,62 10.807,62

14.061 unCentral de alarme endereçável de incendio com sistema p
/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo
VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

0,00 +1,00 1,00 6.268,79 0,00 +6.268,79 6.268,79

14.062 unLuminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, se
m reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

0,00 +29,00 29,00 29,05 0,00 +842,45 842,45

14.063 unTampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio -
Rev 03

0,00 +1,00 1,00 365,41 0,00 +365,41 365,41

14.064 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com lo
gotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5

0,00 +6,00 6,00 18,99 0,00 +113,94 113,94

14.065 unVálvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável
, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021

0,00 +1,00 1,00 545,87 0,00 +545,87 545,87

14.066 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3
/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

0,00 +277,00 277,00 26,69 0,00 +7.393,13 7.393,13

14.067 unQuadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2
de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volt
s com chave seletora, acionamento manual / automático, 
quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc 
complementar) - Fornecimento

0,00 +1,00 1,00 7.693,81 0,00 +7.693,81 7.693,81

14.068 unCondulete em alumínio tipo ll de 3/4" 0,00 +13,00 13,00 24,64 0,00 +320,32 320,32

14.069 unCurva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2")
, instalado em rede de alimentação para hidrante - forn
ecimento e instalação. af_10/2020

0,00 +8,00 8,00 342,75 0,00 +2.742,00 2.742,00

14.070 unPlaca indicativa de "SAÍDA" em acrílico, dim.:70 x 30 c
m

0,00 +56,00 56,00 15,01 0,00 +840,56 840,56

14.071 inPlaca indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim
.: 20 x 30 cm

0,00 +1,00 1,00 33,55 0,00 +33,55 33,55

14.072 unPlaca indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 0,00 +1,00 1,00 33,55 0,00 +33,55 33,55

14.073 unChave para engate rápido storz 2 1/2". Fornecimento 0,00 +4,00 4,00 29,12 0,00 +116,48 116,48

14.074 unPressostato ar e água de 20x40 psi, margirus ou similar 0,00 +3,00 3,00 128,43 0,00 +385,29 385,29

14.075 unManovacuômetro com glicerina, 100mm , 1 à 10 Kgf/cm², 1
/2 NPT macho, saída vertical (reta), caixa em inox - fo
rnecimento e instalação

0,00 +1,00 1,00 288,43 0,00 +288,43 288,43

14.076 unManômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NP
T-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, cai
xa inox - fornecimento e instalação

0,00 +1,00 1,00 333,76 0,00 +333,76 333,76

15 REVESTIMENTO 0,00 91.325,83 +4.334,80 95.660,63

15.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

484,66 +28,89 513,55 7,60 3.683,42 +219,56 3.902,98

15.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

444,60 +66,54 511,14 33,00 14.671,80 +2.195,82 16.867,62

15.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0
cm

40,06 +8,12 48,18 27,86 1.116,07 +226,22 1.342,29

15.004 m2Regularização de reboco interno, de parede, com argamas
sa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura

213,60 +0,00 213,60 11,38 2.430,77 +0,00 2.430,77
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0,5 cm
15.005 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, 

Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PE
I-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reju
ntado, exclusive regularização de base ou emboço

384,10 +0,00 384,10 45,18 17.353,64 +0,00 17.353,64

15.006 mPeitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 
22 cm, esp = 2 cm

23,20 +10,00 33,20 169,32 3.928,22 +1.693,20 5.621,42

15.007 m2Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af
_05/2017_p

1.197,56 +0,00 1.197,56 40,20 48.141,91 +0,00 48.141,91

16 PAVIMENTAÇÃO 0,00 112.097,56 +42.746,36 154.843,92

16.001 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

1.197,56 +0,00 1.197,56 30,12 36.070,51 +0,00 36.070,51

16.002 m2Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola 
sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)

140,06 -140,06 0,00 103,05 14.433,18 -14.433,18 0,00

16.003 m2Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização

1.035,66 +0,00 1.035,66 45,28 46.894,68 +0,00 46.894,68

16.004 m2Piso elevado c/  placa de aço preenchida com concreto c
elular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais tel
escópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm

21,84 +0,00 21,84 673,04 14.699,19 +0,00 14.699,19

16.005 m2Piso vinilico. amadeirado med.0,20x1,20 m, e=2mm, linha
maquinifique, marca arquitech ou similar - fornecimento
e instalaçao, inclusivelmassa niveladora de 1mm

0,00 +270,00 270,00 144,87 0,00 +39.114,90 39.114,90

16.006 m2Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado co
m adesivo acrílico. af_09/2020

0,00 +5,88 5,88 92,38 0,00 +543,19 543,19

16.007 m3Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobr
e solo ou radiers. af_01/2024

0,00 +17,05 17,05 627,80 0,00 +10.703,99 10.703,99

16.008 m²Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

0,00 +87,69 87,69 53,24 0,00 +4.668,62 4.668,62

16.009 m²Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes 
internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em bet
oneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 poli
mentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06
/2022

0,00 +21,84 21,84 98,39 0,00 +2.148,84 2.148,84

17 ESQUADRIAS 0,00 93.621,80 +24.250,55 117.872,35

17.001 m2Revisão de esquadria de madeira 30,52 +0,00 30,52 105,15 3.209,18 +0,00 3.209,18

17.002 m2Revisão de esquadrias de alumínio 362,80 +0,00 362,80 123,89 44.947,29 +0,00 44.947,29

17.003 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de c
orrer, exclusive vidro

41,76 +0,00 41,76 513,55 21.445,85 +0,00 21.445,85

17.004 m2Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021 59,76 +0,00 59,76 146,84 8.775,16 +0,00 8.775,16

17.005 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

2,00 +4,00 6,00 792,10 1.584,20 +3.168,40 4.752,60

17.006 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (
0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive f
erragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granit
o ou mármore

6,00 +0,00 6,00 868,78 5.212,68 +0,00 5.212,68

17.007 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

4,00 +3,00 7,00 792,10 3.168,40 +2.376,30 5.544,70

17.008 m2Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) 
e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclus
ive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclus
ive vidro

18,00 +0,00 18,00 293,28 5.279,04 +0,00 5.279,04

17.009 m²Película insulfilm aplicada ou Similar 0,00 +370,00 370,00 43,73 0,00 +16.180,10 16.180,10

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 18



VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

17.010 m²Revisão de esquadria de ferro 0,00 +15,37 15,37 164,33 0,00 +2.525,75 2.525,75

18 PINTURA 0,00 66.260,26 +35.747,77 102.008,03

18.001 m2Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de
massa corrida, lixamento e retoques - R1

482,10 +1.446,31 1.928,41 11,16 5.380,24 +16.140,82 21.521,06

18.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para interiores - cores convencionais - Re
v 03

1.928,41 +0,00 1.928,41 17,41 33.573,62 +0,00 33.573,62

18.003 m2Aplicação de 01 demão de textura acrílica 283,73 +0,00 283,73 16,14 4.579,40 +0,00 4.579,40

18.004 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tin
ta acrílica convencional

870,26 +0,00 870,26 19,18 16.691,59 +0,00 16.691,59

18.005 m2Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 d
emãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

76,32 +0,00 76,32 21,33 1.627,91 +0,00 1.627,91

18.006 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

76,36 +0,00 76,36 57,72 4.407,50 +0,00 4.407,50

18.007 m2Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 (FACHADA)

0,00 +870,26 870,26 14,82 0,00 +12.897,25 12.897,25

18.008 M2Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 d
emão de líquido selador (FACHADA)

0,00 +870,26 870,26 7,71 0,00 +6.709,70 6.709,70

19 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,00 22.012,54 +5.731,83 27.744,37

19.001 unVaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou s
imilar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou simila
r, assento plastico universal branco, conjunto de fixaç
ão, tubo de descida de embutir e engate plástico

12,00 -12,00 0,00 376,21 4.514,52 -4.514,52 0,00

19.002 unMictório de louça branca com sifão integrado, engate fl
exivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canop
la cromada acabamento simples e conjunto de fixação

2,00 +0,00 2,00 688,82 1.377,64 +0,00 1.377,64

19.003 m2Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm 4,86 +4,33 9,19 606,29 2.946,57 +2.625,24 5.571,81

19.004 unCuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha oce
an pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, en
gate, válvula e torneira

9,00 +0,00 9,00 781,05 7.029,45 +0,00 7.029,45

19.005 unPia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, 
e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusi
ve rodopia 10 cm, assentada.

1,00 +1,00 2,00 1.909,11 1.909,11 +1.909,11 3.818,22

19.006 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/v
álvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos 
de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similar
es

1,00 +0,00 1,00 270,99 270,99 +0,00 270,99

19.007 unPapeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar 12,00 +0,00 12,00 141,01 1.692,12 +0,00 1.692,12

19.008 unPorta toalha inox para papel toalha em rolo 9,00 +0,00 9,00 126,11 1.134,99 +0,00 1.134,99

19.009 unDispenser para sabonete líquido 9,00 +0,00 9,00 126,35 1.137,15 +0,00 1.137,15

19.010 unVaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída ho
rizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive asse
nto ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação e engate plástico

0,00 +12,00 12,00 476,00 0,00 +5.712,00 5.712,00

20 ACESSIBILIDADE 0,00 16.890,06 +9.258,37 26.148,43

20.001 m2Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/defic
ientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado,
exclusive regularização de base

3,00 +1,05 4,05 513,95 1.541,85 +539,65 2.081,50

20.002 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro fundido com tex
to em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

35,00 +0,00 35,00 183,56 6.424,60 +0,00 6.424,60

20.003 unSinalização para deficientes - faixa para degraus em bo 43,00 +0,00 43,00 6,31 271,33 +0,00 271,33
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rracha, dim 200 x 30mm
20.004 unSinalização para deficientes - placa metálica para corr

imão em braille, dim 90 x 25 mm
2,00 +0,00 2,00 27,35 54,70 +0,00 54,70

20.005 mCorrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixação em alvenaria

42,87 +0,00 42,87 200,55 8.597,58 +0,00 8.597,58

20.006 mEscada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4"
, guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patama
r(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"

0,00 +12,77 12,77 682,75 0,00 +8.718,72 8.718,72

21 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00 6.314,55 +0,00 6.314,55

21.001 unPlaca indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobrepo
sto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação

129,00 +0,00 129,00 48,95 6.314,55 +0,00 6.314,55

22 DIVERSOS 0,00 3.161,56 +0,00 3.161,56

22.001 m2Limpeza geral 1.197,56 +0,00 1.197,56 2,64 3.161,56 +0,00 3.161,56

23 URBANIZAÇÃO 0,00 0,00+140.110,18 140.110,18

23.001 m2Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de ped
ra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa
cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, r
eboco e pintura c/ hidracor ou similar

0,00 +391,30 391,30 311,45 0,00+121.870,39 121.870,39

23.002 mMeio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x
1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

0,00 +190,00 190,00 39,67 0,00 +7.537,30 7.537,30

23.003 m2Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 0,00 +255,00 255,00 26,42 0,00 +6.737,10 6.737,10

23.004 mDemolição de meio-fio granítico ou pre-moldado 0,00 +81,50 81,50 9,46 0,00 +770,99 770,99

23.005 m²Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

0,00 +60,00 60,00 53,24 0,00 +3.194,40 3.194,40

TOTAIS DA PLANILHA: 1.460.569,44TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 1.980.249,16TOTAL SUPRIMIDO:+541.891,71 -22.211,99

01 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 0,00 89.443,74 +28.118,62 117.562,36

01.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

41,07 +54,93 96,00 9,78 401,66 +537,22 938,88

01.002 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

115,37 +0,00 115,37 56,38 6.504,56 +0,00 6.504,56

01.003 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lança
do e adensado

22,45 -16,97 5,48 591,72 13.284,11 -10.041,49 3.242,62

01.004 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/202
2

290,65 +59,90 350,55 61,17 17.779,06 +3.664,08 21.443,14

01.005 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

2.118,70 +474,40 2.593,10 12,07 25.572,71 +5.726,01 31.298,72

01.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

553,10 +0,00 553,10 12,07 6.675,92 +0,00 6.675,92

01.007 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

28,84 +5,63 34,47 570,54 16.454,37 +3.212,14 19.666,51

01.008 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

76,43 +0,00 76,43 36,26 2.771,35 +0,00 2.771,35

01.009 m2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in
tereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c
m.

0,00 +92,64 92,64 228,68 0,00 +21.184,92 21.184,92

01.010 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada 0,00 +92,64 92,64 27,59 0,00 +2.555,94 2.555,94

AMPLIAÇÃO03 -
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CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), p
ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.011 m2Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) t
ipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resi
nada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou simil
ar (RESERVATORIO ENTERRADO

0,00 +30,00 30,00 42,66 0,00 +1.279,80 1.279,80

02 ELEVAÇÕES 0,00 15.589,11 +2.320,67 17.909,78

02.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

341,06 +61,54 402,60 37,71 12.861,37 +2.320,67 15.182,04

02.002 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

55,60 +0,00 55,60 49,06 2.727,74 +0,00 2.727,74

03 COBERTURA 0,00 9.067,57 +3.885,10 12.952,67

03.001 m2Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada c
om não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 de
mão de primer, exceto proteção mecânica

38,51 +16,50 55,01 147,27 5.671,37 +2.429,96 8.101,33

03.002 m2Proteção mecânica de superficie horizontal com argamass
a de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018

38,51 +16,50 55,01 88,19 3.396,20 +1.455,14 4.851,34

04 REVESTIMENTOS 0,00 36.065,01 +1.963,88 38.028,89

04.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

640,97 +200,89 841,86 7,60 4.871,37 +1.526,76 6.398,13

04.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

478,77 +0,00 478,77 27,30 13.070,42 +0,00 13.070,42

04.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0
cm

162,20 +15,69 177,89 27,86 4.518,89 +437,12 4.956,01

04.004 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, 
Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PE
I-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reju
ntado, exclusive regularização de base ou emboço

170,11 +0,00 170,11 45,18 7.685,57 +0,00 7.685,57

04.005 mPeitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 
22 cm, esp = 2 cm

19,50 +0,00 19,50 169,32 3.301,74 +0,00 3.301,74

04.006 m2Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af
_05/2017_p

65,10 +0,00 65,10 40,20 2.617,02 +0,00 2.617,02

05 PAVIMENTAÇÃO 0,00 5.316,45 +0,00 5.316,45

05.001 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

70,51 +0,00 70,51 30,12 2.123,76 +0,00 2.123,76

05.002 m2Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização

70,51 +0,00 70,51 45,28 3.192,69 +0,00 3.192,69

06 ESQUADRIAS 0,00 16.605,52 +1.237,46 17.842,98

06.001 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de c
orrer, exclusive vidro

9,54 +0,00 9,54 513,55 4.899,27 +0,00 4.899,27

06.002 m2Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021 9,54 +0,00 9,54 146,84 1.400,85 +0,00 1.400,85

06.003 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

4,00 -1,00 3,00 792,10 3.168,40 -792,10 2.376,30

06.004 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (incl
usive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de
alumínio e=1mm) - Rev 03

6,00 +0,00 6,00 1.189,50 7.137,00 +0,00 7.137,00

06.005 m2Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm 0,00 +0,40 0,40 107,71 0,00 +43,08 43,08

06.006 m²Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, 
barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com b
arra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafu

0,00 +1,68 1,68 1.182,43 0,00 +1.986,48 1.986,48
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sos
07 PINTURA 0,00 14.996,27 +0,00 14.996,27

07.001 m2Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos d
e massa corrida - R1

135,08 +0,00 135,08 17,89 2.416,58 +0,00 2.416,58

07.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para interiores - cores convencionais - Re
v 03

135,08 +0,00 135,08 17,41 2.351,74 +0,00 2.351,74

07.003 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 d
emãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores - Rev 03

162,20 +0,00 162,20 46,98 7.620,16 +0,00 7.620,16

07.004 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

45,18 +0,00 45,18 57,72 2.607,79 +0,00 2.607,79

08 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 0,00 6.434,04 +0,00 6.434,04

08.001 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fís
ico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou s
imilar, com assento plastico universal branco, cj.fixaç
ão, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. desca
rga - Rev 02

6,00 +0,00 6,00 407,88 2.447,28 +0,00 2.447,28

08.002 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/v
álvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos 
de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similar
es

6,00 +0,00 6,00 270,99 1.625,94 +0,00 1.625,94

08.003 unPapeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar 6,00 +0,00 6,00 141,01 846,06 +0,00 846,06

08.004 unPorta toalha inox para papel toalha em rolo 6,00 +0,00 6,00 126,11 756,66 +0,00 756,66

08.005 unDispenser para sabonete líquido 6,00 +0,00 6,00 126,35 758,10 +0,00 758,10

09 ACESSIBILIDADE 0,00 8.353,28 +0,00 8.353,28

09.001 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro fundido com tex
to em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

13,00 +0,00 13,00 183,56 2.386,28 +0,00 2.386,28

09.002 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

12,00 +0,00 12,00 252,74 3.032,88 +0,00 3.032,88

09.003 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

6,00 +0,00 6,00 252,74 1.516,44 +0,00 1.516,44

09.004 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

12,00 +0,00 12,00 118,14 1.417,68 +0,00 1.417,68

10 DIVERSOS 0,00 186,15 +0,00 186,15

10.001 m2Limpeza geral 70,51 +0,00 70,51 2,64 186,15 +0,00 186,15

TOTAIS DA PLANILHA: 202.057,14TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 239.582,87TOTAL SUPRIMIDO:+48.359,32 -10.833,59

TOTAIS GERAL: 1.794.491,65TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 2.357.207,07TOTAL SUPRIMIDO:595.761,00 33.045,58

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.
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