
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

11.119,18
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

95.249,91(5,31%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 0,00 137.375,04 +0,00 137.375,04

01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 80.082,73 +0,00 80.082,73

01.001.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 49.656,96 49.656,96 +0,00 49.656,96

01.001.002 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 19.014,77 19.014,77 +0,00 19.014,77

01.001.003 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 11.411,00 11.411,00 +0,00 11.411,00

01.002 MOBILIZAÇÃO 0,00 981,00 +0,00 981,00

01.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

900,00 +0,00 900,00 1,09 981,00 +0,00 981,00

01.003 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 981,00 +0,00 981,00

01.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

900,00 +0,00 900,00 1,09 981,00 +0,00 981,00

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

2.525.468,53Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

VER JUSTIFICATIVA EM ANEXO
JUSTIFICATIVA

05
SEQ TIPO DE ADITIVO

84.130,73
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

2.441.337,80
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

1000.132-4
INSC. MUNICIPAL

AVENIDA JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, 471, GALPÃO, CENTRO
ENDEREÇO

27.131.400-1
INSC. ESTADUAL

04/12/2023 2.441.337,80
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

16/10/2023
DATA LICITAÇÃO

00029/2023
Nº DA LICITAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP, PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE
CONTROLE GOVERNADOR MARCELO DÉDA - CICC, EM ARACAJU/SE

OBJETO

16.458.507/0001-23
C.N.P.J.

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS  LTDA
CONTRATADA

00015/2023-SSP
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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01.004 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 0,00 50.272,22 +0,00 50.272,22

01.004.001 m2Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 v
ezes

30,00 +0,00 30,00 281,01 8.430,30 +0,00 8.430,30

01.004.002 UNLigação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisór
ia ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusi
ve Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

1,00 +0,00 1,00 636,29 636,29 +0,00 636,29

01.004.003 unInstalação provisória de energia elétrica, aerea, trifa
sica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do m
edidor

1,00 +0,00 1,00 1.906,87 1.906,87 +0,00 1.906,87

01.004.004 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada RECUR
SO FEDERAL

12,00 +0,00 12,00 406,22 4.874,64 +0,00 4.874,64

01.004.005 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada RECUR
SO ESTADUAL

12,00 +0,00 12,00 406,22 4.874,64 +0,00 4.874,64

01.004.006 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada - Rev 02 - 09/2021

1,00 +0,00 1,00 856,59 856,59 +0,00 856,59

01.004.007 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1,00 +0,00 1,00 1.887,06 1.887,06 +0,00 1.887,06

01.004.008 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) 240,67 +0,00 240,67 111,38 26.805,83 +0,00 26.805,83

01.005 FRETE DE AGREGADOS 0,00 5.058,09 +0,00 5.058,09

01.005.001 FRETE DE AREIA GROSSA - NOSSA. SEMHORA DO SOCORRO - (DM
T = 17 KM)

0,00 1.574,86 +0,00 1.574,86

01.005.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.444,83 +0,00 1.444,83 1,09 1.574,86 +0,00 1.574,86

01.005.002 FRETE DE AREIA MÉDIA - - NOSSA. SEMHORA DO SOCORRO - (D
MT = 17 KM)

0,00 1.235,77 +0,00 1.235,77

01.005.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

1.133,73 +0,00 1.133,73 1,09 1.235,77 +0,00 1.235,77

01.005.003 FRETE DE BRITA - CAMPO DO BRITO - (DMT = 64,4 KM) 0,00 2.240,66 +0,00 2.240,66

01.005.003.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

2.055,65 +0,00 2.055,65 1,09 2.240,66 +0,00 2.240,66

01.005.004 FRETE DE PEDRA MÃO - LARANJEIRAS - (DMT = 23,1 KM) 0,00 6,80 +0,00 6,80

01.005.004.001 tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e
m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

6,24 +0,00 6,24 1,09 6,80 +0,00 6,80

TOTAIS DA PLANILHA: 137.375,04TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 137.375,04TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

01 REMOÇÕES DE DEMOLIÇÕES 0,00 38.768,05 +0,00 38.768,05

01.001 m2Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, se
m reaproveitamento. af_12/2017

213,60 +0,00 213,60 21,35 4.560,36 +0,00 4.560,36

01.002 m2Demolição de forros 144,24 +0,00 144,24 7,10 1.024,10 +0,00 1.024,10

01.003 m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de conc
reto - Rev 01

42,09 +0,00 42,09 25,60 1.077,50 +0,00 1.077,50

01.004 m2Remoção de piso em Pedra Portuguesa 323,19 +0,00 323,19 27,64 8.932,97 +0,00 8.932,97

01.005 m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 609,23 +0,00 609,23 13,91 8.474,39 +0,00 8.474,39

01.006 m2Demolição de piso de madeira 127,03 +0,00 127,03 25,33 3.217,67 +0,00 3.217,67

01.007 m2Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive cont
ra-piso

85,45 +0,00 85,45 5,04 430,67 +0,00 430,67

01.008 m²Remoção de piso em mármore 6,58 +0,00 6,58 16,19 106,53 +0,00 106,53

01.009 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 41,88 +0,00 41,88 16,19 678,04 +0,00 678,04

01.010 m2Remoção de esquadria de alumínio e vidro 42,54 +0,00 42,54 18,71 795,92 +0,00 795,92

01.011 unRemoção de lavatório 9,00 +0,00 9,00 12,73 114,57 +0,00 114,57

REFORMA02 -
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01.012 unRemoção de vaso sanitário 15,00 +0,00 15,00 12,73 190,95 +0,00 190,95

01.013 m2Remoção de bancada de granito (ou marmore) 1,31 +0,00 1,31 22,12 28,98 +0,00 28,98

01.014 unRemoção de metais sanitários (torneira, registros, chuv
eiros, etc.)

17,00 +0,00 17,00 21,40 363,80 +0,00 363,80

01.015 unRemoção de luminária 96,00 +0,00 96,00 11,98 1.150,08 +0,00 1.150,08

01.016 m3Demolição de alvenaria de pedra 5,80 +0,00 5,80 83,14 482,21 +0,00 482,21

01.017 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem re
vestimento

16,24 +0,00 16,24 19,41 315,22 +0,00 315,22

01.018 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reve
stida

12,97 +0,00 12,97 32,18 417,38 +0,00 417,38

01.019 m2Demolição de divisórias tipo naval 157,17 +0,00 157,17 16,70 2.624,74 +0,00 2.624,74

01.020 m2Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 21,52 +0,00 21,52 13,38 287,94 +0,00 287,94

01.021 m3Demolição de concreto com martelete e compressor 6,65 +0,00 6,65 510,12 3.392,30 +0,00 3.392,30

01.022 m2Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual,
sem reaproveitamento. af_09/2023

14,45 +0,00 14,45 7,04 101,73 +0,00 101,73

02 COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO 0,00 23.823,82 +0,00 23.823,82

02.001 m3Coleta e carga manuais de entulho 313,60 +0,00 313,60 18,11 5.679,29 +0,00 5.679,29

02.002 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³

5.193,07 +0,00 5.193,07 1,64 8.516,63 +0,00 8.516,63

02.003 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

314,74 +0,00 314,74 30,59 9.627,90 +0,00 9.627,90

03 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 0,00 11.133,56 +0,00 11.133,56

03.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

26,82 +0,00 26,82 9,78 262,30 +0,00 262,30

03.002 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

17,04 +0,00 17,04 56,38 960,72 +0,00 960,72

03.003 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lança
do e adensado

0,54 +0,00 0,54 591,72 319,53 +0,00 319,53

03.004 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

74,67 +0,00 74,67 48,43 3.616,27 +0,00 3.616,27

03.005 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

203,70 +0,00 203,70 12,07 2.458,66 +0,00 2.458,66

03.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

78,60 +0,00 78,60 12,07 948,71 +0,00 948,71

03.007 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

3,75 +0,00 3,75 548,10 2.055,38 +0,00 2.055,38

03.008 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

14,12 +0,00 14,12 36,26 511,99 +0,00 511,99

04 ELEVAÇÕES 0,00 52.478,75 +0,00 52.478,75

04.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

201,51 +0,00 201,51 37,71 7.598,94 +0,00 7.598,94

04.002 m2Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclu
sive montagem com ferragens

15,12 +0,00 15,12 528,22 7.986,69 +0,00 7.986,69

04.003 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

13,60 +0,00 13,60 49,06 667,22 +0,00 667,22

04.004 m2Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso
interno, com duas faces simples e estrutura metálica co
m guias duplas para paredes com área líquida maior ou i

171,58 +0,00 171,58 188,02 32.260,47 +0,00 32.260,47
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gual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps
04.005 unFornecimento e montagem de porta para parede drywall (g

esso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira
e ferragens - 80 x 210 cm

7,00 +0,00 7,00 566,49 3.965,43 +0,00 3.965,43

05 COBERTURA 0,00 43.693,00 +0,00 43.693,00

05.001 m2Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada
8mm

568,69 +0,00 568,69 27,42 15.593,48 +0,00 15.593,48

05.002 m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm

100,00 +0,00 100,00 52,57 5.257,00 +0,00 5.257,00

05.003 mCumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 44,40 +0,00 44,40 135,07 5.997,11 +0,00 5.997,11

05.004 mEmassamento de algeroz 34,46 +0,00 34,46 8,90 306,69 +0,00 306,69

05.005 mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm 88,00 +0,00 88,00 133,49 11.747,12 +0,00 11.747,12

05.006 mufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 120,00 +0,00 120,00 39,93 4.791,60 +0,00 4.791,60

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 13.356,97 +0,00 13.356,97

06.001 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4
")

164,33 +0,00 164,33 16,41 2.696,66 +0,00 2.696,66

06.002 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1
/4")

50,51 +0,00 50,51 47,82 2.415,39 +0,00 2.415,39

06.003 unJoelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x
1/2"

18,00 +0,00 18,00 9,30 167,40 +0,00 167,40

06.004 unLuva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" 6,00 +0,00 6,00 10,79 64,74 +0,00 64,74

06.005 unAdaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ c
aixa de água diâm = 25mm x 3/4"

1,00 +0,00 1,00 23,19 23,19 +0,00 23,19

06.006 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

34,00 +0,00 34,00 8,58 291,72 +0,00 291,72

06.007 unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 4,00 +0,00 4,00 21,44 85,76 +0,00 85,76

06.008 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 86,00 +0,00 86,00 8,33 716,38 +0,00 716,38

06.009 unLuva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm 5,00 +0,00 5,00 6,01 30,05 +0,00 30,05

06.010 unTorneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou simila
r)

1,00 +0,00 1,00 86,65 86,65 +0,00 86,65

06.011 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 34,00 +0,00 34,00 11,27 383,18 +0,00 383,18

06.012 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm 2,00 +0,00 2,00 27,75 55,50 +0,00 55,50

06.013 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25
mm x 3/4"

5,00 +0,00 5,00 20,23 101,15 +0,00 101,15

06.014 unJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, d
iâm= 25mmx1/2"

19,00 +0,00 19,00 18,04 342,76 +0,00 342,76

06.015 unTê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bo
lsa central, d= 25 x 1/2"

1,00 +0,00 1,00 23,25 23,25 +0,00 23,25

06.016 unBucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 40 x 25mm

2,00 +0,00 2,00 17,41 34,82 +0,00 34,82

06.017 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref
.1509 Deca ou similar

14,00 +0,00 14,00 126,68 1.773,52 +0,00 1.773,52

06.018 unRegistro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com a
cabamento e canopla cromados - fornecimento e instalaçã
o. af_08/2021

6,00 +0,00 6,00 109,19 655,14 +0,00 655,14

06.019 unEngate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabame
nto cromado ou similar

18,00 +0,00 18,00 39,39 709,02 +0,00 709,02

06.020 unEngate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - forne
cimento e instalação. af_01/2020

16,00 +0,00 16,00 11,59 185,44 +0,00 185,44

06.021 unRegistro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B,
Pn16, Deca ou similar

1,00 +0,00 1,00 138,57 138,57 +0,00 138,57
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06.022 unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm 
= 40 x 25mm

4,00 +0,00 4,00 19,22 76,88 +0,00 76,88

06.023 unLuva, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de dis
tribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/20
22

2,00 +0,00 2,00 12,76 25,52 +0,00 25,52

06.024 unTorneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou sim
ilar

2,00 +0,00 2,00 66,77 133,54 +0,00 133,54

06.025 unSifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm,
acabamento cromado ou similar

9,00 +0,00 9,00 84,56 761,04 +0,00 761,04

06.026 unVálvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabam
ento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho 
completo) ou similar

9,00 +0,00 9,00 21,82 196,38 +0,00 196,38

06.027 unTorneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-
40 ou similar)

9,00 +0,00 9,00 131,48 1.183,32 +0,00 1.183,32

07 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 0,00 33.125,66 +0,00 33.125,66

07.001 unCaixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m 11,00 +0,00 11,00 698,63 7.684,93 +0,00 7.684,93

07.002 unCaixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa ceg
a, acabamento branco, Akros ou similar

13,00 +0,00 13,00 60,14 781,82 +0,00 781,82

07.003 unCaixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida,
d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento aluminio, m
arca Akros ou similar

2,00 +0,00 2,00 145,80 291,60 +0,00 291,60

07.004 unRalo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída
40 mm, com grelha redonda acabamento cromado

10,00 +0,00 10,00 43,01 430,10 +0,00 430,10

07.005 unSifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2? - for
necimento e instalação. af_01/2020

16,00 +0,00 16,00 23,26 372,16 +0,00 372,16

07.006 unVálvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabam
ento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, 
completo) ou similar

16,00 +0,00 16,00 18,99 303,84 +0,00 303,84

07.007 unCurva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 20,00 +0,00 20,00 42,30 846,00 +0,00 846,00

07.008 unCurva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm
= 40mm

30,00 +0,00 30,00 13,01 390,30 +0,00 390,30

07.009 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 100mm

22,00 +0,00 22,00 29,14 641,08 +0,00 641,08

07.010 unJoelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

25,00 +0,00 25,00 9,34 233,50 +0,00 233,50

07.011 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 50mm

30,00 +0,00 30,00 12,15 364,50 +0,00 364,50

07.012 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 75mm

2,00 +0,00 2,00 26,76 53,52 +0,00 53,52

07.013 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 50mm

20,00 +0,00 20,00 11,42 228,40 +0,00 228,40

07.014 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 75mm

7,00 +0,00 7,00 22,65 158,55 +0,00 158,55

07.015 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial,
diâm = 100mm

10,00 +0,00 10,00 29,14 291,40 +0,00 291,40

07.016 unJoelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secun
dário, diâm = 40mm

17,00 +0,00 17,00 13,46 228,82 +0,00 228,82

07.017 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 50mm

14,00 +0,00 14,00 49,71 695,94 +0,00 695,94

07.018 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 100mm

8,00 +0,00 8,00 58,85 470,80 +0,00 470,80

07.019 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 100 x 75mm

3,00 +0,00 3,00 59,85 179,55 +0,00 179,55
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07.020 unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 100mm

28,00 +0,00 28,00 26,69 747,32 +0,00 747,32

07.021 unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 75mm

3,00 +0,00 3,00 20,20 60,60 +0,00 60,60

07.022 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 100 mm

264,02 +0,00 264,02 43,45 11.471,67 +0,00 11.471,67

07.023 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  40 mm

31,89 +0,00 31,89 18,27 582,63 +0,00 582,63

07.024 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  50 mm

95,85 +0,00 95,85 25,20 2.415,42 +0,00 2.415,42

07.025 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  75 mm

33,85 +0,00 33,85 40,14 1.358,74 +0,00 1.358,74

07.026 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 50 x 50mm

23,00 +0,00 23,00 25,94 596,62 +0,00 596,62

07.027 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 100 x 75mm

3,00 +0,00 3,00 55,18 165,54 +0,00 165,54

07.028 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 75 x 50mm

3,00 +0,00 3,00 44,19 132,57 +0,00 132,57

07.029 unCurva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm 2,00 +0,00 2,00 21,21 42,42 +0,00 42,42

07.030 unCurva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm 1,00 +0,00 1,00 21,28 21,28 +0,00 21,28

07.031 unJoelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100
x 50mm

2,00 +0,00 2,00 43,82 87,64 +0,00 87,64

07.032 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 75 x 50mm  Rev.01 -  10/2022

3,00 +0,00 3,00 38,37 115,11 +0,00 115,11

07.033 unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim
ário, diâm = 50 x 50mm

3,00 +0,00 3,00 24,99 74,97 +0,00 74,97

07.034 unJunção 45° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundá
rio, diâm = 40mm

2,00 +0,00 2,00 13,51 27,02 +0,00 27,02

07.035 unRedução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm =   75 x 50mm

2,00 +0,00 2,00 20,27 40,54 +0,00 40,54

07.036 unBucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para es
goto secundário, diâm = 50 x 40mm

2,00 +0,00 2,00 8,78 17,56 +0,00 17,56

07.037 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 100 x 50mm

1,00 +0,00 1,00 51,50 51,50 +0,00 51,50

07.038 unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primár
io, diâm = 50mm

17,00 +0,00 17,00 11,79 200,43 +0,00 200,43

07.039 unSifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - forneciment
o e instalação. af_01/2020

2,00 +0,00 2,00 12,32 24,64 +0,00 24,64

07.040 unTerminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esg
oto primário, diâm = 50mm

5,00 +0,00 5,00 13,82 69,10 +0,00 69,10

07.041 unTerminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esg
oto primário, diâm = 75mm

3,00 +0,00 3,00 22,08 66,24 +0,00 66,24

07.042 unCaixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, 
c/grelha e porta grelha

3,00 +0,00 3,00 36,43 109,29 +0,00 109,29

08 DRENAGEM 0,00 7.106,98 +0,00 7.106,98

08.001 unLuva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, ju
nta elástica, fornecido e instalado em condutores verti
cais de águas pluviais. af_12/2014

2,00 +0,00 2,00 42,08 84,16 +0,00 84,16

08.002 mTubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em condutores verticais de águas pluviais. af
_12/2014

11,59 +0,00 11,59 52,99 614,16 +0,00 614,16

08.003 unCurva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 1,00 +0,00 1,00 43,82 43,82 +0,00 43,82

08.004 unRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm 1,00 +0,00 1,00 47,91 47,91 +0,00 47,91
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08.005 mTubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

219,70 +0,00 219,70 16,23 3.565,73 +0,00 3.565,73

08.006 mTubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em dreno de ar
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

56,20 +0,00 56,20 23,73 1.333,63 +0,00 1.333,63

08.007 mTubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de dis
tribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/20
22

3,20 +0,00 3,20 27,17 86,94 +0,00 86,94

08.008 unJoelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em d
reno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af
_08/2022

85,00 +0,00 85,00 6,75 573,75 +0,00 573,75

08.009 unJoelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em r
amal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

5,00 +0,00 5,00 12,20 61,00 +0,00 61,00

08.010 unJunção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, j
unta soldável, fornecido e instalado em ramal de encami
nhamento. af_06/2022

7,00 +0,00 7,00 13,99 97,93 +0,00 97,93

08.011 unJoelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em d
reno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af
_08/2022

37,00 +0,00 37,00 7,81 288,97 +0,00 288,97

08.012 unJoelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em 
dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. a
f_08/2022

5,00 +0,00 5,00 12,45 62,25 +0,00 62,25

08.013 unLuva de correr de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 2
5mm

6,00 +0,00 6,00 19,53 117,18 +0,00 117,18

08.014 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 7,00 +0,00 7,00 10,05 70,35 +0,00 70,35

08.015 unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 32 x 25mm

10,00 +0,00 10,00 5,92 59,20 +0,00 59,20

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 556.494,15 -11.119,18 545.374,97

09.001 ELETRODUTOS E CONEXÕES PARA OS ALIMENTADORES 0,00 51.741,29 +0,00 51.741,29

09.001.001 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x
3m

8,00 +0,00 8,00 292,02 2.336,16 +0,00 2.336,16

09.001.002 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 11,00 +0,00 11,00 22,42 246,62 +0,00 246,62

09.001.003 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") 105,00 +0,00 105,00 46,48 4.880,40 +0,00 4.880,40

09.001.004 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 22,00 +0,00 22,00 36,44 801,68 +0,00 801,68

09.001.005 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 3,00 +0,00 3,00 26,86 80,58 +0,00 80,58

09.001.006 mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 
x  50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

0,00 +0,00 0,00 53,66 0,00 +0,00 0,00

09.001.007 unCurva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica,
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

0,00 +0,00 0,00 55,85 0,00 +0,00 0,00

09.001.008 unCurva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, c
om ângulo 90°

0,00 +0,00 0,00 58,30 0,00 +0,00 0,00

09.001.009 unTê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref
. Mopa ou similar)

0,00 +0,00 0,00 107,25 0,00 +0,00 0,00

09.001.010 unEmenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada par
a eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

60,00 +0,00 60,00 24,03 1.441,80 +0,00 1.441,80

09.001.011 unBox reto em alumínio de 2" 26,00 +0,00 26,00 22,64 588,64 +0,00 588,64

09.001.012 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" 11,00 +0,00 11,00 66,23 728,53 +0,00 728,53

09.001.013 unCondulete em alumínio tipo "C" de 2" 6,00 +0,00 6,00 66,23 397,38 +0,00 397,38

09.001.014 unCondulete em alumínio tipo "C" de 2 1/2" 9,00 +0,00 9,00 139,65 1.256,85 +0,00 1.256,85

09.001.015 mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 
x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

180,00 +0,00 180,00 76,33 13.739,40 +0,00 13.739,40

09.001.016 unCurva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica 10,00 +0,00 10,00 67,65 676,50 +0,00 676,50
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, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
09.001.017 unCurva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, 

com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
3,00 +0,00 3,00 124,92 374,76 +0,00 374,76

09.001.018 unTê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica  (
ref.: mopa ou similar)

15,00 +0,00 15,00 91,43 1.371,45 +0,00 1.371,45

09.001.019 unSuporte vertical  200 x 100 mm  para fixação de eletroc
alha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

150,00 +0,00 150,00 20,93 3.139,50 +0,00 3.139,50

09.001.020 unEmenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, re
f. CKP 116 ou similar

20,00 +0,00 20,00 10,24 204,80 +0,00 204,80

09.001.021 unGancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) 80,00 +0,00 80,00 12,94 1.035,20 +0,00 1.035,20

09.001.022 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/
2" x 3m

6,00 +0,00 6,00 106,55 639,30 +0,00 639,30

09.001.023 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/
2" x 3m

8,00 +0,00 8,00 439,72 3.517,76 +0,00 3.517,76

09.001.024 unLuva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" 6,00 +0,00 6,00 21,40 128,40 +0,00 128,40

09.001.025 unLuva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 
mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento
e instalaçâo

6,00 +0,00 6,00 34,80 208,80 +0,00 208,80

09.001.026 mLuva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" 8,00 +0,00 8,00 23,76 190,08 +0,00 190,08

09.001.027 mEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x
3m

30,00 +0,00 30,00 171,59 5.147,70 +0,00 5.147,70

09.001.028 unBarra roscada zincada ø 5/16" 150,00 +0,00 150,00 28,37 4.255,50 +0,00 4.255,50

09.001.029 unBarra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm 50,00 +0,00 50,00 74,46 3.723,00 +0,00 3.723,00

09.001.030 unPorca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação
)

100,00 +0,00 100,00 0,39 39,00 +0,00 39,00

09.001.031 unFornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref 
vl 1.55 valemam ou similar)

100,00 +0,00 100,00 2,17 217,00 +0,00 217,00

09.001.032 unArruela de lisa 5/16" 100,00 +0,00 100,00 0,49 49,00 +0,00 49,00

09.001.033 unArruela de lisa 3/8" 100,00 +0,00 100,00 0,52 52,00 +0,00 52,00

09.001.034 unChumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento 50,00 +0,00 50,00 2,02 101,00 +0,00 101,00

09.001.035 unChumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento 50,00 +0,00 50,00 3,45 172,50 +0,00 172,50

09.002 CONDUTORES 0,00 158.838,63 +0,00 158.838,63

09.002.001 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

423,00 +0,00 423,00 16,51 6.983,73 +0,00 6.983,73

09.002.002 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

769,00 +0,00 769,00 21,22 16.318,18 +0,00 16.318,18

09.002.003 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

341,00 +0,00 341,00 29,63 10.103,83 +0,00 10.103,83

09.002.004 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv
/ 90º C

115,00 +0,00 115,00 39,55 4.548,25 +0,00 4.548,25

09.002.005 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² -
0,6Kv/1Kv/90°

394,00 +0,00 394,00 59,28 23.356,32 +0,00 23.356,32

09.002.006 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  70mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

458,00 +0,00 458,00 71,76 32.866,08 +0,00 32.866,08

09.002.007 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  95mm² -
0,6Kv/1Kv/90°

500,00 +0,00 500,00 109,20 54.600,00 +0,00 54.600,00

09.002.008 mCorte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e d
isco diamantado - Rev 01

148,00 +0,00 148,00 16,22 2.400,56 +0,00 2.400,56

09.002.009 unTampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões i
nternas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_
12/2020

8,00 +0,00 8,00 406,17 3.249,36 +0,00 3.249,36

09.002.010 un*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) 8,00 +0,00 8,00 551,54 4.412,32 +0,00 4.412,32
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09.003 QUADROS ELÉTRICOS 0,00 44.280,31 +0,00 44.280,31

09.003.001 DISJUNTOR 0,00 25.668,29 +0,00 25.668,29

09.003.001.001 unDisjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa molda
da 10 kA

2,00 +0,00 2,00 1.741,23 3.482,46 +0,00 3.482,46

09.003.001.002 unDisjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa molda
da 10 kA

7,00 +0,00 7,00 578,71 4.050,97 +0,00 4.050,97

09.003.001.003 unDisjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada 10KA 4,00 +0,00 4,00 460,66 1.842,64 +0,00 1.842,64

09.003.001.004 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

5,00 +0,00 5,00 132,43 662,15 +0,00 662,15

09.003.001.005 unDisjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

3,00 +0,00 3,00 130,42 391,26 +0,00 391,26

09.003.001.006 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

13,00 +0,00 13,00 120,19 1.562,47 +0,00 1.562,47

09.003.001.007 unDisjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

4,00 +0,00 4,00 62,31 249,24 +0,00 249,24

09.003.001.008 unDisjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

8,00 +0,00 8,00 52,52 420,16 +0,00 420,16

09.003.001.009 unDisjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

23,00 +0,00 23,00 56,66 1.303,18 +0,00 1.303,18

09.003.001.010 unDisjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

3,00 +0,00 3,00 95,35 286,05 +0,00 286,05

09.003.001.011 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

55,00 +0,00 55,00 23,80 1.309,00 +0,00 1.309,00

09.003.001.012 unDisjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (li
nha branca)

11,00 +0,00 11,00 19,71 216,81 +0,00 216,81

09.003.001.013 unDisjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (li
nha branca)

58,00 +0,00 58,00 20,13 1.167,54 +0,00 1.167,54

09.003.001.014 unDisjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou sim
ilar

54,00 +0,00 54,00 150,42 8.122,68 +0,00 8.122,68

09.003.001.015 unDisjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou sim
ilar

4,00 +0,00 4,00 150,42 601,68 +0,00 601,68

09.003.002 DPS 0,00 6.714,60 +0,00 6.714,60

09.003.002.001 unDispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA
- 275v

60,00 +0,00 60,00 111,91 6.714,60 +0,00 6.714,60

09.003.003 QUADRO ELÉTRICO 0,00 11.407,40 +0,00 11.407,40

09.003.003.001 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores -  Rev 01  03/2022

5,00 +0,00 5,00 814,98 4.074,90 +0,00 4.074,90

09.003.003.002 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

4,00 +0,00 4,00 1.626,14 6.504,56 +0,00 6.504,56

09.003.003.003 unQuadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 d
isjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha 
branca), exclusive disjuntores

3,00 +0,00 3,00 275,98 827,94 +0,00 827,94

09.003.004 CAIXA DE PASSAGEM 0,00 490,02 +0,00 490,02

09.003.004.001 unCaixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado,
embutida

6,00 +0,00 6,00 81,67 490,02 +0,00 490,02

09.004 ELETRODUTOS E CONEXÕES PARA ILUMINAÇÃO 0,00 301.633,92 -11.119,18 290.514,74

09.004.001 ILUMINAÇÃO 0,00 15.037,21 +0,00 15.037,21

09.004.001.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3 539,00 +0,00 539,00 26,69 14.385,91 +0,00 14.385,91
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/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

09.004.001.002 unBox reto em alumínio de 3/4" 65,00 +0,00 65,00 10,02 651,30 +0,00 651,30

09.004.002 CONDUTORES 0,00 51.295,81 +0,00 51.295,81

09.004.002.001 mCabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - forn
ecimento

123,00 +0,00 123,00 8,57 1.054,11 +0,00 1.054,11

09.004.002.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

5.890,00 +0,00 5.890,00 8,53 50.241,70 +0,00 50.241,70

09.004.003 INTERRUPTORES 0,00 1.106,72 +0,00 1.106,72

09.004.003.001 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 41,00 +0,00 41,00 21,52 882,32 +0,00 882,32

09.004.003.002 unInterruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" 5,00 +0,00 5,00 23,97 119,85 +0,00 119,85

09.004.003.003 unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 5,00 +0,00 5,00 20,91 104,55 +0,00 104,55

09.004.004 CAIXAS DE PASSAGEM 0,00 3.718,20 +0,00 3.718,20

09.004.004.001 unCaixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e 
assentamento

57,00 +0,00 57,00 23,80 1.356,60 +0,00 1.356,60

09.004.004.002 unCaixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

0,00 +0,00 0,00 12,26 0,00 +0,00 0,00

09.004.004.003 unCaixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - forne
cimento e instalação - af--03/2023

180,00 +0,00 180,00 13,12 2.361,60 +0,00 2.361,60

09.004.005 LUMINÁRIAS 0,00 47.519,01 -11.119,18 36.399,83

09.004.005.001 unLuminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tub
led corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço
tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampad
as tubled de 20w

79,00 +0,00 79,00 230,32 18.195,28 +0,00 18.195,28

09.004.005.002 unLuminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/4x20) Tub
led corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço
tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 4 lampad
as tubled de 20w

81,00 -38,00 43,00 292,61 23.701,41 -11.119,18 12.582,23

09.004.005.003 unLuminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light o
u similar

49,00 +0,00 49,00 95,72 4.690,28 +0,00 4.690,28

09.004.005.004 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t - Rev 01

9,00 +0,00 9,00 103,56 932,04 +0,00 932,04

09.004.006 TOMADAS 0,00 47.410,37 +0,00 47.410,37

09.004.006.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3
/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

807,00 +0,00 807,00 26,69 21.538,83 +0,00 21.538,83

09.004.006.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

84,00 +0,00 84,00 31,78 2.669,52 +0,00 2.669,52

09.004.006.003 mEletroduto flexível em aço galvanizado, revestido exter
namente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tip
o sealtubo

15,00 +0,00 15,00 21,94 329,10 +0,00 329,10

09.004.006.004 unPerfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 600
0mm

30,00 +0,00 30,00 69,90 2.097,00 +0,00 2.097,00

09.004.006.005 unBox reto em alumínio de 3/4" 150,00 +0,00 150,00 10,02 1.503,00 +0,00 1.503,00

09.004.006.006 unBox reto em alumínio de 1" 100,00 +0,00 100,00 10,02 1.002,00 +0,00 1.002,00

09.004.006.007 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 42,00 +0,00 42,00 13,40 562,80 +0,00 562,80

09.004.006.008 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

26,00 +0,00 26,00 6,91 179,66 +0,00 179,66

09.004.006.009 unCaixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -
Rev 01

29,00 +0,00 29,00 14,24 412,96 +0,00 412,96

09.004.006.010 unFornecimento e instalação de saída horizontal para elet 100,00 +0,00 100,00 6,76 676,00 +0,00 676,00
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roduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)
09.004.006.011 unFornecimento e instalação de saída horizontal para elet

roduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)
80,00 +0,00 80,00 9,52 761,60 +0,00 761,60

09.004.006.012 unParafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bic
romatizada

200,00 +0,00 200,00 4,10 820,00 +0,00 820,00

09.004.006.013 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 400,00 +0,00 400,00 5,69 2.276,00 +0,00 2.276,00

09.004.006.014 unAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento 100,00 +0,00 100,00 1,73 173,00 +0,00 173,00

09.004.006.015 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de     1"

40,00 +0,00 40,00 49,31 1.972,40 +0,00 1.972,40

09.004.006.016 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de   3/4"

70,00 +0,00 70,00 32,78 2.294,60 +0,00 2.294,60

09.004.006.017 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de 1 1/2"

8,00 +0,00 8,00 96,37 770,96 +0,00 770,96

09.004.006.018 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de     2"

8,00 +0,00 8,00 156,41 1.251,28 +0,00 1.251,28

09.004.006.019 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de 2 1/2"

8,00 +0,00 8,00 254,22 2.033,76 +0,00 2.033,76

09.004.006.020 unLuva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 
mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e
instalaçâo

100,00 +0,00 100,00 13,46 1.346,00 +0,00 1.346,00

09.004.006.021 unLuva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 
mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e i
nstalaçâo

30,00 +0,00 30,00 20,50 615,00 +0,00 615,00

09.004.006.022 unFornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1
/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)

100,00 +0,00 100,00 4,12 412,00 +0,00 412,00

09.004.006.023 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento), 200,00 +0,00 200,00 0,15 30,00 +0,00 30,00

09.004.006.024 unBox curvo alumínio 1" 50,00 +0,00 50,00 15,43 771,50 +0,00 771,50

09.004.006.025 unBox curvo alumínio 3/4" 60,00 +0,00 60,00 15,19 911,40 +0,00 911,40

09.004.007 CONDUTORES 0,00 81.425,13 +0,00 81.425,13

09.004.007.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

4.224,00 +0,00 4.224,00 8,53 36.030,72 +0,00 36.030,72

09.004.007.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

4.332,00 +0,00 4.332,00 9,53 41.283,96 +0,00 41.283,96

09.004.007.003 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

335,00 +0,00 335,00 12,27 4.110,45 +0,00 4.110,45

09.004.008 PLUGUES 0,00 28.776,15 +0,00 28.776,15

09.004.008.001 unCondulete em alumínio tipo "C" de 3/4" 265,00 +0,00 265,00 26,25 6.956,25 +0,00 6.956,25

09.004.008.002 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1" 31,00 +0,00 31,00 33,49 1.038,19 +0,00 1.038,19

09.004.008.003 unCondulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" 19,00 +0,00 19,00 66,23 1.258,37 +0,00 1.258,37

09.004.008.004 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 403,00 +0,00 403,00 22,58 9.099,74 +0,00 9.099,74

09.004.008.005 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 82,00 +0,00 82,00 26,25 2.152,50 +0,00 2.152,50

09.004.008.006 unCondulete em alumínio tipo "ll" de 1" 30,00 +0,00 30,00 33,61 1.008,30 +0,00 1.008,30

09.004.008.007 unCondulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e i
nstalação. af_10/2022

20,00 +0,00 20,00 35,57 711,40 +0,00 711,40

09.004.008.008 unCondulete em alumínio tipo lr de 3/4" 50,00 +0,00 50,00 22,90 1.145,00 +0,00 1.145,00

09.004.008.009 unCondulete em alumínio tipo ll de 3/4" 80,00 +0,00 80,00 25,72 2.057,60 +0,00 2.057,60

09.004.008.010 unCondulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço g
alvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

100,00 +0,00 100,00 26,34 2.634,00 +0,00 2.634,00

09.004.008.011 unCondulete em alumínio tipo t de 3/4" 15,00 +0,00 15,00 24,64 369,60 +0,00 369,60
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09.004.008.012 unCondulete em alumínio tipo "T" de 1" 10,00 +0,00 10,00 34,52 345,20 +0,00 345,20

09.004.009 INSTALAÇÕES DE QUADRO DE FORÇA NO BREAK 0,00 3.574,00 +0,00 3.574,00

09.004.009.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3
/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

86,00 +0,00 86,00 26,69 2.295,34 +0,00 2.295,34

09.004.009.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

12,00 +0,00 12,00 31,78 381,36 +0,00 381,36

09.004.009.003 mEletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 3
2 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - forneci
mento e instalação. af_11/2016_p

6,00 +0,00 6,00 47,31 283,86 +0,00 283,86

09.004.009.004 mEletroduto metalico flexivel revestido externamente com
pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealt
ubo

31,00 +0,00 31,00 14,94 463,14 +0,00 463,14

09.004.009.005 unBox reto em alumínio de 3/4" 12,00 +0,00 12,00 10,02 120,24 +0,00 120,24

09.004.009.006 unBox reto em alumínio de 1" 3,00 +0,00 3,00 10,02 30,06 +0,00 30,06

09.004.010 CONDUTORES 0,00 21.771,32 +0,00 21.771,32

09.004.010.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

720,00 +0,00 720,00 8,53 6.141,60 +0,00 6.141,60

09.004.010.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
/ 70°c

1.192,00 +0,00 1.192,00 9,53 11.359,76 +0,00 11.359,76

09.004.010.003 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

348,00 +0,00 348,00 12,27 4.269,96 +0,00 4.269,96

10 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 0,00 323.518,24 +0,00 323.518,24

10.001 RACK E SEUS COMPONENTES 0,00 31.985,82 +0,00 31.985,82

10.001.001 unFornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 
19" x  44 U x 870 mm inclusive acessórios

2,00 +0,00 2,00 3.796,47 7.592,94 +0,00 7.592,94

10.001.002 unFornecimento e instalação de patch panel com 24 portas 
cat.6 - Rev 01

13,00 +0,00 13,00 1.171,48 15.229,24 +0,00 15.229,24

10.001.003 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

2,00 +0,00 2,00 181,16 362,32 +0,00 362,32

10.001.004 UNRégua (filtro de linha) com 8 tomadas 2,00 +0,00 2,00 24,47 48,94 +0,00 48,94

10.001.005 unFornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mp
bs + 2P10-100-1000 BT

7,00 +0,00 7,00 1.250,34 8.752,38 +0,00 8.752,38

10.002 ELETRODUTOS E CONEXÕES, ELETROCALHAS E CONEXÕES, LEITOS
E CONEXÕES

0,00 21.527,62 +0,00 21.527,62

10.002.001 mEletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4
0 mm (1 1/2  ), aparente, instalado em parede - forneci
mento e instalação. af_11/2016_p

83,00 +0,00 83,00 50,11 4.159,13 +0,00 4.159,13

10.002.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 3
2 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - forneci
mento e instalação. af_11/2016_p

61,00 +0,00 61,00 47,31 2.885,91 +0,00 2.885,91

10.002.003 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

119,00 +0,00 119,00 31,78 3.781,82 +0,00 3.781,82

10.002.004 mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 
x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

150,00 +0,00 150,00 43,18 6.477,00 +0,00 6.477,00

10.002.005 unCurva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica,
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

12,00 +0,00 12,00 31,38 376,56 +0,00 376,56

10.002.006 unCurva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, c
om ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

3,00 +0,00 3,00 131,72 395,16 +0,00 395,16

10.002.007 unJunção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou sim
ilar)

50,00 +0,00 50,00 24,93 1.246,50 +0,00 1.246,50
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10.002.008 unBox reto em alumínio de 1" 17,00 +0,00 17,00 10,02 170,34 +0,00 170,34

10.002.009 unSuporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de eletroc
alha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

120,00 +0,00 120,00 16,96 2.035,20 +0,00 2.035,20

10.003 CONDUTORES 0,00 256.017,60 +0,00 256.017,60

10.003.001 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 16.800,00 +0,00 16.800,00 13,44 225.792,00 +0,00 225.792,00

10.003.002 unFornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m 
- Rev 02

480,00 +0,00 480,00 33,82 16.233,60 +0,00 16.233,60

10.003.003 unFornecimento e instalação de line cord categoria 6 240,00 +0,00 240,00 58,30 13.992,00 +0,00 13.992,00

10.004 CONECTORES 0,00 13.987,20 +0,00 13.987,20

10.004.001 unFornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6
(krone ou similar)

480,00 +0,00 480,00 29,14 13.987,20 +0,00 13.987,20

11 SEGURANÇA 0,00 16.880,04 +0,00 16.880,04

11.001 CÂMERAS DE CFTV 0,00 16.880,04 +0,00 16.880,04

11.001.001 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0,00 3.212,62 +0,00 3.212,62

11.001.001.001 unBox reto em alumínio de 3/4" 32,00 +0,00 32,00 10,02 320,64 +0,00 320,64

11.001.001.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

91,00 +0,00 91,00 31,78 2.891,98 +0,00 2.891,98

11.001.002 CAIXA DE PASSAGEM 0,00 452,20 +0,00 452,20

11.001.002.001 unCaixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e 
assentamento

19,00 +0,00 19,00 23,80 452,20 +0,00 452,20

11.001.003 CONDUTORES 0,00 8.279,04 +0,00 8.279,04

11.001.003.001 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 616,00 +0,00 616,00 13,44 8.279,04 +0,00 8.279,04

11.001.004 RACK E SEUS COMPONENTES 0,00 4.936,18 +0,00 4.936,18

11.001.004.001 unFornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19
" x 36u x 670mm

1,00 +0,00 1,00 3.015,59 3.015,59 +0,00 3.015,59

11.001.004.002 unFornecimento e instalação de patch panel com 24 portas 
cat.6 - Rev 01

1,00 +0,00 1,00 1.171,48 1.171,48 +0,00 1.171,48

11.001.004.003 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

4,00 +0,00 4,00 181,16 724,64 +0,00 724,64

11.001.004.004 UNRégua (filtro de linha) com 8 tomadas 1,00 +0,00 1,00 24,47 24,47 +0,00 24,47

12 SONORIZAÇÃO 0,00 13.148,52 +0,00 13.148,52

12.001 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0,00 1.080,22 +0,00 1.080,22

12.001.001 unBox reto em alumínio de 3/4" 19,00 +0,00 19,00 10,02 190,38 +0,00 190,38

12.001.002 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1
??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins
talação. af_11/2016_p

28,00 +0,00 28,00 31,78 889,84 +0,00 889,84

12.002 CONDUTORES 0,00 7.993,30 +0,00 7.993,30

12.002.001 mFio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) 665,00 +0,00 665,00 12,02 7.993,30 +0,00 7.993,30

12.003 RACK E SEU COMPONENTES 0,00 4.075,00 +0,00 4.075,00

12.003.001 UNBandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade

3,00 +0,00 3,00 181,16 543,48 +0,00 543,48

12.003.002 unAmplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal o
u similar

1,00 +0,00 1,00 3.531,52 3.531,52 +0,00 3.531,52

13 CLIMATIZAÇÃO 0,00 62.232,15 +0,00 62.232,15

13.001 mEletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm 
(1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

289,00 +0,00 289,00 8,87 2.563,43 +0,00 2.563,43

13.002 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" 343,00 +0,00 343,00 6,38 2.188,34 +0,00 2.188,34
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13.003 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/8" 195,00 +0,00 195,00 5,89 1.148,55 +0,00 1.148,55

13.004 UnAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1/4", fornecimento 150,00 +0,00 150,00 6,12 918,00 +0,00 918,00

13.005 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

250,00 +0,00 250,00 8,53 2.132,50 +0,00 2.132,50

13.006 mTubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/201
5

117,00 +0,00 117,00 34,23 4.004,91 +0,00 4.004,91

13.007 mTubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/201
5

138,00 +0,00 138,00 54,52 7.523,76 +0,00 7.523,76

13.008 mTubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/201
5

78,00 +0,00 78,00 72,32 5.640,96 +0,00 5.640,96

13.009 mTubo em cobre flexível, dn 5/8?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central   fornecimento e instalação. af_12/201
5

124,00 +0,00 124,00 91,25 11.315,00 +0,00 11.315,00

13.010 mTubo em cobre flexível, dn 3/4?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central   fornecimento e instalação. af_12/201
5

13,00 +0,00 13,00 253,71 3.298,23 +0,00 3.298,23

13.011 mTubo em cobre flexível, dn 7/8?, com isolamento, instal
ado em ramal de alimentação de ar condicionado com cond
ensadora central   fornecimento e instalação. af_12/201
5

77,00 +0,00 77,00 216,22 16.648,94 +0,00 16.648,94

13.012 kgGás refrigerante R22 80,00 +0,00 80,00 44,10 3.528,00 +0,00 3.528,00

13.013 unSuporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacid
ade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. a
f_01/2020

31,00 +0,00 31,00 42,63 1.321,53 +0,00 1.321,53

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00 110.625,25 +0,00 110.625,25

14.001 unAssentamento de adaptador de flange de grande tolerânci
a "ultra quick", em ferro fundido, DN  150mm - tipo E e
tipo F

1,00 +0,00 1,00 12,98 12,98 +0,00 12,98

14.002 unFornecimento e assentamento de bucha de redução de ferr
o galvanizado de 1" x 3/4"

4,00 +0,00 4,00 20,35 81,40 +0,00 81,40

14.003 unFornecimento e assentamento de bucha de redução de ferr
o galvanizado de 1 1/4" x 3/4"

4,00 +0,00 4,00 29,14 116,56 +0,00 116,56

14.004 unFornecimento e assentamento de bucha de redução de ferr
o galvanizado de 2 1/2" x 1 1/4"

4,00 +0,00 4,00 59,73 238,92 +0,00 238,92

14.005 unCotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosque
ada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrociment
o ? fornecimento e instalação. af_06/2016

7,00 +0,00 7,00 136,93 958,51 +0,00 958,51

14.006 unCotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosque
ada, dn 80 (3?), instalado em reservação de água de edi
ficação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ?
fornecimento e instalação. af_06/2016

1,00 +0,00 1,00 155,84 155,84 +0,00 155,84

14.007 unCotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosque
ada, dn 50 (2?), instalado em reservação de água de edi
ficação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ?
fornecimento e instalação. af_06/2016

1,00 +0,00 1,00 87,98 87,98 +0,00 87,98

14.008 unCotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp m 9,00 +0,00 9,00 149,17 1.342,53 +0,00 1.342,53
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acho/femea, de 2 1/2"
14.009 unCotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp m

acho/femea, de 3"
1,00 +0,00 1,00 234,83 234,83 +0,00 234,83

14.010 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado macho de 2 1/2"

1,00 +0,00 1,00 324,68 324,68 +0,00 324,68

14.011 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado macho/femea de 2 1/2"

1,00 +0,00 1,00 263,50 263,50 +0,00 263,50

14.012 unFornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizad
o de 2 1/2"

12,00 +0,00 12,00 89,73 1.076,76 +0,00 1.076,76

14.013 unFornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizad
o macho/femea de 3/4"

4,00 +0,00 4,00 21,57 86,28 +0,00 86,28

14.014 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de     1"

8,00 +0,00 8,00 23,02 184,16 +0,00 184,16

14.015 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de   2 1/2"

10,00 +0,00 10,00 77,50 775,00 +0,00 775,00

14.016 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de     3"

6,00 +0,00 6,00 118,05 708,30 +0,00 708,30

14.017 unFornecimento e assentamento de niple duplo de ferro gal
vanizado de   3/4"

6,00 +0,00 6,00 17,90 107,40 +0,00 107,40

14.018 mTubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução 
fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580

4,04 +0,00 4,04 45,06 182,04 +0,00 182,04

14.019 mTubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fl
uidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580

6,02 +0,00 6,02 53,61 322,73 +0,00 322,73

14.020 mTubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/conduçã
o fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

66,00 +0,00 66,00 139,66 9.217,56 +0,00 9.217,56

14.021 mTubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fl
uidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5
580

3,09 +0,00 3,09 203,86 629,93 +0,00 629,93

14.022 unFornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 
de 2 1/2"

11,00 +0,00 11,00 150,45 1.654,95 +0,00 1.654,95

14.023 unFornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado 
de     3"

1,00 +0,00 1,00 238,46 238,46 +0,00 238,46

14.024 unFornecimento e assentamento de te de redução de ferro g
alvanizado de 3" x 2 1/2"

2,00 +0,00 2,00 264,89 529,78 +0,00 529,78

14.025 unTê misturador, ppr, 25 x 3/4'' , classe pn 25, instalad
o em ramal ou sub-ramal de água ? fornecimento e instal
ação . af_06/2015

0,00 +0,00 0,00 61,55 0,00 +0,00 0,00

14.026 unUnião, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (
2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkle
r - fornecimento e instalação. af_10/2020

8,00 +0,00 8,00 204,24 1.633,92 +0,00 1.633,92

14.027 unUnião, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (
3"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

4,00 +0,00 4,00 328,58 1.314,32 +0,00 1.314,32

14.028 unFornecimento e instalação de adaptador storz para engat
e rápido - 2 1/2" (incêndio)

7,00 +0,00 7,00 176,93 1.238,51 +0,00 1.238,51

14.029 unAbrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio -
0,90 x0,60 x 0,17m

5,00 +0,00 5,00 413,93 2.069,65 +0,00 2.069,65

14.030 unEsguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incen
dio - Rev. 01

5,00 +0,00 5,00 225,20 1.126,00 +0,00 1.126,00

14.031 unFornecimento e instalação de mangueira de poliester par
a incêndio1 1/2"com 30m

5,00 +0,00 5,00 910,81 4.554,05 +0,00 4.554,05

14.032 unNiple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão ro
squeada, instalado em rede de alimentação para hidrante
- fornecimento e instalação. af_10/2020

4,00 +0,00 4,00 96,53 386,12 +0,00 386,12
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14.033 unFornecimento e instalação de redução tipo Storz para en
gate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)

4,00 +0,00 4,00 152,46 609,84 +0,00 609,84

14.034 unRegistro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - for
necimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 341,46 341,46 +0,00 341,46

14.035 unRegistro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", inc
luso tampão com corrente

6,00 +0,00 6,00 212,45 1.274,70 +0,00 1.274,70

14.036 unRegistro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn1
6, Deca ou similar

1,00 +0,00 1,00 86,77 86,77 +0,00 86,77

14.037 unRegistro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B,
Pn16, Deca ou similar

1,00 +0,00 1,00 372,73 372,73 +0,00 372,73

14.038 unRegistro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn1
6, Deca ou similar

3,00 +0,00 3,00 421,77 1.265,31 +0,00 1.265,31

14.039 unRegistro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, P
n16, Deca ou similar

3,00 +0,00 3,00 62,24 186,72 +0,00 186,72

14.040 unVálvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/
2" - fornecimento e instalação. af_08/2021

2,00 +0,00 2,00 390,41 780,82 +0,00 780,82

14.041 unVálvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4"
- fornecimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 91,34 91,34 +0,00 91,34

14.042 unVálvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e i
nstalação

1,00 +0,00 1,00 338,71 338,71 +0,00 338,71

14.043 unVálvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 
1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021

2,00 +0,00 2,00 622,91 1.245,82 +0,00 1.245,82

14.044 unVálvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3"
- fornecimento e instalação. af_08/2021

2,00 +0,00 2,00 861,26 1.722,52 +0,00 1.722,52

14.045 unVálvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/
4" - fornecimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 128,05 128,05 +0,00 128,05

14.046 unMotobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 
220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou si
milar

1,00 +0,00 1,00 11.080,20 11.080,20 +0,00 11.080,20

14.047 unBomba para incêndio jockey 2cv 1,00 +0,00 1,00 1.562,02 1.562,02 +0,00 1.562,02

14.048 UnMotobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-2
1, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv

1,00 +0,00 1,00 11.130,27 11.130,27 +0,00 11.130,27

14.049 unExtintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance mé
dio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 
10721

13,00 +0,00 13,00 246,16 3.200,08 +0,00 3.200,08

14.050 unPlaca de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20
cm

13,00 +0,00 13,00 23,39 304,07 +0,00 304,07

14.051 unTê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")
, instalado em rede de alimentação para hidrante - forn
ecimento e instalação. af_10/2020

8,00 +0,00 8,00 66,38 531,04 +0,00 531,04

14.052 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pv
c , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita
) de saída de emergência- Placa S2

22,00 +0,00 22,00 25,27 555,94 +0,00 555,94

14.053 unJoelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), cone
xão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hi
drante - fornecimento e instalação. af_10/2020

5,00 +0,00 5,00 49,04 245,20 +0,00 245,20

14.054 unUnião, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), conexão rosque
ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

4,00 +0,00 4,00 58,85 235,40 +0,00 235,40

14.055 unPlaca de indicação de pavimentos em acrílico 9,00 +0,00 9,00 88,59 797,31 +0,00 797,31

14.056 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pv
c , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Plac
a E7

5,00 +0,00 5,00 22,62 113,10 +0,00 113,10

14.057 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pv 4,00 +0,00 4,00 25,73 102,92 +0,00 102,92
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c , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"
- Placa E2

14.058 unAvisador sonoro tipo sirene para incêndio - Forneciment
o

4,00 +0,00 4,00 307,80 1.231,20 +0,00 1.231,20

14.059 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pv
c , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1

5,00 +0,00 5,00 22,62 113,10 +0,00 113,10

14.060 unDetector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, ma
rca VERIN ou similar

43,00 +0,00 43,00 251,34 10.807,62 +0,00 10.807,62

14.061 unCentral de alarme endereçável de incendio com sistema p
/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo
VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

1,00 +0,00 1,00 6.268,79 6.268,79 +0,00 6.268,79

14.062 unLuminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, se
m reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

29,00 +0,00 29,00 29,05 842,45 +0,00 842,45

14.063 unTampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio -
Rev 03

1,00 +0,00 1,00 365,41 365,41 +0,00 365,41

14.064 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com lo
gotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5

6,00 +0,00 6,00 18,99 113,94 +0,00 113,94

14.065 unVálvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável
, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021

1,00 +0,00 1,00 545,87 545,87 +0,00 545,87

14.066 mEletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3
/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_11/2016_p

277,00 +0,00 277,00 26,69 7.393,13 +0,00 7.393,13

14.067 unQuadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2
de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volt
s com chave seletora, acionamento manual / automático, 
quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc 
complementar) - Fornecimento

1,00 +0,00 1,00 7.693,81 7.693,81 +0,00 7.693,81

14.068 unCondulete em alumínio tipo ll de 3/4" 13,00 +0,00 13,00 24,64 320,32 +0,00 320,32

14.069 unCurva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2")
, instalado em rede de alimentação para hidrante - forn
ecimento e instalação. af_10/2020

8,00 +0,00 8,00 342,75 2.742,00 +0,00 2.742,00

14.070 unPlaca indicativa de "SAÍDA" em acrílico, dim.:70 x 30 c
m

56,00 +0,00 56,00 15,01 840,56 +0,00 840,56

14.071 inPlaca indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim
.: 20 x 30 cm

1,00 +0,00 1,00 33,55 33,55 +0,00 33,55

14.072 unPlaca indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 1,00 +0,00 1,00 33,55 33,55 +0,00 33,55

14.073 unChave para engate rápido storz 2 1/2". Fornecimento 4,00 +0,00 4,00 29,12 116,48 +0,00 116,48

14.074 unPressostato ar e água de 20x40 psi, margirus ou similar 3,00 +0,00 3,00 128,43 385,29 +0,00 385,29

14.075 unManovacuômetro com glicerina, 100mm , 1 à 10 Kgf/cm², 1
/2 NPT macho, saída vertical (reta), caixa em inox - fo
rnecimento e instalação

1,00 +0,00 1,00 288,43 288,43 +0,00 288,43

14.076 unManômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NP
T-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, cai
xa inox - fornecimento e instalação

1,00 +0,00 1,00 333,76 333,76 +0,00 333,76

15 REVESTIMENTO 0,00 95.660,63 +0,00 95.660,63

15.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

513,55 +0,00 513,55 7,60 3.902,98 +0,00 3.902,98

15.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

511,14 +0,00 511,14 33,00 16.867,62 +0,00 16.867,62

15.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0
cm

48,18 +0,00 48,18 27,86 1.342,29 +0,00 1.342,29

15.004 m2Regularização de reboco interno, de parede, com argamas
sa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura

213,60 +0,00 213,60 11,38 2.430,77 +0,00 2.430,77
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0,5 cm
15.005 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, 

Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PE
I-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reju
ntado, exclusive regularização de base ou emboço

384,10 +0,00 384,10 45,18 17.353,64 +0,00 17.353,64

15.006 mPeitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 
22 cm, esp = 2 cm

33,20 +0,00 33,20 169,32 5.621,42 +0,00 5.621,42

15.007 m2Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af
_05/2017_p

1.197,56 +0,00 1.197,56 40,20 48.141,91 +0,00 48.141,91

16 PAVIMENTAÇÃO 0,00 154.843,92 +0,00 154.843,92

16.001 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

1.197,56 +0,00 1.197,56 30,12 36.070,51 +0,00 36.070,51

16.002 m2Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola 
sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)

0,00 +0,00 0,00 103,05 0,00 +0,00 0,00

16.003 m2Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização

1.035,66 +0,00 1.035,66 45,28 46.894,68 +0,00 46.894,68

16.004 m2Piso elevado c/  placa de aço preenchida com concreto c
elular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais tel
escópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm

21,84 +0,00 21,84 673,04 14.699,19 +0,00 14.699,19

16.005 m2Piso vinilico. amadeirado med.0,20x1,20 m, e=2mm, linha
maquinifique, marca arquitech ou similar - fornecimento
e instalaçao, inclusivelmassa niveladora de 1mm

270,00 +0,00 270,00 144,87 39.114,90 +0,00 39.114,90

16.006 m2Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado co
m adesivo acrílico. af_09/2020

5,88 +0,00 5,88 92,38 543,19 +0,00 543,19

16.007 m3Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobr
e solo ou radiers. af_01/2024

17,05 +0,00 17,05 627,80 10.703,99 +0,00 10.703,99

16.008 m²Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

87,69 +0,00 87,69 53,24 4.668,62 +0,00 4.668,62

16.009 m²Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes 
internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em bet
oneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 poli
mentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06
/2022

21,84 +0,00 21,84 98,39 2.148,84 +0,00 2.148,84

17 ESQUADRIAS 0,00 117.872,35 +0,00 117.872,35

17.001 m2Revisão de esquadria de madeira 30,52 +0,00 30,52 105,15 3.209,18 +0,00 3.209,18

17.002 m2Revisão de esquadrias de alumínio 362,80 +0,00 362,80 123,89 44.947,29 +0,00 44.947,29

17.003 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de c
orrer, exclusive vidro

41,76 +0,00 41,76 513,55 21.445,85 +0,00 21.445,85

17.004 m2Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021 59,76 +0,00 59,76 146,84 8.775,16 +0,00 8.775,16

17.005 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

6,00 +0,00 6,00 792,10 4.752,60 +0,00 4.752,60

17.006 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (
0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive f
erragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granit
o ou mármore

6,00 +0,00 6,00 868,78 5.212,68 +0,00 5.212,68

17.007 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

7,00 +0,00 7,00 792,10 5.544,70 +0,00 5.544,70

17.008 m2Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) 
e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclus
ive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclus
ive vidro

18,00 +0,00 18,00 293,28 5.279,04 +0,00 5.279,04

17.009 m²Película insulfilm aplicada ou Similar 370,00 +0,00 370,00 43,73 16.180,10 +0,00 16.180,10
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17.010 m²Revisão de esquadria de ferro 15,37 +0,00 15,37 164,33 2.525,75 +0,00 2.525,75

18 PINTURA 0,00 102.008,03 +0,00 102.008,03

18.001 m2Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de
massa corrida, lixamento e retoques - R1

1.928,41 +0,00 1.928,41 11,16 21.521,06 +0,00 21.521,06

18.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para interiores - cores convencionais - Re
v 03

1.928,41 +0,00 1.928,41 17,41 33.573,62 +0,00 33.573,62

18.003 m2Aplicação de 01 demão de textura acrílica 283,73 +0,00 283,73 16,14 4.579,40 +0,00 4.579,40

18.004 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tin
ta acrílica convencional

870,26 +0,00 870,26 19,18 16.691,59 +0,00 16.691,59

18.005 m2Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 d
emãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

76,32 +0,00 76,32 21,33 1.627,91 +0,00 1.627,91

18.006 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

76,36 +0,00 76,36 57,72 4.407,50 +0,00 4.407,50

18.007 m2Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 (FACHADA)

870,26 +0,00 870,26 14,82 12.897,25 +0,00 12.897,25

18.008 M2Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 d
emão de líquido selador (FACHADA)

870,26 +0,00 870,26 7,71 6.709,70 +0,00 6.709,70

19 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,00 27.744,37 +0,00 27.744,37

19.001 unVaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou s
imilar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou simila
r, assento plastico universal branco, conjunto de fixaç
ão, tubo de descida de embutir e engate plástico

0,00 +0,00 0,00 376,21 0,00 +0,00 0,00

19.002 unMictório de louça branca com sifão integrado, engate fl
exivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canop
la cromada acabamento simples e conjunto de fixação

2,00 +0,00 2,00 688,82 1.377,64 +0,00 1.377,64

19.003 m2Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm 9,19 +0,00 9,19 606,29 5.571,81 +0,00 5.571,81

19.004 unCuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha oce
an pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, en
gate, válvula e torneira

9,00 +0,00 9,00 781,05 7.029,45 +0,00 7.029,45

19.005 unPia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, 
e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusi
ve rodopia 10 cm, assentada.

2,00 +0,00 2,00 1.909,11 3.818,22 +0,00 3.818,22

19.006 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/v
álvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos 
de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similar
es

1,00 +0,00 1,00 270,99 270,99 +0,00 270,99

19.007 unPapeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar 12,00 +0,00 12,00 141,01 1.692,12 +0,00 1.692,12

19.008 unPorta toalha inox para papel toalha em rolo 9,00 +0,00 9,00 126,11 1.134,99 +0,00 1.134,99

19.009 unDispenser para sabonete líquido 9,00 +0,00 9,00 126,35 1.137,15 +0,00 1.137,15

19.010 unVaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída ho
rizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive asse
nto ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação e engate plástico

12,00 +0,00 12,00 476,00 5.712,00 +0,00 5.712,00

20 ACESSIBILIDADE 0,00 26.148,43 +0,00 26.148,43

20.001 m2Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/defic
ientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado,
exclusive regularização de base

4,05 +0,00 4,05 513,95 2.081,50 +0,00 2.081,50

20.002 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro fundido com tex
to em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

35,00 +0,00 35,00 183,56 6.424,60 +0,00 6.424,60

20.003 unSinalização para deficientes - faixa para degraus em bo 43,00 +0,00 43,00 6,31 271,33 +0,00 271,33
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rracha, dim 200 x 30mm
20.004 unSinalização para deficientes - placa metálica para corr

imão em braille, dim 90 x 25 mm
2,00 +0,00 2,00 27,35 54,70 +0,00 54,70

20.005 mCorrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixação em alvenaria

42,87 +0,00 42,87 200,55 8.597,58 +0,00 8.597,58

20.006 mEscada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4"
, guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patama
r(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"

12,77 +0,00 12,77 682,75 8.718,72 +0,00 8.718,72

21 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00 6.314,55 +0,00 6.314,55

21.001 unPlaca indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobrepo
sto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação

129,00 +0,00 129,00 48,95 6.314,55 +0,00 6.314,55

22 DIVERSOS 0,00 3.161,56 +0,00 3.161,56

22.001 m2Limpeza geral 1.197,56 +0,00 1.197,56 2,64 3.161,56 +0,00 3.161,56

23 URBANIZAÇÃO 0,00 140.110,18 +0,00 140.110,18

23.001 m2Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de ped
ra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa
cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, r
eboco e pintura c/ hidracor ou similar

391,30 +0,00 391,30 311,45 121.870,39 +0,00 121.870,39

23.002 mMeio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x
1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

190,00 +0,00 190,00 39,67 7.537,30 +0,00 7.537,30

23.003 m2Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 255,00 +0,00 255,00 26,42 6.737,10 +0,00 6.737,10

23.004 mDemolição de meio-fio granítico ou pre-moldado 81,50 +0,00 81,50 9,46 770,99 +0,00 770,99

23.005 m²Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

60,00 +0,00 60,00 53,24 3.194,40 +0,00 3.194,40

24 ADITIVO 0,00 0,00 +95.249,91 95.249,91

24.001 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reve
stida

0,00 +9,65 9,65 32,18 0,00 +310,54 310,54

24.002 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

0,00 +4,20 4,20 37,71 0,00 +158,38 158,38

24.003 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m (canteiro existente)

0,00 +215,70 215,70 56,38 0,00 +12.161,17 12.161,17

24.004 m3Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando colher de 
pedreiro. af_10/2022

0,00 +65,00 65,00 87,62 0,00 +5.695,30 5.695,30

24.005 m²Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

0,00 +179,68 179,68 53,24 0,00 +9.566,16 9.566,16

24.006 m2Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido
, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado co
m argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base

0,00 +2,19 2,19 115,63 0,00 +253,23 253,23

24.007 mFornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, co
m pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm

0,00 +126,20 126,20 49,55 0,00 +6.253,21 6.253,21

24.008 unTanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio) 0,00 +1,00 1,00 866,68 0,00 +866,68 866,68

24.009 unAcionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. in
cendio - endereçável

0,00 +5,00 5,00 166,10 0,00 +830,50 830,50

24.010 mFornecimento e instalação de Tampa de eletrocalha 200 x
3000 mm (ref. mopa ou similar) zincada - Rev 01

0,00 +26,00 26,00 34,40 0,00 +894,40 894,40

24.011 unLuminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tub
led corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço

0,00 +35,00 35,00 230,32 0,00 +8.061,20 8.061,20
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tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampad
as tubled de 20w

24.012 unLuminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light o
u similar

0,00 +3,00 3,00 95,72 0,00 +287,16 287,16

24.013 mCabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,
5mm2

0,00 +500,00 500,00 26,53 0,00 +13.265,00 13.265,00

24.014 unKit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sire
ne audiovisual - fornecimento e instalação

0,00 +6,00 6,00 828,09 0,00 +4.968,54 4.968,54

24.015 unFornecimento de cadeado 50mm 0,00 +4,00 4,00 52,16 0,00 +208,64 208,64

24.016 mPerfil em alumínio 3" x 1.1/2"  na, cor N/P/B 0,00 +23,50 23,50 58,34 0,00 +1.370,99 1.370,99

24.017 unDisjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), 65KA

0,00 +1,00 1,00 2.224,54 0,00 +2.224,54 2.224,54

24.018 unDisjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de
200a - fornecimento e instalação. af_10/2020

0,00 +1,00 1,00 718,88 0,00 +718,88 718,88

24.019 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

0,00 +4,00 4,00 23,80 0,00 +95,20 95,20

24.020 unDisjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

0,00 +1,00 1,00 62,31 0,00 +62,31 62,31

24.021 unDisjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

0,00 +10,00 10,00 132,43 0,00 +1.324,30 1.324,30

24.022 unDisjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou sim
ilar

0,00 +1,00 1,00 150,42 0,00 +150,42 150,42

24.023 unDisjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual difer
encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou sim
ilar

0,00 +10,00 10,00 150,42 0,00 +1.504,20 1.504,20

24.024 unDisjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa molda
da 10 kA

0,00 +2,00 2,00 578,71 0,00 +1.157,42 1.157,42

24.025 m2Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 
1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 
1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro
lho

0,00 +11,80 11,80 482,04 0,00 +5.688,07 5.688,07

24.026 m3Coleta e carga manuais de entulho 0,00 +206,40 206,40 18,11 0,00 +3.737,90 3.737,90

24.027 tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em ro
dovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³

0,00 +3.901,80 3.901,80 1,64 0,00 +6.398,95 6.398,95

24.028 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

0,00 +230,03 230,03 30,59 0,00 +7.036,62 7.036,62

TOTAIS DA PLANILHA: 1.980.249,16TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 2.064.379,89TOTAL SUPRIMIDO:+95.249,91 -11.119,18

01 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 0,00 117.562,36 +0,00 117.562,36

01.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

96,00 +0,00 96,00 9,78 938,88 +0,00 938,88

01.002 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

115,37 +0,00 115,37 56,38 6.504,56 +0,00 6.504,56

01.003 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lança
do e adensado

5,48 +0,00 5,48 591,72 3.242,62 +0,00 3.242,62

01.004 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/202
2

350,55 +0,00 350,55 61,17 21.443,14 +0,00 21.443,14

01.005 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações - R1

2.593,10 +0,00 2.593,10 12,07 31.298,72 +0,00 31.298,72

01.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m 553,10 +0,00 553,10 12,07 6.675,92 +0,00 6.675,92

AMPLIAÇÃO03 -
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ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - R1

01.007 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

34,47 +0,00 34,47 570,54 19.666,51 +0,00 19.666,51

01.008 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

76,43 +0,00 76,43 36,26 2.771,35 +0,00 2.771,35

01.009 m2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in
tereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c
m.

92,64 +0,00 92,64 228,68 21.184,92 +0,00 21.184,92

01.010 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada
CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), p
ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

92,64 +0,00 92,64 27,59 2.555,94 +0,00 2.555,94

01.011 m2Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) t
ipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resi
nada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou simil
ar (RESERVATORIO ENTERRADO

30,00 +0,00 30,00 42,66 1.279,80 +0,00 1.279,80

02 ELEVAÇÕES 0,00 17.909,78 +0,00 17.909,78

02.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

402,60 +0,00 402,60 37,71 15.182,04 +0,00 15.182,04

02.002 mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 m
pa, seção 9x12cm

55,60 +0,00 55,60 49,06 2.727,74 +0,00 2.727,74

03 COBERTURA 0,00 12.952,67 +0,00 12.952,67

03.001 m2Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada c
om não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 de
mão de primer, exceto proteção mecânica

55,01 +0,00 55,01 147,27 8.101,33 +0,00 8.101,33

03.002 m2Proteção mecânica de superficie horizontal com argamass
a de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018

55,01 +0,00 55,01 88,19 4.851,34 +0,00 4.851,34

04 REVESTIMENTOS 0,00 38.028,89 +0,00 38.028,89

04.001 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment
o / areia) - Revisado 08/2015

841,86 +0,00 841,86 7,60 6.398,13 +0,00 6.398,13

04.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

478,77 +0,00 478,77 27,30 13.070,42 +0,00 13.070,42

04.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0
cm

177,89 +0,00 177,89 27,86 4.956,01 +0,00 4.956,01

04.004 m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, 
Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PE
I-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reju
ntado, exclusive regularização de base ou emboço

170,11 +0,00 170,11 45,18 7.685,57 +0,00 7.685,57

04.005 mPeitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 
22 cm, esp = 2 cm

19,50 +0,00 19,50 169,32 3.301,74 +0,00 3.301,74

04.006 m2Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af
_05/2017_p

65,10 +0,00 65,10 40,20 2.617,02 +0,00 2.617,02

05 PAVIMENTAÇÃO 0,00 5.316,45 +0,00 5.316,45

05.001 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

70,51 +0,00 70,51 30,12 2.123,76 +0,00 2.123,76

05.002 m2Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização

70,51 +0,00 70,51 45,28 3.192,69 +0,00 3.192,69

06 ESQUADRIAS 0,00 17.842,98 +0,00 17.842,98

06.001 m2Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de c
orrer, exclusive vidro

9,54 +0,00 9,54 513,55 4.899,27 +0,00 4.899,27
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06.002 m2Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021 9,54 +0,00 9,54 146,84 1.400,85 +0,00 1.400,85

06.003 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3,00 +0,00 3,00 792,10 2.376,30 +0,00 2.376,30

06.004 unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0
.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (incl
usive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de
alumínio e=1mm) - Rev 03

6,00 +0,00 6,00 1.189,50 7.137,00 +0,00 7.137,00

06.005 m2Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm 0,40 +0,00 0,40 107,71 43,08 +0,00 43,08

06.006 m²Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, 
barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com b
arra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafu
sos

1,68 +0,00 1,68 1.182,43 1.986,48 +0,00 1.986,48

07 PINTURA 0,00 14.996,27 +0,00 14.996,27

07.001 m2Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos d
e massa corrida - R1

135,08 +0,00 135,08 17,89 2.416,58 +0,00 2.416,58

07.002 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin
ta PVA latex para interiores - cores convencionais - Re
v 03

135,08 +0,00 135,08 17,41 2.351,74 +0,00 2.351,74

07.003 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 d
emãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores - Rev 03

162,20 +0,00 162,20 46,98 7.620,16 +0,00 7.620,16

07.004 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

45,18 +0,00 45,18 57,72 2.607,79 +0,00 2.607,79

08 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 0,00 6.434,04 +0,00 6.434,04

08.001 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fís
ico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou s
imilar, com assento plastico universal branco, cj.fixaç
ão, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. desca
rga - Rev 02

6,00 +0,00 6,00 407,88 2.447,28 +0,00 2.447,28

08.002 unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/v
álvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos 
de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similar
es

6,00 +0,00 6,00 270,99 1.625,94 +0,00 1.625,94

08.003 unPapeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar 6,00 +0,00 6,00 141,01 846,06 +0,00 846,06

08.004 unPorta toalha inox para papel toalha em rolo 6,00 +0,00 6,00 126,11 756,66 +0,00 756,66

08.005 unDispenser para sabonete líquido 6,00 +0,00 6,00 126,35 758,10 +0,00 758,10

09 ACESSIBILIDADE 0,00 8.353,28 +0,00 8.353,28

09.001 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro fundido com tex
to em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

13,00 +0,00 13,00 183,56 2.386,28 +0,00 2.386,28

09.002 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

12,00 +0,00 12,00 252,74 3.032,88 +0,00 3.032,88

09.003 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

6,00 +0,00 6,00 252,74 1.516,44 +0,00 1.516,44

09.004 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

12,00 +0,00 12,00 118,14 1.417,68 +0,00 1.417,68

10 DIVERSOS 0,00 186,15 +0,00 186,15

10.001 m2Limpeza geral 70,51 +0,00 70,51 2,64 186,15 +0,00 186,15

TOTAIS DA PLANILHA: 239.582,87TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 239.582,87TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

TOTAIS GERAL: 2.441.337,80TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 2.525.468,53TOTAL SUPRIMIDO:95.249,91 11.119,18
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Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

Página 24


