
LICITAÇÃO/CONTRATO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO
Nº CONTRATO

00003/2025-SSP

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE (DOJO), LOCALIZADO NA RUA ARGENTINA , BAIRRO AMERICA, EM
ARACAJU/SE 

Nº DA LICITAÇÃO

00002/2023
DATA LICITAÇÃO DATA ASSINATURA VLR ATUAL DO CONTRATO

844.721,0406/03/2025

ORDEM DE SERVIÇO
Nº DA ORDEM

00019/2025
APLICAÇÃO

Obra - Construção
DATA INÍCIO

14/04/2025
PRAZO (dias)

25/02/2026
DATA TÉRMINO

OBSERVAÇÕES

DIRETORIA

DITEC
GERÊNCIA

GEINF

MEDIÇÃO
Nº MEDIÇÃO OS

008
Nº MEDIÇÃO CT

008 06/01/2026
DATA INÍCIAL

06/02/2026
DATA FINAL

OBSERVAÇÕES

NOME DO FISCAL

Jaiane Ramos de Almeida Santos

VALOR ORDENADO

844.721,04

ACUMULADO ANTERIOR
784.337,13

VALOR DA MEDIÇÃO
40.453,12

ACUMULADO ATUAL
824.790,25

(%)
92,85

(%)
4,79

(%)
97,64

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008

SALDO A MEDIR DA ORDEM
19.930,79

318

CONTRATADA(S)

HN Construções e Serviços LTDA
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SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.543,37 844,68 28.388,05 28.388,05 100,00

01.001 unEquipe Dirigente 0,75 23.361,79 17.521,350,023 0,773 537,31 18.058,66 18.058,66 100,000,773

01.002 unManutenção do Canteiro 0,75 6.848,17 5.136,120,023 0,773 157,52 5.293,64 5.293,64 100,000,773

01.003 unEquipamentos de Apoio à Produção 0,75 6.514,55 4.885,900,023 0,773 149,85 5.035,75 5.035,75 100,000,773

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 368,00 0,00 368,00 368,00 100,00

02.001 MOBILIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

0,00 0,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.002 DESMOBILIZAÇÃO 368,00 0,00 368,00 368,00 100,00

02.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

400,00 0,92 368,000,00 400,00 0,00 368,00 368,00 100,00400,00

03 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 0,00 5.040,14 5.040,14 5.040,14 100,00

03.001 m2Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 
uso)

0,00 92,54 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.002 m2Barracão para Obras de Médio Porte Reapro
veitamento 2 vezes

0,00 260,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.003 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, i
nstalada - Rev 02_01/2022

0,00 331,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.004 UNLigação Predial de Água em Mureta de Conc
reto, Provisória ou Definitiva, com Forne
cimento de Material, inclusive Mureta e H
idrômetro, Rede DN 50mm

0,00 640,01 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.005 unInstalação provisória de energia elétrica
, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

0,00 1.695,51 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.006 m2Limpeza mecanizada do terreno c/ retroesc
avadeira (vegetação rasteira) sem carga e
descarga

0,00 0,31 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.007 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

0,00 367,50 0,001,00 1,00 367,50 367,50 367,50 100,001,00

03.008 unPlaca de obra em lona com impressão digit
al 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em m
etalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
- Rev 02 - 09/2021

0,00 857,50 0,001,00 1,00 857,50 857,50 857,50 100,001,00

03.009 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO 0,00 3.815,14 3.815,14 3.815,14 100,00

03.009.001 unFossa séptica pré-moldada, tipo oms, capa
cidade 30 pessoas (v=2710 litros)

0,00 2.055,76 0,001,00 1,00 2.055,76 2.055,76 2.055,76 100,001,00

03.009.002 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm

0,00 41,82 0,0038,00 38,00 1.589,16 1.589,16 1.589,16 100,0038,00

03.009.003 unLuva simples em pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 100mm

0,00 28,37 0,006,00 6,00 170,22 170,22 170,22 100,006,00

03.009.004 unCurva pvc, 45 graus, curta, pvc, série no
rmal, esgoto predial, dn 100 mm, junta el
ástica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af
_08/2022

0,00 55,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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04 FRETE 4.931,76 0,00 4.931,76 4.931,76 100,00

04.001 FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS - SÃO CRISTO
VÃO 23,7KM

2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 100,00

04.001.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

3.000,00 0,92 2.760,000,00 3.000,00 0,00 2.760,00 2.760,00 100,003.000,00

04.002 FRETE DOS MATERIAIS BRITOSOS - ITABAIANA 
48,9KM

2.171,76 0,00 2.171,76 2.171,76 100,00

04.002.001 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

2.360,61 0,92 2.171,760,00 2.360,61 0,00 2.171,76 2.171,76 100,002.360,61

05 SERVIÇOS GERAIS 0,00 1.149,31 1.149,31 1.149,31 100,00

05.001 unPlaca de inauguração de obra em alumínio 
0,15 x 0,39 m

0,00 305,41 0,001,00 1,00 305,41 305,41 305,41 100,001,00

05.002 unMarco inaugural - Rev. 01 0,00 843,90 0,001,00 1,00 843,90 843,90 843,90 100,001,00

06 PROJETOS 0,00 0,00 0,00 1.815,32 0,00

06.001 m2As built 0,00 0,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.815,32 0,002.241,13

32.843,13 7.034,13 39.877,26 41.692,58 95,65TOTAIS DA PLANILHA:
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SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO02 -
01 DEMOLIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.001 m2Demolição de pavimentação (capa) asfáltic
a

0,00 4,04 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.002 unDestocamento de árvores de diâmetro de 0,
15 a 0,30m

0,00 41,17 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.003 m3Carga manual de material de 1ª categoria 0,00 9,66 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.004 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

0,00 0,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

01.005 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

0,00 36,75 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.542,19 0,00 7.542,19 7.542,22 100,00

02.001 m2Locação de construção de edificação entre
200 e 1000 m2,  inclusive execução de gab
arito de madeira

0,00 6,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.002 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

0,00 50,41 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.003 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade entre 1
,50 e 3,00m

0,00 77,54 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.004 m2Preparo de fundo de vala com largura meno
r que 1,5 m (acerto do solo natural). af_
08/2020

0,00 5,98 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02.005 m3Reaterro manual de valas ou áreas, compac
tado manualmente a 95% do pn, com compact
ador à percussão sapinho

25,26 21,95 554,460,00 25,26 0,00 554,46 554,46 100,0025,26

02.006 m3Carga mecânica de material de 1ª categori
a

39,70 0,98 38,910,00 39,70 0,00 38,91 38,91 100,0039,70

02.007 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

3.257,65 0,92 2.997,040,00 3.257,65 0,00 2.997,04 2.997,04 100,003.257,65

02.008 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

59,55 36,75 2.188,460,00 59,55 0,00 2.188,46 2.188,46 100,0059,55

02.009 m3Compactação manual com compactador a perc
ussão sapinho, sem controle do grau de co
mpactação

80,92 11,29 913,590,00 80,92 0,00 913,59 913,62 100,0080,9229

02.010 m3Material para sub-base com cbr>20, inclus
ive aquisição, escavação e carga na jazid
a (medido pelo corte), exclusive limpeza 
da área e transporte

70,11 12,12 849,730,00 70,11 0,00 849,73 849,73 100,0070,11

03 ESTRUTURA 36.582,74 0,00 36.582,74 43.602,35 83,90

03.001 SAPATAS 5.795,77 0,00 5.795,77 12.160,53 47,66

03.001.001 m3Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inc
lusive cimento e arenoso comercial

0,35 321,50 112,530,00 0,35 0,00 112,53 2.989,95 3,769,30

03.001.002 m2Lastro de concreto magro, aplicado em blo
cos de coroamento ou sapatas, espessura d
e 5 cm. af_08/2017

0,00 34,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.001.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e

12,70 12,81 162,690,00 12,70 0,00 162,69 162,69 100,0012,70
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fundações - R1
03.001.004 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, d

obragem, montagem e colocacao de ferragen
s nas formas, para superestruturas e fund
ações - Rev 02

160,00 13,63 2.180,800,00 160,00 0,00 2.180,80 4.702,35 46,38345,00

03.001.005 kgAço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, d
obragem, montagem e colocacao de ferragen
s nas formas, para superestruturas e fund
ações - Rev 02

0,00 13,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 337,90 0,0024,70

03.001.006 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

0,00 13,48 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.001.007 m2Forma plana para sapatas, em madeira maci
ça, 05 usos, inclusive escoramento

33,68 48,04 1.617,990,00 33,68 0,00 1.617,99 1.617,99 100,0033,68

03.001.008 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado na infraestrutura

3,03 510,60 1.547,120,00 3,03 0,00 1.547,12 1.547,12 100,003,03

03.001.009 m2Impermeabilização de alicerce e viga bald
rame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto arg
amassa impermeabilização

6,60 26,46 174,640,00 6,60 0,00 174,64 802,53 21,7630,33

03.002 VIGAS BALDRAMES 0,00 0,00 0,00 654,85 0,00

03.002.001 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

0,00 12,81 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.002.002 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

0,00 13,48 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.002.003 m2Forma plana para vigas, em compensado pla
stificado de 12mm, 12 usos, inclusive esc
oramento

0,00 36,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 654,85 0,0018,14

03.002.004 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado na infraestrutura

0,00 510,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.002.005 m2Impermeabilização de alicerce e viga bald
rame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto arg
amassa impermeabilização

0,00 26,46 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.003 PILARES 15.966,63 0,00 15.966,63 15.966,63 100,00

03.003.001 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

93,67 12,81 1.199,910,00 93,67 0,00 1.199,91 1.199,91 100,0093,67

03.003.002 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, d
obragem, montagem e colocacao de ferragen
s nas formas, para superestruturas e fund
ações - Rev 02

801,80 13,63 10.928,530,00 801,80 0,00 10.928,53 10.928,53 100,00801,80

03.003.003 kgAço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, d
obragem, montagem e colocacao de ferragen
s nas formas, para superestruturas e fund
ações - Rev 02

84,00 13,68 1.149,120,00 84,00 0,00 1.149,12 1.149,12 100,0084,00

03.003.004 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr

42,50 13,48 572,900,00 42,50 0,00 572,90 572,90 100,0042,50

Página 5

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas



Nº ITEM UNIDDESCRIÇÃO DO ITEM
ORDENADA

PREÇO
UNITÁRIOACUMULADA

ANTERIOR

QUANTIDADES

DO
PERÍODO

ACUMULADA
ATUAL

ACUMULADO
ANTERIOR

VALORES

DO
PERÍODO

ACUMULADO
ATUAL ORDENADO

%
 MEDID

PLANILHA DE MEDIÇÃO

agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

03.003.005 m2Forma plana para pilares, em compensado p
lastificado de 12mm, 12 usos, inclusive e
scoramento

27,81 39,54 1.099,610,00 27,81 0,00 1.099,61 1.099,61 100,0027,81

03.003.006 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado em superestrutura

1,91 532,23 1.016,560,00 1,91 0,00 1.016,56 1.016,56 100,001,91

03.004 VIGAS 9.480,47 0,00 9.480,47 9.480,47 100,00

03.004.001 m2Forma plana para vigas, em compensado pla
stificado de 12mm, 12 usos, inclusive esc
oramento

91,91 36,10 3.317,950,00 91,91 0,00 3.317,95 3.317,95 100,0091,91

03.004.002 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

199,74 12,81 2.558,670,00 199,74 0,00 2.558,67 2.558,67 100,00199,74

03.004.003 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

88,49 13,48 1.192,850,00 88,49 0,00 1.192,85 1.192,85 100,0088,49

03.004.004 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado em superestrutura

4,53 532,23 2.411,000,00 4,53 0,00 2.411,00 2.411,00 100,004,53

03.005 LAJES 4.436,44 0,00 4.436,44 4.436,44 100,00

03.005.001 m2Forma plana para lajes, em compensado pla
stificado de 12mm, 12 usos, inclusive esc
oramento

0,00 34,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.005.002 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

81,40 12,81 1.042,730,00 81,40 0,00 1.042,73 1.042,73 100,0081,40

03.005.003 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

8,96 13,48 120,780,00 8,96 0,00 120,78 120,78 100,008,96

03.005.004 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado em superestrutura

0,00 532,23 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.005.005 m²Laje pré-fabricada treliçada para piso ou
cobertura, intereixo 42cm, h=16cm, el. en
chimento em EPS h=12cm, inclusive escoram
ento em madeira e capeamento 4cm.

0,00 149,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.005.005.001 M2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. en
chimento em EPS h=8cm, inclusive escorame
nto em madeira e capeamento 4cm.

0,00 155,41 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03.005.006 M2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. en
chimento em EPS h=8cm, inclusive escorame
nto em madeira e capeamento 4cm.

21,06 155,41 3.272,930,00 21,06 0,00 3.272,93 3.272,93 100,0021,06

03.006 CINTAS 903,43 0,00 903,43 903,43 100,00

03.006.001 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

51,92 12,81 665,100,00 51,92 0,00 665,10 665,10 100,0051,92

03.006.002 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr

17,68 13,48 238,330,00 17,68 0,00 238,33 238,33 100,0017,68
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agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

04 ELEVAÇÃO 11.142,91 0,00 11.142,91 13.406,18 83,12

04.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24
cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

142,50 47,93 6.830,030,00 142,50 0,00 6.830,03 6.830,03 100,00142,50

04.002 mFixação (encunhamento) de alvenaria de ve
dação com argamassa aplicada com colher. 
af_03/2016

120,00 5,31 637,200,00 120,00 0,00 637,20 637,20 100,00120,00

04.003 mCintas e vergas em concreto armado pré-mo
ldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

34,00 45,61 1.550,740,00 34,00 0,00 1.550,74 1.550,74 100,0034,00

04.004 m2Cobogó de cimento, com único furo, dim: 2
0 x 20cm

25,76 82,49 2.124,940,00 25,76 0,00 2.124,94 2.124,94 100,0025,76

04.005 m2Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldur
a em aluminio anodizado natural

0,00 87,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.263,27 0,0025,76

05 COBERTURA 83.079,62 6.607,60 89.687,22 89.687,22 100,00

05.001 m2Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-T
reliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas
, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pint
ada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi b
ranco, exceto forn. Telhas - Executada

250,97 171,60 43.066,4525,00 275,97 4.290,00 47.356,45 47.356,45 100,00275,97

05.002 m2Telhamento com telha de fibrocimento estr
utural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm, Eterma
x, Maxiplac ou similar

284,58 26,86 7.643,820,00 284,58 0,00 7.643,82 7.643,82 100,00284,58

05.003 mCumeeira normal em fibrocimento para telh
a de 8mm

22,00 109,55 2.410,100,00 22,00 0,00 2.410,10 2.410,10 100,0022,00

05.004 mFornecimento e assentamento de Ripão Mass
aranduba 5,5 x 3,5cm

51,96 22,52 1.170,140,00 51,96 0,00 1.170,14 1.170,14 100,0051,96

05.005 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de verniz poliuretano sobre superf
ícies de madeira

9,35 15,46 144,550,00 9,35 0,00 144,55 144,55 100,009,35

05.006 m2Alçapão em chapa de aço e = 3/16" 0,36 651,85 234,670,00 0,36 0,00 234,67 234,67 100,000,36

05.007 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm 
e h=5cm

20,93 38,58 807,480,00 20,93 0,00 807,48 807,48 100,0020,93

05.008 m2Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0
,46mm

44,17 70,52 3.114,870,00 44,17 0,00 3.114,87 3.114,87 100,0044,17

05.009 mChapim de concreto pré-moldado 0,00 57,94 0,0040,00 40,00 2.317,60 2.317,60 2.317,60 100,0040,00

05.010 m2Regularização de base para revest. de pis
os com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

84,18 27,06 2.277,910,00 84,18 0,00 2.277,91 2.277,91 100,0084,18

05.011 m2Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, 
classe B, estrudada c/reforço de não teci
do de poliéster, inclusive aplicação de 1
demão de primer e proteção mecânica traço
1:3

125,92 133,48 16.807,800,00 125,92 0,00 16.807,80 16.807,80 100,00125,92

05.012 m2Proteção mecânica de superficie horizonta
l com argamassa de cimento e areia, traço
1:3, e=5cm. af_06/2018

84,18 64,17 5.401,830,00 84,18 0,00 5.401,83 5.401,83 100,0084,18

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50.202,67 5.853,28 56.055,95 56.055,95 100,00

06.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,
5mm², 450/ 750v / 70°c

1.680,00 6,10 10.248,00375,00 2.055,00 2.287,50 12.535,50 12.535,50 100,002.055,00

06.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6m
m², 450/ 750v / 70°c

130,00 12,07 1.569,10212,00 342,00 2.558,84 4.127,94 4.127,94 100,00342,00
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06.003 unQuadro distribuição embutir em chapa de a
ço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/ba
rramento, padrão DIN (linha branca), excl
usive disjuntores

0,00 288,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06.004 unTomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 
10 a, incluindo suporte e placa - forneci
mento e instalação. af_12/2015

7,00 25,86 181,020,00 7,00 0,00 181,02 181,02 100,007,00

06.005 unTomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t
10 a, incluindo suporte e placa - forneci
mento e instalação. af_12/2015

15,00 41,66 624,900,00 15,00 0,00 624,90 624,90 100,0015,00

06.006 unInterruptor 01 seção simples, de embutir,
com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABN
T, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

2,00 32,67 65,340,00 2,00 0,00 65,34 65,34 100,002,00

06.007 unInterruptor 02 seções simples, de embutir
, com placa, conjugado com tomada 2p+t, A
BNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

3,00 43,32 129,960,00 3,00 0,00 129,96 129,96 100,003,00

06.008 unInterruptor 01 seção simples, de embutir,
com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABN
T, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

6,00 32,67 196,020,00 6,00 0,00 196,02 196,02 100,006,00

06.009 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente no
minal de 10a - fornecimento e instalação.
af_10/2020

2,00 12,50 25,000,00 2,00 0,00 25,00 25,00 100,002,00

06.010 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente no
minal de 20a - fornecimento e instalação.
af_10/2020

5,00 14,24 71,200,00 5,00 0,00 71,20 71,20 100,005,00

06.011 unDisjuntor termomagnetico bipolar 16 A, pa
drão DIN (Europeu - linha branca)

1,00 88,22 88,220,00 1,00 0,00 88,22 88,22 100,001,00

06.012 unDisjuntor bipolar tipo din, corrente nomi
nal de 20a - fornecimento e instalação. a
f_10/2020

3,00 70,13 210,390,00 3,00 0,00 210,39 210,39 100,003,00

06.013 unDisjuntor termomagnetico tripolar  40 A, 
padrão DIN (Europeu - linha branca), curv
a C, 5KA

1,00 126,87 126,870,00 1,00 0,00 126,87 126,87 100,001,00

06.014 unDisjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo
residual diferencial monopolar, 30MA

4,00 385,47 1.541,880,00 4,00 0,00 1.541,88 1.541,88 100,004,00

06.015 unDispositivo de proteção contra surto de t
ensão DPS 20kA - 175v

4,00 99,23 396,920,00 4,00 0,00 396,92 396,92 100,004,00

06.016 unCaixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada e
m laje - fornecimento e instalação. af_12
/2015

19,00 14,30 271,700,00 19,00 0,00 271,70 271,70 100,0019,00

06.017 unLuminária industrial/comercia,l prismátic
a de acrílico 22" E40/E27, com gancho e l
ampada LED 50W

12,00 304,24 3.650,880,00 12,00 0,00 3.650,88 3.650,88 100,0012,00

06.018 unLuminária com lampada led tubular bivolt 
18/20 w, base g13 - Rev 01

14,00 89,85 1.257,900,00 14,00 0,00 1.257,90 1.257,90 100,0014,00

06.019 unLuminária de sobrepor, de alumínio, redon
da com diam.20cm, para lâmpada flourescen
te ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 
BR.

4,00 155,27 621,080,00 4,00 0,00 621,08 621,08 100,004,00

06.020 unKit de alarme sem fio para WC PNE, compos
to por botoeira e sirene audiovisual - fo
rnecimento e instalação

1,00 857,50 857,500,00 1,00 0,00 857,50 857,50 100,001,00

06.021 unSuporte horizontal 100 x 50 mm para fixaç
ão de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou

30,00 11,45 343,500,00 30,00 0,00 343,50 343,50 100,0030,00
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similar)
06.022 mFornecimento e instalação de eletrocalha 

perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa
ou similar) com tampa

64,15 65,75 4.217,860,00 64,15 0,00 4.217,86 4.217,86 100,0064,15

06.023 unEmenda interna 100 x 50 mm com base lisa 
perfurada para eletrocalha metálica (ref.
Mopa ou similar)

20,00 16,62 332,400,00 20,00 0,00 332,40 332,40 100,0020,00

06.024 unCurva horizontal 150 x 100 mm para eletro
calha metálica, com ângulo 90° (ref.: mop
a ou similar)

4,00 57,99 231,960,00 4,00 0,00 231,96 231,96 100,004,00

06.025 unFornecimento e instalação de saída horizo
ntal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 val
emam ou similar)

7,00 6,37 44,590,00 7,00 0,00 44,59 44,59 100,007,00

06.026 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), d
iâm = 25mm (3/4")

106,43 7,05 750,33125,00 231,43 881,25 1.631,58 1.631,58 100,00231,43

06.027 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
25mm (3/4")

105,00 14,14 1.484,700,00 105,00 0,00 1.484,70 1.484,70 100,00105,00

06.028 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
40mm (1 1/4")

49,31 23,14 1.141,030,00 49,31 0,00 1.141,03 1.141,03 100,0049,31

06.029 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv
el, diâm = 25mm (3/4")

35,00 2,56 89,6041,00 76,00 104,96 194,56 194,56 100,0076,00

06.030 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv
el, diâm = 40mm (1 1/4")

8,00 5,59 44,720,00 8,00 0,00 44,72 44,72 100,008,00

06.031 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscá
vel, diâm = 40mm (1 1/4")

3,00 12,89 38,670,00 3,00 0,00 38,67 38,67 100,003,00

06.032 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscá
vel, diâm = 25mm (3/4")

6,00 6,91 41,463,00 9,00 20,73 62,19 62,19 100,009,00

06.033 unEletroduto em ferro galvanizado pesado se
m costura 3/4" x 3m

13,00 123,77 1.609,010,00 13,00 0,00 1.609,01 1.609,01 100,0013,00

06.034 unCondulete em alumínio tipo "x" de 3/4" 25,00 31,85 796,250,00 25,00 0,00 796,25 796,25 100,0025,00

06.035 unConector reto de aluminio para eletroduto
de 3/4", para adaptar entrada de eletrodu
to metalico flexivel em quadros - forneci
mento e instalação

25,00 3,20 80,000,00 25,00 0,00 80,00 80,00 100,0025,00

06.036 UnFita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecime
nto

10,00 9,82 98,200,00 10,00 0,00 98,20 98,20 100,0010,00

06.037 unHaste cobreada copperweld p/aterramento d
=  5/8" x 2,40m

26,00 45,33 1.178,580,00 26,00 0,00 1.178,58 1.178,58 100,0026,00

06.038 kgCabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e 
assentamento (7,04m/kg)

30,00 101,79 3.053,700,00 30,00 0,00 3.053,70 3.053,70 100,0030,00

06.039 unParafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas l
isas 3/8" (fornecimento)

40,00 2,82 112,800,00 40,00 0,00 112,80 112,80 100,0040,00

06.040 unParafuso com bucha S-10 130,00 1,78 231,400,00 130,00 0,00 231,40 231,40 100,00130,00

06.041 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento) 100,00 0,15 15,000,00 100,00 0,00 15,00 15,00 100,00100,00

06.042 unQuadro de distribuição de embutir, em cha
pa de aço, para até 36 disjuntores, com b
arramento, padrão DIN, exclusive disjunto
res

1,00 960,68 960,680,00 1,00 0,00 960,68 960,68 100,001,00

06.043 unCabo de cobre flexível isolado, seção  4m
m², 450/ 750v / 70°c

610,14 8,20 5.003,150,00 610,14 0,00 5.003,15 5.003,15 100,00610,14

06.044 ENTRADA DE ENERGIA 6.169,20 0,00 6.169,20 6.169,20 100,00

06.044.001 unEntrada de energia elétrica trifásica dem 1,00 1.634,64 1.634,640,00 1,00 0,00 1.634,64 1.634,64 100,001,00
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anda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01
06.044.002 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscá

vel, diâm = 50mm (1 1/2")
3,00 12,60 37,800,00 3,00 0,00 37,80 37,80 100,003,00

06.044.003 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv
el, diâm = 50mm (1 1/2")

8,00 6,67 53,360,00 8,00 0,00 53,36 53,36 100,008,00

06.044.004 unHaste de aterramento, diâmetro 5/8", com 
3 metros - fornecimento e instalação. af_
08/2023

5,00 83,76 418,800,00 5,00 0,00 418,80 418,80 100,005,00

06.044.005 unCaixa pré moldada em concreto c/tampa par
a aterramento (20x20x15)cm, padrão Energi
sa

5,00 23,49 117,450,00 5,00 0,00 117,45 117,45 100,005,00

06.044.006 unClips 3/8" para haste de aterramento galv
anizada ref:TEL-5238 - Rev - 02

5,00 11,67 58,350,00 5,00 0,00 58,35 58,35 100,005,00

06.044.007 mCabo de cobre isolado em EPR flexível uni
polar  16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

125,00 21,24 2.655,000,00 125,00 0,00 2.655,00 2.655,00 100,00125,00

06.044.008 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 
x 0,30 x 0,50m

2,00 156,95 313,900,00 2,00 0,00 313,90 313,90 100,002,00

06.044.009 kgCabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e 
assentamento (7,04m/kg)

2,00 101,79 203,580,00 2,00 0,00 203,58 203,58 100,002,00

06.044.010 mFornecimento de cabo multiplexado para re
de 3x1x25+25mm2

12,00 18,47 221,640,00 12,00 0,00 221,64 221,64 100,0012,00

06.044.011 unFornecimento de conector perfuração 25-95
/2 95 mm²

8,00 11,46 91,680,00 8,00 0,00 91,68 91,68 100,008,00

06.044.012 unFornecimento e montagem de tubo de aço ga
lvanizado de 2"

1,50 97,40 146,100,00 1,50 0,00 146,10 146,10 100,001,50

06.044.013 unFornecimento de alça preformada para cabo
multiplex 25 mm2

2,00 8,05 16,100,00 2,00 0,00 16,10 16,10 100,002,00

06.044.014 unFornecimento de isolador roldana de porce
lana

2,00 1,76 3,520,00 2,00 0,00 3,52 3,52 100,002,00

06.044.015 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
50mm (1 1/2")

9,00 21,92 197,280,00 9,00 0,00 197,28 197,28 100,009,00

07 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 33.219,90 2.171,61 35.391,51 38.077,59 92,95

07.001 unFornecimento e instalação de mini rack de
parede 19" x 8u x 450mm

1,00 898,54 898,540,00 1,00 0,00 898,54 898,54 100,001,00

07.002 mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 p
ares cat 6

460,00 11,49 5.285,40189,00 649,00 2.171,61 7.457,01 7.457,01 100,00649,00

07.003 unFornecimento e instalação de caixa de sob
repor em pvc, para 02 conectores  rj-45, 
com espelho

5,00 10,58 52,900,00 5,00 0,00 52,90 52,90 100,005,00

07.004 unEletroduto em ferro galvanizado pesado se
m costura 3/4" x 3m

24,00 123,77 2.970,480,00 24,00 0,00 2.970,48 2.970,48 100,0024,00

07.005 unCondulete em alumínio tipo "x" de 3/4" 25,00 31,85 796,250,00 25,00 0,00 796,25 796,25 100,0025,00

07.006 unConector reto de aluminio para eletroduto
de 3/4", para adaptar entrada de eletrodu
to metalico flexivel em quadros - forneci
mento e instalação

25,00 3,20 80,000,00 25,00 0,00 80,00 80,00 100,0025,00

07.007 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
25mm (3/4")

40,80 14,14 576,910,00 40,80 0,00 576,91 576,91 100,0040,80

07.008 unCurva 45° para eletroduto de pvc rígido r
oscável, diâm = 25mm (3/4")

6,00 7,05 42,300,00 6,00 0,00 42,30 42,30 100,006,00

07.009 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv 7,00 2,56 17,920,00 7,00 0,00 17,92 17,92 100,007,00
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el, diâm = 25mm (3/4")
07.010 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =

40mm (1 1/4")
45,00 23,14 1.041,300,00 45,00 0,00 1.041,30 1.041,30 100,0045,00

07.011 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv
el, diâm = 40mm (1 1/4")

15,00 5,59 83,850,00 15,00 0,00 83,85 83,85 100,0015,00

07.012 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscá
vel, diâm = 40mm (1 1/4")

5,00 12,89 64,450,00 5,00 0,00 64,45 64,45 100,005,00

07.013 unEletroduto em ferro galvanizado pesado se
m costura 1" x 3m

33,00 162,37 5.358,210,00 33,00 0,00 5.358,21 5.358,21 100,0033,00

07.014 unCondulete em alumínio tipo "x" de 1" 11,00 34,10 375,100,00 11,00 0,00 375,10 375,10 100,0011,00

07.015 unConector reto de aluminio para eletroduto
de 1", para adaptar entrada de eletroduto
metalico flexivel em quadros - fornecimen
to e instalação

11,00 5,10 56,100,00 11,00 0,00 56,10 56,10 100,0011,00

07.016 unFornecimento e instalação de conector rj 
45 macho cat 6

20,00 7,38 147,600,00 20,00 0,00 147,60 147,60 100,0020,00

07.017 unCaixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embuti
r, p/eletroduto

10,00 18,38 183,800,00 10,00 0,00 183,80 183,80 100,0010,00

07.018 unCâmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-
12mm Top  Intelbras ou similar

7,00 371,32 2.599,240,00 7,00 0,00 2.599,24 2.599,24 100,007,00

07.019 unCâmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da I
ntelbrás ou similar

3,00 4.146,55 12.439,650,00 3,00 0,00 12.439,65 12.439,65 100,003,00

07.020 unParafuso com bucha S-10 80,00 1,78 142,400,00 80,00 0,00 142,40 142,40 100,0080,00

07.021 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento) 50,00 0,15 7,500,00 50,00 0,00 7,50 7,50 100,0050,00

07.022 unCaixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10
m) dimensões interna 30x30x30cm revestida
internamente com argamassa 1:3 e tampa de
concreto - R1

0,00 111,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.686,08 0,0024,00

08 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.384,72 0,00 10.384,72 10.384,72 100,00

08.001 DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES 1.736,81 0,00 1.736,81 1.736,81 100,00

08.001.001 mExecuçaõ de rasgos em alvenaria para pass
agem de tubulação

100,00 2,33 233,000,00 100,00 0,00 233,00 233,00 100,00100,00

08.001.002 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concr
eto  para tubulação  diâm    1/2" a 1"

100,00 4,79 479,000,00 100,00 0,00 479,00 479,00 100,00100,00

08.001.003 m2Demolição de pavimentação (capa) asfáltic
a

20,12 4,04 81,280,00 20,12 0,00 81,28 81,28 100,0020,12

08.001.004 unMureta de alvenaria 1,50 x 0,60m 1,00 212,08 212,080,00 1,00 0,00 212,08 212,08 100,001,00

08.001.005 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

4,02 50,41 202,650,00 4,02 0,00 202,65 202,65 100,004,02

08.001.006 m3Reaterro manual de valas ou áreas, compac
tado manualmente a 95% do pn, com compact
ador à percussão sapinho

3,99 21,95 87,580,00 3,99 0,00 87,58 87,58 100,003,99

08.001.007 m3Carga mecânica de material de 1ª categori
a

5,27 0,98 5,160,00 5,27 0,00 5,16 5,16 100,005,27

08.001.008 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia não pavimentada (
densidade=1,5t/m³)

83,07 1,75 145,370,00 83,07 0,00 145,37 145,37 100,0083,07

08.001.009 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

7,91 36,75 290,690,00 7,91 0,00 290,69 290,69 100,007,91

08.002 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 3.323,47 0,00 3.323,47 3.323,47 100,00
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08.002.001 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 25,00 5,72 143,000,00 25,00 0,00 143,00 143,00 100,0025,00

08.002.002 unParafuso com bucha S-8 25,00 4,04 101,000,00 25,00 0,00 101,00 101,00 100,0025,00

08.002.003 unRegistro de esfera, pvc, soldável, com vo
lante, dn  25 mm - fornecimento e instala
ção. af_08/2021

1,00 25,24 25,240,00 1,00 0,00 25,24 25,24 100,001,00

08.002.004 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=25m
m (1") - ref.1509 Deca ou similar

8,00 113,51 908,080,00 8,00 0,00 908,08 908,08 100,008,00

08.002.005 unRegistro de pressão bruto, latão, roscáve
l, 3/4", com acabamento e canopla cromado
s - fornecimento e instalação. af_08/2021

6,00 72,04 432,240,00 6,00 0,00 432,24 432,24 100,006,00

08.002.006 unRegistro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd
) Deca ou similar

1,00 68,68 68,680,00 1,00 0,00 68,68 68,68 100,001,00

08.002.007 unRegistro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) De
ca ou similar

1,00 55,24 55,240,00 1,00 0,00 55,24 55,24 100,001,00

08.002.008 unRegistro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd 
) Deca ou similar

1,00 55,17 55,170,00 1,00 0,00 55,17 55,17 100,001,00

08.002.009 unAdaptador curto com bolsa e rosca para re
gistro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 ,
instalado em reservação de água de edific
ação que possua reservatório de fibra/fib
rocimento   fornecimento e instalação. af
_06/2016

2,00 13,69 27,380,00 2,00 0,00 27,38 27,38 100,002,00

08.002.010 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/
bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3
/4"

25,00 9,51 237,750,00 25,00 0,00 237,75 237,75 100,0025,00

08.002.011 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/
bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1
"

2,00 11,20 22,400,00 2,00 0,00 22,40 22,40 100,002,00

08.002.012 unCaixa d'agua de polietileno - instalada, 
exceto base de apoio, cap. 1000 litros

1,00 974,99 974,990,00 1,00 0,00 974,99 974,99 100,001,00

08.002.013 unEngate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fo
rnecimento e instalação. af_01/2020

1,00 41,96 41,960,00 1,00 0,00 41,96 41,96 100,001,00

08.002.014 unEngate flexível em plástico branco, 1/2? 
x 30cm - fornecimento e instalação. af_01
/2020

16,00 8,88 142,080,00 16,00 0,00 142,08 142,08 100,0016,00

08.002.015 unCap de pvc rígido soldável, marrom, diâm 
= 25mm

1,00 4,36 4,360,00 1,00 0,00 4,36 4,36 100,001,00

08.002.016 unColar tomada pvc, com travas, saida com r
osca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", pa
ra ligacao predial de agua

1,00 53,38 53,380,00 1,00 0,00 53,38 53,38 100,001,00

08.002.017 unTorneira de boia para caixa d'água, roscá
vel, 1/2" - fornecimento e instalação. af
_08/2021

1,00 30,52 30,520,00 1,00 0,00 30,52 30,52 100,001,00

08.003 CONEXÕES E TUBOS 5.324,44 0,00 5.324,44 5.324,44 100,00

08.003.001 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 25mm

20,00 9,26 185,200,00 20,00 0,00 185,20 185,20 100,0020,00

08.003.002 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 32mm

11,00 11,58 127,380,00 11,00 0,00 127,38 127,38 100,0011,00

08.003.003 unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldá
vel, marrom  diâm = 32 x 25mm

5,00 14,44 72,200,00 5,00 0,00 72,20 72,20 100,005,00

08.003.004 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de
latão,  d= 25mm x 3/4"

8,00 19,86 158,880,00 8,00 0,00 158,88 158,88 100,008,00
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08.003.005 unJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/buc
ha de latão, diâm= 25mmx1/2"

14,00 17,69 247,660,00 14,00 0,00 247,66 247,66 100,0014,00

08.003.006 unCurva 90º de pvc rígido soldável, marrom 
diâm = 32mm

8,00 19,28 154,240,00 8,00 0,00 154,24 154,24 100,008,00

08.003.007 unCurva 90º de pvc rígido soldável, marrom 
diâm = 25mm

21,00 12,52 262,920,00 21,00 0,00 262,92 262,92 100,0021,00

08.003.008 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 32mm

4,00 15,40 61,600,00 4,00 0,00 61,60 61,60 100,004,00

08.003.009 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 25mm

14,00 10,99 153,860,00 14,00 0,00 153,86 153,86 100,0014,00

08.003.010 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 40mm

1,00 27,76 27,760,00 1,00 0,00 27,76 27,76 100,001,00

08.003.011 unTê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 2
5mm, instalado em prumada de água - forne
cimento e instalação. af_06/2022

2,00 15,78 31,560,00 2,00 0,00 31,56 31,56 100,002,00

08.003.012 unTê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 3
2mm, instalado em prumada de água - forne
cimento e instalação. af_06/2022

1,00 23,69 23,690,00 1,00 0,00 23,69 23,69 100,001,00

08.003.013 unTê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha 
de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"

4,00 22,85 91,400,00 4,00 0,00 91,40 91,40 100,004,00

08.003.014 unLuva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado e
m prumada de água - fornecimento e instal
ação. af_06/2022

7,00 4,49 31,430,00 7,00 0,00 31,43 31,43 100,007,00

08.003.015 unBucha de redução curta de pvc rígido sold
ável, marrom, diâm = 32 x 25mm

1,00 6,70 6,700,00 1,00 0,00 6,70 6,70 100,001,00

08.003.016 unBucha de redução curta de pvc rígido sold
ável, marrom, diâm = 40 x 32mm

3,00 10,76 32,280,00 3,00 0,00 32,28 32,28 100,003,00

08.003.017 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 20 mm (1/2")

6,00 12,66 75,960,00 6,00 0,00 75,96 75,96 100,006,00

08.003.018 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

144,00 15,21 2.190,240,00 144,00 0,00 2.190,24 2.190,24 100,00144,00

08.003.019 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 32 mm (1")

54,00 23,14 1.249,560,00 54,00 0,00 1.249,56 1.249,56 100,0054,00

08.003.020 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 40 mm (1 1/4")

3,00 46,64 139,920,00 3,00 0,00 139,92 139,92 100,003,00

09 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.508,17 0,00 8.508,17 8.508,17 100,00

09.001 DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES 2.458,31 0,00 2.458,31 2.458,31 100,00

09.001.001 m2Demolição de pavimentação (capa) asfáltic
a

43,57 4,04 176,020,00 43,57 0,00 176,02 176,02 100,0043,57

09.001.002 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

10,39 50,41 523,760,00 10,39 0,00 523,76 523,76 100,0010,39

09.001.003 m3Reaterro manual de valas ou áreas, compac
tado manualmente a 95% do pn, com compact
ador à percussão sapinho

7,31 21,95 160,450,00 7,31 0,00 160,45 160,45 100,007,31

09.001.004 m3Carga mecânica de material de 1ª categori
a

19,10 0,98 18,720,00 19,10 0,00 18,72 18,72 100,0019,10

09.001.005 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia não pavimentada (
densidade=1,5t/m³)

300,84 1,75 526,470,00 300,84 0,00 526,47 526,47 100,00300,84

09.001.006 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

28,65 36,75 1.052,890,00 28,65 0,00 1.052,89 1.052,89 100,0028,65
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09.002 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESOBSTRUÇÕES 5.523,19 0,00 5.523,19 5.523,19 100,00

09.002.001 unLimpeza de caixa de passagem ou de gordur
a com reassentamento da tampa

14,00 24,41 341,740,00 14,00 0,00 341,74 341,74 100,0014,00

09.002.002 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 
x 0.60 x 0.60m

8,00 448,04 3.584,320,00 8,00 0,00 3.584,32 3.584,32 100,008,00

09.002.003 unTampa de concreto para caixas de passagem
0,60x0,60mx0,07m

8,00 59,13 473,040,00 8,00 0,00 473,04 473,04 100,008,00

09.002.004 unCaixa sifonada quadrada, com sete entrada
s e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref.
nº25, acabamento branco, marca Akros ou s
imilar

8,00 59,28 474,240,00 8,00 0,00 474,24 474,24 100,008,00

09.002.005 unCaixa de gordura em pvc 300mm 1,00 583,17 583,170,00 1,00 0,00 583,17 583,17 100,001,00

09.002.006 unRalo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou em ramal de esgoto sanitár
io. af_12/2014

4,00 16,67 66,680,00 4,00 0,00 66,68 66,68 100,004,00

09.003 CONEXÕES 140,42 0,00 140,42 140,42 100,00

09.003.001 unBucha de redução longa, em pvc rígido sol
dável, para esgoto secundário, diâm = 50 
x 40mm

0,00 9,42 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.002 unCurva curta 90 graus, pvc, serie normal, 
esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica
, fornecido e instalado em prumada de esg
oto sanitário ou ventilação. af_12/2014

0,00 35,37 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.003 unCurva curta 90 graus, pvc, serie normal, 
esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarg
a ou ramal de esgoto sanitário. af_12/201
4

0,00 11,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.004 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 40 mm, junta soldável, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

0,00 8,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.005 unJoelho 45° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

0,00 13,34 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.006 unJoelho 45 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 75 mm, junta elástica, forn
ecido e instalado em prumada de esgoto sa
nitário ou ventilação. af_12/2014

1,00 16,40 16,400,00 1,00 0,00 16,40 16,40 100,001,00

09.003.007 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 40 mm, junta soldável, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

0,00 11,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.008 unJoelho de 90°com bolsa para anel, em pvc 
rígido c/ anéis, para esgoto secundário, 
diâm = 40mm

0,00 16,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.009 unJoelho 90° em pvc rígido soldável, para e
sgoto predial, diâm = 50mm

0,00 12,73 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.010 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 75 mm, junta elástica, forn
ecido e instalado em prumada de esgoto sa
nitário ou ventilação. af_12/2014

0,00 16,41 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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09.003.011 unJunção invertida em pvc rígido soldável, 
para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm

0,00 73,17 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.012 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

0,00 52,62 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.013 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

0,00 62,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.014 unJunção simples, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 40 mm, junta soldável, fornec
ido e instalado em ramal de descarga ou r
amal de esgoto sanitário. af_12/2014

0,00 14,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.015 unJunção simples, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, f
ornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitário ou ventilação. af_12/2014

0,00 20,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.016 unLuva simples, pvc, serie normal, esgoto p
redial, dn 100 mm, junta elástica, fornec
ido e instalado em prumada de esgoto sani
tário ou ventilação. af_12/2014

0,00 17,51 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.017 unLuva simples, pvc, serie normal, esgoto p
redial, dn 50 mm, junta elástica, forneci
do e instalado em prumada de esgoto sanit
ário ou ventilação. af_12/2014

0,00 7,57 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.018 unTê sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 100 x 75mm

1,00 60,45 60,450,00 1,00 0,00 60,45 60,45 100,001,00

09.003.019 unTe, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e i
nstalado em prumada de esgoto sanitário o
u ventilação. af_12/2014

0,00 17,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.020 unTe, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e i
nstalado em prumada de esgoto sanitário o
u ventilação. af_12/2014

0,00 31,64 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.021 unTê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para
esgoto primário, diâm = 75 x 50mm

0,00 40,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.003.022 unTerminal de ventilação em pvc rígido sold
ável, para esgoto primário, diâm = 50mm

3,00 13,44 40,320,00 3,00 0,00 40,32 40,32 100,003,00

09.003.023 unTerminal de ventilação em pvc rígido sold
ável, para esgoto primário, diâm = 75mm

1,00 23,25 23,250,00 1,00 0,00 23,25 23,25 100,001,00

09.004 TUBOS 386,25 0,00 386,25 386,25 100,00

09.004.001 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  40 mm

0,00 18,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004.002 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  50 mm

0,00 26,62 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004.003 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  75 mm

0,00 37,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004.004 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm

0,00 41,82 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004.005 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 40 mm, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014

0,00 19,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004.006 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 50 mm, fornecido e instalado em prumada

0,00 15,98 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/
2014

09.004.007 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 75 mm, fornecido e instalado em ramal d
e descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014

0,00 45,28 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09.004.008 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 100 mm, fornecido e instalado em prumad
a de esgoto sanitário ou ventilação. af_1
2/2014

15,00 25,75 386,250,00 15,00 0,00 386,25 386,25 100,0015,00

09.004.009 mTubo pvc rígido soldável, serie reforçada
, p/esgoto e aguas pluviais, d =  50 mm

0,00 35,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10 DRENAGEM PLUVIAL 17.146,77 0,00 17.146,77 17.146,77 100,00

10.001 DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES 2.943,59 0,00 2.943,59 2.943,59 100,00

10.001.001 m2Demolição de pavimentação (capa) asfáltic
a

13,95 4,04 56,360,00 13,95 0,00 56,36 56,36 100,0013,95

10.001.002 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

19,29 50,41 972,410,00 19,29 0,00 972,41 972,41 100,0019,29

10.001.003 m3Reaterro manual de valas ou áreas, compac
tado manualmente a 95% do pn, com compact
ador à percussão sapinho

14,43 21,95 316,740,00 14,43 0,00 316,74 316,74 100,0014,43

10.001.004 m3Carga mecânica de material de 1ª categori
a

19,10 0,98 18,720,00 19,10 0,00 18,72 18,72 100,0019,10

10.001.005 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia não pavimentada (
densidade=1,5t/m³)

300,84 1,75 526,470,00 300,84 0,00 526,47 526,47 100,00300,84

10.001.006 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

28,65 36,75 1.052,890,00 28,65 0,00 1.052,89 1.052,89 100,0028,65

10.002 TUBOS 7.225,89 0,00 7.225,89 7.225,89 100,00

10.002.001 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 100 mm, fornecido e instalado em prumad
a de esgoto sanitário ou ventilação. af_1
2/2014

240,00 25,75 6.180,000,00 240,00 0,00 6.180,00 6.180,00 100,00240,00

10.002.002 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 75 mm, fornecido e instalado em prumada
de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/
2014

48,00 19,88 954,240,00 48,00 0,00 954,24 954,24 100,0048,00

10.002.003 mTubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado e
m prumada de água - fornecimento e instal
ação. af_06/2022

15,00 6,11 91,650,00 15,00 0,00 91,65 91,65 100,0015,00

10.003 CONEXÕES 890,51 0,00 890,51 890,51 100,00

10.003.001 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 25mm

4,00 9,26 37,040,00 4,00 0,00 37,04 37,04 100,004,00

10.003.002 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 100 mm, junta elástica, for
necido e instalado em ramal de descarga o
u ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

12,00 26,93 323,160,00 12,00 0,00 323,16 323,16 100,0012,00

10.003.003 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 75 mm, junta elástica, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_06/2022

18,00 16,56 298,080,00 18,00 0,00 298,08 298,08 100,0018,00

10.003.004 unLuva de correr, pvc, serie normal, esgoto 1,00 21,58 21,580,00 1,00 0,00 21,58 21,58 100,001,00
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predial, dn 75 mm, junta elástica, fornec
ido e instalado em prumada de esgoto sani
tário ou ventilação. af_12/2014

10.003.005 unRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø
75mm

5,00 42,13 210,650,00 5,00 0,00 210,65 210,65 100,005,00

10.004 CAIXAS 6.086,78 0,00 6.086,78 6.086,78 100,00

10.004.001 unCaixa enterrada hidráulica retangular, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensõ
es internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de d
renagem. af_12/2020

14,00 434,77 6.086,780,00 14,00 0,00 6.086,78 6.086,78 100,0014,00

11 ESQUADRIAS 50.771,27 2.760,33 53.531,60 56.179,18 95,29

11.001 unPorta em madeira compensada (canela), lis
a, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive bat
entes e ferragens

2,00 657,43 1.314,861,00 3,00 657,43 1.972,29 1.972,29 100,003,00

11.002 unPorta em madeira compensada (canela), lis
a, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive bat
ente e ferragens

7,00 657,43 4.602,010,00 7,00 0,00 4.602,01 4.602,01 100,007,00

11.003 unPorta em madeira compensada (canela), lis
a, semi-ôca, 3.00 x 2.50 m, com duas folh
as, inclusive batentes e ferragens

0,00 1.219,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

11.004 m2Porta de abrir em aluminio tipo veneziana
, acabamento anodizado natural, sem guarn
icao/alizar/vista

8,64 414,26 3.579,210,00 8,64 0,00 3.579,21 3.579,21 100,008,64

11.005 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldur
a-vidro, tipo convencional ou pivotante, 
exclusive vidro

9,00 471,61 4.244,490,00 9,00 0,00 4.244,49 4.244,49 100,009,00

11.006 m2Vidro temperado  8 mm, liso, transparente
 , com ferragens - Rev 04_10/2021

16,20 428,76 6.945,910,00 16,20 0,00 6.945,91 6.945,91 100,0016,20

11.007 m2Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vid
ros, batente e ferragens. exclusive aliza
r, acabamento e contramarco. fornecimento
e instalação. af_12/2019

41,16 376,63 15.502,090,00 41,16 0,00 15.502,09 15.502,09 100,0041,16

11.008 m2Janela de alumínio de correr com 2 folhas
para vidros, com vidros, batente, acabame
nto com acetato ou brilhante e ferragens.
exclusive alizar e contramarco. fornecime
nto e instalação. af_12/2019

4,95 217,35 1.075,880,00 4,95 0,00 1.075,88 1.075,88 100,004,95

11.009 m2Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/
8"

77,21 144,43 11.151,4414,56 91,77 2.102,90 13.254,34 13.254,34 100,0091,77

11.010 m2Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo pantog
ráfica, inclusive fechadura

0,00 353,01 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.647,58 0,007,50

11.011 m²Visor em aluminio com vidro liso 4mm 1,65 170,47 281,280,00 1,65 0,00 281,28 281,28 100,001,65

11.012 m²Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vid
ro,completa, inclusive caixilhos, dobradi
ças ou roldanas e fechadura, exclusive vi
dro

7,20 288,07 2.074,100,00 7,20 0,00 2.074,10 2.074,10 100,007,20

12 REDE DE GÁS - GLP 5.303,57 0,00 5.303,57 5.303,57 100,00

12.001 INSTALAÇÃO DE GÁS 2.269,06 0,00 2.269,06 2.269,06 100,00

12.001.001 unCaixa com regulador 2º estágio (instalaçã
o gás)

1,00 463,53 463,530,00 1,00 0,00 463,53 463,53 100,001,00

12.001.002 unCaixa com regulador 1º estágio (instalaçã
o gás)

2,00 181,78 363,560,00 2,00 0,00 363,56 363,56 100,002,00

12.001.003 Ponto de gás de cozinha com tubo cobre so
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ptldável para 02 botijões, registro ou regu
lador, exclusive botijões

1,00 514,18 514,180,00 1,00 0,00 514,18 514,18 100,001,00

12.001.004 unValvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 
200, marca Mipel ou similar

1,00 67,32 67,320,00 1,00 0,00 67,32 67,32 100,001,00

12.001.005 unNiple, em ferro galvanizado, conexão rosq
ueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais 
e sub-ramais de gás - fornecimento e inst
alação. af_10/2020

1,00 14,62 14,620,00 1,00 0,00 14,62 14,62 100,001,00

12.001.006 unFornecimento e assentamento de niple dupl
o de ferro galvanizado de 1/4"

1,00 18,47 18,470,00 1,00 0,00 18,47 18,47 100,001,00

12.001.007 unJoelho 90 graus, em ferro galvanizado, co
nexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado 
em ramais e sub-ramais de gás - fornecime
nto e instalação. af_10/2020

6,00 19,62 117,720,00 6,00 0,00 117,72 117,72 100,006,00

12.001.008 mTubo de aço galvanizado com costura, clas
se média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2")
, instalado em ramais e sub-ramais de gás
- fornecimento e instalação. af_10/2020

7,60 33,78 256,730,00 7,60 0,00 256,73 256,73 100,007,60

12.001.009 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

0,61 50,41 30,750,00 0,61 0,00 30,75 30,75 100,000,61

12.001.010 mCanaleta em blocos de concreto tipo "u" (
calha) 12x19x39, preenchidos com argamass
a traço t5(1:2:8)

7,60 23,22 176,470,00 7,60 0,00 176,47 176,47 100,007,60

12.001.011 UnFita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - F
ornecimento

1,00 12,25 12,250,00 1,00 0,00 12,25 12,25 100,001,00

12.001.012 m3Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l
. af_05/2021

0,50 466,91 233,460,00 0,50 0,00 233,46 233,46 100,000,50

12.002 CASA DE GÁS 3.034,51 0,00 3.034,51 3.034,51 100,00

12.002.001 m2Lastro de concreto magro, aplicado em pis
os, lajes sobre solo ou radiers, espessur
a de 5 cm. af_07/2016

1,78 32,84 58,460,00 1,78 0,00 58,46 58,46 100,001,78

12.002.002 m2Piso cimentado desempolado traço 1:5, e =
5 cm

1,78 45,14 80,350,00 1,78 0,00 80,35 80,35 100,001,78

12.002.003 m2Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 
14x19x39, (espessura de 14 cm), para pare
des com área líquida menor que 6m², com v
ãos, utilizando palheta e argamassa de as
sentamento com preparo manual. af_12/2014

1,77 64,60 114,340,00 1,77 0,00 114,34 114,34 100,001,77

12.002.004 mExecuçaõ de rasgos em alvenaria para pass
agem de tubulação

0,70 2,33 1,630,00 0,70 0,00 1,63 1,63 100,000,70

12.002.005 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concr
eto  para tubulação  diâm    1/2" a 1"

0,70 4,79 3,350,00 0,70 0,00 3,35 3,35 100,000,70

12.002.006 m2Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50
x 50cm

0,50 122,52 61,260,00 0,50 0,00 61,26 61,26 100,000,50

12.002.007 m2Chapisco aplicado em alvenaria (com prese
nça de vãos) e estruturas de concreto de 
fachada, com colher de pedreiro.  argamas
sa traço 1:3 com preparo em betoneira 400
l. af_06/2014

3,54 8,63 30,550,00 3,54 0,00 30,55 30,55 100,003,54

12.002.008 m2Reboco interno de parede, espessura 0,5cm
, com argamassa 1:2 cal e areia

2,75 27,60 75,900,00 2,75 0,00 75,90 75,90 100,002,75
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12.002.009 m2Reboco externo, de parede, com argamassa 
traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm

2,75 34,04 93,610,00 2,75 0,00 93,61 93,61 100,002,75

12.002.010 m3Concreto armado fck=15MPa fabricado na ob
ra, adensado e lançado, para Uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 1
2mm (05 usos)

0,52 2.423,03 1.259,980,00 0,52 0,00 1.259,98 1.259,98 100,000,52

12.002.011 m2Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec 
ou similar, para lajes, 01 demão

0,27 12,82 3,460,00 0,27 0,00 3,46 3,46 100,000,27

12.002.012 m2Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " 
x 1/8"

0,95 162,44 154,320,00 0,95 0,00 154,32 154,32 100,000,95

12.002.013 m2Pintura de acabamento com lixamento, apli
cação de 01 demão de tinta à base de zarc
ão e 02 demãos de tinta esmalte

5,50 28,88 158,840,00 5,50 0,00 158,84 158,84 100,005,50

12.002.014 m2Aplicação manual de pintura com tinta lát
ex acrílica em paredes, duas demãos. af_0
6/2014

5,50 14,72 80,960,00 5,50 0,00 80,96 80,96 100,005,50

12.002.015 unLaudo de Vistoria e ART com execução de t
este de estanqueidade de gás com emissão 
de laudo técnico, exclusive deslocamento 
de equipe técnica - Rev 01

1,00 857,50 857,500,00 1,00 0,00 857,50 857,50 100,001,00

13 REVESTIMENTO 44.120,71 3.063,60 47.184,31 47.184,31 100,00

13.001 m2Chapisco aplicado no teto, com rolo para 
textura acrílica. argamassa traço 1:4 e e
mulsão polimérica (adesivo) com preparo e
m betoneira 400l. af_06/2014

84,18 8,76 737,420,00 84,18 0,00 737,42 737,42 100,0084,18

13.002 m2Chapisco aplicado em alvenarias e estrutu
ras de concreto internas, com colher de p
edreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_06/2014

497,39 3,36 1.671,230,00 497,39 0,00 1.671,23 1.671,23 100,00497,39

13.003 m2Reboco ou emboço interno, de teto, com ar
gamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal 
/ areia), espessura 1,5 cm

84,18 27,44 2.309,900,00 84,18 0,00 2.309,90 2.309,90 100,0084,18

13.004 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) c
om Rebotec, espessura 1,5 cm

463,93 23,83 11.055,450,00 463,93 0,00 11.055,45 11.055,45 100,00463,93

13.005 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia
) com Rebotec, espessura 2,0 cm

257,42 25,68 6.610,550,00 257,42 0,00 6.610,55 6.610,55 100,00257,42

13.006 m2Revestimento ceramico para parede, 33,5 x
45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, apl
icado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive emboço

120,00 43,39 5.206,800,00 120,00 0,00 5.206,80 5.206,80 100,00120,00

13.007 m2Divisória em granito cinza andorinha poli
do, e=2cm, inclusive montagem com ferrage
ns - Rev 02

18,56 593,72 11.019,445,16 23,72 3.063,60 14.083,04 14.083,04 100,0023,72

13.008 mRodopia em granito cinza andorinha, h = 1
0 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa indu
strializada ac-i, com acabamento aboleado

8,60 59,62 512,730,00 8,60 0,00 512,73 512,73 100,008,60

13.009 m2Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 2,96 450,36 1.333,070,00 2,96 0,00 1.333,07 1.333,07 100,002,96

13.010 mPeitoril granito cinza polido, c/ largura
= 17 cm, esp = 2 cm

37,12 98,71 3.664,120,00 37,12 0,00 3.664,12 3.664,12 100,0037,12

14 PAVIMENTAÇÃO 38.994,84 713,53 39.708,37 39.708,37 100,00

14.001 m3Compactação manual com compactador a perc 30,00 11,29 338,7063,20 93,20 713,53 1.052,23 1.052,23 100,0093,20
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ussão sapinho, sem controle do grau de co
mpactação

14.002 m2Aplicação de lona plástica para execução 
de pavimentos de concreto. af_04/2022

94,12 2,50 235,300,00 94,12 0,00 235,30 235,30 100,0094,12

14.003 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 5,
0cm, c/ concreto fck = 21mpa

188,25 24,88 4.683,660,00 188,25 0,00 4.683,66 4.683,66 100,00188,25

14.004 m2Piso alta resistência ou industrial de 12
mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimen
to, inclusive argamassa de regularização,
aplicado - R1

287,50 67,14 19.302,750,00 287,50 0,00 19.302,75 19.302,75 100,00287,50

14.005 m2Polimento de piso de alta resistência, no
vo- R1

287,50 18,42 5.295,750,00 287,50 0,00 5.295,75 5.295,75 100,00287,50

14.006 m2Enceramento de piso de alta resistência (
novo)

287,50 6,96 2.001,000,00 287,50 0,00 2.001,00 2.001,00 100,00287,50

14.007 m2Regularização de base para revest. de pis
os com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

53,23 27,06 1.440,400,00 53,23 0,00 1.440,40 1.440,40 100,0053,23

14.008 m2Revestimento cerâmico para piso com placa
s tipo esmaltada extra de dimensões 35x35
cm aplicada em ambientes de área maior qu
e 10 m2. af_06/2014

48,19 47,53 2.290,470,00 48,19 0,00 2.290,47 2.290,47 100,0048,19

14.009 m2Piso tátil direcional e/ou alerta, em bor
racha, p/deficientes visuais, dimensões 2
5x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive re
gularização de base

5,04 450,19 2.268,960,00 5,04 0,00 2.268,96 2.268,96 100,005,04

14.010 mSoleira em granito cinza andorinha, l = 1
5 cm, e = 2 cm

14,68 77,51 1.137,850,00 14,68 0,00 1.137,85 1.137,85 100,0014,68

15 CLIMATIZAÇÃO 3.057,63 0,00 3.057,63 3.057,63 100,00

15.001 unInstalação de Ar condicionado split (evap
oradora e condensadora), hi-wall (parede)
, de 12000 btu/h até 18000 btu/h

2,00 427,17 854,340,00 2,00 0,00 854,34 854,34 100,002,00

15.002 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,
5mm², 450/ 750v / 70°c

135,00 6,10 823,500,00 135,00 0,00 823,50 823,50 100,00135,00

15.003 MCabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 4
50/750v - fornecimento e instalação

20,00 11,96 239,200,00 20,00 0,00 239,20 239,20 100,0020,00

15.004 mTubo em cobre flexível, dn 3/8", com isol
amento, instalado em ramal de alimentação
de ar condicionado com condensadora indiv
idual ? fornecimento e instalação. af_12/
2015

10,00 71,58 715,800,00 10,00 0,00 715,80 715,80 100,0010,00

15.005 mTubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isol
amento, instalado em ramal de alimentação
de ar condicionado com condensadora indiv
idual   fornecimento e instalação. af_12/
2015

10,00 37,53 375,300,00 10,00 0,00 375,30 375,30 100,0010,00

15.006 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), d
iâm = 25mm (3/4")

7,03 7,04 49,490,00 7,03 0,00 49,49 49,49 100,007,03

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 15.907,02 0,00 15.907,02 15.907,02 100,00

16.001 unChuveiro elétrico comum corpo plástico, t
ipo ducha ? fornecimento e instalação. af
_01/2020

4,00 119,26 477,040,00 4,00 0,00 477,04 477,04 100,004,00

16.002 unMictório de louça com sifão integrado (de
ca ref m712 ou similar com válvula fech. 
autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar

2,00 841,18 1.682,360,00 2,00 0,00 1.682,36 1.682,36 100,002,00
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16.003 unVaso sanitario c/caixa de descarga acopla
da, c/saída horizontal, linha ravena, DEC
A ou similar, inclusive assento ASTRA TPK
ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação e engate plástic
o

1,00 506,07 506,070,00 1,00 0,00 506,07 506,07 100,001,00

16.004 unVaso sanitário convencional, linha parati
, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga 
de sobrepor AKROS ou similar, assento pla
stico universal branco ou similar, conjun
to de fixação, tubo de descida de embutir
e engate plástico

5,00 415,56 2.077,800,00 5,00 0,00 2.077,80 2.077,80 100,005,00

16.005 unTanque de louça branca com coluna, 30l ou
equivalente, incluso sifão flexível em pv
c, válvula plástica e torneira de metal c
romado padrão popular - fornecimento e in
stalação. af_01/2020

1,00 783,99 783,990,00 1,00 0,00 783,99 783,99 100,001,00

16.006 unCuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou si
milar, inclusive sifão cromado, válvula c
romada para lavatório e engate cromado e 
torneira

9,00 764,88 6.883,920,00 9,00 0,00 6.883,92 6.883,92 100,009,00

16.007 unTorneira cromada para tanque/jardim, 1/2"
, ref.1153 C39, DECA ou similar

3,00 71,65 214,950,00 3,00 0,00 214,95 214,95 100,003,00

16.008 unCuba de embutir de aço inoxidável média, 
incluso válvula tipo americana em metal c
romado e sifão flexível em pvc - fornecim
ento e instalação. af_01/2020

1,00 319,22 319,220,00 1,00 0,00 319,22 319,22 100,001,00

16.009 unTorneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2
? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão al
to - fornecimento e instalação. af_01/202
0

1,00 128,16 128,160,00 1,00 0,00 128,16 128,16 100,001,00

16.010 unDispenser, em plástico, para papel higiên
ico em rolo

6,00 77,33 463,980,00 6,00 0,00 463,98 463,98 100,006,00

16.011 unSaboneteira plastica tipo dispenser para 
sabonete liquido com reservatorio 800 a 1
500 ml, incluso fixação. af_01/2020

7,00 84,16 589,120,00 7,00 0,00 589,12 589,12 100,007,00

16.012 unDispenser para toalha interfolhada 5,00 52,83 264,150,00 5,00 0,00 264,15 264,15 100,005,00

16.013 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

3,00 252,71 758,130,00 3,00 0,00 758,13 758,13 100,003,00

16.014 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

1,00 252,71 252,710,00 1,00 0,00 252,71 252,71 100,001,00

16.015 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

2,00 252,71 505,420,00 2,00 0,00 505,42 505,42 100,002,00

17 PINTURAS E ACABAMENTOS 35.212,75 0,00 35.212,75 35.212,75 100,00

17.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador, 02 demãos de massa
corrida e 02 demãos de tinta pva latex co
nvencional para interiores. Rev 03_04/202
2

384,36 32,73 12.580,100,00 384,36 0,00 12.580,10 12.580,10 100,00384,36

17.002 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta pva latex

523,65 32,72 17.133,830,00 523,65 0,00 17.133,83 17.133,83 100,00523,65
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convencional para exteriores - Rev 03
17.003 m2Pintura de acabamento com lixamento, apli

cação de 01 demão de tinta à base de zarc
ão e 02 demãos de tinta esmalte

122,32 28,88 3.532,600,00 122,32 0,00 3.532,60 3.532,60 100,00122,32

17.004 m2Pintura para superfícies de madeira com l
ixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador e 02 demãos de tinta 
esmalte ou óleo

65,76 29,90 1.966,220,00 65,76 0,00 1.966,22 1.966,22 100,0065,76

18 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNIC
O

2.419,35 0,00 2.419,35 2.419,35 100,00

18.001 EQUIPAMENTOS 2.127,10 0,00 2.127,10 2.127,10 100,00

18.001.001 unLuminária de emergência, de sobrepor, tip
o balizamento com bloco autônomo, com aut
onomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KB
R ou similar

6,00 206,23 1.237,380,00 6,00 0,00 1.237,38 1.237,38 100,006,00

18.001.002 unExtintor de pó químico ABC, capacidade 6 
kg, alcance médio do jato 5m , tempo de d
escarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

4,00 222,43 889,720,00 4,00 0,00 889,72 889,72 100,004,00

18.002 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 292,25 0,00 292,25 292,25 100,00

18.002.001 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - A5 300
mm

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

18.002.002 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

18.002.003 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , com logotipo "Extintor de incêndi
o portátil"- Placa E5

4,00 16,10 64,400,00 4,00 0,00 64,40 64,40 100,004,00

18.002.004 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 3
00 cm, em pvc , com logotipo "Saída de em
ergência"- Placa S14

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

18.002.005 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 2
40x120 cm, em pvc , com logotipo "Central
de Gás"- Placa E36.

1,00 18,55 18,550,00 1,00 0,00 18,55 18,55 100,001,00

18.002.006 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , PROIBIDO FUMAR 200 x 200 mm

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

18.002.007 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , com logotipo "Saída de emergência
" - S2-D 120x240mm

2,00 16,10 32,200,00 2,00 0,00 32,20 32,20 100,002,00

18.002.008 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , com logotipo "Saída de emergência
" - S2-E 120x240mm

5,00 16,10 80,500,00 5,00 0,00 80,50 80,50 100,005,00

18.002.009 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , com logotipo "Saída de emergência
" - S3 120x240mm

2,00 16,10 32,200,00 2,00 0,00 32,20 32,20 100,002,00

19 COMUNICAÇÃO VISUAL 6.643,81 0,00 6.643,81 6.643,81 100,00

19.001 unServiço de confecção de placa em PVC 2mm 
plotada com adesivo em impressão digital 
medindo 40x10cm

9,00 12,25 110,250,00 9,00 0,00 110,25 110,25 100,009,00

19.002 unServiço de confecção de placa em PVC 2mm 
plotada com adesivo em impressão digital 
medindo 150 x 80 cm

1,00 343,00 343,000,00 1,00 0,00 343,00 343,00 100,001,00

19.003 m2Confecção de placa de sinalização totalme
nte refletiva

13,50 458,56 6.190,560,00 13,50 0,00 6.190,56 6.190,56 100,0013,50
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20 DIVERSOS 3.736,26 0,00 3.736,26 6.530,26 57,21

20.001 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro f
undido com texto em braile em alto relevo
, dim.: 15 x 23 cm

5,00 183,75 918,750,00 5,00 0,00 918,75 918,75 100,005,00

20.002 unMapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 
50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em 
alvenaria de bloco cerâmico, placa em gra
nito cinza andorinha, inclusive chapisco,
reboco e pintura

1,00 2.817,51 2.817,510,00 1,00 0,00 2.817,51 2.817,51 100,001,00

20.003 mConcertina Dupla, em aço galvanizado, esp
iral de Ø = 980 mm, 5 clipes p/espiral, l
âmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  i
nclusive instalação

0,00 55,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.794,00 0,0050,00

21 LIMPEZA DA OBRA 738,41 0,00 738,41 738,41 100,00

21.001 m2Limpeza geral 360,20 2,05 738,410,00 360,20 0,00 738,41 738,41 100,00360,20

22 MURO DE CONTENÇÃO 3.320,92 0,00 3.320,92 3.320,92 100,00

22.001 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

0,00 50,41 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

22.002 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ c
imento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco c
imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z
0,45x0,23m - Confecção mecânica e transpo
rte

0,00 520,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

22.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal
/ areia), espessura 2,0 cm

33,30 25,67 854,810,00 33,30 0,00 854,81 854,81 100,0033,30

22.004 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta pva latex
convencional para exteriores - Rev 03

75,37 32,72 2.466,110,00 75,37 0,00 2.466,11 2.466,11 100,0075,37

23 ESCADA, CORRIMÃ E GUARDA-CORPO 11.638,38 0,00 11.638,38 12.343,28 94,29

23.001 m2Lastro de concreto magro, aplicado em blo
cos de coroamento ou sapatas, espessura d
e 5 cm. af_08/2017

1,98 34,14 67,600,00 1,98 0,00 67,60 67,60 100,001,98

23.002 m3Concreto simples fabricado na obra, fck=1
5 mpa, lançado e adensado

0,56 514,10 287,900,00 0,56 0,00 287,90 287,90 100,000,56

23.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

45,14 12,81 578,240,00 45,14 0,00 578,24 578,24 100,0045,14

23.004 m2Forma plana para sapatas, em madeira maci
ça, 05 usos, inclusive escoramento

2,68 48,04 128,750,00 2,68 0,00 128,75 128,75 100,002,68

23.005 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta pva latex
convencional para exteriores - Rev 03

3,58 32,72 117,140,00 3,58 0,00 117,14 117,14 100,003,58

23.006 mCorrimão duplo central em tubo de ferro g
alvanizado 1 1/2", com chumbadores para f
ixação no piso

0,00 418,23 0,000,00 0,00 0,00 0,00 418,23 0,001,00

23.007 mCorrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=9 0,00 286,67 0,000,00 0,00 0,00 0,00 286,67 0,001,00
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0cm
23.008 mGuarda-corpo Simples em tubo ferro galvan

izado, alt=1,10m, com barras verticais  a
cada 11cm (3/4") e barras horizontais (qu
adro) de 1.1/2" - Rev 02

36,10 231,56 8.359,320,00 36,10 0,00 8.359,32 8.359,32 100,0036,10

23.009 m2Pintura de acabamento com lixamento, apli
cação de 01 demão de tinta à base de zarc
ão e 02 demãos de tinta esmalte

41,83 28,88 1.208,050,00 41,83 0,00 1.208,05 1.208,05 100,0041,83

23.010 m2Piso tátil direcional e/ou alerta, em bor
racha, p/deficientes visuais, dimensões 2
5x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive re
gularização de base

1,98 450,19 891,380,00 1,98 0,00 891,38 891,38 100,001,98

24 AMPLIAÇÃO 56.718,80 9.031,84 65.750,64 65.750,64 100,00

24.001 DEMOLIÇÔES 397,74 0,00 397,74 397,74 100,00

24.001.001 m2Demolição de pavimentação (capa) asfáltic
a

38,00 4,04 153,520,00 38,00 0,00 153,52 153,52 100,0038,00

24.001.002 m3Carga manual de material de 1ª categoria 3,42 9,66 33,040,00 3,42 0,00 33,04 33,04 100,003,42

24.001.003 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

24,62 0,92 22,650,00 24,62 0,00 22,65 22,65 100,0024,62

24.001.004 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

5,13 36,75 188,530,00 5,13 0,00 188,53 188,53 100,005,13

24.002 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.828,52 0,00 1.828,52 1.828,52 100,00

24.002.001 m2Locação de construção de edificação entre
200 e 1000 m2,  inclusive execução de gab
arito de madeira

73,36 6,00 440,160,00 73,36 0,00 440,16 440,16 100,0073,36

24.002.002 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

18,78 50,41 946,700,00 18,78 0,00 946,70 946,70 100,0018,78

24.002.003 m2Preparo de fundo de vala com largura meno
r que 1,5 m (acerto do solo natural). af_
08/2020

15,53 5,98 92,870,00 15,53 0,00 92,87 92,87 100,0015,53

24.002.004 m3Reaterro manual de valas ou áreas, compac
tado manualmente a 95% do pn, com compact
ador à percussão sapinho

15,89 21,95 348,790,00 15,89 0,00 348,79 348,79 100,0015,89

24.003 SAPATAS 1.404,60 0,00 1.404,60 1.404,60 100,00

24.003.001 m2Lastro de concreto magro, aplicado em blo
cos de coroamento ou sapatas, espessura d
e 5 cm. af_08/2017

15,53 34,14 530,190,00 15,53 0,00 530,19 530,19 100,0015,53

24.003.002 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

66,04 12,81 845,970,00 66,04 0,00 845,97 845,97 100,0066,04

24.003.003 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

2,11 13,48 28,440,00 2,11 0,00 28,44 28,44 100,002,11

24.004 VIGAS BALDRAMES 3.245,55 0,00 3.245,55 3.245,55 100,00

24.004.001 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

57,83 12,81 740,800,00 57,83 0,00 740,80 740,80 100,0057,83
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24.004.002 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

26,73 13,48 360,320,00 26,73 0,00 360,32 360,32 100,0026,73

24.004.003 m2Forma plana para vigas, em compensado pla
stificado de 12mm, 12 usos, inclusive esc
oramento

24,22 36,10 874,340,00 24,22 0,00 874,34 874,34 100,0024,22

24.004.004 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado na infraestrutura

1,28 510,60 653,570,00 1,28 0,00 653,57 653,57 100,001,28

24.004.005 m2Impermeabilização de alicerce e viga bald
rame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto arg
amassa impermeabilização

23,30 26,46 616,520,00 23,30 0,00 616,52 616,52 100,0023,30

24.005 PILARES 1.622,94 0,00 1.622,94 1.622,94 100,00

24.005.001 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

49,16 12,81 629,740,00 49,16 0,00 629,74 629,74 100,0049,16

24.005.002 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

19,21 13,48 258,950,00 19,21 0,00 258,95 258,95 100,0019,21

24.005.003 m2Forma plana para pilares, em compensado p
lastificado de 12mm, 12 usos, inclusive e
scoramento

8,34 39,54 329,760,00 8,34 0,00 329,76 329,76 100,008,34

24.005.004 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado em superestrutura

0,76 532,23 404,490,00 0,76 0,00 404,49 404,49 100,000,76

24.006 VIGAS 3.251,64 0,00 3.251,64 3.251,64 100,00

24.006.001 m2Forma plana para vigas, em compensado pla
stificado de 12mm, 12 usos, inclusive esc
oramento

31,28 36,10 1.129,210,00 31,28 0,00 1.129,21 1.129,21 100,0031,28

24.006.002 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

71,24 12,81 912,580,00 71,24 0,00 912,58 912,58 100,0071,24

24.006.003 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive cort
e, dobragem, montagem e colocacao de ferr
agens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

24,21 13,48 326,350,00 24,21 0,00 326,35 326,35 100,0024,21

24.006.004 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombe
ado, lançado e adensado em superestrutura

1,66 532,23 883,500,00 1,66 0,00 883,50 883,50 100,001,66

24.007 LAJES 5.639,08 0,00 5.639,08 5.639,08 100,00

24.007.001 m2Forma plana para lajes, em compensado pla
stificado de 12mm, 12 usos, inclusive esc
oramento

2,40 34,40 82,560,00 2,40 0,00 82,56 82,56 100,002,40

24.007.002 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cor
te, dobragem, montagem e colocacao de fer
ragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

38,87 12,81 497,920,00 38,87 0,00 497,92 497,92 100,0038,87

24.007.003 M2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. en
chimento em EPS h=8cm, inclusive escorame
nto em madeira e capeamento 4cm.

32,55 155,41 5.058,600,00 32,55 0,00 5.058,60 5.058,60 100,0032,55
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24.008 ELEVAÇÃO 3.436,45 0,00 3.436,45 3.436,45 100,00

24.008.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24
cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

51,18 47,93 2.453,060,00 51,18 0,00 2.453,06 2.453,06 100,0051,18

24.008.002 mFixação (encunhamento) de alvenaria de ve
dação com argamassa aplicada com colher. 
af_03/2016

11,69 5,31 62,070,00 11,69 0,00 62,07 62,07 100,0011,69

24.008.003 mCintas e vergas em concreto armado pré-mo
ldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

20,20 45,61 921,320,00 20,20 0,00 921,32 921,32 100,0020,20

24.009 COBERTURA 10.083,24 8.042,47 18.125,71 18.125,71 100,00

24.009.001 m2Regularização de base para revest. de pis
os com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

36,96 27,06 1.000,140,00 36,96 0,00 1.000,14 1.000,14 100,0036,96

24.009.002 m2Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, 
classe B, estrudada c/reforço de não teci
do de poliéster, inclusive aplicação de 1
demão de primer e proteção mecânica traço
1:3

36,96 133,48 4.933,420,00 36,96 0,00 4.933,42 4.933,42 100,0036,96

24.009.003 m2Proteção mecânica de superficie horizonta
l com argamassa de cimento e areia, traço
1:3, e=5cm. af_06/2018

36,96 64,17 2.371,720,00 36,96 0,00 2.371,72 2.371,72 100,0036,96

24.009.004 m2Telhamento com telha de fibrocimento estr
utural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm, Eterma
x, Maxiplac ou similar

26,93 26,86 723,340,00 26,93 0,00 723,34 723,34 100,0026,93

24.009.005 mRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm 
e h=5cm

14,76 38,58 569,440,00 14,76 0,00 569,44 569,44 100,0014,76

24.009.006 m2Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0
,46mm

6,88 70,52 485,180,00 6,88 0,00 485,18 485,18 100,006,88

24.009.007 mChapim de concreto pré-moldado 0,00 57,94 0,0028,98 28,98 1.679,10 1.679,10 1.679,10 100,0028,98

24.009.008 mMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura 
de encaixes

0,00 80,11 0,0021,50 21,50 1.722,37 1.722,37 1.722,37 100,0021,50

24.009.009 mMadeiramento em massaranduba/madeira de l
ei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura d
e encaixes

0,00 42,08 0,0052,50 52,50 2.209,20 2.209,20 2.209,20 100,0052,50

24.009.010 mAcabamentos para forro (roda-forro em per
fil metálico e plástico). af_08/2023

0,00 11,51 0,0021,62 21,62 248,85 248,85 248,85 100,0021,62

24.009.011 m²Forro em réguas de pvc, liso, para ambien
tes comerciais, inclusive estrutura bidir
ecional de fixação. af_08/2023_ps

0,00 81,06 0,0026,93 26,93 2.182,95 2.182,95 2.182,95 100,0026,93

24.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.130,77 989,37 2.120,14 2.120,14 100,00

24.010.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,
5mm², 450/ 750v / 70°c

53,94 6,10 329,030,00 53,94 0,00 329,03 329,03 100,0053,94

24.010.002 unTomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 
10 a, incluindo suporte e placa - forneci
mento e instalação. af_12/2015

5,00 25,86 129,300,00 5,00 0,00 129,30 129,30 100,005,00

24.010.003 unInterruptor 01 seção simples, de embutir,
com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABN
T, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

1,00 32,67 32,670,00 1,00 0,00 32,67 32,67 100,001,00

24.010.004 unDisjuntor monopolar tipo din, corrente no
minal de 20a - fornecimento e instalação.
af_10/2020

1,00 14,24 14,240,00 1,00 0,00 14,24 14,24 100,001,00

24.010.005 unCaixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada e 4,00 14,30 57,200,00 4,00 0,00 57,20 57,20 100,004,00
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m laje - fornecimento e instalação. af_12
/2015

24.010.006 unLuminária com lampada led tubular bivolt 
18/20 w, base g13 - Rev 01

4,00 89,85 359,400,00 4,00 0,00 359,40 359,40 100,004,00

24.010.007 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), d
iâm = 25mm (3/4")

26,85 7,05 189,290,00 26,85 0,00 189,29 189,29 100,0026,85

24.010.008 UnFita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecime
nto

2,00 9,82 19,640,00 2,00 0,00 19,64 19,64 100,002,00

24.010.009 unPorteiro eletrônico - kit vídeo fone wide
screen int/ext bivolt 5804 Foxlux ou simi
nar

0,00 989,37 0,001,00 1,00 989,37 989,37 989,37 100,001,00

24.011 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 243,73 0,00 243,73 243,73 100,00

24.011.001 DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES 8,55 0,00 8,55 8,55 100,00

24.011.001.001 mExecuçaõ de rasgos em alvenaria para pass
agem de tubulação

1,20 2,33 2,800,00 1,20 0,00 2,80 2,80 100,001,20

24.011.001.002 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concr
eto  para tubulação  diâm    1/2" a 1"

1,20 4,79 5,750,00 1,20 0,00 5,75 5,75 100,001,20

24.011.002 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 123,02 0,00 123,02 123,02 100,00

24.011.002.001 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=25m
m (1") - ref.1509 Deca ou similar

1,00 113,51 113,510,00 1,00 0,00 113,51 113,51 100,001,00

24.011.002.002 unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/
bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3
/4"

1,00 9,51 9,510,00 1,00 0,00 9,51 9,51 100,001,00

24.011.003 CONEXÔES E TUBOS 112,16 0,00 112,16 112,16 100,00

24.011.003.001 unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom
diâm = 25mm

2,00 9,26 18,520,00 2,00 0,00 18,52 18,52 100,002,00

24.011.003.002 unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de
latão,  d= 25mm x 3/4"

2,00 19,86 39,720,00 2,00 0,00 39,72 39,72 100,002,00

24.011.003.003 unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 25mm

2,00 10,99 21,980,00 2,00 0,00 21,98 21,98 100,002,00

24.011.003.004 mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, 
d = 25 mm (3/4")

2,10 15,21 31,940,00 2,10 0,00 31,94 31,94 100,002,10

24.012 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 385,37 0,00 385,37 385,37 100,00

24.012.001 DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES 22,32 0,00 22,32 22,32 100,00

24.012.001.001 m3Escavação manual de vala ou cava em mater
ial de 1ª categoria, profundidade até 1,5
0m

0,21 50,41 10,590,00 0,21 0,00 10,59 10,59 100,000,21

24.012.001.002 m3Reaterro manual de valas ou áreas, compac
tado manualmente a 95% do pn, com compact
ador à percussão sapinho

0,21 21,95 4,610,00 0,21 0,00 4,61 4,61 100,000,21

24.012.001.003 mExecuçaõ de rasgos em alvenaria para pass
agem de tubulação

1,00 2,33 2,330,00 1,00 0,00 2,33 2,33 100,001,00

24.012.001.004 mEnchimento de rasgos em alvenaria e concr
eto  para tubulação  diâm    1/2" a 1"

1,00 4,79 4,790,00 1,00 0,00 4,79 4,79 100,001,00

24.012.002 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESOBSTRUIÇÃO 59,28 0,00 59,28 59,28 100,00

24.012.002.001 unCaixa sifonada quadrada, com sete entrada
s e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref.
nº25, acabamento branco, marca Akros ou s
imilar

1,00 59,28 59,280,00 1,00 0,00 59,28 59,28 100,001,00

24.012.003 CONEXÔES 152,53 0,00 152,53 152,53 100,00

24.012.003.001 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot 2,00 11,76 23,520,00 2,00 0,00 23,52 23,52 100,002,00
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o predial, dn 40 mm, junta soldável, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

24.012.003.002 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 40 mm, junta soldável, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

4,00 11,76 47,040,00 4,00 0,00 47,04 47,04 100,004,00

24.012.003.003 unTe, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e i
nstalado em prumada de esgoto sanitário o
u ventilação. af_12/2014

1,00 17,60 17,600,00 1,00 0,00 17,60 17,60 100,001,00

24.012.003.004 unTê 90° em pvc rígido soldável, para esgot
o secundário, diâm = 40mm

1,00 11,75 11,750,00 1,00 0,00 11,75 11,75 100,001,00

24.012.003.005 unJunção simples em pvc rígido soldável, pa
ra esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

1,00 52,62 52,620,00 1,00 0,00 52,62 52,62 100,001,00

24.012.004 TUBOS 151,24 0,00 151,24 151,24 100,00

24.012.004.001 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  40 mm

2,40 18,65 44,760,00 2,40 0,00 44,76 44,76 100,002,40

24.012.004.002 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  50 mm

4,00 26,62 106,480,00 4,00 0,00 106,48 106,48 100,004,00

24.013 DRENAGEM PLUVIAL 1.068,42 0,00 1.068,42 1.068,42 100,00

24.013.001 CONEXÔES 247,40 0,00 247,40 247,40 100,00

24.013.001.001 unJoelho 90 graus, pvc, serie normal, esgot
o predial, dn 100 mm, junta elástica, for
necido e instalado em ramal de descarga o
u ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

6,00 26,93 161,580,00 6,00 0,00 161,58 161,58 100,006,00

24.013.001.002 unRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø
100mm

2,00 42,91 85,820,00 2,00 0,00 85,82 85,82 100,002,00

24.013.002 TUBOS 386,25 0,00 386,25 386,25 100,00

24.013.002.001 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, d
n 100 mm, fornecido e instalado em prumad
a de esgoto sanitário ou ventilação. af_1
2/2014

15,00 25,75 386,250,00 15,00 0,00 386,25 386,25 100,0015,00

24.013.003 CAIXAS 434,77 0,00 434,77 434,77 100,00

24.013.003.001 unCaixa enterrada hidráulica retangular, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensõ
es internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de d
renagem. af_12/2020

1,00 434,77 434,770,00 1,00 0,00 434,77 434,77 100,001,00

24.014 ESQUADRIAS 4.894,19 0,00 4.894,19 4.894,19 100,00

24.014.001 m2Janela de alumínio de correr com 2 folhas
para vidros, com vidros, batente, acabame
nto com acetato ou brilhante e ferragens.
exclusive alizar e contramarco. fornecime
nto e instalação. af_12/2019

8,25 217,35 1.793,140,00 8,25 0,00 1.793,14 1.793,14 100,008,25

24.014.002 m2Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/
8"

16,05 144,43 2.318,100,00 16,05 0,00 2.318,10 2.318,10 100,0016,05

24.014.003 m2Porta de abrir em aluminio tipo veneziana
, acabamento anodizado natural, sem guarn
icao/alizar/vista

1,89 414,26 782,950,00 1,89 0,00 782,95 782,95 100,001,89

24.015 REVESTIMENTO 5.367,74 0,00 5.367,74 5.367,74 100,00

24.015.001 m2Chapisco aplicado em alvenarias e estrutu
ras de concreto internas, com colher de p

112,40 3,36 377,660,00 112,40 0,00 377,66 377,66 100,00112,40
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edreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_06/2014

24.015.002 m2Reboco ou emboço interno, de teto, com ar
gamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal 
/ areia), espessura 1,5 cm

33,31 27,44 914,030,00 33,31 0,00 914,03 914,03 100,0033,31

24.015.003 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) c
om Rebotec, espessura 1,5 cm

53,99 23,83 1.286,580,00 53,99 0,00 1.286,58 1.286,58 100,0053,99

24.015.004 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia
) com Rebotec, espessura 2,0 cm

56,30 25,68 1.445,780,00 56,30 0,00 1.445,78 1.445,78 100,0056,30

24.015.005 mRodopia em granito cinza andorinha, h = 1
0 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa indu
strializada ac-i, com acabamento aboleado

1,60 59,62 95,390,00 1,60 0,00 95,39 95,39 100,001,60

24.015.006 m2Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 0,48 450,36 216,170,00 0,48 0,00 216,17 216,17 100,000,48

24.015.007 mPeitoril granito cinza polido, c/ largura
= 17 cm, esp = 2 cm

7,50 98,71 740,330,00 7,50 0,00 740,33 740,33 100,007,50

24.015.008 m2Chapisco aplicado no teto, com rolo para 
textura acrílica. argamassa traço 1:4 e e
mulsão polimérica (adesivo) com preparo e
m betoneira 400l. af_06/2014

33,31 8,76 291,800,00 33,31 0,00 291,80 291,80 100,0033,31

24.016 PAVIMENTAÇÃO 4.892,39 0,00 4.892,39 4.892,39 100,00

24.016.001 m2Aplicação de lona plástica para execução 
de pavimentos de concreto. af_04/2022

33,31 2,50 83,280,00 33,31 0,00 83,28 83,28 100,0033,31

24.016.002 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 5,
0cm, c/ concreto fck = 21mpa

66,62 24,88 1.657,510,00 66,62 0,00 1.657,51 1.657,51 100,0066,62

24.016.003 m2Piso alta resistência ou industrial de 12
mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimen
to, inclusive argamassa de regularização,
aplicado - R1

33,31 67,14 2.236,430,00 33,31 0,00 2.236,43 2.236,43 100,0033,31

24.016.004 m2Polimento de piso de alta resistência, no
vo- R1

33,31 18,42 613,570,00 33,31 0,00 613,57 613,57 100,0033,31

24.016.005 m2Enceramento de piso de alta resistência (
novo)

33,31 6,96 231,840,00 33,31 0,00 231,84 231,84 100,0033,31

24.016.006 mSoleira em granito cinza andorinha, l = 1
5 cm, e = 2 cm

0,90 77,51 69,760,00 0,90 0,00 69,76 69,76 100,000,90

24.017 LOUÇAS, ACESSÓRIOS  E METAIS 1.919,46 0,00 1.919,46 1.919,46 100,00

24.017.001 unSaboneteira plastica tipo dispenser para 
sabonete liquido com reservatorio 800 a 1
500 ml, incluso fixação. af_01/2020

1,00 84,16 84,160,00 1,00 0,00 84,16 84,16 100,001,00

24.017.002 unDispenser para toalha interfolhada 1,00 52,83 52,830,00 1,00 0,00 52,83 52,83 100,001,00

24.017.003 unCuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou si
milar, inclusive sifão cromado, válvula c
romada para lavatório e engate cromado e 
torneira

2,00 764,88 1.529,760,00 2,00 0,00 1.529,76 1.529,76 100,002,00

24.017.004 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 
l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

1,00 252,71 252,710,00 1,00 0,00 252,71 252,71 100,001,00

24.018 PINTURAS E ACABAMENTOS 4.937,73 0,00 4.937,73 4.937,73 100,00

24.018.001 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico, 02 demãos de mass
a acrílica e 02 demãos de tinta pva latex
convencional para exteriores - Rev 03

56,30 32,72 1.842,140,00 56,30 0,00 1.842,14 1.842,14 100,0056,30
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24.018.002 m2Pintura de acabamento com lixamento, apli
cação de 01 demão de tinta à base de zarc
ão e 02 demãos de tinta esmalte

8,25 28,88 238,260,00 8,25 0,00 238,26 238,26 100,008,25

24.018.003 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou
tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de líquido selador, 02 demãos de massa
corrida e 02 demãos de tinta pva latex co
nvencional para interiores. Rev 03_04/202
2

87,30 32,73 2.857,330,00 87,30 0,00 2.857,33 2.857,33 100,0087,30

24.019 INSTALAÇÔES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNIC
O

704,95 0,00 704,95 704,95 100,00

24.019.001 EQUIPAMENTOS 428,66 0,00 428,66 428,66 100,00

24.019.001.001 unLuminária de emergência, de sobrepor, tip
o balizamento com bloco autônomo, com aut
onomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KB
R ou similar

1,00 206,23 206,230,00 1,00 0,00 206,23 206,23 100,001,00

24.019.001.002 unExtintor de pó químico ABC, capacidade 6 
kg, alcance médio do jato 5m , tempo de d
escarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

1,00 222,43 222,430,00 1,00 0,00 222,43 222,43 100,001,00

24.019.002 PLACAS E SINALIZAÇÕES 276,29 0,00 276,29 276,29 100,00

24.019.002.001 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro f
undido com texto em braile em alto relevo
, dim.: 15 x 23 cm

1,00 183,75 183,750,00 1,00 0,00 183,75 183,75 100,001,00

24.019.002.002 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , com logotipo "Extintor de incêndi
o portátil"- Placa E5

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

24.019.002.003 unPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 3
8x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2

2,00 22,12 44,240,00 2,00 0,00 44,24 44,24 100,002,00

24.019.002.004 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, 3
00 cm, em pvc , com logotipo "Saída de em
ergência"- Placa S14

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

24.019.002.005 undPlaca de sinalizacao, fotoluminescente, e
m pvc , com logotipo "Saída de emergência
" - S3 120x240mm

1,00 16,10 16,100,00 1,00 0,00 16,10 16,10 100,001,00

24.020 COMUNICAÇÃO VISUAL 12,25 0,00 12,25 12,25 100,00

24.020.001 unServiço de confecção de placa em PVC 2mm 
plotada com adesivo em impressão digital 
medindo 40x10cm

1,00 12,25 12,250,00 1,00 0,00 12,25 12,25 100,001,00

24.021 DIVERSOS 183,75 0,00 183,75 183,75 100,00

24.021.001 UnPlaca de indicativa em alumínio e ferro f
undido com texto em braile em alto relevo
, dim.: 15 x 23 cm

1,00 183,75 183,750,00 1,00 0,00 183,75 183,75 100,001,00

24.022 LIMPEZA DE OBRA 68,29 0,00 68,29 68,29 100,00

24.022.001 m2Limpeza geral 33,31 2,05 68,290,00 33,31 0,00 68,29 68,29 100,0033,31

536.393,41 30.201,79 566.595,20 584.710,67 96,90TOTAIS DA PLANILHA:
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URBANISMO03 -
01 URBANIZAÇÃO 199.966,66 3.217,20 203.183,86 203.183,86 100,00

01.001 unCaixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10
m) dimensões interna 30x30x30cm revestida
internamente com argamassa 1:3 e tampa de
concreto - R1

8,00 134,05 1.072,4024,00 32,00 3.217,20 4.289,60 4.289,60 100,0032,00

01.002 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
32mm (1")

201,00 17,63 3.543,630,00 201,00 0,00 3.543,63 3.543,63 100,00201,00

01.003 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscáv
el, diâm = 32mm (1")

67,00 4,12 276,040,00 67,00 0,00 276,04 276,04 100,0067,00

01.004 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscá
vel, diâm = 32mm (1")

4,00 10,72 42,880,00 4,00 0,00 42,88 42,88 100,004,00

01.005 unPoste decorativo 1 pétalas, em aço galvan
izado com difusor em vidro transparente t
emperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de
led 50w

13,00 2.316,62 30.116,060,00 13,00 0,00 30.116,06 30.116,06 100,0013,00

01.006 unPoste decorativo 2 pétalas, em aço galvan
izado com difusor em vidro transparente t
emperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de
led 50w

13,00 2.342,65 30.454,450,00 13,00 0,00 30.454,45 30.454,45 100,0013,00

01.007 unRelé fotoelétrico individual 5a/127v c/ba
se móvel

26,00 37,29 969,540,00 26,00 0,00 969,54 969,54 100,0026,00

01.008 m2Locação de serviços de pavimentação 1.735,96 1,23 2.135,230,00 1.735,96 0,00 2.135,23 2.135,23 100,001.735,96

01.009 m3Demolição de pavimentação asfáltica, excl
usive transporte do material retirado

47,54 49,48 2.352,280,00 47,54 0,00 2.352,28 2.352,28 100,0047,54

01.010 m3Compactação manual com compactador a perc
ussão sapinho, sem controle do grau de co
mpactação

47,54 11,29 536,730,00 47,54 0,00 536,73 536,73 100,0047,54

01.011 m2Reposição de pavimentação asfáltica, incl
uindo pintura de ligação, fornecimento e 
aplicação de CAUQ

1.585,24 60,04 95.177,810,00 1.585,24 0,00 95.177,81 95.177,81 100,001.585,24

01.012 m2Aplicação de lona plástica para execução 
de pavimentos de concreto. af_04/2022

237,72 2,50 594,300,00 237,72 0,00 594,30 594,30 100,00237,72

01.013 m2Passeio em concreto simples c/ cimentado 
e=5cm

235,96 39,83 9.398,290,00 235,96 0,00 9.398,29 9.398,29 100,00235,96

01.014 mMeio-fio granítico, rejuntado com argamas
sa de cimento e areia no traço 1:3

94,74 35,51 3.364,220,00 94,74 0,00 3.364,22 3.364,22 100,0094,74

01.015 m2Grama nativa capim de burro ou batatais, 
em placas, fornecimento e plantio

59,73 19,68 1.175,490,00 59,73 0,00 1.175,49 1.175,49 100,0059,73

01.016 mPintura de meio-fio com tinta branca a ba
se de cal (caiação). af_05/2021

94,74 1,54 145,900,00 94,74 0,00 145,90 145,90 100,0094,74

01.017 mPintura de demarcação de vaga com tinta e
póxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/
2021

352,40 6,41 2.258,880,00 352,40 0,00 2.258,88 2.258,88 100,00352,40

01.018 unPlaca de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  
- "Estacionamento Reservado - Deficiente/
Idosos", incluso barrote para fixação - f
ornecimento e instalação

4,00 220,50 882,000,00 4,00 0,00 882,00 882,00 100,004,00

01.019 unBicicletário em tubo de aço galvanizado d
iam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas 
no piso, incluso pintura de acabamento co
m 02 demãos

2,00 3.625,68 7.251,360,00 2,00 0,00 7.251,36 7.251,36 100,002,00
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01.020 m3Carga mecânica de material de 1ª categori
a

61,81 0,98 60,570,00 61,81 0,00 60,57 60,57 100,0061,81

01.021 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

973,48 0,92 895,600,00 973,48 0,00 895,60 895,60 100,00973,48

01.022 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

92,71 36,75 3.407,090,00 92,71 0,00 3.407,09 3.407,09 100,0092,71

01.023 m2Limpeza geral 1.880,93 2,05 3.855,910,00 1.880,93 0,00 3.855,91 3.855,91 100,001.880,93

02 REVITALIZAÇÃO DE MURO, PORTÃO E CERCAMENT
O COM MURETA

15.133,93 0,00 15.133,93 15.133,93 100,00

02.001 mRevisão em cerca com estaca de concreto h
=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de a
rame, c/ reposição de 6 fios de arame por
metro e de estaca a cada 10m

130,00 42,73 5.554,900,00 130,00 0,00 5.554,90 5.554,90 100,00130,00

02.002 m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico 
e=0,09m - revestida

3,51 30,01 105,340,00 3,51 0,00 105,34 105,34 100,003,51

02.003 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24
cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

39,00 47,93 1.869,270,00 39,00 0,00 1.869,27 1.869,27 100,0039,00

02.004 m2Chapisco em parede com argamassa traço t1
- 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201
5

78,00 7,32 570,960,00 78,00 0,00 570,96 570,96 100,0078,00

02.005 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia
) com Rebotec, espessura 2,0 cm

78,00 25,68 2.003,040,00 78,00 0,00 2.003,04 2.003,04 100,0078,00

02.006 m2Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta mineral em pó (Hidracor o
u similar)

78,00 14,10 1.099,800,00 78,00 0,00 1.099,80 1.099,80 100,0078,00

02.007 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, c
om lixamento, aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico e 02 demãos de tin
ta pva latex convencional para exteriores

50,00 24,83 1.241,500,00 50,00 0,00 1.241,50 1.241,50 100,0050,00

02.008 m2Pintura de acabamento com lixamento, apli
cação de 01 demão de tinta à base de zarc
ão e 02 demãos de tinta esmalte

14,30 28,88 412,980,00 14,30 0,00 412,98 412,98 100,0014,30

02.009 unRampa padrão para acesso de deficientes a
passeio público, em concreto simples Fck=
25MPa, desempolada, pintada em novacor, 0
2 demãos e piso tátil de alerta/direciona
l.

2,00 503,05 1.006,100,00 2,00 0,00 1.006,10 1.006,10 100,002,00

02.010 m3Carga mecânica de material de 1ª categori
a

5,20 0,98 5,100,00 5,20 0,00 5,10 5,10 100,005,20

02.011 tkmTransporte comercial com caminhão bascula
nte de 10m³, em rodovia pavimentada (dens
idade=1,5t/m³)

71,82 0,92 66,070,00 71,82 0,00 66,07 66,07 100,0071,82

02.012 tDescarte de resíduos da construção civil 
em área licenciada

6,84 36,75 251,370,00 6,84 0,00 251,37 251,37 100,006,84

02.013 m²Portão de ferro de abrir, quadro em tubo 
de aço galv.1 1/2", tubo de aço galv 1" n
a vertical e tubo de aço galv. 1 1/2" na 
horizontal, inclusive dobradiças e e ferr
olho

1,80 526,39 947,500,00 1,80 0,00 947,50 947,50 100,001,80

215.100,59 3.217,20 218.317,79 218.317,79 100,00TOTAIS DA PLANILHA:
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