

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO/SE - CONVÊNIO 863641/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Secretaria de Est. da Educação, Esporte e Cultura
Rua Gutemberg Chagas, 169 DIA Inácio Barbosa
Aracaju-SE CNPJ : 13.128.798/0014-18

Cod. Empreendimento: 00251

BDI: 22,47%

Ref : Março/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE	100	385.523,00	4,10	15.792,41	18,22	70.226,78	17,04	65.711,73	20,67	79.696,19	28,08	108.240,85
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,93	11.277,36	2,93	11.277,36								
				100,00%									
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	2,34	9.030,09	1,17	4.515,05	1,17	4.515,04						
				50,00%		50,00%							
01.03	ESTRUTURA	34,09	131.423,47			17,04	65.711,74	17,05	65.711,73				
						50,00%		50,00%					
01.04	ELEVAÇÕES	4,6	17.719,84							2,30	8.859,92	2,30	8.859,92
										50,00%		50,00%	
01.05	COBERTURA	12,29	47.395,18							6,15	23.697,60	6,14	23.697,58
										50,00%		50,00%	
01.06	PAVIMENTAÇÃO	23,2	89.439,25							11,60	44.719,65	11,60	44.719,60
										50,00%		50,00%	
01.07	ALAMBRADO	13,55	52.251,47									6,78	26.125,74
												50,00%	
01.08	DRENAGEM	0,8	3.099,80										
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,14	12.095,05							0,63	2.419,02	1,25	4.838,01
										20,00%		40,00%	
01.10	PINTURA	1,21	4.669,73										
01.11	DIVERSOS	1,85	7.121,76										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	385.523,00	4,10	15.792,41	18,22	70.226,78	17,04	65.711,73	20,67	79.696,19	28,08	108.240,85
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	385.523,00	4,10	15.792,41	22,32	86.019,19	39,36	151.730,92	60,03	231.427,11	88,11	339.667,96