



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas  
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00171

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	12,43	219.075,62	32,64	71.504,70	11,26	24.664,99	6,98	15.286,74	10,47	22.930,10	10,47	22.930,10
02	REFORMA DO AUDITÓRIO	87,57	1.542.728,30	1,34	20.597,65	14,64	225.925,17	19,54	301.514,79	20,24	312.295,27	17,72	273.367,38
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.761.803,92	5,23	92.102,35	14,22	250.590,16	17,98	316.801,53	19,03	335.225,37	16,82	296.297,48
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.761.803,92	5,23	92.102,35	19,45	342.692,51	37,43	659.494,04	56,46	994.719,41	73,28	1.291.016,89