



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

SERVIÇO ELÉTRICO PARA RAMAL DE ENTRADA DO CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO DE
ENSINO E INSTRUÇÃO DA PMSE, EM ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 05862

Ref : Fevereiro/2023 - Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | 10 MÊS | 20 MÊS | 30 MÊS | 40 MÊS | 50 MÊS | 60 MÊS | 70 MÊS | 80 MÊS | 90 MÊS | 100 MÊS |
|---------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 30,64 | 27.627,23 | 100,00 | 27.627,23 | | | | | | |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 38,59 | 10.655,25 | 38,59 | 10.655,25 | 100,00 | | | | | |
| 01.02 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | 53,59 | 14.805,57 | 53,59 | 14.805,57 | 100,00 | | | | | |
| 01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,3 | 83,72 | 0,30 | 83,72 | 100,00 | | | | | |
| 01.03.001 | MOBILIZAÇÃO | 0,15 | 41,86 | 0,15 | 41,86 | 100,00 | | | | | |
| 01.03.002 | DESMOBILIZAÇÃO | 0,15 | 41,86 | 0,15 | 41,86 | 100,00 | | | | | |
| 01.04 | FRETE AGREGADOS | 2,11 | 587,11 | 2,11 | 587,11 | 100,00 | | | | | |
| 01.04.001 | FRETE AREIA MÉDIA - DMT= 32KM (ITAPORANGA D'AJUDA - ARACAJU) | 1,29 | 358,68 | 1,29 | 358,68 | 100,00 | | | | | |
| 01.04.002 | FRETE AREIA GROSSA - DMT= 32KM (ITAPORANGA D'AJUDA - ARACAJU) | 0,05 | 15,12 | 0,05 | 15,12 | 100,00 | | | | | |
| 01.04.003 | FRETE PEDRA BRITADA - DMT= 49KM (ITABAIANA - ARACAJU) | 0,75 | 206,76 | 0,75 | 206,76 | 100,00 | | | | | |
| 01.04.004 | PEDRA CALCÁREA - DMT= 20KM (LARANJEIRAS - ARACAJU) | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| 01.05 | DIVERSOS | 5,41 | 1.495,58 | 5,41 | 1.495,58 | 100,00 | | | | | |
| 02 | SERVIÇOS RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO (C.E.I.) - PMSE | 69,36 | 62.537,65 | 54,02 | 33.785,26 | 45,98 | 28.752,39 | | | | |
| 02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,97 | 1.881,20 | 1,50 | 940,62 | 1,47 | 940,58 | | | | |
| 02.01.001 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 2,97 | 1.881,20 | 1,50 | 940,62 | 1,47 | 940,58 | | | | |
| 02.01.001.004 | Abriço de Medição e Serviços do Ramal de Entrada (parte civil) | 0,75 | 471,31 | 0,38 | 235,66 | 0,37 | 235,65 | | | | |
| 02.01.001.005 | Mão-de-obra para remoção de disjuntor, cabo e eletroduto 4" | 2,06 | 1.288,91 | 1,03 | 644,46 | 1,03 | 644,45 | | | | |

PM Anderson Cleverton R. dos Santos
Mat. 2006090042-42
Engº Eletricista
CREA 271070668-7




Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabalana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

SERVIÇO ELÉTRICO PARA RAMAL DE ENTRADA DO CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO DE
ENSINO E INSTRUÇÃO DA PMSE, EM ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 05882

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | 10 MÊS | 2º MÊS | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,12 | 76,27 | 100,00% | | | | | | |
| 02.03 | FUNDAÇÃO | 3,39 | 2.117,84 | 100,00% | | | | | | |
| 02.04 | ELEVACÃO | 2,48 | 1.552,37 | 100,00% | | | | | | |
| 02.05 | COBERTURA | 0,36 | 221,39 | 100,00% | | | | | | |
| 02.06 | REVESTIMENTO | 1,26 | 784,71 | 100,00% | | | | | | |
| 02.07 | PAVIMENTAÇÃO | 0,06 | 36,85 | 100,00% | | | | | | |
| 02.08 | PINTURA | 0,39 | 243,34 | 100,00% | | | | | | |
| 02.09 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - RAMAL DE ENTRADA | 88,97 | 55.623,68 | 50,00% | 44,50 | 27.811,81 | | | | |
| TOTAL SIMPLES =====>> | | 100,00 | 90.164,88 | 66,11 | 61.412,49 | 31,89 | 28.752,39 | | | |
| TOTAL ACUMULADO =====>> | | 100,00 | 90.164,88 | 66,11 | 61.412,49 | 100,00 | 90.164,88 | | | |


PM Anderson Cleverton R. dos Santos
Engº Eletricista
Mat. 2006090042-42
CREA 271070668-7