



REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS
DROGAS E À VIOÊNCIA) EM ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

Cod. Empreendimento: 06207
BDI: 23,54%
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	20,42	17.887,81	66,74	11.938,00	14,16	2.532,29	19,10	3.417,52				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47,18	8.440,96	14,16	2.532,29	14,16	2.532,29	18,86	3.376,38				
				30,00%		30,00%		40,00%					
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	13,16	2.354,55	13,16	2.354,55								
				100,00%									
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	38,15	6.824,39	38,15	6.824,39								
				100,00%									
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,46	82,28	0,23	41,14			0,23	41,14				
				50,00%				50,00%					
01.04.001	MOBILIZAÇÃO	0,23	41,14	0,23	41,14								
				100,00%									
01.04.002	DESMOBILIZAÇÃO	0,23	41,14					0,23	41,14				
								100,00%					
01.05	FRETE	1,05	185,63	1,05	185,63								
				100,00%									
01.05.001	FRETE AREIA MÉDIA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)	0,77	136,29	0,77	136,29								
				100,00%									
01.05.002	FRETE AREIA GROSSA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)	0,14	24,27	0,14	24,27								
				100,00%									
01.05.003	FRETE PEDRA BRITADA - DMT= 49,8KM (POV. CAJAÍBA, ITABAIANA/SE)	0,14	25,07	0,14	25,07								
				100,00%									
02	REFORMA PROERD	79,58	69.710,34	64,88	45.226,92	35,12	24.483,42						
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,37	2.345,01	2,10	1.464,23	1,27	880,78						
				62,44%		37,56%							
02.02	ELEVAÇÕES	1,67	1.166,53	1,67	1.166,53								
				100,00%									
02.03	COBERTURA	16,8	11.713,50	16,80	11.713,50								
				100,00%									
02.04	REVESTIMENTO	9,48	6.611,55	9,48	6.611,55								
				100,00%									
02.04.001	REVESTIMENTO COM MASSA	4,06	2.834,45	4,06	2.834,45								
				100,00%									



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS
DROGAS E À VIOÊNCIA) EM ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.04.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	5,42	3.777,10	5,42	3.777,10								
				100,00%									
02.05	PAVIMENTAÇÃO	2,47	1.722,54	2,47	1.722,54								
				100,00%									
02.06	ESQUADRIAS	17,41	12.136,34	17,41	12.136,34								
				100,00%									
02.07	PINTURA	32,55	22.691,30			32,55	22.691,30						
						100,00%							
02.08	LOUÇAS E METAIS	15,37	10.712,94	14,06	9.801,60	1,31	911,34						
				91,49%		8,51%							
02.09	LIMPEZA	0,88	610,63	0,88	610,63								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	87.598,15	65,26	57.164,92	30,84	27.015,71	3,90	3.417,52				
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	87.598,15	65,26	57.164,92	96,10	84.180,63	100,00	87.598,15				

Documento assinado digitalmente
gov.br JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO
Data: 09/05/2023 09:31:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0YDG-5ELH-JXWH-STCC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2023 é(são) :

- JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO - 09/05/2023 09:31:26