



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS:
UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06154

Ref : Junho/2019-1 Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | | |
|------------------------|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 9,13 | 48.863,77 | 69,38 | 33.903,95 | 5,24 | 2.558,34 | 6,95 | 3.394,14 | 18,43 | 9.007,34 | | |
| 02 | SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | 60,43 | 323.356,14 | 20,29 | 65.600,70 | 23,98 | 77.554,63 | 31,90 | 103.138,37 | 23,83 | 77.062,44 | | |
| 03 | SERVIÇOS DA REFORMA DA OFICINA DE PADARIA | 24,08 | 128.833,13 | 15,23 | 19.616,29 | 22,33 | 28.771,08 | 37,06 | 47.746,12 | 25,38 | 32.699,64 | | |
| 04 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO (BIOLÓGICO, ORGÂNICO e INORGÂNICO) | 6,37 | 34.067,28 | 37,56 | 12.796,82 | 32,19 | 10.966,15 | 14,11 | 4.807,75 | 16,14 | 5.496,56 | | |
| TOTAL SIMPLES ==>>>> | | 100,00 | 535.120,32 | 24,65 | 131.917,76 | 22,40 | 119.850,20 | 29,73 | 159.086,38 | 23,22 | 124.265,98 | | |
| TOTAL ACUMULADO ==>>>> | | 100,00 | 535.120,32 | 24,65 | 131.917,76 | 47,05 | 251.767,96 | 76,78 | 410.854,34 | 100,00 | 535.120,32 | | |