


## CRONOGRAMA DE ENTREGA

**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS (1ª ENTREGA)	75 DIAS (2ª ENTREGA)	120 DIAS (3ª ENTREGA)	150 DIAS (4ª ENTREGA)	180 DIAS (5ª ENTREGA)	210 DIAS (6ª ENTREGA)	240 DIAS (7ª ENTREGA)	270 DIAS (8ª ENTREGA) FINAL
	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CBMSE EM ITABAIANA/SE</b>								
1	PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO								
1.1	PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO								
1.2	MAQUETE ELETRÔNICA								
2	PROJETO DE URBANIZAÇÃO								
3	PROJETO DE PAISAGISMO								
4	TOPOGRAFIA								
5	PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS								
6	TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas)								
7	PROJETO PAVIMENTAÇÃO								
8	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								
9	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES								
10	PROJETO ELÉTRICO								
10.1	PROJETO ELÉTRICO								
10.2	LUMINOTÉCNICA								
10.3	GERADOR								
11	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO								
12	PROJETO CFTV								
13	PROJETO SONORIZAÇÃO								
14	PROJETO CLIMATIZAÇÃO								
15	PROJETO HIDRÁULICO								
16	PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS								
17	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL								
18	PROJETO DE IRRIGAÇÃO								
18.1	ÁREAS VERDES/JARDINS								
19	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO								
20	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA								
21	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)								
21.1	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								
21.2	PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)								
22	PROJETO GLP/GN								
23	RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE								
24	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL								
25	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
26	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS								
27	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA								

  
**CLEITON DIAS DA CRUZ** – Maj QOBM  
 Assessor da ASTEA/CBMSE  
 CREA/SE: 10216D  
 RN: 270428099-1