CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA 42 DELEGACIA METROPOLITANA DE ARACAJU/  SE.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 120 135 150 165 DIAS 180 piag ENTREGA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS @12 (22 (32 DIAS (4{DIAS (5{DIAS (6{DIAS (7 (82 (92 F'(':Q:
ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) [ ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) ENTREGA)
1 |PROJETO DE ARQUITETURA
1.1 [MAQUETE ELETRONICA
1.2 | ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES
2 |PROJETO DE URBANIZACAQ
3 |PROJETO DE PAISAGISMO
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS
s |PROJETODE SINALIZACAO VERTICAL E
HORIZONTAL
6 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES
7 |PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA
7.1 |PROJETO ELETRICO
7.2 |ILUMINACAO EXTERNA
8 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
9 |PROJETO CFTV
10 |PROJETO SONORIZACAO
11 |PROJETO CLIMATIZACAO
12 |PROJETO HIDRAULICO
13 |[PROJETO ESGOTOS SANITARIOS
14 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
15 |PROJETO DE IRRIGACAO
15.1 | AREAS VERDES/JARDINS
16 PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDID
E PANICO
17 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA
1g |PROJETODE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
18,1 |PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
"~ |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
18,2 |PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA
““ [SURTOS (MPS)
19 |PROJETO GLP/GN
20 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
21 |PROJETO COMUNICACAO VISUAL
22 |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
23 |PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS
54 |ORGAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA

OBRA




